
  

UCHWAŁA Nr 2079/23 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 31 października 2023 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1158/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu 
Inwestycyjnego 2030 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2094) oraz mając na uwadze postanowienia 
Uchwały Nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 
2020r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 
na lata 2011-2020 pn. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” oraz 
Uchwały Nr 1423/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 października 2021 
r. w sprawie przyjęcia Planu Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa 
„Małopolska 2030”, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§1. 

Zmienia się Uchwałę Nr 1158/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 
2022 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu Inwestycyjnego 2030 w ten 
sposób, iż Załącznik nr 1 do tej Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do 
niniejszej Uchwały 
 

§2. 
Wprowadza się Wykaz zmian do Małopolskiego Planu Inwestycyjnego 2030 w 
brzmieniu Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 
§3. 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionu. 

§4. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



 

UZASADNIENIE 

Wprowadza się następujące zmiany o charakterze rzeczowym i finansowym w 

projektach ujętych w Małopolskim Planie Inwestycyjnym 2030 (MPI 2030): 

w obszarze Małopolanie wprowadza się zmiany finansowo-rzeczowe: 

- nowe zadanie IM04 B Centrum Chorób Rzadkich; 

- nowe zadanie IM05 C Bezpieczna Małopolska etap 1 samochody ratownictwa 
górskiego; 

- nowe zadanie IM05 D Bezpieczna Małopolska etap 2 samochody Ochotniczej 
Straży Pożarnej; 

- nowe zadanie IIM07 Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. 
Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do 
współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji; 

- nowe zadanie IIM08 Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie; 

- zadanie IM05 Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie zostało podzielone na 

dwa projekty: 

IM05 A Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Ochotnicze Pogotowia 

Ratunkowe; 

IM05 B Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie – Straż Pożarna; 

- zadanie IM14 A Małopolski Pociąg do Kariery zostało podzielone na dwa projekty: 

 IM14 A Małopolski Pociąg do Kariery; 

 IM14 B Małopolski Pociąg do Kariery 2; 

- zadanie IM15 A Nowy start w Małopolsce 2.0 zostało zaniechane, w jego ramach 

wydzielono trzy projekty: 

 IM15 C Nowy start w Małopolsce z EURESem; 

 IM15 DA Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 1); 

 IM15 DB Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 2); 

- zadanie IM15 B Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy zostało podzielone na 

dwa projekty: 

 IM15 BA Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy; 

 IM15 BB Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy 2.0; 

- zadanie IM04 A Rozwój Ośrodków Onkologicznych w Wojewódzkich 
Podmiotach. Leczniczych w celu poprawy jakości i dostępności do diagnostyki 
i terapii chorób nowotworowych / Małopolskie Centrum Onkologii zostało 

zaniechane. Spowodowane było to brakiem zapewnienia środków dla leczenia 
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szpitalnego w Programie FEM 2021-2027  oraz brakiem możliwości aplikowania o 

środki z Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Medycznego. Projekt nie spełnienia 

kryteriów progowych ustalonych przez MZ; 

- zadanie IIM01 Małopolska Niania 3.0 zostało zaniechane. Przedsięwzięcie w 

pierwotnie zgłoszonej fiszce nie będzie realizowane ze środków UE. W wyniku 

negocjacji z KE I moduł projektu został usunięty z Programu FEM 2021-2027 z powodu 

braku możliwości wsparcia działań w nim przewidzianych. W projekcie pozostał II 

moduł, który będzie realizowany w konkursie ogólnym i pod inną nazwą 

przedsięwzięcia; 

- zadanie IIM04 Interaktywna Platforma Kultury I Dziedzictwa 
MALOPOLSKA.GO.CULTURE.EU zostało zaniechane. Spowodowane było to m. in. 

brakiem zasadności ponoszenia wydatków na aktualną infrastrukturę obiektu 

Filharmonii w kontekście planowanej budowy nowej siedziby instytucji – Centrum 

Muzyki w Krakowie; 

- zadanie IM13 A Małopolski Dom Technologii zostało zaniechane. Departament 

Edukacji odstąpił od realizacji zadania ponieważ zewnętrzna instytucja zrealizowała 

przedsięwzięcie, którego zakres pokrywa się z zakresem merytorycznym ww. 

projektu; 

- zadanie IIM02 Remont i modernizacja Gmachu Głównego Teatru im. Juliusza 
Słowackiego zostało usunięte. Zadanie nie spełnia zaktualizowanych kryteriów 

wpisywania projektów do MPI 2030; 

- zadanie IIM05 Rozbudowa i modernizacja Domu Podhalańskiego w Ludźmierzu 
dla potrzeb Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpat w Ludźmierzu 
MCK Sokół w Nowym Sączu - Etap II zostało usunięte. Zadanie nie spełnia 

zaktualizowanych kryteriów wypisywania projektów do MPI 2030; 

- zadanie IIM06 RESPONDET - SMP-COSME zostało usunięte. Zadanie nie spełnia 

zaktualizowanych kryteriów wpisywania projektów do MPI 2030; 

w obszarze Gospodarka wprowadza się zmiany finansowo-rzeczowe: 

- nowe zadanie IG10 B Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do 
świadczenia kolejowych usług przewozowych; 

- nowe zadanie IG13 D Bezpieczny Urząd; 

- nowe zadanie IG13 E Rozwój Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji 
Publicznej w Małopolsce; 

- nowe zadanie IG13 F Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w 
podmiotach zależnych od WM; 

- nowe zadanie IG13 G System komunikacji teletechnicznej Województwa 
Małopolskiego; 

- nowe zadanie IIG02 Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego w stacji 
Oświęcim; 
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- nowe zadanie IIG03 Zakup nowoczesnych autobusów do obsługi przewozów o 
charakterze użyteczności publicznej w ramach Autobusowych Linii 
Dowozowych (ALD) wraz ze świadczeniem usług serwisowych; 

- zadanie IIG01 Tak na marginesie…porozmawiajmy o biznesie – wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją 
zostało zaniechane z powodu braku środków na realizację zadania w Programie FEM 

2021-2027; 

- zadanie IG07 C Videopen.travel lub visitmalopolska.pl zostało zaniechane. 
Projekt nie został ujęty w Kontrakcie Programowym dla Województwa Małopolskiego 

jako projekt planowany do finansowania w trybie pozakonkursowym w ramach 

Programu FEM 2021-2027 z powodu braku środków na jego realizację. Wydzielona 

została kwalifikowalna część projektu, która będzie realizowana w ramach w 

przedsięwzięcia IG07 B Małopolska – podróże z pasją; 
- zadanie IG07 B Małopolska – podróże z pasją zostało włączone w zakres zadania 
IG03 A Business in Małopolska; 
w obszarze Klimat i Środowisko: 

- nowe zadanie IIKiŚ01 Jurajski Geopark; 

w obszarze Rozwój Zrównoważony Terytorialnie: 

- nowe zadanie IIRZT01 Sieciowanie, współpraca oraz monitoring wdrażania 
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w województwie małopolskim. 

Małopolski Plan Inwestycyjny 2030 ma charakter planistyczny, aktualne kwoty 

zapotrzebowania na środki w kolejnych latach są uwidaczniane w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej WM. 

Dane zawarte zarówno w zestawieniach jaki i załączonych fiszkach projektowych 

zostały pozyskane od Operatorów Zadań w II kwartale br. Ostateczne zagregowanie 

informacji nastąpiło w III kwartale br., po uwzględnieniu dosłanych zmian oraz po 

mającej miejsce dn. 3 października 2023 r. aktualizacji Planu Zarządzania Strategią 

Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, która była czynnikiem fundamentalnym do 

aktualizacji MPI 2030. 

Na koniec pierwszego kwartału przyszłego roku zostanie przeprowadzony monitoring 

Małopolskiego Planu Inwestycyjnego 2030, który będzie stanowił urealnienie kwot 

zawartych w przedmiotowym dokumencie. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2079/23 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 31 października 2023 r. 
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Kraków, październik 2023 r. 

Wersja 1.1



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Departament Rozwoju Regionu 

ul. Wielicka 72 A, 30-552 Kraków 
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CZĘŚĆ I   

IDEA MPI 2030 
 

I. WSTĘP 

Małopolski Plan Inwestycyjny 2030 (MPI 2030) jest dokumentem, który obejmuje 

przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu dla regionu, planowane do realizacji przez 

Samorząd Województwa Małopolskiego oraz podległe mu jednostki. Jest wykazem 

najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w perspektywie 2030 roku, przy 

czym pod pojęciem przedsięwzięcia rozumiane są zarówno projekty o charakterze stricte 

inwestycyjnym, jak i te skierowane do mieszkańców regionu tzw. projekty miękkie.  

MPI 2030 koncentruje się na przedsięwzięciach strategicznych ujętych w Strategii Rozwoju 

Województwa „Małopolska 2030” (SRWM 2030), ale obejmuje także inne projekty, nieujęte 

w tym dokumencie1, mające jednak kluczowe znaczenie dla rozwoju województwa. Tym 

samym dokument stanowi jeden z głównych instrumentów koordynacji polityki inwestycyjnej 

Samorządu Województwa. 

Podstawą prawną przyjęcia MPI 2030 były następujące dokumenty: 

→ ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2018 poz. 913 

tekst ujednolicony); 

→ Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, (Uchwała Sejmiku 

Województwa Małopolskiego nr XXXI/422/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku); 

→  Plan Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” (Uchwała 

Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1423/21 z dnia 7 października 2021 roku).

  

 

MPI 2030 obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia, których realizacja przyczyni się do poprawy 

komfortu i jakości życia mieszkańców, a także zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu. 

W związku z tym, zapisy MPI 2030 są uwzględniane przy opracowywaniu projektów budżetu 

Województwa Małopolskiego w kolejnych latach.  

                                                           
1 Potrzeba uwzględnienia w MPI projektów nieujętych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolska 2030 
(SRWM 2030) będzie wynikała z bieżącej polityki rozwoju regionu prowadzonej przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego przyjętej już po przyjęciu SRWM 2030 przez Sejmik Województwa Małopolskiego. 
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Nadrzędnym zadaniem dokumentu jest wsparcie Zarządu Województwa Małopolskiego 

(ZWM) i pozostałych interesariuszy  w strategicznym zarządzaniu rozwojem regionu. 

Rys. 1 Schemat wdrażania polityki rozwoju w Województwie Małopolskim

 

Źródło: Plan Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” 

 

Równolegle z MPI 2030 nadal obowiązującym dokumentem będzie Małopolski Plan 

Inwestycyjny na lata 2015-2023 (MPI 2015-2023). Dokument ten przestanie obowiązywać 

wraz z zakończeniem realizacji zawartych w nim przedsięwzięć.  

Wdrażanie MPI 2030 daje Zarządowi Województwa Małopolskiego narzędzie do lepszej 

koordynacji polityki rozwoju, co jest szczególnie istotne w sytuacji równoległej realizacji wielu 

przedsięwzięć. MPI 2030 pozwala na usprawnienie działań organizacyjno-technicznych, 

zapewnia optymalizację wykorzystania środków finansowych przy realizacji działań 

inwestycyjnych w kolejnych latach, a w wyniku systematycznie prowadzonego monitoringu, 

dostarcza zunifikowanych informacji o postępach we wdrażaniu poszczególnych 

przedsięwzięć.  

Ponadto MPI 2030 stanowi źródło informacji dla społeczności regionu, partnerów Samorządu 

Województwa oraz inwestorów o planowanych kierunkach działań inwestycyjnych samorządu 
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województwa. Komunikując swoje zamierzenia inwestycyjne za pośrednictwem MPI 2030, 

samorząd regionalny zwiększa swoją wiarygodność wobec partnerów. 

 

Korzyści płynące z przygotowania MPI 2030 to przede wszystkim: 

• skuteczna realizacja strategii rozwoju województwa, programów i planów 

strategicznych; 

• lepsze planowanie oraz kontrola wydatków Województwa; 

• wydłużenie horyzontu planowania inwestycyjnego; 

• orientacja przedsięwzięć na realizację konkretnych celów; 

• informowanie społeczeństwa i partnerów Samorządu Województwa o prowadzonej 

polityce inwestycyjnej. 

 

II. ZASADY OPRACOWANIA MPI 2030 
 

Proces przygotowania zapisów MPI 2030 został oparty na następujących generalnych 

zasadach: 

1. zasada spójności - MPI 2030 jest zgodny z dokumentami krajowymi i regionalnymi 

o charakterze strategicznym i programowym; 

2. zasada zrównoważonego rozwoju - rozwój społeczny i gospodarczy nie może 

pozostawać w konflikcie z interesami ochrony środowiska i ładu przestrzennego. 

Projektowane działania muszą uwzględniać potrzeby przyszłych pokoleń, dlatego nie 

mogą naruszać równowagi przyrodniczej i przestrzennej; 

3. zasada kompleksowości - wypracowane rozwiązania powinny angażować wszelkie 

dostępne potencjały tak, aby zapewnić efektywną realizację przyjętych celów; 

4. zasada racjonalnego gospodarowania - wydatki publiczne powinny być dokonywane 

w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów 

z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i 

terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 
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5. zasada efektywności inwestycyjnej - za priorytetowe zadania uznane będą 

inwestycje;o najwyższym stopniu efektywności ekonomicznej, mając na uwadze 

ograniczoność środków finansowych na realizację MPI 2030;  

6. zasada otwartości - MPI 2030 nie jest dokumentem zamkniętym. Dlatego też 

przewiduje się procedurę aktualizacji listy projektów zawartych w tym dokumencie.  

 

I. INDYKATYWNY ZAKRES MPI 2030 

Podstawą wpisania przedsięwzięć do MPI 2030 jest ich kluczowe znaczenie dla polityki 

rozwoju Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięcia stanowią jedno zadanie lub składają 

się z większej liczby projektów realizujących cel danego przedsięwzięcia. 

MPI 2030 obejmuje przedsięwzięcia ujęte w podziale na  

•  I – przedsięwzięcia strategiczne 

Zgodnie z zapisami Planu Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, 

w MPI 2030 uwzględnione zostały przedsięwzięcia strategiczne (niezależnie od beneficjenta i 

formuły realizacji)  wpisane do SRWM 2030 oraz przedsięwzięcia będące załącznikiem do 

Programu FEM 2021-2027 tzw. Operacje Strategiczne, mające charakter pojedynczych 

projektów, bądź realizowanej w ramach danego przedsięwzięcia wiązki kilku projektów.  

Ujęte w dokumencie przedsięwzięcia zostały wylistowane zgodnie z przyjętym w Strategii 

podziałem na obszary tematyczne. 

Wyjątkiem od tej reguły są zadania ujęte w SRWM 2030, które:  

a) mają charakter programów współpracy, zadań realizowanych z udziałem 
budżetu województwa, ale angażujących podmioty niezależne od samorządu 
województwa, tj.: 

o III Igrzyska Europejskie; 

o Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego; 

o Program Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą; 

o Centrum Współpracy Regionalnej. 

Powyższe przedsięwzięcia będą monitorowane w ramach przygotowywanego corocznie 

Raportu o stanie województwa zgodnie z art. 34a ustawy o samorządzie województwa. 

 

• II – projekty kluczowe 
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Są to przedsięwzięcia istotne dla strategicznego rozwoju regionu niezależnie od tego, czy mają 

charakter inwestycyjny, czy są przedsięwzięciami skierowanymi do mieszkańców 

województwa (działania „miękkie”). Ponadto, stanowią odpowiedź na zmieniające się 

wyzwania stojące przed Małopolską w dłuższej perspektywie czasowej oraz spełniają 

następujące przesłanki: 

- są ujęte lub zgłoszone do ujęcia w Kontrakcie Programowym,  

- są przedsięwzięciami wieloletnimi, dla których realizatorem jest Województwo, 

- spełniają kryterium kwotowe, 5 mln zł dla projektów inwestycyjnych oraz 2 mln zł dla 

projektów miękkich (nie dotyczy projektów ujętych w Kontrakcie Programowym). 

Małopolanie 
 

 Przedsięwzięcia strategiczne: 
 

Symbol   

IM01 

Nazwa przedsięwzięcia  

RODZINA  

W CENTRUM 

Operator 

Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Lata realizacji 

2020-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

77 176 029  

Opis przedsięwzięcia 

Zwiększenie dostępności do: usług interwencji konkursowych wdrażanych lokalnie w sferze 

włączenia społecznego i usług społecznych w obszarach: wsparcia dziennego dla dzieci 

i młodzieży; wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością 

i nieharmonijnym rozwojem; wsparcia osób o ograniczonej samodzielności ze względu na wiek, 

chorobę lub niepełnosprawność; aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, pomocy osobom/rodzinom w problemach  

i kryzysach. Inkubowanie innowacji społecznych. 

Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie RODZINA W CENTRUM: 

Symbol  

IM01

A 

Nazwa projektu (typ)  

Inkubator Włączenia 

Społecznego 

(miękki) 

Operator 

Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Lata realizacji 

2020-2023 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

6 176 029 

Opis projektu 
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Symbol   

IM01 

Nazwa przedsięwzięcia  

RODZINA  

W CENTRUM 

Operator 

Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Lata realizacji 

2020-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

77 176 029  

Poszukiwanie, kreowanie i promowanie rozwiązań, które mogą podnieść jakość życia 

mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań nowoczesnej polityki społecznej. Aby tego 

dokonać poszukujemy osób, organizacji i instytucji, które bazując na własnych doświadczeniach, 

ale też na chęci zmiany, potencjale współpracy i otwartości wspólnie z nami tworzą warunki do 

rozwoju innowacji społecznych. 

Symbol  

IM01

B 

Nazwa projektu (typ)  

Małopolskie Centra 

Usług Społecznych 

(miękki) 

Operator 

Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Lata realizacji 

2021-2027 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

23 000 000 

Opis projektu 

Stworzenie warunków do upowszechnienia nowego modelu funkcjonowania pomocy społecznej 

opartego o kooperacje i wspólne angażowanie zasobów - Centra Usług Społecznych. 

Zakres: Rozwój oferty usług społecznych wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb – granty  

w limitowanej wysokości, poprzedzony: 

-lokalną diagnozą potrzeb i potencjałów w zakresie usług społecznych oraz konsultacjami 

społecznymi ze wspólnotą samorządową opracowaniem i aktualizacją koszyka usług  

w oparciu o lokalne zasoby 

-zapewnieniem kluczowych specjalistów - organizatora społeczności lokalnej, organizatora usług 

społecznych, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych 

doradztwem dla gmin w zakresie opracowania planów organizowania społeczności lokalnej  

i standaryzacji usług społecznych. 

Symbol  

IM01

C 

Nazwa projektu (typ)  

Po pierwsze rodzina 

(miękki) 

Operator 

Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Lata realizacji 

2021-2027 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

38 000 000 

 

Opis projektu 

Wsparcie kadr realizujących usługi społeczne, sprostanie wyzwaniom postpandemicznej 

rzeczywistości i wdrożenie nowych rozwiązań dla rodziny. 

Zakres:  
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Symbol   

IM01 

Nazwa przedsięwzięcia  

RODZINA  

W CENTRUM 

Operator 

Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Lata realizacji 

2020-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

77 176 029  

Programy szkoleniowe dla grup zawodowych – kadr opiekuńczych, pracowników wspierających 

rodziny z dziećmi, organizujących oparcie społeczne dla osób doświadczających kryzysów, 

Oferta szkoleniowa – kursy, superwizja, coaching zawodowy, doradztwo - zespoły wyjazdowe, 

punkt konsultacyjny, formy zdalne, sieciowanie. 

Programy szkoleniowe w obszarach problemowych – zaplecze informacyjne służące 

profilowaniu interwencji, modele usług podnoszące jakość, wsparcie kompetencyjnie 

pracowników w nowych postpandemicznych problemach –, cyberuzależnienia, problemy 

zdrowia psychicznego, proces deinstytucjonalizacji usług społecznych, CUS Doradztwo dla OPS  

i PCPR inkubujące pomysły i selekcjonujące przedsięwzięcia do wsparcia w ramach aktywnej 

integracji RPO WM 2021-2027 

Symbol  

IM01

D 

Nazwa projektu (typ)  

Usługa wrażliwa - 

małopolski system 

upowszechniania 

innowacji 

społecznych 

(miękki) 

Operator 

Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Lata realizacji 

2021-2027 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

10 000 000 

Opis projektu 

Zapełnianie luk w usługach społecznych poprzez wprowadzenie do systemu nowych, 

niedostępnych dotąd świadczeń, niestandardowych sposobów postępowań i usprawnień, których 

potrzebują mieszkańcy 

Zakres: 

Upowszechniane rozwiązań przetestowanych w małopolskich projektach inkubujących, 

innowacje społeczne poprzez system grantów - udostępnienie rozwiązań wyselekcjonowanych 

przez operatora ze względu na: 

-pozytywny wynik testu możliwość implementacji w obowiązującym otoczeniu prawnym, 

-korzystną relację nakładów kosztów i pracy do oczekiwanych wyników,  

-kompatybilność z istniejącymi rozwiązaniami, w tym zapełnienie luki w systemie wsparcia 

odpowiadanie na żywotne potrzeby grupy potencjalnych użytkowników. 
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Symbol   

IM02 

Nazwa przedsięwzięcia  

MAŁOPOLSKI 

TELEANIOŁ 2.0 

(miękki) 

Operator 

Departament 

Rodziny, Zdrowia  

i Spraw 

Społecznych 

Lata realizacji 

2024-2029 

Szacunkowa wartość (zł) 

163 752 167,61   

Opis przedsięwzięcia 

Wsparcie osób o ograniczonej samodzielności ze względu na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność, poprzez rozwój usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania 

oraz rozwój usług wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopieka, 

telemedycyna); wsparcie rodzin w opiece nad osobami niesamodzielnymi. 

 

 

Symbol   

IM03 

Nazwa przedsięwzięcia  

CYFROWY ASYSTENT 

1.0 - pilotaż 

 

(miękki) 

Operator 

Regionalny 

Ośrodek 

Polityki 

Społecznej 

Lata realizacji 

2021-2023 

Szacunkowa wartość (zł) 

58 000 

Opis przedsięwzięcia 

Digitalizacja, informatyzacja i transformacja cyfrowa służb społecznych poprzez wsparcie 

kompetencyjne w zakresie korzystania z technologii cyfrowych dla pracowników i klientów służb 

społecznych, inwestycje w infrastrukturę cyfrową służb społecznych, wypracowywanie know-

how. 

 

Symbol   

IM04 

Nazwa przedsięwzięcia  

ROZWÓJ SYSTEMU 

OPIEKI 

ZDROWOTNEJ ORAZ 

DZIAŁANIA 

PROFILAKTYCZNE 

Operator 

Departament 

Rodziny, 

Zdrowia 

i Spraw 

Społecznych 

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

100 000 000 

Opis przedsięwzięcia 

Rozwój usług zdrowotnych w regionie, w szczególności poprzez zakup sprzętu specjalistycznego 

dla podmiotów leczniczych oraz rozwiązania infrastrukturalne zwiększające zakres i jakość 

świadczonych usług (np. Rozwój Ośrodków Onkologicznych w Wojewódzkich Podmiotach 
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Symbol   

IM04 

Nazwa przedsięwzięcia  

ROZWÓJ SYSTEMU 

OPIEKI 

ZDROWOTNEJ ORAZ 

DZIAŁANIA 

PROFILAKTYCZNE 

Operator 

Departament 

Rodziny, 

Zdrowia 

i Spraw 

Społecznych 

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

100 000 000 

Leczniczych, Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia) oraz bezpieczeństwo sanitarno-

epidemiologiczne. Ważnym elementem projektu jest rozwój usług środowiskowych 

świadczonych w oparciu o bazę infrastrukturalną i potencjał kadr podmiotów leczniczych (np. 

Małopolskie Centrum Leczenia Uzależnień oraz Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży), 

a także edukacja zdrowotna, działania profilaktyczne służące upowszechnianiu badań 

diagnostycznych oraz sieciowanie podmiotów leczniczych dla budowania wspólnej, 

kompleksowej oferty, szczególnie na terenach z deficytem dostępu do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych (np. Sieć Ośrodków Edukacji Prozdrowotnej w oparciu o ośrodki rehabilitacyjne  

w regionie). 

 

 

Projekt wpisujący się w przedsięwzięcie ROZWÓJ SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

ORAZ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

Symbol  

IM04

B 

Nazwa projektu (typ)  

Centrum Chorób 

Rzadkich 

(inwestycyjny) 

Operator 

Departament 

Rodziny, 

Zdrowia  

i Spraw 

Społecznych 

Lata realizacji 

2022-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

100 000 000 

Opis projektu 

Celem projektu jest utworzenie Centrum Chorób Rzadkich  na terenie KSS im. Jana Pawła II. 

Projekt Centrum Chorób Rzadkich obejmuje budowę obiektu infrastruktury ochrony zdrowia i 

jego wyposażenie w sprzęt medyczny a także rozwiązania w zakresie IT. Projekt jest częścią 

Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich w Polsce. 
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Symbol   

IM05 

Nazwa przedsięwzięcia  

BEZPIECZNA 

MAŁOPOLSKA 

Operator 

Departament 

Rolnictwa 

Lata realizacji 

2022-2030  

Szacunkowa wartość (zł) 

27 896 592,47  

Opis przedsięwzięcia 

Zadanie cyklicznie realizowane przez Województwo Małopolskie, w zależności od zgłoszonego 

zapotrzebowania oraz dostępnych w budżecie środków finansowych na dany rok obejmuje m.in.: 

 - dotacje dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,  

 - wsparcie finansowe służb działających na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,  

- wsparcie podmiotów uprawionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego. 

Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 

Symbol  

IM05 

A 

Nazwa projektu (typ)  

Bezpieczna małopolska – 

bon na ratowanie - 

Ochotnicze Pogotowia 

Ratunkowe (inwestycyjny) 

Operator 

Biuro 

Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

2022-2027 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

3 882 353  

Opis projektu 

Celem Projektu jest wzmocnienie potencjału technicznego małopolskich jednostek Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego oraz zwiększenie ich zdolności reagowania w sytuacjach zagrożenia  

w województwie małopolskim, w zakresie: niesienia pomocy w górach ludziom, których zdrowie 

lub życie jest zagrożone; zapobiegania wypadkom w górach, w tym ratownictwa narciarskiego; 

ochrony środowiska górskiego; działań ratowniczych na obszarach wodnych; akcji ratowniczych 

w zagrożeniach powszechnych, katastrofach naturalnych, awariach technicznych, zwalczaniu 

powodzi i pożarów na wodach. Realizacja ww. celów odbędzie się poprzez modernizację/budowę 

obiektów wraz z niezbędnym wyposażeniem stacji ratunkowych dla WOPR, TOPR, GOPR. 

Symbol  

IM05 

B 

Nazwa projektu (typ)  

Bezpieczna Małopolska - 

Bon na ratowanie – Straż 

Pożarna (inwestycyjny) 

Operator 

Biuro 

Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

2022-2027 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

9 058 823,53  

Opis projektu 

Udzielenie wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu województwa małopolskiego, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 

porządek publiczny i ratownictwo  w zakupie sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w 
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Symbol   

IM05 

Nazwa przedsięwzięcia  

BEZPIECZNA 

MAŁOPOLSKA 

Operator 

Departament 

Rolnictwa 

Lata realizacji 

2022-2030  

Szacunkowa wartość (zł) 

27 896 592,47  

akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń a także na potrzeby szkoleń. 

Zadanie kierowane jest do Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Symbol  

IM05 

C 

Nazwa projektu (typ)  

Bezpieczna Małopolska -  

Etap 1 samochody 

ratownictwa górskiego 

(inwestycyjny) 

Operator 

Biuro 

Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

2022-2023 

Szacunkowa wartość (zł) 

  1 827 000 

Opis projektu 

Celem zadania zakup samochodów ratownictwa górskiego dla jednostek Górskiego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego (TOPR). 

Symbol  

IM05 

D 

Nazwa projektu (typ)  

Bezpieczna Małopolska - 

Etap 2 samochody 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej  (inwestycyjny) 

Operator 

Biuro 

Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

 2022-2023 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

  13 128 416 

Opis projektu 

 Celem zadania jest zakup lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu Województwa Małopolskiego. 

 

Symbol   

IM06 

Nazwa przedsięwzięcia  

CENTRUM MUZYKI 

W KRAKOWIE 

(inwestycyjny) 

Operator 

Biuro 

Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

450 500 000 

 

Opis przedsięwzięcia 

Budowa obiektu mającego zapewnić odpowiednie warunki pracy i perspektywy rozwoju dla 

małopolskich zespołów artystycznych, w tym przede wszystkim dla Filharmonii Krakowskiej. 

Centrum Muzyki będzie wykorzystywane także do realizacji „społecznej funkcji sztuki”. Z jednej 

strony będzie miejscem spektakularnych koncertów i festiwali, z drugiej – intensywnej 

działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz miejscem odpoczynku. 
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Symbol   

IM07 

Nazwa przedsięwzięcia  

MUZEA DOMOWE - 

OŻYWIANIE 

TOŻSAMOŚCI W 

SPOŁECZNOŚCIACH 

LOKALNYCH 

MAŁOPOLSKI 

(miękki) 

Operator 

Departament 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Lata realizacji 

2020-2025 

Szacunkowa wartość (zł) 

601 499   

Opis przedsięwzięcia 

Ochrona i opieka nad dziedzictwem narodowym w Małopolsce znajdującym się w muzeach 

domowych poprzez rozpoznanie zbiorów o ponadlokalnym znaczeniu, inwentaryzację kolekcji, 

upowszechnianie oraz wypracowanie form współpracy między posiadaczami kolekcji 

a profesjonalnymi muzeami. 

 

Symbol   

IM08 

Nazwa przedsięwzięcia 

MAŁOPOLSKIE 

DWORY, ZAMKI I 

GRODY – "ZIELONA" 

ODNOWA  

I ODBUDOWA 

ZABYTKÓW ORAZ 

ADAPTACJA DLA 

NOWYCH FUNKCJI 

SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYCH 

Operator 

Departament 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Lata realizacji 

2022-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

104 13 092 

Opis przedsięwzięcia 

Ochrona i opieka nad dziedzictwem narodowym poprzez przeprowadzenie kompleksowych 

prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy: obiektach i zespołach 

dworskich,  zamkach, grodach wraz z otoczeniem, z zastosowaniem rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska naturalnego. 

Projekt wpisujący się w przedsięwzięcie MAŁOPOLSKIE DWORY, ZAMKI I GRODY 

– "ZIELONA" ODNOWA I ODBUDOWA ZABYTKÓW ORAZ ADAPTACJA DLA 

NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH 
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Symbol   

IM08 

Nazwa przedsięwzięcia 

MAŁOPOLSKIE 

DWORY, ZAMKI I 

GRODY – "ZIELONA" 

ODNOWA  

I ODBUDOWA 

ZABYTKÓW ORAZ 

ADAPTACJA DLA 

NOWYCH FUNKCJI 

SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYCH 

Operator 

Departament 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Lata realizacji 

2022-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

104 13 092 

Symbol  

IM08 

A 

Nazwa projektu (typ)  

MAŁOPOLSKI DWÓR 

- "ZIELONA" 

ODNOWA  

I ODBUDOWA 

ZABYTKÓW ORAZ 

ADAPTACJA DLA 

NOWYCH FUNKCJI 

SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYCH 

(inwestycyjny) 

Operator 

Departament 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Lata realizacji 

2023-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

46 364 745  

Opis projektu 

Projekt zakłada wykonanie remontów konserwatorskich oraz budowlanych robót adaptacyjnych 

wraz z zagospodarowaniem terenu w sposób umożliwiający zastosowanie – pomimo obostrzeń 

konserwatorskich i w zgodzie z nimi – rozwiązań służących ochronie środowiska tj.: 

termomodernizacji, energooszczędnych technologii budowalnych, instalacji OZE, oszczędnych 

instalacji wodnych (w tym deszczówkowych) oraz innych nowych technologii i urządzeń. 

Ponadto planuje się działania związane z digitalizacją zasobów muzealnych (materialnych  

i niematerialnych) i stworzeniem alternatywnej oferty online dziedzictwa kulturowego wraz  

z rozwojem sprzedaży produktów i usług w Internecie, a także zastosowanie nowoczesnych 

rozwiązań cyfrowych umożliwiających korzystanie z dostępnej oferty osobom  

z niepełnosprawnościami. Odnowione i zmodernizowane zespoły obiektów zostaną 

wyposażone w sprzęt potrzebny do bezpiecznego prowadzenia działalności kulturalnej oraz  
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Symbol   

IM08 

Nazwa przedsięwzięcia 

MAŁOPOLSKIE 

DWORY, ZAMKI I 

GRODY – "ZIELONA" 

ODNOWA  

I ODBUDOWA 

ZABYTKÓW ORAZ 

ADAPTACJA DLA 

NOWYCH FUNKCJI 

SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYCH 

Operator 

Departament 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Lata realizacji 

2022-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

104 13 092 

w niezbędną infrastrukturę cyfrową. Utrzymaniu efektów końcowych służyć będą dokonane 

zabezpieczenia antywłamaniowe, p.poż. i przed klęskami żywiołowymi. Następstwem 

przeprowadzonych działań będą odnowione, bezpieczne, spełniające wymogi ochrony 

środowiska zespoły i obiekty oraz towarzyszące zielone, otwarte przestrzenie umożliwiające 

spędzenie czasu w atrakcyjny sposób w otoczeniu dziedzictwa kulturowego. 

Zakłada się objęciem projektem małopolskich dworów m.in.: w Wielogłowach; Szymbarku; 

Wygiełzowie; Tarnowie; Gorlicach; Zubrzycy. 

Symbol  

IM08 

B 

Nazwa projektu (typ)  

Zamek Lipowiec - klucz 

do wielkich historii 

(inwestycyjny) 

Operator 

Departament 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Lata realizacji 

2023-2027 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

13 800 000 

Opis projektu 

Projekt zakłada dalszą poprawę stanu technicznego i powstrzymanie destrukcji substancji 

zabytkowej Zamku Lipowiec, a także remont, odpowiednie wyposażenie i adaptację 

pomieszczeń ekspozycyjnych oraz powstanie nowych przestrzeni do działań kulturalno-

edukacyjnych. Zakłada się stworzenie jednolitej w odbiorze ekspozycji, łączącej ze sobą 

zagospodarowanie przedzamcza na przestrzeń wypoczynku oraz działań kulturalnych,  

a także powstanie ogrodów w międzymurzu i kompletną rewitalizację wnętrza zamku  

i ekspozycji muzealnych. Działania te przyczynią się do podniesienia standardu świadczonych 

usług kulturalnych oraz wpisują się w wieloletnią strategię rozwoju instytucji i jej oferty 

programowej. Główne cele projektu skupiają się wokół działań związanych  
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Symbol  

IM08 

B 

Nazwa projektu (typ)  

Zamek Lipowiec - klucz 

do wielkich historii 

(inwestycyjny) 

Operator 

Departament 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Lata realizacji 

2023-2027 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

13 800 000 

z podniesieniem atrakcyjności zamku, poprawą stanu zachowania obiektu zabytkowego  

i wykreowania w nim przestrzeni do dalszego rozwoju oferty programowej muzeum poprzez 

remont konserwatorski Zamku Lipowiec i zmianę jakościową jego ekspozycji, a także 

wzmocnienie potencjału kulturowego, ekonomicznego i promocyjnego Małopolski Zachodniej 

i regionu, w powiązaniu z aktywnością podmiotów sektora turystyki. 

Symbol  

IM08 

C 

Nazwa projektu (typ)  

Rewaloryzacja, 

konserwacja  

i rozszerzenie 

publicznych funkcji 

muzeum zamek  

w Dębnie 

(inwestycyjny) 

Operator 

Departament 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Lata realizacji 

2023-2029 

Szacunkowa wartość (zł) 

44 248 347 

Opis projektu 

Projekt swym zakresem obejmie jedyny na terenie Małopolski zachowany zabytek architektury 

możnowładczej – rezydencjonalnej, wzniesiony w końcu XV wieku. Jego celem będzie ochrona 

zabytkowego Muzeum Zamek w Dębnie wraz z rozszerzeniem i poprawą warunków do 

prowadzenia działalności kulturalnej, służących wzrostowi lokalnego i regionalnego rozwoju. 

Zakres projektu obejmuje ochronę i rozbudowę zabytku nieruchomego (rekonstrukcja dawnej 

kaplicy zamkowej, adaptacja istniejącego strychu na cele użytkowe, remont  

i konserwację zamku, konserwacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena) oraz ochronę 

zabytkowego parku (rewitalizacja parku, remont mostów). Nowe przestrzenie pozwolą 

rozszerzyć ofertę kulturalną i edukacyjną, a zastosowane rozwiązania instalacyjne umożliwią 

prowadzenie całorocznej działalności kulturalnej.  
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Symbol   

IM09 

Nazwa przedsięwzięcia  

WIRTUALNE MUZEA 

MAŁOPOLSKI 2030 

 

(inwestycyjny) 

Operator 

Departament 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Lata realizacji 

2024-2028 

Szacunkowa wartość (zł) 

8 534 000  

Opis przedsięwzięcia 

Cyfryzacja zbiorów m.in. muzeów i instytucji, zwłaszcza zbiorów niedostępnych na co dzień 

dla zwiedzających oraz upowszechnianie zasobów już zdigitalizowanych na portalu 

internetowym. 

 

 

Symbol   

 

IM10 

Nazwa przedsięwzięcia  

MAŁOPOLSKIE 

CENTRUM NAUKI 

COGITEON 

Operator 

Biuro Inwestycji 

Strategicznych 

Lata 

realizacji 

2015-2023 

Szacunkowa wartość (zł) 

 

314 240 154,26 

Opis przedsięwzięcia 

Wspieranie edukacji poprzez stworzenie kreatywnej przestrzeni, która będzie rozbudzać 

zainteresowanie nauką, budować postawę otwartości, aktywności i ciekawości świata oraz 

uczyć samodzielnego, twórczego i krytycznego myślenia. Ważnym zadaniem będzie 

wyzwalanie potencjału wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych dziedzin: nauki, 

sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej. Planuje się utworzenie 

interaktywnej ekspozycji stałej i przestrzeni wystaw czasowych, a także specjalistycznych 

laboratoriów i sal do pokazów naukowych. 

Projekt wpisujący się w przedsięwzięcie w MAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI 

COGITEON 

Symbol  

IM10

A 

Nazwa projektu (typ)  

Małopolskie Centrum 

Nauki Cogiteon 

(inwestycyjny) 

Operator 

Biuro 

Inwestycji 

Strategicznych 

Lata 

realizacji 

2015-2023 

Szacunkowa wartość (zł) 

284 240 154,26 

Opis projektu 

Celem realizacji Projektu jest budowa siedziby Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, które 

realizuje zadania służące wsparciu rozwoju edukacji i nauki w województwie małopolskim. 

Wspieranie edukacji odbędzie się poprzez stworzenie kreatywnej przestrzeni, która będzie 
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Symbol   

 

IM10 

Nazwa przedsięwzięcia  

MAŁOPOLSKIE 

CENTRUM NAUKI 

COGITEON 

Operator 

Biuro Inwestycji 

Strategicznych 

Lata 

realizacji 

2015-2023 

Szacunkowa wartość (zł) 

 

314 240 154,26 

rozbudzać zainteresowanie nauką, budować postawę otwartości, aktywności 

i ciekawości świata oraz uczyć samodzielnego, twórczego i krytycznego myślenia. Ważnym 

zadaniem będzie wyzwalanie potencjału wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych 

dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej. Planuje się 

utworzenie interaktywnej ekspozycji stałej i przestrzeni wystaw czasowych, 

a także specjalistycznych laboratoriów i sal do pokazów naukowych. 

Symbol  

IM10

B 

Nazwa projektu (typ)  

Cogiteon w zasięgu! 

(miękki) 

Operator 

Departament 

Edukacji  

Lata 

realizacji 

2023-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

30 000 000 

Opis projektu 

„Cogiteon w zasięgu” to nowoczesna i innowacyjna forma projektu edukacyjnego dopełniająca, 

rozwijająca ofertę edukacyjną, umożliwiająca dostęp do nowych i ciekawych tematów w tym 

również możliwość budowania relacji i społeczności wśród odbiorców  

i organizatorów. Realizacja projektu odegra istotną rolę w podniesieniu kompetencji uczniów  

w zakresie nowych technologii oraz popularyzacji nauki, kompetencji miękkich  

i proinnowacyjnych. 

 

Symbol   

IM11 

Nazwa przedsięwzięcia  

MAŁOPOLSKIE 

LABORATORIUM 

WIEDZY 

Operator 

Departament 

Edukacji 

Lata realizacji 

2021-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

159 741 647,06 

Opis przedsięwzięcia 

Wsparcie zdolności szkół i placówek oświatowych do kształtowania kompetencji 

uniwersalnych poprzez ułatwienie dostępu do nowoczesnych form edukacji (działania 

ukierunkowane na zbudowanie i wdrożenie nowatorskiej oferty edukacyjnej wpisującej się  

w programy nauczania w poszczególnych obszarach edukacji oraz działania informacyjne  

w celu jej standaryzacji i upowszechniania), a także doradztwo metodyczne (wsparcie rozwoju 

kompetencji nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych w zakresie kształtowania 

kompetencji uniwersalnych). 
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Symbol   

IM11 

Nazwa przedsięwzięcia  

MAŁOPOLSKIE 

LABORATORIUM 

WIEDZY 

Operator 

Departament 

Edukacji 

Lata realizacji 

2021-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

159 741 647,06 

Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie MAŁOPOLSKIE LABORATORIUM 

WIEDZY 

Symbol  

IM11

A 

Nazwa projektu (typ)  

Małopolski Program 

Wspierania Uzdolnień 

(miękki) 

Operator 

Departament 

Edukacji  

Lata realizacji 

2024-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

74 000 000 

Opis projektu 

Projekt składa się z czterech wzajemnie uzupełniających się komponentów: 

1. Programu wsparcia stypendialnego: 

a) adresowanego do wszystkich uczniów szkół podstawowych; 

b) dedykowanego uczniom (wybranym na podstawie wcześniej ustalonych 

kryteriów) szkół podstawowych (począwszy od klasy I) oraz 

ponadpodstawowych wyłonionych w drodze diagnozy w szkołach przez Partnera 

Projektu; 

2. Programu wsparcia stypendialnego dedykowanego studentom uczelni medycznych 

wyłonionych w drodze samodzielnej aplikacji przez studentów; 

3. Programu wsparcia stypendialnego obejmującego swym zasięgiem doktorantów 

oraz uczestników studiów doktoranckich na kierunkach technicznych wyłonionych 

w drodze samodzielnej aplikacji przez doktorantów lub uczestników studiów 

doktoranckich; 

4. Wsparcia w zakresie rozwoju uzdolnień uczniów szkół podstawowych. 

Grupa docelowa: uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Województwa 

Małopolskiego, studenci, doktoranci, uczestnicy studiów doktoranckich zamieszkali 

na terenie województwa Małopolskiego oraz nauczyciele (psycholodzy, pedagodzy, 

doradcy zawodowi), rodzice. 

Symbol  

IM11

B 

Nazwa projektu (typ)  

Małopolski System 

Wsparcia Transformacji 

Cyfrowej 

Operator 

Departament 

Edukacji  

Lata realizacji 

2024-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

23 000 000 



26 

 

Symbol   

IM11 

Nazwa przedsięwzięcia  

MAŁOPOLSKIE 

LABORATORIUM 

WIEDZY 

Operator 

Departament 

Edukacji 

Lata realizacji 

2021-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

159 741 647,06 

(miękki) 

Opis projektu 

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowego wsparcia środowiska szkolnego  

w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej systemu 

oświaty w województwie małopolskim. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w trakcie 

pandemii COVID-19 deficyty oraz potrzeby społeczności szkolnych i wsparcie wdrożeń 

istniejących  rozwiązań i dobrych praktyk, które zostały wypracowane tak w Polsce, jak i na 

świecie. 

Symbol  

IM11

C 

Nazwa projektu (typ)  

Małopolski Dwujęzyczny 

Maluch 

(miękki) 

Operator 

Departament 

Edukacji  

Lata realizacji 

2022-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

62 741 647,06 

Opis projektu 

Projekt ma na celu stworzenie sieci dwujęzycznych przedszkoli na obszarach wiejskich  

i w małych miastach województwa małopolskiego oraz wzrost umiejętności dzieci do lat 6  

w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym. 

Dzieci w wieku przedszkolnym i nauczyciele wychowania przedszkolnego – beneficjenci usług 

edukacyjnych, zyskają dostęp do wyjątkowej oferty kształcenia językowego zgodnej  

z najnowszymi cywilizacyjnymi trendami w globalnym społeczeństwie. 

 

 

Symbol   

IM12 

Nazwa przedsięwzięcia  

ZAWODOWA 

MAŁOPOLSKA 

Operator 

Departament 

Edukacji  

Lata realizacji 

2022-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

56 784 575 

Opis przedsięwzięcia 

Wsparcie kształcenia kadr dla regionalnej gospodarki, w szczególności poprzez: zwiększanie 

współpracy szkół ze środowiskiem pracodawców, wsparcie kształcenia w zawodach 

deficytowych, rozwój Regionalnych Rad Branżowych oraz Centrów Kompetencji 

Zawodowych, inwestycje w infrastrukturę oraz sprzęt techno-dydaktyczny, wzmacnianie 
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Symbol   

IM12 

Nazwa przedsięwzięcia  

ZAWODOWA 

MAŁOPOLSKA 

Operator 

Departament 

Edukacji  

Lata realizacji 

2022-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

56 784 575 

kompetencji kadr, promocję: kształcenia zawodowego, doradztwa edukacyjno-zawodowego 

oraz kształcenia ustawicznego. 

Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie ZAWODOWA MAŁOPOLSKA 

Symbol  

IM12

A 

Nazwa projektu (typ)  

Zawodowa Małopolska 

(miękki) 

Operator 

Departament 

Edukacji  

Lata realizacji 

2023-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

32 450 000 

Opis projektu 

Celem projektu jest wspieranie polityki edukacyjnej w obszarze zawodowym w Małopolsce  

i zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorczości, a sektorem szkolnictwa 

zawodowego oraz ułatwienie uczniom zdobywania kwalifikacji i doświadczeń zawodowych,  

a przedsiębiorcom pozyskiwanie pracowników i wpływ na ich przygotowanie do zawodu. 

Symbol  

IM12

B 

Nazwa projektu (typ)  

Powołanie  

i funkcjonowanie 

Wojewódzkich Zespołów 

Koordynacji - 

koordynacja na szczeblu  

regionalnym w zakresie 

kształcenia zawodowego, 

szkolnictwa wyższego 

oraz uczenia się przez 

całe życie 

(miękki) 

Operator 

Departament 

Edukacji  

Lata realizacji 

2023-2026 

Szacunkowa wartość (zł) 

24 334 575 

Opis projektu  

Celem jest zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz 

kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym 

uczenia się dorosłych – planowane projekty koordynacyjne wdrażane z poziomu regionu.  

W ramach zadania planuje się powołanie wojewódzkiego Zespołu Koordynacji - ciało 

opiniodawczo doradcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego. 
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Symbol   

IM14 

A 

Nazwa przedsięwzięcia  

MAŁOPOLSKI 

POCIĄG DO KARIERY 

(miękki) 

Operator 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

Lata realizacji 

2024-2026 

Szacunkowa wartość (zł) 

75 000 000 

Symbol   

IM14 

B 

Nazwa przedsięwzięcia  

MAŁOPOLSKI 

POCIĄG DO KARIERY 

2 

(miękki) 

Operator 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

Lata realizacji 

2027-2029 

Szacunkowa wartość (zł) 

75 000 000  

Opis przedsięwzięcia 

Wsparcie procesów uczenia się przez całe życie poprzez rozwój doradztwa zawodowego, 

dofinansowanie szkoleń oraz budowanie wartości pracy wśród osób młodych (kontynuacja 

projektów „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” oraz  „Łap skilla!”). 

 

Symbol   

IM15 

Nazwa przedsięwzięcia  

PRACUJĄCY – 

NAJLEPSZA 

INWESTYCJA DLA 

MAŁOPOLSKI 

Operator 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

Lata realizacji 

2023-2029 

Szacunkowa wartość (zł) 

 120 200 000 

Opis przedsięwzięcia 

Kompleksowe wsparcie mieszkańców Małopolski, niezależnie od ich sytuacji zawodowej 

i życiowej czy możliwości finansowych, na rzecz wzrostu zatrudnienia i poprawy jego jakości, 

w tym poprzez wypracowanie i wdrożenie w małopolskich firmach rozwiązań  

z zakresu zarządzania wiedzą, zarządzania wiekiem, profilaktyki zdrowotnej, godzenia życia 

zawodowego z prywatnym.  

 

 

Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie PRACUJĄCY – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

DLA MAŁOPOLSKI 

Symbol   

IM15

BA 

Nazwa projektu (typ)  

Pracownicy - najlepsza 

inwestycja dla firmy 

(miękki) 

Operator 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

Lata realizacji 

2023-2025 

Szacunkowa wartość (zł) 

34 000 000 
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Symbol   

IM15 

Nazwa przedsięwzięcia  

PRACUJĄCY – 

NAJLEPSZA 

INWESTYCJA DLA 

MAŁOPOLSKI 

Operator 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

Lata realizacji 

2023-2029 

Szacunkowa wartość (zł) 

 120 200 000 

Opis projektu 

Wykorzystanie potencjału małych i średnich firm rodzinnych jako miejsca zatrudnienia  

i nauki zawodu poprzez wsparcie rozwoju tych firm, pomoc w znalezieniu i zatrudnieniu 

nowych pracowników lub zalegalizowaniu obecnego zatrudnienia w tych firmach. 

Symbol   

IM15

BB 

Nazwa projektu (typ)  

Pracownicy - najlepsza 

inwestycja dla firmy 2.0 

(miękki) 

Operator 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

Lata realizacji 

2025-2029 

Szacunkowa wartość (zł) 

66 000 000 

 

Opis projektu 

Wykorzystanie potencjału małych i średnich firm rodzinnych jako miejsca zatrudnienia  

i nauki zawodu poprzez wsparcie rozwoju tych firm, pomoc w znalezieniu i zatrudnieniu 

nowych pracowników lub zalegalizowaniu obecnego zatrudnienia w tych firmach. 

Symbol   

IM15

C 

Nazwa projektu (typ)  

Nowy start w Małopolsce 

z EURESem (miękki) 

Operator 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

Lata realizacji 

2024-2028 

Szacunkowa wartość (zł) 

7 000 000 

 

Opis projektu 

Wsparcie osób powracających z zagranicy, którzy mieszkają lub planują osiedlić się i pracować 

w Małopolsce, w ustabilizowaniu ich życia zawodowego. Projekt realizowany w oparciu o 

doświadczenia WUP Kraków zdobyte w trakcie realizacji projektu Nowy start w Małopolsce. 

 

Symbol   

IM15 

DA  

Nazwa projektu (typ)  

Żyj i pracuj w 

Małopolsce (etap 1) 

(miękki) 

Operator 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

Lata realizacji 

2024-2026 

Szacunkowa wartość (zł) 

13 200 000 

Opis projektu 

Wsparcie  imigrantów w aktywizacji zawodowej, którzy mieszkają lub planują osiedlić się i 

pracować w Małopolsce, w ustabilizowaniu ich życia zawodowego. Projekt realizowany w 
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Symbol   

IM15 

Nazwa przedsięwzięcia  

PRACUJĄCY – 

NAJLEPSZA 

INWESTYCJA DLA 

MAŁOPOLSKI 

Operator 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

Lata realizacji 

2023-2029 

Szacunkowa wartość (zł) 

 120 200 000 

oparciu o doświadczenia WUP Kraków zdobyte w trakcie realizacji projektu Nowy start w 

Małopolsce. 

Symbol   

IM15 

DB  

Nazwa projektu (typ)  

Żyj i pracuj w 

Małopolsce (etap 2) 

(miękki) 

Operator 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

Lata realizacji 

2026-2029 

Szacunkowa wartość (zł) 

29 800 000 

 

Opis projektu 

Wsparcie  imigrantów w aktywizacji zawodowej, którzy mieszkają lub planują osiedlić się i 

pracować w Małopolsce, w ustabilizowaniu ich życia zawodowego. Projekt realizowany w 

oparciu o doświadczenia WUP Kraków zdobyte w trakcie realizacji projektu Nowy start w 

Małopolsce. 

 

 Projekty kluczowe: 
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Symbol   

IIM03 

Nazwa przedsięwzięcia  

Waloryzacja 

zabytkowego gmachu 

Muzeum 

Archeologicznego  

w Krakowie dla 

wzmocnienia funkcji 

muzealnych w zakresie 

adaptacji strychu 

siedziby do funkcji 

użytkowych wraz z 

wykonaniem windy  

i klatki schodowej  

(inwestycyjny) 

Operator 

Departament 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Lata realizacji 

2022-2023 

Szacunkowa wartość (zł) 

13 193 894  

Opis_przedsięwzięcia 

Głównym celem projektu jest poprawa warunków udostępniania niepowtarzalnego dziedzictwa 

archeologicznego oraz podniesienie konkurencyjności Muzeum Archeologicznego w Krakowie 

poprzez wdrożenie nowoczesnej oferty kulturalnoedukacyjnej z zakresu prezentowania  

i upowszechniania dziedzictwa archeologicznego. Ideą, która przyświeca realizacji projektu jest 

poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, zwiększenie dostępu do kultury i dziedzictwa 

archeologicznego oraz wzmocnienie oferty kulturalnej i turystycznej MAK. Bezpośrednim 

rezultatem projektu będzie udostępnienie nowych przestrzeni do działalności kulturalnej, 

szczególnie ekspozycyjnej, edukacyjnej i turystycznej w poddaszu zabytkowego Gmachu 

Muzeum. 
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Symbol  

IIM07  

Nazwa przedsięwzięcia  

Dawny klasztor – byłe 

więzienie – nowoczesne 

muzeum. Adaptacja 

zabytkowej siedziby 

Muzeum 

Archeologicznego w 

Krakowie do 

współczesnych 

standardów na 175 

rocznicę powstania 

instytucji 

 (inwestycyjny) 

Operator 

Departament 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

Lata realizacji 

2022-2025 

Szacunkowa wartość (zł) 

13 500 000 

 
 

 

Opis przedsięwzięcia 

Projekt  zakłada wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych w północnozachodniej 

części zabytkowego kompleksu (terenu części ogrodu oraz samego budynku) Muzeum 

Archeologicznego w Krakowie przy ul. Senackiej 3. 

 

 

Symbol  

IIM08 

Nazwa przedsięwzięcia  

 Heksagon – budowa 

hangaru dla Muzeum 

Lotnictwa Polskiego w 

Krakowie 

(inwestycyjny) 

Operator 

Biuro 

Inwestycji 

Strategicznych  

Lata realizacji 

2022-2024 

Szacunkowa wartość (zł) 

25 286 500 

Opis przedsięwzięcia 

Celem zadania jest stworzenie infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej dla 

Muzeum Lotnictwa Polskiego – instytucji kultury Województwa Małopolskiego - poprzez 

budowę hali ekspozycyjnej typu hangarowego.  

Gospodarka 
 Przedsięwzięcia strategiczne: 
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Symbol   

IG01 

Nazwa przedsięwzięcia  

MAŁOPOLSKI 

MOST INNOWACJI 

(miękki) 

Operator 

Departament 

Nadzoru 

Właścicielskiego 

i Gospodarki 

Lata realizacji 

2023-2029 

Szacunkowa wartość (zł) 

24 500 000 

Opis przedsięwzięcia 

Celem projektu jest systemowe wsparcie rozwoju innowacyjności firm i realizacji projektów 

B+R oraz komercjalizacja nowoczesnych technologii rozwijanych w obszarach inteligentnych 

specjalizacji. 

Projekt wpisujący się w przedsięwzięcie MAŁOPOLSKI MOST INNOWACJI 

Symbol  

IG01

A 

Nazwa projektu (typ)  

Zarządzanie 

regionalną 

inteligentną 

specjalizacją 

(miękki) 

Operator 

Departament 

Nadzoru 

Właścicielskiego 

i Gospodarki 

Lata realizacji 

2023-2029 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

24 500 000 

Opis projektu 

Główne cele i zadania projektowe w ramach wypełniania warunkowości CP1: Monitorowanie  

i ewaluacja inteligentnych specjalizacji i celów RIS3 oraz analiza obszarów około 

innowacyjnych, wspierających kształtowanie polityki innowacyjnej na poziomie regionalnym. 

  

Symbol   

IG02 

Nazwa przedsięwzięcia  

SPIN – 

MAŁOPOLSKIE 

CENTRA 

TRANSFERU 

WIEDZY 

(miękki) 

Operator 

Departament 

Rozwoju 

Regionu 

Lata 

realizacji 

2022-2029 

Szacunkowa wartość (zł) 

24 594 738 

Opis przedsięwzięcia 

Intensyfikacja współpracy i integracja środowiska związanego z transferem wiedzy z uczelni 

do biznesu w zakresie promocji regionalnej oferty naukowej i badawczo-rozwojowej. 
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Symbol   

IG03 

Nazwa przedsięwzięcia  

CENTRUM BUSINESS 

IN MAŁOPOLSKA 

Operator 

Departament 

Nadzoru 

Właścicielskiego 

i Gospodarki 

Lata 

realizacji 

2023-2029 

Szacunkowa wartość (zł) 

99 280 000 

Opis przedsięwzięcia 

Podjęcie szeroko zakrojonych działań z zaangażowaniem regionalnych instytucji otoczenia 

biznesu na rzecz skupu oraz scaleń gruntów pod inwestycje w Małopolsce, co pozytywnie 

wpłynie na zwiększenie poziomu inwestycji i poprawę konkurencyjności regionalnej 

gospodarki. 

Projekt wpisujący się w przedsięwzięcie CENTRUM BUSINESS IN MAŁOPOLSKA 

Symbol  

IG03

A 

Nazwa projektu (typ)  

Business in Małopolska 

(miękki) 

Operator 

Departament 

Nadzoru 

Właścicielskiego 

i Gospodarki 

Lata 

realizacji 

2023-2029  

 

Szacunkowa wartość (zł) 

99 280 000 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie pn. „Business in Małopolska” ma polegać na podjęciu szeroko zakrojonych 

działań z zaangażowaniem regionalnych instytucji otoczenia na rzecz wsparcia ekspansji 

małopolskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, zwiększenia poziomu inwestycji oraz 

poprawy konkurencyjności i atrakcyjności regionalnej gospodarki 

 

Symbol  

IG04 

Nazwa przedsięwzięcia  

MAŁOPOLSKA 

PRZEDSIĘBIORCZA 

(miękki) 

Operator 

Departament 

Nadzoru 

Właścicielskiego 

i Gospodarki 

Lata realizacji 

2024-2029 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

23 000 000  

Opis przedsięwzięcia 

Kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród Małopolan oraz wsparcie firm z regionu 

na każdym etapie ich rozwoju, a także wzmocnienie potencjału przemysłowego 

w szczególności firm, klastrów a także jednostek naukowych, jednostek B+R, szczególnie 

działających w obszarach małopolskich inteligentnych specjalizacji. 
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Symbol   

IG05 

Nazwa przedsięwzięcia  

BUDOWA 

CENTRUM SKUPU 

PRODUKTÓW 

ROLNO – 

SPOŻYWCZYCH  

I DYSTRYBUCJI 

ŻYWNOŚCI 

(Małopolska Giełda Rolna) 

(inwestycyjny) 

Operator 

Departament 

Rolnictwa  

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

350 000 000 

Opis przedsięwzięcia 

Powstanie nowoczesnego obiektu umożliwiającego hurtowy handel płodami rolnymi, co 

przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności produkcji rolnej w regionie, zwiększenia znaczenia 

handlu płodami rolnymi, promocji rodzimych producentów oraz skrócenia łańcucha dostaw 

od rolnika na stół konsumentów. 

 

Symbol   

IG06 

Nazwa przedsięwzięcia  

BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ 

SIECI TRAS 

ROWEROWYCH W 

WOJEWÓDZTWIE 

MAŁOPOLSKIM 

(inwestycyjny) 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Lata realizacji 

2024-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

125 000 000 

Opis przedsięwzięcia 

Budowa zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych, która podniesie konkurencyjność 

oferty turystycznej Małopolski i spowoduje zwiększenie dostępności turystycznej regionu 

poprzez zapewnienie bezpiecznych, wygodnych i dostępnych dla wszystkich użytkowników 

tras rowerowych łączących największe atrakcje turystyczne Małopolski. Budowa Sieci 

VeloMałopolska przyczyni się do spopularyzowania roweru jako środka transportu i formy 

aktywnego spędzania czasu, a także zrównoważonego rozwoju województwa poprzez 

pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej, dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego. 
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Symbol   

IG07 

Nazwa przedsięwzięcia  

MAŁOPOLSKA 

ARENA CZASU 

WOLNEGO 

Operator 

Departament 

Turystyki 

Lata realizacji 

2021-2026 

Szacunkowa wartość (zł) 

 24 000 000 

Opis przedsięwzięcia 

Stworzenie i wdrożenie innowacyjnych produktów, systemów i programów służących do 

zarządzania sprzedażowego i obsługi turystyki przyjazdowej, połączonych ze zintegrowaną 

promocją na rynkach zagranicznych i transformacją w zakresie zarządzania jakościowego 

obiektami turystycznymi.  

Symbol  

IG07

A 

Nazwa projektu (typ)  

Małopolska – cel podróż 

(miękki) 

Operator 

Departament 

Turystyki 

Lata realizacji 

2021-2023 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

24 000 000 

Opis projektu 

Celem projektu jest odbudowa przyjazdów turystycznych do Krakowa i Małopolski  

w związku z pandemią COVID-19 poprzez realizację kampanii promocyjnej o charakterze 

wizerunkowo-produktowym na rynkach międzynarodowych, strategicznych dla przyjazdów 

turystycznych do Małopolski i Krakowa, jako odpowiedź na kryzys na rynku turystycznym 

Małopolski z uwagi na COVID 19, w szczególności drastyczny spadek zagranicznych podróży 

turystycznych do Krakowa i Małopolski i co za tym idzie bardzo trudne położenie branży 

turystycznej w województwie małopolskim. Kampania zakłada wsparcie  

w ożywianiu i stymulowaniu na nowo ruchu turystycznego zagranicznego w Krakowie  

i Małopolsce, a tym samym wzmacnianie koniunktury na produkty i usługi turystyczne. 

 

Symbol   

IG08 

Nazwa przedsięwzięcia  

MAŁOPOLSKA – 

CENTRUM 

TURYSTYKI 

ZRÓWNOWAŻONEJ 

Operator 

Departament 

Turystyki 

Lata realizacji 

2024-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

38 000 000 

Opis przedsięwzięcia 

Rozwój nowoczesnych ośrodków turystyczno-rekreacyjnych i infrastruktury ułatwiającej 

dostępność miejsc turystycznych regionu (m. in. schroniska górskie i schrony turystyczne) 

w  oparciu o strategiczne produkty turystyki górskiej, rowerowej, wodnej, agro, eko  

i enoturystyki. 
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Symbol   

IG08 

Nazwa przedsięwzięcia  

MAŁOPOLSKA – 

CENTRUM 

TURYSTYKI 

ZRÓWNOWAŻONEJ 

Operator 

Departament 

Turystyki 

Lata realizacji 

2024-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

38 000 000 

Projekt wpisujący się w przedsięwzięcie MAŁOPOLSKA – CENTRUM TURYSTYKI 

ZRÓWNOWAŻONEJ 
Symbol   

IG08

A 

Nazwa projektu (typ)  

Małopolski Szlak 

Beskidzki       

(inwestycyjny) 

Operator 

Departament 

Turystyki 

Lata realizacji 

2024-2027 

   

Szacunkowa wartość (zł) 

38 000 000 

   

Opis projektu 

Celem projektu jest wsparcie rozwoju gospodarki turystycznej w Karpatach poprzez 

stworzenie dogodnych warunków do wędrowania oraz poznawania walorów kulturowych  

i przyrodniczych przez turystów poprzez rewitalizację i sieciowe zagospodarowanie 

infrastruktury turystycznej Głównego Szlaku Beskidzkiego. 

 

 

Symbol   

 

IG09 

Nazwa przedsięwzięcia  

DROGI 

WOJEWÓDZKIE 

DOSTOSOWANE DO 

WYMOGÓW UE 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

 

Opis przedsięwzięcia 

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) ciągów drogowych z dostosowaniem nośności do 

ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony (uwzględnienie ciągów 

komunikacyjnych łączących ośrodki regionalne i subregionalne), budowa obwodnic dla 

miejscowości o dużym natężeniu ruchu i uciążliwości komunikacyjnej, budowa węzłów 

drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenia przepustowości, 

przebudowa obiektów mostowych z dostosowaniem do obciążenia pojazdami samochodowymi 

wg klasy I (klasa A) dla obiektów usytuowanych w ciągu drogi klasy G lub GP. 

Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE 

DO WYMOGÓW UE 
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Symbol   

 

IG09 

Nazwa przedsięwzięcia  

DROGI 

WOJEWÓDZKIE 

DOSTOSOWANE DO 

WYMOGÓW UE 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

 

Symbol  

IG09

A 

Nazwa projektu (typ)  

Budowa węzłów 

drogowych w celu 

poprawy 

bezpieczeństwa ruchu 

oraz zwiększenia 

przepustowości 

(inwestycyjny) 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Lata realizacji 

2021-2030 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

287 500 000 

Opis projektu 

Projekt polega na włączeniu sieci dróg wojewódzkich do sieci dróg wyższej kategorii, co 

przyczyni się do poprawy mobilności mieszkańców, poprawy bezpieczeństwa ruchu na 

istniejącej sieci dróg wojewódzkich oraz usprawnieniu systemu transportowego na terenie 

województwa małopolskiego. 

Symbol  

IG09

B 

Nazwa projektu (typ)  

Poprawa 

bezpieczeństwa na 

drogach, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

bezpieczeństwa 

pieszych 

(inwestycyjny) 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Lata realizacji 

2021-2030 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

8 000 000 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną wykonanie działania związane modernizacją przejść dla pieszych  

w szczególności dedykowanego doświetlenia przejść, budowa sygnalizacji świetlnych na 

skrzyżowaniach i sygnalizacji wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz zastosowanie 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu poprawiających bezpieczeństwo wszystkich użytkowników na 

drogach. 
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Symbol   

 

IG09 

Nazwa przedsięwzięcia  

DROGI 

WOJEWÓDZKIE 

DOSTOSOWANE DO 

WYMOGÓW UE 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

 

Symbol  

IG09

C 

Nazwa projektu (typ)  

Przebudowa obiektów 

mostowych  

z dostosowaniem do 

obciążenia pojazdami 

samochodowymi wg 

klasy I (klasa A) dla 

obiektów usytuowanych 

w ciągu drogi klasy G 

lub GP 

(inwestycyjny) 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

100 000 000 

Opis projektu 

Poprawa parametrów technicznych obiektów inżynierskich co w rezultacie przyczyni się do 

upłynnienia komunikacji oraz wzrostu komfortu podróżowania i bezpieczeństwa wszystkich 

uczestników ruchu drogowego. 

Symbol  

IG09

D 

Nazwa projektu (typ)  

Budowa obwodnic dla 

miejscowości o dużym 

natężeniu ruchu  

i uciążliwości 

komunikacyjnej 

(inwestycyjny) 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Lata realizacji 

2021-2030 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

235 500 000 

Opis projektu 

Projekt polega na budowie obwodnic, która pozwoli na odciążenie centrum miasta/ 

miejscowości na terenie województwa małopolskiego z ruchu drogowego, poprawi w sposób 

istotny warunki przejazdu dla pojazdów tranzytowych oraz wpłynie korzystnie na parametry 

ruchu w samych miastach/ miejscowościach. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego oraz części 
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Symbol   

 

IG09 

Nazwa przedsięwzięcia  

DROGI 

WOJEWÓDZKIE 

DOSTOSOWANE DO 

WYMOGÓW UE 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

 

ruchu lokalnego z centrum wpłynie  na wzrost płynności ruchu i likwidację tzw. „wąskich 

gardeł”. 

 

Symbol   

IG10 

Nazwa przedsięwzięcia  

BUDOWA SPÓJNEJ 

SIECI POŁĄCZEŃ 

KOLEJOWYCH – 

AGLOMERACYJNYCH 

I REGIONALNYCH 

„SKA I MKR” 

Operator 

Departament 

Infrastruktury 

Drogowej  

i Transportu 

Lata 

realizacji 

2022-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

 

308 910 810 

Opis przedsięwzięcia 

Opracowanie standardu obsługi dla poszczególnych segmentów przewozów kolejowych (SKA, 

MKR, przewozy międzywojewódzkie), zakup taboru na potrzeby obsługi przewozów w tych 

segmentach. 

Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie BUDOWA SPÓJNEJ SIECI POŁĄCZEŃ 

KOLEJOWYCH – AGLOMERACYJNYCH I REGIONALNYCH „SKA I MKR” 

Symbol 

IG10

A 

 

Nazwa projektu (typ)  

Przeprowadzenie prac 

analitycznych w celu 

określenia kierunków  

i standardów rozwoju 

siatki regionalnych 

połączeń kolejowych  

w Małopolsce  

(miękki)  

Operator 

Departament 

Infrastruktury 

Drogowej  

i Transportu 

Lata 

realizacji 

2020-2028 

Szacunkowa wartość (zł) 

3 800 000 
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Symbol   

IG10 

Nazwa przedsięwzięcia  

BUDOWA SPÓJNEJ 

SIECI POŁĄCZEŃ 

KOLEJOWYCH – 

AGLOMERACYJNYCH 

I REGIONALNYCH 

„SKA I MKR” 

Operator 

Departament 

Infrastruktury 

Drogowej  

i Transportu 

Lata 

realizacji 

2022-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

 

308 910 810 

Opis projektu 

Przeprowadzenie badań i analiz o charakterze prognostycznym i projektowym. Pozwoli to 

określić pożądany standard nowej lub zrewitalizowanej infrastruktury kolejowej, wraz  

z określeniem standardu pasażerskich połączeń kolejowych realizowanych  

z wykorzystaniem tej infrastruktury. 

Symbol 

IG10

B 

 

Zakup Elektrycznych 

Zespołów Trakcyjnych 

do świadczenia 

kolejowych usług 

przewozowych 

(inwestycyjny) 

Operator 

Biuro Inwestycji 

Strategicznych 

Lata 

realizacji 

2024-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

305 040 000 

Opis przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest zakup 8 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych wraz z 

pięcioletnim serwisem, gwarancją, licencją na Oprogramowanie i Dokumentację techniczną 

oraz depozytem części zamiennych. 

 

 

Symbol   

IG11 

Nazwa przedsięwzięcia  

INWESTYCJE 

DROGOWE 

PRZYJAZNE 

ŚRODOWISKU 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

 

Opis przedsięwzięcia 

Inwestycje drogowe przyjazne środowisku, m.in.: budowa nowych obwodnic przyczyniająca 

się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, poprawa retencji wód dzięki budowie nowych  

i modernizacji istniejących systemów odwodnienia  dróg wraz systemem oczyszczania, 

stabilizacja osuwisk, budowa i modernizacja dróg z zastosowaniem rozwiązań 
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Symbol   

IG11 

Nazwa przedsięwzięcia  

INWESTYCJE 

DROGOWE 

PRZYJAZNE 

ŚRODOWISKU 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

 

umożliwiających utrzymanie bioróżnorodności, rozwijanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg 

poza centrum miejscowości 

Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie INWESTYCJE DROGOWE PRZYJAZNE 

ŚRODOWISKU 

Symbol  

IG11

A 

Nazwa projektu (typ)  

Budowa i modernizacja 

dróg z zastosowaniem 

rozwiązań 

umożliwiających 

utrzymanie 

bioróżnorodności, 

rozwijanie zieleni 

przydrożnej w ciągu 

dróg poza centrum 

miejscowości 

(inwestycyjny) 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Lata realizacji 

2021-2030 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

3 500 000 

Opis projektu 

W ramach projektu przewiduje się nasadzenia roślin o właściwościach absorbujących 

zanieczyszczenia, głównie rejonie skrzyżowań typu rondo. Planuje się objęcie 

zagospodarowaniem również tereny przylegające do tras rowerowych i ciągów pieszych które 

z uwagi na swoje położenie często tworzą zielone korytarze i łączniki ekologiczne pomiędzy 

głównymi i pobocznymi zespołami zieleni. 

 

Symbol  

IG11

B 

Nazwa projektu (typ)  

Stabilizacja osuwisk  

w ciągu dróg 

wojewódzkich 

(inwestycyjny) 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Lata realizacji 

2021-2030 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

62 500 000 
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Symbol   

IG11 

Nazwa przedsięwzięcia  

INWESTYCJE 

DROGOWE 

PRZYJAZNE 

ŚRODOWISKU 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

 

Opis projektu 

Działania w projekcie będą polegać na wzmocnieniu odporności terenów osuwiskowych  

w regionie na ekstremalne zjawiska meteorologiczne i ich następstwa wpływające pozytywnie 

na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych wystąpieniem klęsk żywiołowych 

oraz wszystkich użytkowników ruchu drogowego. 

 

Symbol   

IG12 

Nazwa przedsięwzięcia  

ROZWÓJ 

MAŁOPOLSKIEGO 

SYSTEMU E-

ZDROWIA 

Operator 

Biuro 

Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

2022-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

 165 000 000 

Opis przedsięwzięcia 

Rozwój i integracja regionalnego systemu e-zdrowia poprzez powołanie Regionalnego 

Centrum e-Zdrowia, elementem którego będzie rozwijany Małopolski System Informacji 

Medycznej oraz rozwój regionalnych usług e-zdrowia. 

Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie ROZWÓJ MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU 

E-ZDROWIA 

Symbol  

IG12

A 

Nazwa projektu (typ)  

Utworzenie 

Regionalnego Centrum 

E-zdrowia 

(inwestycyjny) 

Operator 

Biuro 

Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

2022-2027 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

90 000 000 

Opis projektu 

• Planowanie i koordynacja rozwoju e-Zdrowia w regionie w korelacji  

z przedsięwzięciami centralnymi i w spójności ze strategią zdrowotną Województwa 

Małopolskiego 

• Utrzymanie i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej oraz innych 

systemów e-Zdrowia w regionie 
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Symbol   

IG12 

Nazwa przedsięwzięcia  

ROZWÓJ 

MAŁOPOLSKIEGO 

SYSTEMU E-

ZDROWIA 

Operator 

Biuro 

Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

2022-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

 165 000 000 

• Stała identyfikacja oraz analizowanie potrzeb pacjentów, specjalistów medycznych, 

podmiotów leczniczych, płatnika 

• Ciągłe, bieżące badanie dojrzałości cyfrowej podmiotów leczniczych  

w województwie 

• Świadczenie wsparcia i doradztwo dla podmiotów leczniczych z terenu województwa 

w zakresie wdrożeń i planowania krajowych i regionalnych przedsięwzięć e-Zdrowia 

• Popularyzacja e-Zdrowia oraz przeciwdziałanie niedostatecznej recepcji narzędzi  

e-Zdrowia, a także wykluczeniu cyfrowemu ze względu na wiek, miejsce zamieszkania lub 

niepełnosprawność  

Symbol  

IG12

B 

Nazwa projektu (typ)  

Regionalny Monitoring 

Zdrowotny 

(inwestycyjny) 

Operator 

Biuro 

Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

2023-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

15 000 000 

Opis projektu 

Celem projektu jest zapewnienie narzędzi informatycznych do analiz big data danych 

medycznych gromadzonych w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej  

w powiązaniu z innymi danymi, dla poprawy i optymalizacji zarządzania ochroną zdrowia na 

terenie województwa małopolskiego. 

Symbol  

IG12

C 

Nazwa projektu (typ)  

Poprawa jakości 

leczenia poprzez rozwój 

usług e- zdrowia w 

Województwie 

Małopolskim 

(inwestycyjny) 

Operator 

Biuro 

Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

2022-2024 

Szacunkowa wartość (zł) 

60 000 000 

Opis projektu 

Głównym celem projektu jest rozwój e-Zdrowia w Województwie Małopolskim m.in. 

poprzez:  
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Symbol   

IG12 

Nazwa przedsięwzięcia  

ROZWÓJ 

MAŁOPOLSKIEGO 

SYSTEMU E-

ZDROWIA 

Operator 

Biuro 

Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

2022-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

 165 000 000 

- zapewnienie możliwości realizacji zdalnych wizyt, w tym kontynuacji leczenia  

z wykorzystaniem udostępniania i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej  

w ramach platformy Małopolski System Informacji Medycznej (dalej MSIM); 

- zapewnienie możliwości realizacji telekonsultacji pomiędzy profesjonalistami medycznymi 

w podmiotach leczniczych w województwie małopolskim w ramach platformy MSIM. 

 

Symbol 

 

IG13 

Nazwa przedsięwzięcia  

CYFRYZACJA W 

ADMINISTRACJI 

(inwestycyjny) 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich / 

Biuro Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

80 400 000 

Opis przedsięwzięcia 

Dostosowanie urzędów i jednostek administracyjnych do wymagań związanych z postępem 

technologicznym, a także pod kątem zmieniającej się sytuacji społecznej i zmian wynikających 

z nieprzewidzianych zdarzeń. Zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa 

teleinformatycznego, budowa systemu ujednoliconej komunikacji oraz modernizacja  

i rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej 

Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie CYFRYZACJA W ADMINISTRACJI: 

Symbol 

IG13 A 

 

Nazwa przedsięwzięcia  

Rozbudowa i 
modernizacja 
systemów ITS 
(inwestycyjny) 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Lata realizacji 

2024-2029 

Szacunkowa wartość (zł) 

5 000 000 

Opis przedsięwzięcia 

Projekt ma na celu rozbudowę i modernizację systemów: Zintegrowany System Sterowania 

Ruchem w Małopolsce oraz Inteligentny System Sterowania Ruchem Rejonu Podhalańskiego 

poprzez objęcie systemem całego obszaru Województwa Małopolskiego. Projekt obejmuje 

swoim zakresem montaż urządzeń ITS w ciągu dróg wojewódzkich oraz krajowych takich jak; 
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Symbol 

 

IG13 

Nazwa przedsięwzięcia  

CYFRYZACJA W 

ADMINISTRACJI 

(inwestycyjny) 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich / 

Biuro Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

80 400 000 

urządzenia monitoringu ruchu, urządzenia monitorowania warunków pogodowych i prognozy 

zagrożeń, urządzenia monitoringu wizyjnego, tablice zmiennej treści. 

Symbol 

IG13 B 

 

Nazwa przedsięwzięcia  

Rozbudowa systemu 
upłynnienia ruchu 
na szlakach 
pienińskich - Etap II 
(inwestycyjny) 

Operator 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 
 

Lata realizacji 

2024-2029 
 

Szacunkowa wartość (zł) 

1 400 000 
 

Opis przedsięwzięcia 

Projekt ma na celu rozbudowę istniejącego systemu upłynnienia ruchu na szlakach 

pienińskich, funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w 

Małopolsce (ZSSRWM) o nowy obszar tj. odcinki dróg powiatowych nr 1638K, 1639K, 

1679K, stanowiących alternatywną trasę objazdu dla drogi wojewódzkiej nr 969, dla 

kierujących poruszających się na odcinku pomiędzy m. Nowy Sącz i Nowy Targ.  

Symbol 

IG13 C 

 

Nazwa przedsięwzięcia  

System ochrony dróg 
regionalnych przed 
zniszczeniem w 
skutek przeciążenia 
pojazdów 
(inwestycyjny) 

Operator 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 
 

Lata realizacji 

2024-2029 
 

Szacunkowa wartość (zł) 

10 000 000 
 

Opis przedsięwzięcia 

Projekt ma na celu realizację rozwiązań technologicznych mających na celu kontrolę masy 

pojazdów poruszających się drogami, identyfikowanie pojazdów przeciążonych,  

a następnie podejmowanie działań technicznych i administracyjnych skutkujących karaniem 

kierujących przeciążonymi pojazdami i eliminowanie takich pojazdów z ruchu. 

Symbol 

IG13 D 

Nazwa przedsięwzięcia  

Bezpieczny Urząd 
(inwestycyjny) 

Operator 

Departament 
Generalny 

Lata realizacji 

2025-2027 
 

Szacunkowa wartość (zł) 

46 000 000 
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Symbol 

 

IG13 

Nazwa przedsięwzięcia  

CYFRYZACJA W 

ADMINISTRACJI 

(inwestycyjny) 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich / 

Biuro Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

80 400 000 

Opis przedsięwzięcia 

Głównym celem projektu jest podwyższenie poziomu dojrzałości infrastruktury ІТ poprzez 

podwyższenie poziomu bezpieczeństwa, optymalizację kosztów jej utrzymywania, 

podwyższenie wydajności, wdrożenie systemów wspomagających procesy IT. 

Symbol 

IG13 E 

 

Nazwa przedsięwzięcia  

Rozwój 
Regionalnego 
Systemu Biuletynów 
Informacji 
Publicznej w 
Małopolsce 
(inwestycyjny) 

Operator 

Departament 
Generalny 
 
 

Lata realizacji 

2024-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

8 000 000 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach projektu zakupiona zostanie nowa infrastruktura serwerowa oraz realizowane będą 

prace związane z modernizacją i rozwojem Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji 

Publicznej (RSBIP). 

Symbol 

IG13 F 

Nazwa przedsięwzięcia  

Wdrożenie 
elektronicznego 
zarządzania 
dokumentacją w 
podmiotach 
zależnych od WM 
(inwestycyjny) 

Operator 

Departament 
Generalny 
 

Lata realizacji 

2023-2027 
 

Szacunkowa wartość (zł) 

7 000 000 
 

Opis przedsięwzięcia 

Celem projektu jest osiągnięcie 4. poziomu dojrzałości rozwiązań cyfrowych, w podmiotach 

zależnych do Województwa Małopolskiego, poprzez informatyzację wew. procedur 

administracyjnych, upowszechnienie elektronicznego obiegu dokumentów i podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

Symbol 

IG13 G 

Nazwa przedsięwzięcia  

System komunikacji 
teletechnicznej 
Województwa 
Małopolskiego 

Operator 

Departament 
Generalny 
 

Lata realizacji 

2023-2027 
 

Szacunkowa wartość (zł) 

8 000 000 
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Symbol 

 

IG13 

Nazwa przedsięwzięcia  

CYFRYZACJA W 

ADMINISTRACJI 

(inwestycyjny) 

Operator 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich / 

Biuro Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

80 400 000 

(inwestycyjny) 

Opis przedsięwzięcia 

Projekt zakłada stworzenie systemu komunikacji teletechnicznej, przeznaczonego do 

używania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz wybranych 

jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego. Zakres rzeczowy projektu zakłada 

dostawę i wdrożenie systemu wideokonferencyjnego opartego na chmurze prywatnej, w skład 

którego wejdzie infrastruktura serwerowa, terminale wideokonferencyjne, aplikacja 

wideokonferencyjna instalowana na komputerach, smartfonach/tabletach. 

 

Symbol   

IG14 

Nazwa przedsięwzięcia  

GOZ DLA 

PRZEDSIĘBIORCY 

(miękki) 

Operator 

Małopolskie 

Centrum 

Przedsiębiorczości 

Lata realizacji 

2022-2030 

  

Szacunkowa wartość (zł) 

7 000 000 

Opis przedsięwzięcia 

Wsparcie dla przedsiębiorców w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Projekt 

obejmuje uruchomienie stanowisk ekodoradców dla biznesu, których zadania będą polegać 

m.in. na wsparciu małopolskich firm w wyszukiwaniu rozwiązań zmierzających do wdrażania 

GOZ, wskazywaniu źródeł finansowania przedsięwzięć GOZ, szkoleniach  

i warsztatach z zakresu GOZ. Elementem projektu jest uruchomienie portalu internetowego 

wraz z elektroniczną mapą potencjału istniejących zakładów działających w obszarze GOZ 

przy wykorzystaniu m.in. dobrych praktyk. 

 

 

 

 

 Projekty kluczowe: 



49 

 

Symbol   

IIG03 

Nazwa przedsięwzięcia  

BUDOWA I 

WYPOSAŻENIE 

ZAPLECZA 

TECHNICZNEGO W 

STACJI OŚWIĘCIM 

(inwestycyjny) 

Operator 

Departament 

Infrastruktury 

Drogowej  

i Transportu 

Lata realizacji 

2023-2026 

  

Szacunkowa wartość (zł) 

39 000 000 

Opis przedsięwzięcia 

Celem projektu jest utworzenie na terenie województwa małopolskiego w stacji Oświęcim, 

punktu utrzymania taboru kolejowego przeznaczonego do obsługi pojazdów kolejowych 

eksploatowanych przez Spółkę „Koleje Małopolskie”. 

 

Symbol   

 

IIG03 

Nazwa przedsięwzięcia  

ZAKUP 

NOWOCZESNYCH 

AUTOBUSÓW DO 

OBSŁUGI PRZEWOZÓW 

O CHARAKTERZE 

UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ W 

RAMACH 

AUTOBUSOWYCH LINII 

DOWOZOWYCH (ALD) 

WRAZ ZE 

ŚWIADCZENIEM USŁUG 

SERWISOWYCH 

(inwestycyjny) 

Operator 

Departament 

Infrastruktury 

Drogowej  

i Transportu 

Lata 

realizacji 

2023-2025 

  

Szacunkowa wartość 

(zł) 

27 600 000 

Opis przedsięwzięcia 

Celem projektu jest budowa zintegrowanej sieci transportowej w województwie małopolskim, 

poprawa jakości usług świadczonych przez lokalny i regionalny transport zbiorowy, sprawna 

organizacja i realizacja przewozów oraz wzrost bezpieczeństwa pasażerów komunikacji 

publicznej i komfortu podróży. Zakupiony tabor będzie taborem nowoczesnym, 
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Symbol   

 

IIG03 

Nazwa przedsięwzięcia  

ZAKUP 

NOWOCZESNYCH 

AUTOBUSÓW DO 

OBSŁUGI PRZEWOZÓW 

O CHARAKTERZE 

UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ W 

RAMACH 

AUTOBUSOWYCH LINII 

DOWOZOWYCH (ALD) 

WRAZ ZE 

ŚWIADCZENIEM USŁUG 

SERWISOWYCH 

(inwestycyjny) 

Operator 

Departament 

Infrastruktury 

Drogowej  

i Transportu 

Lata 

realizacji 

2023-2025 

  

Szacunkowa wartość 

(zł) 

27 600 000 

niskoemisyjnym i innowacyjnym, ograniczającym koszty eksploatacji i bezpiecznym w 

użytkowaniu.  

 

Klimat i środowisko 
 Przedsięwzięcia strategiczne:  

 

Symbol   

IKiŚ01 

Nazwa przedsięwzięcia  

PRZYJAZNE 

KLIMATYCZNIE 

BUDYNKI 

UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 

Operator 

Biuro 

Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

2022-2029 

Szacunkowa wartość (zł) 

100 000 000 

Opis przedsięwzięcia 

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej prowadząca do 

zmniejszenia emisji CO2 oraz obniżenie kosztów środowiskowych i finansowych ich 

eksploatacji. Projekt obejmuje modernizację energetyczną różnego typu budynków 

użyteczności publicznej, polegającą m.in. na docieplaniu budynków, wymianie i montażu 

efektywnych źródeł ciepła, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz zastosowaniu 
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Symbol   

IKiŚ01 

Nazwa przedsięwzięcia  

PRZYJAZNE 

KLIMATYCZNIE 

BUDYNKI 

UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 

Operator 

Biuro 

Inwestycji 

Strategicznych 

Lata realizacji 

2022-2029 

Szacunkowa wartość (zł) 

100 000 000 

nowych technologii i rozwiązań. W ramach przedsięwzięcia mieszczą się także działania 

związane m.in. ze zbieraniem wody deszczowej oraz rozwojem błękitno-zielonej 

infrastruktury. 

 

Symbol   

IKiŚ02 

Nazwa przedsięwzięcia  

EKOCENTRA – 

SIEĆ CENTRÓW 

EDUKACJI 

EKOLOGICZNEJ 

 

(inwestycyjny) 

Operator 

Zespół Parków 

Krajobrazowych 

Województwa 

Małopolskiego / 

Departament 

Środowiska  

Lata realizacji 

2021-2024 

Szacunkowa wartość (zł) 

57 000 000 

Opis przedsięwzięcia 

Stworzenie sieci regionalnych centrów edukacji ekologicznej i przyrodniczej (EkoCentra), 

zapewniających dostęp do oferty programowej dla mieszkańców dotyczącej ochrony 

przyrody i krajobrazu, a także zakładającej edukację w zakresie innych obszarów ochrony 

środowiska. Zakres projektu obejmuje zmodernizowanie dotychczasowej bazy oraz budowę 

nowych obiektów wzmacniających sieć i realizację serii działań towarzyszących. Centra 

zostaną wyposażone w technologie przyjazne środowisku. 

Projekty wpisujący się w przedsięwzięcie EKOCENTRA – SIEĆ CENTRÓW 

EDUKACJI EKOLOGICZNEJ: 

Symbol  

IKiŚ02 

A 

Nazwa projektu (typ)  

Pogórzańskie Centrum 

Edukacji Przyrodniczo-

Leśnej EkoMałopolska 

w Jastrzębi 

(inwestycyjny) 

Operator 

ZPKWM 

Lata 

realizacji 

2022- 2024 

 

Szacunkowa wartość 

(zł) 

15 000 000 
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Opis projektu 

Projekt zakłada wykonanie Pogórzańskiego Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej EkoMałopolska  

w Jastrzębi. Obiekt zlokalizowany na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. 

Centrum będzie prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 

Obiekt ten, poza funkcją edukacyjną, będzie pełnił funkcję reprezentacyjną oraz będzie przykładem 

„dobrych praktyk” w zakresie rozwiązań architektonicznych i stosowania technologii przyjaznych 

środowisku. Celem Centrum będzie przede wszystkim prowadzenie działalności edukacyjnej  

w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska i ekologii, jak też propagowanie walorów 

przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych Parków Krajobrazowych. Centrum będzie także 

miejscem przygotowanym i przeznaczonym pod organizację edukacji grup zorganizowanych  w 

trybie tzw. "zielonej szkoły". 

Symbol  

IKiŚ02 

B 

Nazwa projektu (typ)  

Jurajskie Centrum 

Edukacji Przyrodniczej 

EkoMałopolska i 

siedziba Oddziału 

ZPKWM w Krakowie 

(inwestycyjny) 

Operator 

ZPKWM 

Lata 

realizacji 

2022-2025 

 

Szacunkowa wartość 

(zł) 

30 000 000 

Opis projektu 

 Projekt zakłada wykonanie Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w 

Krakowie. Ośrodek będzie zlokalizowany na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. 

Centrum będzie prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 

Będzie odpowiedzią na bardzo duże zapotrzebowanie dotyczące informacji na temat ochrony 

przyrody i środowiska oraz związanej z nimi edukacji przyrodniczej/środowiskowej. 

Obiekt ten, poza funkcją edukacyjną, będzie pełnić funkcję reprezentacyjną, a także będzie 

przykładem „dobrych praktyk” w zakresie rozwiązań architektonicznych i stosowania technologii 

przyjaznych środowisku.. 

Symbol  

IKiŚ02 

C 

Nazwa projektu (typ)  

Popradzkie Centrum 

Edukacji Przyrodniczej 

EkoMałopolska i 

siedziba Oddziału 

ZPKWM w Rytrze 

Operator 

ZPKWM 

Lata 

realizacji 

2022-2025 

 

Szacunkowa wartość 

(zł) 

12 000 000 
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(inwestycyjny) 

Opis projektu 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie i wyposażenie Centrum Edukacji 

Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w Rytrze. Centrum będzie prowadzone 

przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.  

Obiekt ten, poza funkcją edukacyjną, będzie pełnić funkcję reprezentacyjną, a także będzie 

przykładem „dobrych praktyk” w zakresie rozwiązań architektonicznych i stosowania technologii 

przyjaznych środowisku.  

 

 

Symbol   

IKiŚ03 

Nazwa przedsięwzięcia  

LIFE 

EKOMAŁOPOLSKA – 

DZIAŁANIA NA 

RZECZ KLIMATU 

Operator 

Departament 

Środowiska 

Lata realizacji 

2021-2030 

Szacunkowa wartość (zł) 

70 740 985 

Opis przedsięwzięcia 

Wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii i dążenie do osiągnięcia 

unijnych celów w zakresie neutralności klimatycznej. Projekt zakłada współpracę w ramach 

Platformy Coal Regions in Transition w celu przygotowania działań i projektów, 

wspomagających transformację niskoemisyjną regionu. Projekty te mogą być finansowane 

z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przewidywane jest również wsparcie dla 

transformacji niskoemisyjnej rynku producentów i instalatorów urządzeń grzewczych, 

przygotowanie mapy potencjału OZE, utworzenie sieci doradców ds. klimatu i energii 

(w strukturach powiatów) oraz zakrojone na szeroką skalę działania informacyjno-edukacyjne. 

Projekt wpisujący się w przedsięwzięcie LIFE EKOMAŁOPOLSKA – DZIAŁANIA 

NA RZECZ KLIMATU 

Symbol  

IKiŚ03 

A 

Nazwa projektu (typ)  

LIFE-IP 

EKOMAŁOPOLSKA 

Wdrażanie 

Regionalnego Planu 

Operator 

Departament 

Środowiska 

Lata 

realizacji 

2021-2030 

 

Szacunkowa wartość (zł) 

70 740 985 
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Działań dla Klimatu  

i Energii dla 

województwa 

małopolskiego  

(miękki) 

Opis projektu 

Nadrzędnym celem projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA jest pełne wdrożenie małopolskiego 

Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii, przyjętego przez Zarząd Województwa 

Małopolskiego w dniu 18 lutego 2020 r. oraz mobilizacja dostępnych funduszy unijnych i krajowych, 

a także zasobów prywatnych na określone w planie działania priorytetowe. Projekt realizowany jest we 

współpracy z: Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Województwem Śląskim, Akademią Górniczo-

Hutniczą w Krakowie, Europejskim Centrum Czystego Powietrza, miastem Kraków, Tarnów i Nowy 

Sącz, 18 powiatami, Instytutem ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu oraz Brandenburskim 

Uniwersytetem Technicznym w Cottbus. 

 

Symbol   

IKiŚ04 

Nazwa przedsięwzięcia  

Wsparcie transformacji 

energetycznej gmin 

województwa 

małopolskiego  

(miękki) 

Operator 

Departament 

Środowiska 

Lata realizacji 

2024-2027 

Szacunkowa wartość (zł) 

20 271 305 

Opis przedsięwzięcia 

Utworzenie sieci Ekodoradców w 182 gminach, którzy będą rzetelnie informować 

mieszkańców o dostępnych programach dotacyjnych, zapewnią doradztwo w wyborze 

odpowiedniego urządzenia grzewczego oraz wiedzę o nowoczesnych technologiach 

dostępnych na rynku (zwłaszcza w zakresie OZE). Dostępność wykwalifikowanych 

specjalistów w każdej gminie ma na celu szybsze wdrażanie Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego oraz przyspieszenie prowadzonych w gminach programów 

inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii 

i redukcji emisji CO2. 

 

 

 Projekty kluczowe: 
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Symbol   

IIKiŚ01 

Nazwa przedsięwzięcia  

JURAJSKI 

GEOPARK 

(miękki) 

Operator 

ZPKWM 

Lata realizacji 

2024-2026 

Szacunkowa wartość (zł) 

3 000 000 

Opis przedsięwzięcia 

Celem projektu jest stworzenie na terenie jurajskich parków krajobrazowych i ich otulin 

Geoparku, czyli wyznaczonego obszaru obejmującego stanowiska dziedzictwa geologicznego 

(geostanowiska), który służy geoturystyce, geoedukacji oraz promocji terenu. Region 

podkrakowski, w szczególności pomiędzy Krakowem, Krzeszowicami, Alwernią, Trzebinią i 

Olkuszem. 

 

Zarządzanie strategiczne rozwojem 
 

 Przedsięwzięcia strategiczne: 
 

Symbol   

IZSR01 

Nazwa przedsięwzięcia  

MAŁOPOLSKIE 

OBSERWATORIU

M ROZWOJU 

REGIONALNEGO 

(miękki) 

Operator 

Departament  

Rozwoju Regionu 

Lata 

realizacji 

2024-2027 

Szacunkowa wartość (zł)  

8 000 000 

Opis przedsięwzięcia 

Przygotowywanie badań i analiz w zakresie tematyki związanej z rozwojem regionalnym oraz 

zagadnieniami społeczno–gospodarczymi (gospodarka, edukacja, kultura, polityka społeczna, 

rynek pracy, badania opinii społecznej). Prowadzenie działań informacyjno-

upowszechniających wyniki badań, analiz, ekspertyz. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju 

Regionalnego stanowi zaplecze analityczne dla władz regionu. 

 

 

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE 

 
 Projekty kluczowe: 
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Symbol   

IIRZT 

Nazwa przedsięwzięcia  

SIECIOWANIE, 

WSPÓŁPRACA ORAZ 

MONITORING 

WDRAŻANIA 

FUNDUSZU 

SPRAWIEDLIWEJ 

TRANSFORMACJI W 

WOJEWÓDZTWIE 

MAŁOPOLSKIM 

(miękki) 

Operator 

Departament  

Rozwoju 

Regionu 

Lata 

realizacji 

2024-2029 

Szacunkowa wartość (zł)  

11 144 470 

Opis przedsięwzięcia 

Celem projektu będzie wsparcie procesu sprawiedliwej transformacji na terenie Małopolski 

Zachodniej, rozumianego jako sprawiedliwy społecznie i zrównoważony środowiskowo 

proces uniezależniania gospodarki regionalnej od przemysłu wydobywczego węgla 

kamiennego oraz monitorowanie efektów wdrażania projektów współfinansowanych ze 

środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na terenie województwa 

małopolskiego. 

 

Podsumowanie finansowe:  

 

Obszar i rodzaj przedsięwzięć: Liczba projektów: Szacunkowa wartość (zł): 

MAŁOPOLANIE 
Strategiczne 31 1 733 897 756 

Kluczowe 3 51 980 394 

GOSPODARKA 

Strategiczne 38 3 672 900 877 

Kluczowe 2 66 600 000 

KLIMAT  

I ŚRODOWISKO 

Strategiczne 6 248 012 290 

Kluczowe 1 3 000 000 

ZARZĄDZANIE 

STRATEGICZNE 

ROZWOJEM 

Strategiczne 1 8 000 000 

Kluczowe 0 0 

Strategiczne 0 0 
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ROZWÓJ 

ZRÓWNOWAŻONY 

TERYTORIALNIE 

Kluczowe 1 11 144 470 

ŁĄCZNIE 

Strategiczne 76 5 662 810 923 

Kluczowe  7 132 724 864 

 

CZĘŚĆ II 

ZASADY, PROCEDURY I MONITOROWANIE MPI 

2030 

 

I. AKTUALIZACJA DOKUMENTU 
 

Wprowadzanie przedsięwzięć kluczowych do MPI 2030 będzie, co do zasady, następować raz 

do roku podczas zatwierdzenia przez Sejmik budżetu województwa na kolejny rok. 

Przedsięwzięcia spełniające przesłanki wskazane powyżej oraz ujęte w zatwierdzonym 

budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) podlegają niezwłocznie zgłoszeniu do 

MPI 2030. W uzasadnionych (zmiana budżetu i WPF), a jednocześnie niemożliwych do 

przewidzenia na etapie planowania budżetu na dany rok przypadkach, możliwe jest 

wprowadzanie zadań do MPI 2030 w trakcie roku budżetowego.  

Za zgłaszanie nowych przedsięwzięć oraz uzgodnienie ich z właściwym członkiem Zarządu 

Województwa Małopolskiego odpowiedzialne są poszczególne Departamenty, Kancelarie, 

Biura UMWM oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Natomiast za 

wprowadzanie nowych przedsięwzięć do MPI 2030 odpowiada Departament Rozwoju Regionu 

(Departament RR), który to po otrzymaniu fiszki projektowej od wyżej wymienionych 

jednostek, wprowadzi nowe przedsięwzięcie do MPI 2030 i skieruje pod obrady ZWM.  

Zaniechanie realizacji projektu skutkuje również koniecznością wprowadzenia tej zmiany w 

zapisach MPI 2030. Organem zatwierdzającym dokument wraz ze zmianami jest Zarząd 

Województwa. 
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Rys. 1 Procedura wprowadzania nowych przedsięwzięć do MPI 2030 

 

 

    fiszka 

 

    przygotowanie uchwały 

 

 

II. MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE 
 

MPI 2030 będzie podlegał systematycznemu monitoringowi przeprowadzanemu w pierwszym 

kwartale każdego nowego roku kalendarzowego. Operatorzy Zadań2 zostaną poproszeni o 

wprowadzenie danych do specjalnie przygotowanego w tym celu narzędzia informatycznego. 

Po weryfikacji wprowadzonych danych Departament RR przystąpi do przygotowywania 

raportu końcowego, który następnie zostanie przekazany ZWM. Wyniki monitoringu pozwolą 

na przygotowanie rocznego raportu opracowanego na potrzeby ZWM (szczegółowy opis 

stopnia realizacji wszystkich przedsięwzięć uwzględnionych w MPI 2030) Raport roczny 

pozwoli na ocenę stopnia zaawansowania wszystkich przedsięwzięć wraz z ewentualnym 

                                                           

2 Poprzez pojęcie Operatorów Zadań rozumie się uczestników procesu przygotowania, aktualizacji oraz 

monitoringu projektów MPI 2030 tj. poszczególne Departamenty, Kancelaria i Biura UMWM oraz wojewódzkie 

samorządowe jednostki organizacyjne. 

 

Departament merytoryczny / WSJO 

Uzgodnienie z właściwym członkiem ZWM 

Departament Rozwoju Regionu 

ZWM 
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wskazaniem obszarów wymagających dodatkowej interwencji i rekomendacji dotyczących 

ewentualnych zmian w sposobie realizacji przedsięwzięć. 

Roczny monitoring z realizacji przedsięwzięć zawartych w MPI 2030 będzie przeprowadzany 

w pierwszym kwartale każdego roku, a następnie upubliczniany na stronie Urzędu. Wraz z nim, 

zostanie również przeprowadzana aktualizacja kwot wszystkich projektów ujętych w MPI 

2030. 

 

III. RAMY FINANSOWE MPI 2030 

 

Wysokość nakładów na wykonanie zadań przygotowywanych do realizacji oszacowano przede 

wszystkim na podstawie studiów wykonalności, kosztorysów inwestorskich oraz wartości 

podobnych zadań, które zostały już zrealizowane. W związku z tym należy mieć na 

względzie, że wskazane w MPI 2030 wartości poszczególnych przedsięwzięć mają charakter 

szacunkowy i na kolejnych etapach ich przygotowania i realizacji mogą ulec zmianie (m.in. 

wskutek rozstrzygnięć przetargów lub różnic kursowych). Dlatego też aktualne wartości 

poszczególnych zadań znajdują się w obowiązującej WPF. 

Szeroki zakres i kompleksowość przedsięwzięć ujętych w MPI 2030 wymaga przy jego 

wdrażaniu zaangażowania znaczących środków finansowych oraz współpracy samorządów 

terytorialnych, administracji publicznej i szeregu instytucji regionalnych. W grupie 

potencjalnych źródeł finansowania należy wskazać przede wszystkim środki pochodzące z: 

• programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; 

• Programów Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027; 

• Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności (KPO),  

• Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-

2027 (FEnIKS),  

• Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS); 

• Program Interreg, w tym Programu  Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 

2021-2027; 

• Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) 

• Budżetu Państwa; 

• Budżetu Województwa; 
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• budżetów podmiotów (partnerów) zaangażowanych w realizację poszczególnych 

projektów; 

•  innych źródeł publicznych - np. fundusze celowe (m.in. Fundusz Kolejowy, 

Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, Fundusz Rozwoju Kultury 

Fizycznej, Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa). 

ZAŁĄCZNIK: fiszki projektowe 

Małopolanie 
 

 Przedsięwzięcia strategiczne: 
1. IM01 A Inkubator Włączenia Społecznego 
2.  IM01 B Małopolskie Centrum Usług Społecznych 
3.  IM01 C Po pierwsze rodzina 
4.  IM01 D Usługa Wrażliwa 
5.  IM02  Małopolski Tele-Anioł 2.0 
6.  IM03      Cyfrowy Asystent 1.0 - pilotaż 
7.  IM04 B Centrum Chorób Rzadkich 
8.  IM05 A Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe        
9.   IM05 B Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna 
10. IM05 C Bezpieczna Małopolska Etap 1 samochody ratownictwa górskiego 
11. IM05 D Bezpieczna Małopolska Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej 
12. IM06  Centrum Muzyki w Krakowie – projekt zintegrowany 
13. IM07  Muzea Domowe ożywianie tożsamości w społecznościach lokalnych Małopolski 
14. IM08 A Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-

gospodarczych 
15. IM08 B Zamek Lipowiec - klucz do wielkich historii 
16. IM08 C Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji muzeum zamek w Dębnie 
17. IM09   Wirtualne Muzea Małopolski 2030 
18. IM10 A Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon 
19. IM10 B Cogiteon w zasięgu ! 
20. IM11 A Program Wspierania Uzdolnień 
21. IM11 B Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej 
22. IM11 C Dwujęzyczny maluch 
23. IM12 A Zawodowa Małopolska 
24. IM12 B Powołanie i funkcjonowanie Wojewódzkich Zespołów Koordynacji - koordynacja na szczeblu 

regionalnym w zakresie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie 
25. IM14 A   Małopolski Pociąg do Kariery  
26. IM14 B Małopolski Pociąg do Kariery 
27. IM15 BA Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy 
28. IM15 BB Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy 2.0 
29. IM15 C Nowy start w Małopolsce z EURESeM 
30. IM15 DA Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 1) 
31. IM15 DB Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 2) 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

31.08.2023 r. 

1. Nazwa zadania Inkubator Włączenia Społecznego 

2. Numer 
porządkowy 

IM01 A 
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Data aktualizacji 
fiszki 

31.08.2023 r. 

1. Nazwa zadania Inkubator Włączenia Społecznego 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w rozwiązywaniu problemów w obszarze włączenia 
społecznego. 
Upowszechnienie 9 innowacji społecznych spośród 60 przetestowanych w skali mikro, które zwiększą 
skuteczność rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego w ciągu 36 miesięcy. Dzięki 
mechanizmowi grantowemu możliwa będzie inkubacja (opracowanie, testowanie, walidacja, 
upowszechnianie) nowych, zalążkowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i 
bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z  wykluczeniem 
społecznym. Innowacje z najlepszymi wynikami będą wdrożone na szerszą skalę. 

4. Operator ROPS 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

ROPS 

6. Lata realizacji 2020-2023 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Nabór grantobiorców - rekrutacja i animacja lokalna I 2022 

Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu grantowego I   

Spotkania grupowe i indywidualne (konsultacje indywidualne/wspierające, 
spotkania grupowe dot. Opracowania specyfikacji, wizytacje u grantobiorców) 

I-IV 2022 

Udzielanie grantów I-IV 2022 
Wsparcie grantobiorców i ewaluacja is I-IV 2022 

Spotkania grupowe i indywidualne (konsultacje indywidualne/wspierające, 
spotkania grupowe dot. Opracowania specyfikacji, wizytacje u grantobiorców) 

    

Udzielanie grantów I-III 2023 
Wsparcie grantobiorców i ewaluacja innowacji społecznych I-III 2023 
Wybór rozwiązań do upowszechniania II-III 2023 

Upowszechnienie i podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i 
praktyki 

III 2023 

Upowszechnienie i podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i 
praktyki 

III 2023 

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie realizacji 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość całego 
zadania 

6 176 029 zł 

12. W tym budżet 
Województwa 

0 zł 

13. Źródła 
finansowania 

EFS - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Budżet Państwa 

 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

01.06.2023 r. 

1. Nazwa zadania Małopolskie Centra Usług Społecznych 

2. Numer 
porządkowy 

IM01 B 
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Data aktualizacji 
fiszki 

01.06.2023 r. 

1. Nazwa zadania Małopolskie Centra Usług Społecznych 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko 
i wyłącznie do 
meritum projektu, 
nie do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Cel przedsięwzięcia: 
Stworzenie warunków do upowszechnienia nowego modelu funkcjonowania systemu pomocy 
społecznej opartego o Centra Usług Społecznych, wprowadzonych jako rozwiązanie fakultatywne 
na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 
społecznych, a tym samym rozpropagowanie modelu działania służb społecznych, którego 
podstawą są kooperacje i wspólne angażowanie zasobów. Projekt obejmuje zaangażowanie grupy 
małopolskich gmin w opracowanie lokalnej diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty 
samorządowej w zakresie tworzenia CUS i realizacji przez nie usług społecznych, doradztwo dla 
gmin, które zdecydowały się na utworzenie CUS w ramach tego projektu w zakresie jakości usług 
społecznych, zapewnienie kluczowych specjalistów, opracowanie i bieżącą aktualizacja lokalnego 
koszyka usług społecznych w oparciu o lokalne zasoby, rozwój oferty usług społecznych 
wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb. 

4. Operator ROPS 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

ROPS 

6. Lata realizacji 2021-2027 
7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 
  

      

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

tak 

9. Stan realizacji  przygotowany 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość całego 
zadania 

23 000 000 zł 

12. w tym budżet 
Województwa 

230 000 zł 

13. źródła 
finansowania 

EFS+ 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

01.06.2023 r. 

1. Nazwa zadania  
Po Pierwsze Rodzina 

2. Numer 
porządkowy 

IM01 C 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii związanych 
z uzyskaniem 
dofinansowania) 

Tworzenie warunków do dobrego funkcjonowania małopolskich rodzin i poprawa jakości usług 
społecznych świadczonych na ich rzecz.  
W ramach projektu przewiduje się realizację dwóch rodzajów działań, nakierowanych na:  
- podniesienie dostępu do specjalistycznych form wsparcia na rzecz rodzin zagrożonych lub 
doświadczających kryzysu - rozwój sieci poradni rodzinnych oferujących poradnictwo 
specjalistyczne dla rodzin doświadczających lub zagrożonych kryzysem, oparte o indywidualną 
diagnozę i plan pracy z rodziną, oferujące w szczególności: poradnictwo prawne, psychologiczne, 
rodzinne, pedagogiczne o charakterze indywidualnym i grupowym oraz mediacje, terapie, 
coaching, grupy wsparcia.  
- podniesienie kompetencji i wzmacnianie rozwoju zawodowego kadr realizujących usługi 
społeczne - diagnoza potrzeb szkoleniowych, programy szkoleniowe dla grup zawodowych, 
szkolenia, superwizja, coaching zawodowy. 

4. Operator ROPS 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

ROPS 

6. Lata realizacji 2021-2027 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 
 

Działania informacyjno-promocyjne     

Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych     

Działania szkoleniowo-doradcze     
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Data aktualizacji 
fiszki 

01.06.2023 r. 

Działania sieciujące, upowszechniające dobre praktyki     

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

tak 

9. Stan realizacji  przygotowany 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość całego 
zadania 

38 000 000 zł 

12. w tym budżet 
Województwa 

500 000 zł 

13. źródła 
finansowania 

EFS+ 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

01.06.2023 r. 

1. Nazwa zadania  
Usługa wrażliwa - małopolski system upowszechniania innowacji społecznych 

2. Numer 
porządkowy 

IM01 D 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko 
i wyłącznie do 
meritum projektu, 
nie do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Pilotażowe wdrożenie na terenie Małopolski usług społecznych świadczonych w społecznościach 
lokalnych bazujących na innowacyjnych rozwiązaniach testowanych uprzednio w ramach 
projektów inkubujących innowacje społeczne, w szczególności: w Małopolskim Inkubatorze 
Innowacji Społecznych, Inkubatorze Dostępności, Inkubatorze Włączenia Społecznego.  
 
Rozwiązania będą upowszechniane w systemie grantów w trybie konkursowym poprzez 
udostępnienie kafeterii rozwiązań przetestowanych w  inkubatorach innowacji, 
wyselekcjonowanych przez operatora. Grantodawca, bazując na doświadczeniu inkubowania 
innowacji społecznych będzie aktywnie towarzyszył podmiotom lokalnym w procesie 
pilotażowego wdrożenia usług społecznych na terenie poszczególnych gmin czy powiatów 
Małopolski. Oferta kierowana jest do podmiotów mających siedzibę lub operujących na terenie 
Małopolski, w szczególności samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych typu 
OPS, PCPR, CUS by stworzyć systemowe warunki do upowszechnienia nowych rodzajów usług 
społecznych, ale także organizacji pozarządowych. 

4. Operator ROPS 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

ROPS 

6. Lata realizacji 2021-2027 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Działania informacyjno-promocyjne (doradztwo, warsztaty, szkolenia, 
dyżury informacyjno-doradcze) 

    

Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu grantowego dotyczącego 
implementacji innowacji społecznych 

    

Realizacja wsparcia dla grantobiorców i interesariuszy     

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

tak 

9. Stan realizacji  przygotowany 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość całego 
zadania 

10 000 000 zł 

12. w tym budżet 
Województwa 

500 000 zł 

13. źródła 
finansowania 

EFS+ 
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania Małopolski Tele-Anioł 2.0 

2. Numer 
porządkowy 

IM02 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Kontynuacja działań realizowanych w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” poszerzona o realizację 
usług wytchnieniowych oraz pilotaż usług wykorzystujących telemedycynę (dla części uczestników). 
 
Cel – poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, 
seniorów, osób chorych i osób z niepełnosprawnościami, poprzez realizację działań na rzecz rozwoju 
usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne 
technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopiekę i telemedycynę), które umożliwią tym osobom 
dłuższe i bezpieczne pozostanie w ich środowisku. 

4. Operator PS 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Departament PS - Lider projektu, Partnerzy 

6. Lata realizacji 2024 - 2029 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przeprowadzenie badań/analiz IV 2022 

Projektowane założeń realizacji projektu I 2023 

Przeprowadzenie konkursu i wybór partnerów do realizacji projektu II 2023 

III 2023 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

TAK 
 

9. Stan realizacji  przygotowany 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

163 752 167,61 zł 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

Wkład własny z budżetu województwa będzie zależny od liczby Partnerów realizujących projekt. 
Podział wkładu własnego między partnerami zostanie doprecyzowany w umowie partnerskiej.  

13. Źródła 
finansowania 

• środki UE w ramach RPO (2021-2027) - 139 189 342,47 zł (85%) 
• budżet państwa (RPO 2021-2027) - 16 375 216,76 zł (10%) 
• wkład własny - 8 187 608,38 zł (5%), tj.: 
               - budżet Województwa  
               - inne: wkład własny Partnerów 
 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

01.06.2023 r. 

1. Nazwa 
zadania 

"Cyfrowy asystent 1.0" - pilotaż 

2. Numer 
porządkowy 

IM03 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 

 
Wzmocnienie i wspieranie kadr pomocy i integracji społecznej w regionie w zakresie nabywania 
kompetencji cyfrowych i umiejętności świadczenia usług on-line oraz umożliwienie zachowania 
ciągłości oddziaływań wobec osób wspieranych w sytuacji fizycznej izolacji oraz transfer pozyskanej 
wiedzy i kompetencji na klientów.  
Zakres rzeczowy pilotażu:  
1) przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz konsultacji z zakresu edukacji cyfrowej;  
2) przygotowanie tutoriali dotyczących funkcjonalności różnych platform komunikacyjnych; 
3) przygotowanie elektronicznej wersji poradnika dotyczącego podstaw prowadzenia spotkań on-line.  
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

01.06.2023 r. 

związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 
4. Operator ROPS 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ROPS 

6. Lata 
realizacji 

2021-2023 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Działania informacyjno-promocyjne III 2021 

Działania szkoleniowo - doradcze I
V 

2021 

Przygotowanie publikacji dla kadr (poradnik, tutoriale) I
V 

2021 

Przeprowadzenie badań i analiz (dot. infrastruktury cyfrowej służb społecznych i 
zapotrzebowania na podnoszenie kompetencji) 

I 2022 

Działania informacyjno-promocyjne I 2022 

Działania szkoleniowo - doradcze II 2022 

Działania szkoleniowo - doradcze III 2022 

Działania informacyjno-promocyjne II 2023 

Działania szkoleniowo - doradcze II 2023 

      

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie realizacji 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

58 000 zł 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

58 000 zł 

13. Źródła 
finansowania 

Budżet WM 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

19.05.2023r. 

1. Nazwa zadania Centrum Chorób Rzadkich 

2. Numer 
porządkowy 

IM04 B 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko 
i wyłącznie do 
meritum projektu, 
nie do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem projektu jest utworzenie Centrum Chorób Rzadkich  na terenie KSS im. Jana Pawła II. 
Projekt Centrum Chorób Rzadkich obejmuje budowę obiektu infrastruktury ochrony zdrowia i jego 
wyposażenie w sprzęt medyczny, a także rozwiązania w zakresie IT. Projekt jest częścią 
Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich w Polsce.  
Projekt utworzenia Centrum Chorób Rzadkich wyrówna dostęp do specjalistycznej opieki 
medycznej dla pacjentów z chorobami rzadkimi oraz odpowie na niezaspokojone dotychczas 
potrzeby tej grupy chorych. Inwestycja umożliwi skrócenie okresu oczekiwania pacjentów z 
chorobami rzadkimi na postawienie odpowiedniej diagnozy i włączenie właściwego leczenia. Jako 
unikalne przedsięwzięcie w Małopolsce projekt zrealizuje potrzebę kompleksowej diagnostyki i 
leczenia chorób rzadkich.  
 

4. Operator PS 
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Data aktualizacji 
fiszki 

19.05.2023r. 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (KSS im. Jana Pawła II) 

6. Lata realizacji 2022-2027 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy III 2022 

Opracowanie programu funkcjonalo-użytkowego IV 2023 

Ogłoszenie wykonawcy na wyłonienie wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj II 2024 

przeprowadzenie prac projektowych/ dokumentacja projektowa IV 2024 

rozpoczęcie robót budowlanych I 2025 

zakończenie robót budowlanych IV 2026 

Wyposażenie obiektu IV 2026 

Oddanie obiektu do użytku I 2027 

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

nie 

9. Stan realizacji  
 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość całego 
zadania 

100 000 000 zł 

12. w tym budżet 
Województwa 

brak danych 

13. źródła 
finansowania 

UE –85 000 000 zł  
BW / śr. Szpitali –  15 000 000 zł 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

18.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe 

2. Numer 
porządkowy 

IM05 A 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko 
i wyłącznie do 
meritum projektu, 
nie do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Wzmocnienie potencjału technicznego małopolskich jednostek Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego oraz zwiększenie ich zdolności reagowania w sytuacjach zagrożenia w 
województwie małopolskim, w zakresie: niesienia pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub 
życie jest zagrożone; zapobiegania wypadkom w górach, w tym ratownictwa narciarskiego; 
ochrony środowiska górskiego; działań ratowniczych na obszarach wodnych; akcji ratowniczych w 
zagrożeniach powszechnych, katastrofach naturalnych, awariach technicznych, zwalczaniu 
powodzi i pożarów na wodach. Realizacja ww. celów odbędzie się poprzez modernizację/budowę 
obiektów wraz z niezbędnym wyposażeniem stacji ratunkowych dla WOPR, TOPR, GOPR. 

4. Operator IS  

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

Województwo Małopolskie  (Biuro Inwestycji Strategicznych) wraz z Partnerami Projektu (NGO 
m.in. WOPR, TOPR, GOPR) 

6. Lata realizacji 2022-2027 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

 Utworzenie listy stacji kwalifikujących się do projektu. IV 2023 

Zatwierdzenie przez ZWM listy budynków biorących udział w projekcie - wybór 
Uczestników Projektu. Podpisanie umów z uczestnikami projektu. 

I 2024 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, złożenie, ocena Projektu i wybór do 
dofinansowania. 

IV 2024 

Przygotowanie oraz uruchomienie zamówienia publicznego na wykonanie 
dokumentacji, robót budowlanych, wraz z uzyskaniem pozwoleń. 

I 2025 

Realizacja robót przez Wykonawców. IV 2027 
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Data aktualizacji 
fiszki 

18.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe 

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

Wstępny etap koncepcji. Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu 
ostatecznych, doprecyzowanych założeń i wymagań Programu Regionalnego Fundusze 
Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłość.  

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość całego 
zadania 

3 882 353 zł 

12. W tym budżet 
Województwa 

Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu ostatecznych, doprecyzowanych 
założeń i wymagań Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 
Małopolska Przyszłość.  

13. Źródła 
finansowania 

1. Główne źródło: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 
Małopolska Przyszłość.  2. Źródło uzupełniające wymagany finansowy wkład własny: - Budżet 
Województwa,  - środki WOPR, TOPR, GOPR    

 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

18.05.2023 r. 

1. Nazwa 
zadania 

Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie – Straż Pożarna 

2. Numer 
porządkowy 

IM05 B 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Udzielenie wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu województwa małopolskiego, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny i 
ratownictwo  w zakupie sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz 
podczas usuwania skutków zagrożeń a także na potrzeby szkoleń. Zadanie kierowane jest do 
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.  
Zakres Projektu będzie obejmował: 
• zakup trenażera jazdy alarmowej bojowym samochodem pożarniczym zbudowanego w oparciu o 
rzeczywistość wirtualną dla PSP; 
• modernizację komory dymowej: sterowni komory dymowej, ścieżki treningowej w tym strefy 
dymowej, systemu monitoringu, komunikacji efektów świetlno-dźwiękowych, sali ćwiczeń i urządzeń 
wysiłkowych, szatni, poczekalni i sali medycznej dla PSP; 
• zakup sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania 
skutków zagrożeń dla jednostek OSP. 

4. Operator IS  

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Województwo Małopolskie  (Biuro Inwestycji Strategicznych) wraz z Partnerami Projektu: PSP oraz 
Gminy (w imieniu OSP) 

6. Lata realizacji 2022-2027 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie zasad i wymogów dot. Konkursu na Partnera Projektu  III 2023 

Ogłoszenie Konkursu na Partnera Projektu  IV 2023 

Wybór i zatwierdzenie przez ZWM listy Partnerów biorących udział w projekcie  I 2024 

Podpisanie umów z uczestnikami projektu  I 2024 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, złożenie, ocena Projektu i wybór do 
dofinansowania  

II 2024 

Realizacja modernizacji komory dymowej dla PSP  III 2024 

Realizacja zakupów sprzętu oraz wyposażenia przez Partnerów Projektu - I etap III-
IV 

2024 

Realizacja zakupów sprzętu oraz wyposażenia przez Partnerów Projektu - II etap I-IV 2025 

Realizacja zakupów sprzętu oraz wyposażenia przez Partnerów Projektu - III etap I-IV 2026 
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Data aktualizacji 
fiszki 

18.05.2023 r. 

Realizacja zakupów sprzętu oraz wyposażenia przez Partnerów Projektu - IV etap I-IV 2027 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

Wstępny etap koncepcji 

9. Stan realizacji  W przygotowaniu 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

9 058 824 zł 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu ostatecznych, doprecyzowanych założeń 
i wymagań Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska 
Przyszłość.  

13. Źródła 
finansowania 

1. Główne źródło: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska 
Przyszłość.  2. Źródło uzupełniające wymagany finansowy wkład własny: - Budżet Województwa,  - 
środki PSP oraz Gmin 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

18.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania Bezpieczna Małopolska – Etap 1 samochody ratownictwa górskiego 

2. Numer 
porządkowy 

IM05 C 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem zadania zakup samochodów ratownictwa górskiego dla jednostek Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego (GOPR) i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) 

4. Operator IS  

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Województwo Małopolskie 

6. Lata realizacji 2022-2023 

  Ogłoszenie konkursu na Partnerów Projektu. (samochody ratownicze dla jednostek 
GOPR i TOPR) 

III 2022 

Podpisanie umów Partnerskich  I 2023 

Przeprowadzenie postępowania przetargowego –  (samochody ratownicze dla 
jednostek GOPR i TOPR) i podpisanie Umów z Wykonawcą 

III 2023 

Produkcja samochodów ratowniczych dla jednostek GOPR i TOPR III 2023 

Odbiór przedmiotu zamówienia (odbiory techniczne) - samochody ratownicze dla 
jednostek GOPR i TOPR. 

IV 2023 

Rozliczenie projektu IV 2023 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie realizacji 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 
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Data aktualizacji 
fiszki 

18.05.2023 r. 

11. Wartość 
całego zadania 

1 827 000,00 zł 

12. w tym budżet 
Województwa 

5 400,00 zł 

13. źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1 278 900,00 zł 
Budżet Państwa - 182 700,00 zł 
Budżet Województwa - 5 400,00 zł 
Wkład własny Partnerów - 360 000,00 zł 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

18.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej 

2. Numer 
porządkowy 

IM05 D 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem zadania jest zakup lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu Województwa Małopolskiego 

4. Operator IS  

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Województwo Małopolskie 

6. Lata realizacji 2022-2023 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Ogłoszenie konkursu na Partnerów Projektu (samochody ratownicze dla jednostek 
OSP) 

III 2022 

Wybór Partnerów Projektu (samochody ratownicze dla jednostek OSP) III 2022 

Podpisanie umów Partnerskich  IV 2022 

Przeprowadzenie postępowania przetargowego – (samochody ratownicze dla 
jednostek OSP) i podpisanie Umów z Wykonawcą 

I 2023 

Produkcja samochodów ratowniczych dla jednostek OSP II 2023 

Odbiór przedmiotu zamówienia (odbiory techniczne) - samochody ratownicze dla 
jednostek OSP 

IV 2023 

Rozliczenie projektu IV 2023 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie realizacji 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

13 128 416,00 zł 

12. w tym budżet 
Województwa 

38 803,20 zł 

13. źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 9 189 891,20 zł 
Budżet Państwa - 1 312 841,60 zł 
Budżet Województwa - 38 803,20 zł 
Wkład własny Partnerów - 2 586 880,00 zł 
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Data aktualizacji 
fiszki 

19.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania Budowa Centrum Muzyki w Krakowie 

2. Numer 
porządkowy 

IM06 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem realizacji Projektu jest budowa miejsca, które zapewni odpowiednie warunki pracy i perspektywy 
rozwoju dla małopolskich zespołów artystycznych, w tym przede wszystkim dla Filharmonii 
Krakowskiej. Centrum Muzyki będzie wykorzystywane także do realizacji „społecznej funkcji sztuki”. Z 
jednej strony będzie miejscem spektakularnych koncertów i festiwali, z drugiej – intensywnej 
działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz miejscem odpoczynku. 

4. Operator IS  

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

IS / Filharmonia Krakowska 

6. Lata realizacji 2021-2030 

7. Etapy realizacji  
(kwartał / rok) 

Pozyskanie gruntów pod inwestycję I 2024 

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej IV 2024 

wielobranżowa dokumentacja projektowa: budowlana, przetargowa i wykonawcza II 2027 

Pozyskanie odpowiednich decyzji II 2027 

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane II 2027 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy II 2027 

Przeprowadzenie robót budowlanych IV 2030 

Wyposażenie obiektu IV 2030 

Oddanie obiektu do użytku IV 2030 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

Przygotowany ogólny zarys projektu. Szczegółowy zakres będzie przygotowany po decyzji ZWM dot. 
dalszej realizacji projektu. 

9. Stan realizacji  Przygotowywany jest ogólny zarys projektu.  Szczegółowy zakres będzie przygotowany po decyzji 
ZWM dot. dalszej realizacji projektu. 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

450 500 000,00 zł 

12. W tym budżet 
Województwa 

450 500 000,00 zł 

13. Źródła 
finansowania 

Budżet Województwa Małopolskiego.  
Możliwe źródła finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych lub 
inne programy rządowe; 

 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

1. Nazwa 
zadania 

MUZEA DOMOWE - OŻYWIANIE TOŻSAMOŚCI W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH 
MAŁOPOLSKI 

2. Numer 
porządkowy 

IM07 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Zakłada się realizację działań mających na celu ochronę i opiekę nad małopolskim dziedzictwem 
narodowym znajdującym się w muzeach domowych poprzez rozpoznanie zbiorów o ponadlokalnym 
znaczeniu, inwentaryzację kolekcji, upowszechnianie oraz wypracowanie form współpracy między 
posiadaczami kolekcji, a profesjonalnymi muzeami. 
Zakres projektu polega m.in. na pomocy w dotarciu do tego rodzaju kolekcji instytucjom kultury, 
osobom piszącym prace naukowe i popularnonaukowe oraz wszystkim zainteresowanym zbiorami, 
pomoc właścicielom kolekcji w prezentowaniu swoich prywatnych zbiorów szerszemu gronu 
odbiorców oraz ich promowanie, pomoc przy profesjonalnym opisie gromadzonych przedmiotów i w 
określeniu ich przynależności kulturowej, wskazaniu  sposobów w pozyskiwaniu środków i w 
wypełnianiu wniosków o dotacje finansowe, organizacji spotkań i konferencji dla muzeów domowych 
na terenie Małopolski. Celem jest wypracowanie modelu współpracy instytucji kultury z muzeami 
domowymi. Zakłada się współpracę z muzeami, dla których organizatorem lub współorganizatorem 
jest Województwo Małopolskie. 
Na 2024 rok zakłada się m.in. organizację wystawy ze zbiorów Zespołu "Kyczera" w Legnicy pod 
roboczym tytułem "Łemkowie"  oraz wydanie "Zeszytów Sądecko-Spiskich poświęconych prywatnym 
kolekcjom i muzeom na pograniczu polsko-słowackim. W 2025 rok przewidywana jest kolejna 
konferencja cykliczna pn. XVIII Międzynarodowe Forum Muzeów Domowych z wydawnictwem 
pokonferencyjnym online oraz wystawy czasowe z udziałem prywatnych zbiorów. Przewiduje się też 
konferencję prasową podsumowującą projekt. 

4. Operator KD 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - we współpracy z wybranymi instytucjami kultury 
Województwa Małopolskiego i „Muzeami Domowymi” 

6. Lata 
realizacji 

2020-2025 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Konferencja tematyczna z udziałem „Muzeów Domowych” z terenu Małopolski IV 202
0 

Sympozja terenowe z wykładami i warsztatami III 202
1 

XIV Międzynarodowe Forum Muzeów Domowych w Nowym Sączu (Miasteczko 
Galicyjskie) i Paszynie (Parafialne Muzeum Sztuki Ludowej im. ks. E.Nitki) 

IV 202
1 

Publikacja towarzysząca  
XIV MFMD 

IV 202
1 

Wystawy z kolekcji prywatnych z towarzyszącymi wydawnictwami w wybranych 
instytucjach kultury Województwa Małopolskiego; wystawa „SKARBY 
REFORMATÓW” z towarzyszącym wydawnictwem  

II-
IV 

202
2 

Wystawy z kolekcji prywatnych z towarzyszącymi wydawnictwami w wybranych 
instytucjach kultury Województwa Małopolskiego 

II-
IV 

202
3 

XVI Międzynarodowe Forum Muzeów Domowych IV 202
3 

Wydawnictwo pokonferencyjne IV 202
3 

Wystawy z kolekcji prywatnych z towarzyszącymi wydawnictwami II-
IV 

202
4 

Publikacja „Zeszytów Sądecko-Spiskich” z tematem przewodnim prywatnych zbiorów i 
kolekcji 

IV 202
4 

Wystawy z kolekcji prywatnych z towarzyszącymi wydawnictwami w wybranych 
instytucjach kultury Województwa Małopolskiego 

II-
IV 

202
5 

XVIII Międzynarodowe Forum Muzeów Domowych w  wybranym Muzeum 
Domowym i w Nowym Sączu (Miasteczko Galicyjskie); konferencja prasowa 
podsumowująca projekt 

IV 202
5 

Wydawnictwo pokonferencyjne IV 202
5 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

Ogólny zarys koncepcji, uszczegółowienie w każdym roku 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie realizacji 

10. Charakter 
zadania 

miękki 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

11. Wartość 
całego zadania 

601 499 zł 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

601 499 zł 

13. Źródła 
finansowania 

budżet Województwa Małopolskiego 

 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

19.05.2023 

1. Nazwa 
zadania 

Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji 
społeczno - gospodarczych 

2. Numer 
porządkowy 

IM08A 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Projekt zakłada wykonanie remontów konserwatorskich oraz budowlanych robót adaptacyjnych wraz 
z zagospodarowaniem terenu w sposób umożliwiający zastosowanie – pomimo obostrzeń 
konserwatorskich i w zgodzie z nimi – rozwiązań służących ochronie środowiska tj.: 
termomodernizacji, energooszczędnych technologii budowalnych, instalacji OZE, oszczędnych 
instalacji wodnych (w tym deszczówkowych) oraz innych nowych technologii i urządzeń.  
Ponadto planuje się działania związane z digitalizacją zasobów muzealnych (materialnych i 
niematerialnych) i stworzeniem alternatywnej oferty online dziedzictwa kulturowego wraz z rozwojem 
sprzedaży produktów i usług w Internecie, a także zastosowanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych 
umożliwiających korzystanie z dostępnej oferty osobom z niepełnosprawnościami. 
Odnowione i zmodernizowane zespoły obiektów zostaną wyposażone w sprzęt potrzebny do 
bezpiecznego prowadzenia działalności kulturalnej oraz w niezbędną infrastrukturę cyfrową. 
Utrzymaniu efektów końcowych służyć będą dokonane zabezpieczenia antywłamaniowe, p.poż. i 
przed klęskami żywiołowymi. 
Następstwem przeprowadzonych działań będą odnowione, bezpieczne, spełniające wymogi ochrony 
środowiska zespoły i obiekty oraz towarzyszące zielone, otwarte przestrzenie umożliwiające spędzenie 
czasu w atrakcyjny sposób w otoczeniu dziedzictwa kulturowego. 
Zakłada się objęciem projektem małopolskich dworów m.in.: w Nowym Sączu, Wielogłowach; 
Szymbarku; Wygiełzowie; Tarnowie; Gorlicach; Zubrzycy.  

4. Operator KD 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu wraz z partnerami 

6. Lata 
realizacji 

2023-2027 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej IV 2022         

Przygotowanie dokumentacji technicznej II 2024 

Pozyskanie odpowiednich decyzji III 2024 

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane IV 2024 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych I 2025 

Przeprowadzenie remontu/modernizacji III 2026 

Przeprowadzenie robót budowlanych III 2026 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie dostawcy wyposażenia III 2026 

Wyposażenie obiektu II 2027 

Oddanie obiektu do użytku III 2027 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

projekt na etapie koncepcji i przygotowania – opracowano wstępne kosztorysy i szacunkową 
kalkulację kosztów; stan zaawansowania przygotowania jest różny dla każdego z obiektów objętych 
projektem – dla niektórych opracowana jest już dokumentacja budowalna z pozwoleniem na budowę 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

19.05.2023 

oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym; wykonana jest inwentaryzacja obiektów; dla części 
zakresów przygotowane są dokumentacje projektowe wraz z pozwoleniem na budowę i częściowym 
pozwoleniem konserwatorskim 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

 wartość netto + Vat kosztowy 46 364 745 zł 

12. w tym 
budżet 
Województwa 

7 989 530 zł 

13. źródła 
finansowania 

środki unijne - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 
budżet Województwa Małopolskiego 

 

  

Data aktualizacji 
fiszki 

23.05.2023 rok 

1. Nazwa zadania Zamek Lipowiec - klucz do wielkich historii 

2. Numer 
porządkowy 

IM08 B 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko 
i wyłącznie do 
meritum projektu, 
nie do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Projekt zakłada dalszą poprawę stanu technicznego i powstrzymanie destrukcji substancji zabytkowej 
Zamku Lipowiec, a także remont, odpowiednie wyposażenie i adaptację pomieszczeń ekspozycyjnych 
oraz powstanie nowych przestrzeni do działań kulturalno-edukacyjnych. Zakłada się stworzenie 
jednolitej w odbiorze ekspozycji, łączącej ze sobą zagospodarowanie przedzamcza na przestrzeń 
wypoczynku oraz działań kulturalnych, a także powstanie ogrodów w międzymurzu i kompletną 
rewitalizację wnętrza zamku i ekspozycji muzealnych. Działania te przyczynią się do podniesienia 
standardu świadczonych usług kulturalnych oraz wpisują się w wieloletnią strategię rozwoju instytucji 
i jej oferty programowej: działania edukacyjne i animacyjne, wykorzystywanie nowych technologii w 
przestrzeniach ekspozycyjnych i w innych działaniach muzealnych, podejmowanie działań z wybraną 
społecznością lokalną, poszerzenie grup odbiorców, otwarcie na aktywność społeczną i twórczą 
mieszkańców regionu. Główne cele projektu skupiają się wokół działań związanych z podniesieniem 
atrakcyjności zamku, poprawą stanu zachowania obiektu zabytkowego i wykreowania w nim 
przestrzeni do dalszego rozwoju oferty programowej muzeum poprzez remont konserwatorski Zamku 
Lipowiec i zmianę jakościową jego ekspozycji, a także wzmocnienie potencjału kulturowego, 
ekonomicznego i promocyjnego Małopolski Zachodniej i regionu, w powiązaniu z aktywnością 
podmiotów sektora turystyki.  

4. Operator KD 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie 

6. Lata realizacji 2023 - 2027 
7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej, w tym wykonanie 
uzupełnienia i aktualizacji posiadanej dokumentacji technicznej 

II 2023 

przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym wykonanie uzupełnienia i 
aktualizacji posiadanej dokumentacji technicznej 

III 2024 

przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia 
postępowania PZP dot. wyłonienia wykonawcy ekspozycji 

III-IV 2024 

przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia 
postępowania PZP dot. realizacji dostaw wyposażenia 

III-IV 2024 

Ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót 
budowlanych i prac konserwatorskich 

I 2025 

prowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich IV 2025 

Uzyskanie dec. o zgodzie na użytkowanie III 2026 
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Data aktualizacji 
fiszki 

23.05.2023 rok 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dot. wykonania wystaw 
oraz dostawy środków trwałych (wyposażenia) 

IV 2025 

Wyposażenie obiektu IV 2026 

zakończenie realizacji wystaw stałych II 2027 

Oddanie obiektu do użytku III 2027 

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

Projekt charakteryzuje się wysokim stopniem przygotowania do realizacji. Beneficjent posiada decyzję 
o pozwoleniu na budowę nr 630/2016 z dnia 30.09.2016 r. i Pozwolenia konserwatorskie nr 468/19 z 
dnia 25.09.2019 r. i 1091/19 z dnia 15.11.2019 r. (wszystkie decyzje prawomocne i ważne). 
Dokumentacja projektowa i konserwatorska wymaga aktualizacji z uwzględnieniem zakresu prac 
konserwatorsko-budowlanych jaki został wykonany do tej pory w obrębie podzamcza i jaki zostanie 
wykonany w 2022 r. w obrębie Zamku Lipowiec. 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania 
10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość całego 
zadania 

13 800 000 zł netto 

12. w tym budżet 
Województwa 

2 070 000 zł 

13. źródła 
finansowania 

środki unijne - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.   

 
 
 

 
Data aktualizacji 

fiszki 

 
22.05.2023 rok 

1. Nazwa zadania REWALORYZACJA, KONSERWACJA I ROZSZERZENIE PUBLICZNYCH FUNKCJI 
MUZEUM ZAMEK W DĘBNIE 

2. Numer 
porządkowy 

IM08C 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko 
i wyłącznie do 
meritum projektu, 
nie do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Projekt swym zakresem obejmie jedyny na terenie Małopolski zachowany zabytek architektury 
możnowładczej – rezydencjonalnej, wzniesiony w końcu XV wieku. Celem projektu jest ochrona 
zabytkowego Muzeum Zamek w Dębnie wraz z rozszerzeniem i poprawą warunków do prowadzenia 
działalności kulturalnej, służących wzrostowi lokalnego i regionalnego rozwoju. 
Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje:  
 - ochronę, zachowanie i rozbudowę zabytku nieruchomego (rekonstrukcja dawnej kaplicy zamkowej, 
adaptacja istniejącego strychu na cele użytkowe, odbudowa kordegardy, remont i konserwacja zamku, 
przystosowanie obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami, konserwacja zabytkowej figury św. 
Jana Nepomucena), 
 - ochronę zabytkowego parku (rewitalizacja parku, remont mostów). 
Względy konserwatorskie i techniczno-budowlane wymuszają podjęcia działań, które zahamują 
występujące niekorzystne procesy, z których najbardziej niepokojącymi są pęknięcia ścian, brak 
możliwości zarzadzania wewnętrznym klimatem, występująca wilgoć mająca negatywny wpływ na 
zgromadzone zbiory i budowlaną strukturę obiektu. 
Nowe przestrzenie (zrekonstruowana kaplica, zaadaptowany strych, odbudowana kordegarda 
stanowiąca zaplecze do obsługi ruchu turystycznego ze zlokalizowaną w niej recepcją i toaletami) 
pozwolą rozszerzyć ofertę kulturalną i edukacyjną, a zastosowane rozwiązania instalacyjne uczynić ją 
całoroczną (dziś temperatury w pomieszczeniach osiągają wielkości ujemne, co wymusza sezonowe 
ograniczenie świadczonej oferty). 
Prestiżowa lokalizacja muzeum w zabytkowym zamku, to dziedzictwo stanowiące przedmiot ochrony, 
ale również zasób, który może zostać wykorzystany dla lokalnego i regionalnego rozwoju. 

4. Operator KD 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie 

6. Lata realizacji 2023-2028 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

opracowanie koncepcji  IV 2023 

ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej III 2023 

opracowanie dokumentacji aplikacyjnej IV 2024 
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Data aktualizacji 
fiszki 

23.05.2023 rok 

przygotowanie dokumentacji technicznej (w tym m.in. ekspertyzy, studium 
historyczne,  projekty budowlane i projekty techniczne, program prac 
konserwatorskich) 

II-IV 2023 

przygotowanie dokumentacji technicznej (w tym m.in. ekspertyzy, studium 
historyczne, projekty budowlane i projekty techniczne, program prac 
konserwatorskich) 

I-IV 2024 

Pozyskanie odpowiednich decyzji IV 2024 

ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz 
inspektorów nadzorów 

I-II 2025 

roboty budowlane i konserwatorskie II-IV 2025 

roboty budowlane i konserwatorskie I-IV 2026 
roboty budowlane i konserwatorskie I-III 2027 
zagospodarowanie terenu i zieleni II-IV 2025 

zagospodarowanie terenu i zieleni I-IV 2026 

zagospodarowanie terenu i zieleni I-III 2027 

Wyposażenie obiektu I-III 2027 

przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami I-III 2027 

Oddanie obiektu do użytku IV 2027 

rozliczenie projektu, uruchomienie oddziału I 2028 

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania 
10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość całego 
zadania 

44 248 347 zł 

12. w tym budżet 
Województwa 

8 410 647 zł 

13. źródła 
finansowania 

środki unijne - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

22.05.2023 

1. Nazwa 
zadania 

Wirtualne Muzea Małopolski 2030 

2. Numer 
porządkowy 

IM09 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie od 10 lat prowadzi Regionalną Pracownię Digitalizacji, w 
ramach której prowadzony jest program Wirtualne Muzea Małopolski. Zespół pracowni posiada 
wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu technik digitalizacyjnych. W ramach projektu 
zakłada się dalszą rozbudowę prezentacji zbiorów na portalu muzea.malopolska.pl, uwzględniając 
wymagania związane z co najmniej 4. poziomem dojrzałości projektów realizujących usługi online. 
Jako, że projekt stanowi kontynuację projektu z perspektywy 2014-2020 przed jego rozpoczęciem 
przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza zasadności wsparcia. 
W ramach projektu zakłada się kontynuację prac związanych z cyfryzacją zabiorów małopolskich 
muzeów i instytucji, w tym zbiorów niedostępnych na co dzień dla zwiedzających (np. kolekcje 
magazynowane, kolekcje prywatne, kościelne) oraz upowszechnianie zasobów już zdigitalizowanych, 
zwłaszcza w zakresie ponownego wykorzystania zasobów z domeny publicznej oraz dalsze 
dostosowanie zasobów portalu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (audiodeskrypcje, teksty 
uproszczone, tłumaczenia na język migowy itp.).  
Materiały zamieszczane na portalu zostaną także opracowane z uwzględnieniem potrzeb odbiorców 
anglojęzycznych (tłumaczenia oraz tłumaczenia kontekstowe).  
Zostaną opracowane innowacyjne sposoby prezentacji zdigitalizowanych obiektów. Zasoby portalu 
zostaną również opracowane w sposób umożliwiający ich wykorzystanie dla potrzeb zdalnej edukacji. 
Planowany do realizacji projekt w zakresie cyfryzacji zasobów kultury jest oparty na już istniejącym 



76 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

22.05.2023 

systemie regionalnym, który będzie rozwijany oraz będzie komplementarny z systemami na szczeblu 
krajowym. 

4. Operator KD 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie 

6. Lata 
realizacji 

2024-2028 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (w tym: nawiązanie współpracy z 
instytucjami, partnerami zewnętrznymi; dobór obiektów do digitalizacji; opracowanie 
założeń sprzętowych i technologicznych) 

I-
IV 

2024 

Przygotowanie, ogłoszenie oraz realizacja postępowań pzp na rozbudowę infrastruktury 
sprzętowej i oprogramowania RPD i pozostałe działania w projekcie, w tym m.in. 
optymalizację i rozwój portalu 

I-
IV 

2024
-
2028 

Digitalizacja, obróbka graficzna i przygotowanie do publikacji zdigitalizowanych 
kolekcji, a także redakcja opisów kontekstowych, not popularnonaukowych 

I-
IV 

2025
-
2028 

Dostosowanie zasobów publikowanych na portalu do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (audiodeskrypcje, teksty alternatywne w języku polskim i 
angielskim etc.) oraz edukacji zdalnej. 

I-
IV 

2027
-
2028 

Dostosowanie zasobów publikowanych na portalu do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (audiodeskrypcje, teksty alternatywne w języku polskim i 
angielskim etc.) oraz edukacji zdalnej. 

I-II 2028 

Publikacja opracowanych materiałów na portalu muzea.malopolska.pl (zdigitalizowane 
obiekty, materiały opisowe i kontekstowe etc.). Upowszechnianie i promocja dla 
odbiorcy polskiego i zagranicznego 

I-
III 

2028 

Końcowe rozliczenie projektu IV 2028 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

8 534 000 zł 

12. w tym 
budżet 
Województwa 

1 513 000 zł 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

22.05.2023 

13. źródła 
finansowania 

środki unijne - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 
budżet Województwa Małopolskiego 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

19.05.2023 

1. Nazwa 
zadania 

Małopolskie Centrum Nauki - projekt zintegrowany 

2. Numer 
porządkowy 

IM10 A 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem realizacji Projektu jest budowa siedziby Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, które 
realizuje zadania służące wsparciu rozwoju edukacji i nauki w województwie małopolskim. 
Wspieranie edukacji odbędzie się poprzez stworzenie kreatywnej przestrzeni, która będzie rozbudzać 
zainteresowanie nauką, budować postawę otwartości, aktywności i ciekawości świata oraz uczyć 
samodzielnego, twórczego i krytycznego myślenia. Ważnym zadaniem będzie wyzwalanie potencjału 
wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, 
przedsiębiorczości i działalności społecznej. Planuje się utworzenie interaktywnej ekspozycji stałej i 
przestrzeni wystaw czasowych, a także specjalistycznych laboratoriów i sal do pokazów naukowych. 

4. Operator IS  

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon 

6. Lata 
realizacji 

2015-2023 

  Pozyskanie gruntów pod inwestycję I 2018 
przygotowanie dokumentacji, konkurs urbanistyczno-architektoniczny II 2018 

wielobranżowa dokumentacja projektowa: budowlana, przetargowa i 
wykonawcza 

II 2020 

Pozyskanie odpowiednich decyzji II 2020 

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane III 2020 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy III 2020 

Przeprowadzenie robót budowlanych III 2023 

Wyposażenie obiektu III 2023 

Oddanie obiektu do użytku III 2023 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie realizacji 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

284 240 154,26 zł 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

88 074 333,90 zł 

13. Źródła 
finansowania 

Budżet Województwa Małopolskiego, Środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:  
Oś 12 - Infrastruktura społeczna, Oś 4 – Regionalna Polityka Energetyczna.  
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

17.10.2023 

1. Nazwa 
zadania 

MAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEON: 
Cogiteon w zasięgu! 

2. Numer 
porządkowy 

IM10 B 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

„Cogiteon w zasięgu” to wyjście naprzeciw odbiorcom z ofertą mobilną - formami działalności - 
umożliwiającymi realizację założonych celów, a mianowicie: 
1. Kształtowanie postawy otwartości, aktywności i ciekawości świata tj. budzenia aktywności naukowej i 
odkrywczej odbiorców 
2. Budowanie pozytywnego stosunku do nauki, pogłębianie wiedzy naukowej i zachęcanie do 
wykorzystywania jej na co dzień – projekt edukacyjny ma służyć tworzeniu dogodnych warunków dla 
rozwoju uzdolnień i kreatywności na każdym etapie kształcenia dzieci i młodzieży. 
3. Prezentowanie nauki aktualnej, obiektywnej i powiązanej z życiem naszych odbiorców w sposób 
atrakcyjny i oryginalny w formie i tematyce m.in.: przez prezentowanie wyróżniających się osiągnięć 
małopolskich naukowców i uczelni – projekt będzie formą  dialogu pomiędzy różnymi dziedzinami edukacji 
i nauki z łatwym dostępem do ekspertów i możliwością współpracy, wymiany doświadczeń i wspólnej 
kreacji rozwiązań. Dzięki współpracy z innymi  instytucjami edukacyjnymi, naukowymi otworzy się 
przestrzeń do kooperacji naukowej i wprowadzania działań/form innowacyjnych.  
4. Wyszukiwanie i rozwijanie kompetencji uczniów z wykorzystaniem nauki jako narzędzia do  inspiracji - 
(poprzez rozbudzanie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień oraz pobudzanie do aktywności edukacyjnej w 
ramach rozwijania kompetencji). 

4. Operator EK/MCN Cogiteon 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

MCN Cogiteon 

6. Lata 
realizacji 

2024  –  2029 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Konkurs na dofinansowanie II 2024 

III 2024 

Realizacja działań w ramach projektu IV 2024 

Realizacja działań w ramach projektu I-IV 2024 

Realizacja działań w ramach projektu I-IV 2025 

Realizacja działań w ramach projektu I-IV 2026 

Realizacja działań w ramach projektu I-IV 2027 

Realizacja działań w ramach projektu I-IV 2028 

Realizacja działań w ramach projektu I-IV 2029 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

w trakcie przygotowania 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

około 30 000 000 PLN Ostateczna wartość projektu będzie uzależniona od wytycznych konkursowych 
(maksymalnej wartości projektu przyjętej w ramach konkursu). 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

około 1 500 000 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Fundusze Europejskie dla Małopolski. Małopolska Przyszłości 2021-2027, EFS +   
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1. Nazwa 
zadania 

Małopolski Program Wspierania Uzdolnień  

2. Numer 
porządkowy 

 
IM11 A 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie 
do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowani
a) 

Projekt składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się komponentów: 
1) Programu wsparcia stypendialnego adresowanego do wszystkich uczniów szkół podstawowych 
(począwszy od klasy II) oraz ponadpodstawowych (wszystkich typów) wyłonionych w drodze 
samodzielnej aplikacji o wsparcie stypendialne, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, pochodzących z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na 
obszarach wiejskich oraz niepełnosprawnych.  
2) Przygotowania rozwiązań programowych, narzędzi diagnostycznych i szkolenia kadry (komponent  
kierowany do szkół podstawowych) tj.: 
a) Opracowania pełnego modelu diagnozy uczniów. 
b) Przeglądu i modyfikacji oraz rozbudowaniu zestawu narzędzi diagnostycznych, które pozwolą 
wyłonić uczniów wymagających wsparcia. 
c) Opracowaniu programów zajęć dla uczniów  
d) Opracowaniu programów szkoleń dla nauczycieli.  
e) Szkoleń dla liderów (nauczycieli prowadzących diagnozę i  warsztaty w szkołach). 
f) Szkoleń rad pedagogicznych. 
g) Organizacji konkursów, umożliwiających zdrową rywalizację i refleksję nad własnym rozwojem. 
h) Organizacji forów, służących wymianie doświadczeń i prezentacji osiągnięć oraz budowaniu 
motywacji do dalszego rozwoju. 
Grupa docelowa: 
• uczniowie zamieszkali na terenie województwa małopolskiego; 
• uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów na terenie województwa małopolskiego; 
• nauczyciele (w tym psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi) pracujący lub zamieszkujący na 
terenie województwa małopolskiego oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkół na terenie 
województwa małopolskiego; 

4. Operator EK 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

EK, MCDN 

6. Lata 
realizacji 

2023-2029 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Złożenie wniosku o dofinansowanie III 2023 

Działania informacyjno-promocyjne IV 2023 

Przyjęcie projektu do realizacji IV 2023 

Rekrutacja uczestników I 2024 

Przygotowanie rozwiązań programowych i narzędzi diagnostycznych I 2024 

Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu grantowego II 2024 

Rekrutacja uczestników III 2024 

Przeprowadzenie szkoleń III 2024 

Realizacja warsztatów IV 2024 

Ocena realizacji Indywidulanych Planów Rozwoju  IV 2024 

Organizacja wydarzenia/konferencji I 2025 

Rekrutacja uczestników III 2025 

Przeprowadzenie szkoleń III 2025 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

Realizacja warsztatów IV 2025 

Ocena realizacji Indywidulanych Planów Rozwoju  IV 2025 

Organizacja wydarzenia/konferencji I 2026 

Rekrutacja uczestników III 2026 

Przeprowadzenie szkoleń III 2026 

Przygotowanie rozwiązań programowych i narzędzi diagnostycznych IV 2026 

Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu grantowego IV 2026 

Realizacja warsztatów IV 2026 

Ocena realizacji Indywidulanych Planów Rozwoju  IV 2026 

Organizacja wydarzenia/konferencji I 2027 

Rekrutacja uczestników III 2027 

Przeprowadzenie szkoleń III 2027 

Realizacja warsztatów IV 2027 

Ocena realizacji Indywidulanych Planów Rozwoju  IV 2027 

Organizacja wydarzenia/konferencji I 2028 

Rekrutacja uczestników III 2028 

Przeprowadzenie szkoleń III 2028 

Realizacja warsztatów IV 2028 

Organizacja wydarzenia/konferencji I 2029 

Rekrutacja uczestników III 2029 

Przeprowadzenie szkoleń III 2029 

Realizacja warsztatów IV 2029 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

w trakcie przygotowania 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

ok. 74.000.000,00 PLN 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

ok. 7.400.000,00 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Fundusze Europejskie dla Małopolski. 

 



81 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1. Nazwa 
zadania 

Małopolski System Wsparcia Transformacji Cyfrowej 

2. Numer 
porządkowy 

IM11B 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowego wsparcia środowiska szkolnego w realizacji 
procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej systemu oświaty w 
województwie małopolskim.  Przedsięwzięcie zawiera 3 komponenty:                                                             
1) komponent standaryzacji  mający na celu niwelowanie nierówności szans edukacyjnych środowisk 
szkolnych pogłębionych w okresie pandemii poprzez wypracowanie modelu dydaktycznego, 
organizacyjnego i technologicznego pracy szkoły z wykorzystaniem środowiska cyfrowego, 
2)  upowszechnianie modelu edukacji STEAM, 
3)  model wspierający rozwijanie kompetencji cyfrowych, kompetencji przyszłości w szkołach. 
 

4. Operator EK 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

EK, MCDN 

6. Lata 
realizacji 

2024-2027 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Przeprowadzenie badań/analiz I 2024 

Przeprowadzenie badań/analiz II 2024 

Rekrutacja uczestników IV 2024 

Organizacja wydarzenia/konferencji I 2025 

Realizacja warsztatów II 2025 

Rekrutacja uczestników IV 2025 

Organizacja wydarzenia/konferencji I 2026 

Realizacja warsztatów II 2026 

Rekrutacja uczestników IV 2026 

Organizacja wydarzenia/konferencji I 2027 

Realizacja warsztatów II 2027 

Opracowanie rekomendacji III 2027 

Organizacja wydarzenia/konferencji IV 2027 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

ok.23.000.000,00 zł 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

1 300 000,00 zł 

13. Źródła 
finansowania 

Fundusze Europejskie dla Małopolski. Małopolska Przyszłości 2021-2027. 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

17.10.2023 

1. Nazwa 
zadania 

Małopolskie Laboratorium Wiedzy - Małopolski Dwujęzyczny Maluch 

2. Numer 
porządkowy 

IM11C 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Projekt ma na celu stworzenie sieci dwujęzycznych przedszkoli na obszarze województwa 
małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i małych miast oraz wzrost 
umiejętności dzieci uczęszczających do przedszkoli w zakresie praktycznego posługiwania się 
językiem obcym. 
Dzieci w wieku przedszkolnym i nauczyciele wychowania przedszkolnego – beneficjenci usług 
edukacyjnych, zyskają dostęp do wyjątkowej oferty kształcenia językowego zgodnej z najnowszymi 
cywilizacyjnymi trendami w globalnym społeczeństwie. 
Grupa docelowa: 
• dzieci uczęszczające do przedszkoli z obszaru województwa małopolskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów wiejskich i małych miast 
• nauczyciele wychowania przedszkolnego z obszaru województwa małopolskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów wiejskich i małych miast 

4. Operator EK 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Organy prowadzące OWP w Małopolsce, które otrzymały dofinansowanie w procedurze konkursowej 

6. Lata 
realizacji 

2024-2027 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Konkurs na dofinansowanie II 2024 

III 2024 
Realizacja działań na poziomie przedszkoli w zakresie prowadzonych zajęć IV 2024 

Realizacja działań na poziomie przedszkoli w zakresie prowadzonych zajęć I 2025 

Realizacja działań na poziomie przedszkoli w zakresie prowadzonych zajęć II 2025 

Realizacja działań na poziomie przedszkoli w zakresie prowadzonych zajęć II 2025 

Realizacja działań na poziomie przedszkoli w zakresie prowadzonych zajęć III 2025 

Realizacja działań na poziomie przedszkoli w zakresie prowadzonych zajęć IV 2025 

Realizacja działań na poziomie przedszkoli w zakresie prowadzonych zajęć I 2026 

Realizacja działań na poziomie przedszkoli w zakresie prowadzonych zajęć II 2026 

Realizacja działań na poziomie przedszkoli w zakresie prowadzonych zajęć II 2026 

Realizacja działań na poziomie przedszkoli w zakresie prowadzonych zajęć III 2026 

Realizacja działań na poziomie przedszkoli w zakresie prowadzonych zajęć IV 2026 

Realizacja działań na poziomie przedszkoli w zakresie prowadzonych zajęć I 2027 

Realizacja działań na poziomie przedszkoli w zakresie prowadzonych zajęć II 2027 

Realizacja działań na poziomie przedszkoli w zakresie prowadzonych zajęć II 2027 

Realizacja działań na poziomie przedszkoli w zakresie prowadzonych zajęć III 2027 

Realizacja działań na poziomie przedszkoli w zakresie prowadzonych zajęć IV 2027 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

w trakcie przygotowania 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

62 741 647,06 zł 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

17.10.2023 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

n/d 

13. Źródła 
finansowania 

Fundusze Europejskie dla Małopolski. Małopolska Przyszłości 2021-2027  

 

Data aktualizacji 
fiszki 

22.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania 
ZAWODOWA MAŁOPOLSKA: 

Zawodowa Małopolska 
2. Numer 
porządkowy IM12 A 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko 
i wyłącznie do 
meritum projektu, 
nie do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem projektu jest wspieranie polityki edukacyjnej w obszarze zawodowym w Małopolsce i zacieśnienie 
współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorczości, a sektorem szkolnictwa zawodowego oraz ułatwienie 
uczniom zdobywania kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, a przedsiębiorcom pozyskiwanie 
pracowników i wpływ na ich przygotowanie do zawodu.  

4. Operator EK 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

EK 

6. Lata realizacji 2023-2029 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przeprowadzenie badań/analiz IV 2022 

Opracowanie rekomendacji I 2023 

Organizacja wydarzenia/konferencji I 2023 

Działania informacyjno-promocyjne II 2023 

Rekrutacja uczestników II 2023 

Przeprowadzenie szkoleń III 2023 

Realizacja warsztatów IV 2023 

Działania informacyjno-promocyjne I 2024 

Organizacja wydarzenia/konferencji II 2024 

Rekrutacja uczestników II 2024 

Przeprowadzenie szkoleń III 2024 

Realizacja warsztatów IV 2024 

Działania informacyjno-promocyjne I 2025 

Organizacja wydarzenia/konferencji II 2025 

Rekrutacja uczestników II 2025 

Realizacja warsztatów III 2025 

Przeprowadzenie szkoleń IV 2025 

Przeprowadzenie badań/analiz IV 2025 

Opracowanie rekomendacji IV 2025 

Działania informacyjno-promocyjne I 2026 

Organizacja wydarzenia/konferencji II 2026 

Rekrutacja uczestników II 2026 
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Realizacja warsztatów III 2026 

Przeprowadzenie szkoleń IV 2026 

Działania informacyjno-promocyjne I 2027 

Organizacja wydarzenia/konferencji II 2027 

Rekrutacja uczestników II 2027 

Realizacja warsztatów III 2027 

Przeprowadzenie szkoleń IV 2027 
8. Gotowa 
koncepcja projektu 

w trackie przygotowania 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość całego 
zadania 

około 32 450 000 PLN 

12. W tym budżet 
Województwa 

około 3 245 000 PLN 

13. Źródła 
finansowania Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027  

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

23.05.2023 

1. Nazwa 
zadania 

Zawodowa Małopolska - Powołanie i funkcjonowanie Wojewódzkich Zespołów Koordynacji - 
koordynacja na szczeblu  regionalnym w zakresie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego 

oraz uczenia się przez całe życie 

2. Numer 
porządkowy 

IM12B 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Celem jest zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz 
kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się 
dorosłych – planowane projekty koordynacyjne wdrażane z poziomu regionu.  
W ramach zadania planuje się powołanie wojewódzkiego Zespołu Koordynacji - ciało opiniodawczo 
doradcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego. 
Zadania WZK będą obejmowały m.in.:  
• Wspieranie polityki edukacyjnej regionu (województwa) na potrzeby przygotowania kadr dla 
gospodarki regionu i uczenia się przez całe życie. 
• Koordynację działań w zakresie doradztwa zawodowego w regionach dla uczniów, studentów oraz 
osób dorosłych. 
• Promocję kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie. 

4. Operator EK 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

EK 

6. Lata 
realizacji 

2023-2026 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Przeprowadzenie badań/analiz III 2023 

Opracowanie rekomendacji IV 2023 

Organizacja wydarzenia/konferencji IV 2023 

Działania informacyjno-promocyjne I 2024 

Przeprowadzenie badań/analiz I 2024 

Przeprowadzenie szkoleń II 2024 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

23.05.2023 

Opracowanie rekomendacji III 2024 

Działania informacyjno-promocyjne IV 2024 

Organizacja wydarzenia/konferencji I 2025 

Przeprowadzenie badań/analiz II 2025 

Opracowanie rekomendacji III 2025 

Przeprowadzenie szkoleń III 2025 

Działania informacyjno-promocyjne IV 2025 

Organizacja wydarzenia/konferencji I 2026 

Przeprowadzenie badań/analiz II 2026 

Opracowanie rekomendacji II 2026 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

TAK 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

24 334 575,00 PLN 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

2 852 983,00 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Środki zewnętrzne 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

26.05.2022 

1. Nazwa 
zadania 

Małopolski pociąg do kariery 

2. Numer 
porządkowy 

IM14 A 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Wsparcie procesów uczenia się przez całe życie poprzez rozwój doradztwa zawodowego, 
dofinansowanie szkoleń (kontynuacja projektów „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” 
oraz "Łap skilla!").Planowane działania:   
• doradztwo zawodowe – ma na celu podnoszenie świadomości wyborów zawodowych oraz 
edukacyjnych na każdym etapie życia, zwłaszcza w okresie aktywności zawodowej. Podjęcie szkolenia 
lub innej formy uczenia, poprzedzonego doradztwem zawodowym czy bilansem kariery, pozwala na 
dokonanie świadomego wyboru i ukierunkowanie swojej ścieżki kariery oraz może również służyć 
samoświadomości na rynku pracy, niezależnie od wybranych szkoleń; 
• dofinansowanie do szkoleń, innych form uczenia się i/lub potwierdzania kwalifikacji – z 
wykorzystaniem sprawdzonego i stosowanego w poprzedniej perspektywie finansowej podmiotowego 
systemu finansowania w formie bonów szkoleniowych, który gwarantuje indywidualizację wsparcia 
oraz jego wysoką jakość. Osoby objęte wsparciem mogą samodzielnie wybierać usługi i ich formę 
(miejsce, czas itp.) spośród oferty firm wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością 
świadczenia usług z dofinansowaniem; 
promowanie uczenia się osób dorosłych  

4. Operator WUP 

5. Realizator 
(jednostka 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie  
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

26.05.2022 

realizująca 
projekt) 

6. Lata 
realizacji 

2024-2026 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

      

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan 
realizacji  

  

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

75 000 000 PLN (85% EFS+ 15% inne) 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

maksymalnie 15%, nie jest to jeszcze ustalone 

13. Źródła 
finansowania 

Regionalny Program Operacyjny  

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

26.05.2022 

1. Nazwa 
zadania 

Małopolski pociąg do kariery 2 

2. Numer 
porządkowy 

IM14 B 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Wsparcie procesów uczenia się przez całe życie poprzez rozwój doradztwa zawodowego, 
dofinansowanie szkoleń  (kontynuacja projektów „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” 
oraz "Łap skilla!"). Projekt jest kontynuacją działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, 
zrealizowanych w ramach 3 projektów pt. „Kierunek kariera”, „Kierunek kariera zawodowa” i „Łap 
skilla!”, w których proponowane w nowym projekcie rozwiązania zostały przeprowadzone na dużą 
skalę dla ponad 50 tys.  mieszkańców Małopolski, ale wciąż jest na nie zapotrzebowanie. 
Planowane działania:   
• doradztwo zawodowe – ma na celu podnoszenie świadomości wyborów zawodowych oraz 
edukacyjnych na każdym etapie życia, zwłaszcza w okresie aktywności zawodowej. Podjęcie szkolenia 
lub innej formy uczenia, poprzedzonego doradztwem zawodowym czy bilansem kariery, pozwala na 
dokonanie świadomego wyboru i ukierunkowanie swojej ścieżki kariery oraz może również służyć 
samoświadomości na rynku pracy, niezależnie od wybranych szkoleń; 
• dofinansowanie do szkoleń, innych form uczenia się i/lub potwierdzania kwalifikacji – z 
wykorzystaniem sprawdzonego i stosowanego w poprzedniej perspektywie finansowej podmiotowego 
systemu finansowania w formie bonów szkoleniowych, który gwarantuje indywidualizację wsparcia 
oraz jego wysoką jakość. Osoby objęte wsparciem mogą samodzielnie wybierać usługi i ich formę 
(miejsce, czas itp.) spośród oferty firm wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością 
świadczenia usług z dofinansowaniem; promowanie uczenia się osób dorosłych  

4. Operator WUP 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie  

6. Lata 
realizacji 

2027-2029 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

26.05.2022 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

nie 

9. Stan 
realizacji  

  

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

75 000 000 PLN (85% EFS+ 15% inne) 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

maksymalnie 15%, nie jest to jeszcze ustalone 

13. Źródła 
finansowania 

Regionalny Program Operacyjny  

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

26.05.2023 

1. Nazwa 
zadania 

Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy 

2. Numer 
porządkowy 

IM15 BA 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Opracowanie oraz wdrożenie u małopolskich pracodawców kompleksowych narzędzi umożliwiających 
elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie pracowników. 
Wypracowane rozwiązania mają sprzyjać wydłużaniu wieku aktywności zawodowej pracowników i 
pracownic. Istotnym elementem projektu będzie także upowszechnianie wśród małopolskich 
pracodawców idei zarządzania różnorodnością, w tym przede wszystkim wiekiem. 

4. Operator WUP 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie  

6. Lata 
realizacji 

2023-2025 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Wypracowanie założeń metody współpracy z pracodawcą, wzorów 
dokumentów, katalogu form wsparcia, zasad rekrutacji 

I 2023 

Wypracowanie założeń metody współpracy z pracodawcą, wzorów 
dokumentów, katalogu form wsparcia, zasad rekrutacji 

II 2023 

Rekrutacja przedsiębiorców od II 2023 
Rekrutacja przedsiębiorców do III 2023 

Rekrutacja przedsiębiorców IV 2023 

Rekrutacja przedsiębiorców II 2024 

Rekrutacja przedsiębiorców III 2024 

Rekrutacja przedsiębiorców IV 2024 

Wsparcie przedsiębiorców (doradztwo, szkolenia, udzielenie i rozliczenie 
grantów) 

od III 2023 

Wsparcie przedsiębiorców (doradztwo, szkolenia, udzielenie i rozliczenie 
grantów) 

do IV 2025 

Działania upowszechniające ideę zarządzania wiekiem od I 2023 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

26.05.2023 

Działania upowszechniające ideę zarządzania wiekiem do IV 2025 

Ewaluacja od III 2024 

Ewaluacja do IV 2025 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie realizacji 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

34 000 000 PLN (85% EFS+ 15% inne) 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

5% 

13. Źródła 
finansowania 

FEM 2021-2027 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

26.05.2023 

1. Nazwa 
zadania 

Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy 2.0 

2. Numer 
porządkowy 

IM15 BB 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Opracowanie oraz wdrożenie u małopolskich pracodawców kompleksowych narzędzi umożliwiających 
elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie pracowników. 
Wypracowane rozwiązania mają sprzyjać wydłużaniu wieku aktywności zawodowej pracowników i 
pracownic. Istotnym elementem projektu będzie także upowszechnianie wśród małopolskich 
pracodawców idei zarządzania różnorodnością, w tym przede wszystkim wiekiem. 

4. Operator WUP 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie  

6. Lata 
realizacji 

2025-2029 

  
  
7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Wypracowanie założeń metody współpracy z pracodawcą, wzorów 
dokumentów, katalogu form wsparcia, zasad rekrutacji 

II 2025 

Rekrutacja przedsiębiorców III 2025 
Rekrutacja przedsiębiorców IV 2025 
Rekrutacja przedsiębiorców I 2026 
Rekrutacja przedsiębiorców II 2026 
Rekrutacja przedsiębiorców III 2026 
Rekrutacja przedsiębiorców IV 2026 
Rekrutacja przedsiębiorców II 2027 
Rekrutacja przedsiębiorców III 2027 
Rekrutacja przedsiębiorców IV 2027 
Rekrutacja przedsiębiorców I 2028 
Wsparcie przedsiębiorców (doradztwo, szkolenia, udzielenie i rozliczenie 
grantów) 

od III 2025 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

26.05.2023 

Wsparcie przedsiębiorców (doradztwo, szkolenia, udzielenie i rozliczenie 
grantów) 

do IV 2029 

Działania upowszechniające ideę zarządzania wiekiem od III 2025 

Działania upowszechniające ideę zarządzania wiekiem do IV 2029 

Ewaluacja od I 2028 

Ewaluacja do IV 2029 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan 
realizacji  

opracowano wstępne założenia 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

66 000 000 PLN (85% EFS+ 15% inne) 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

maksymalnie 15%, nie jest to jeszcze ustalone 

13. Źródła 
finansowania 

FEM 2021-2027 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

23.05.2022 

1. Nazwa 
zadania 

 
Nowy start w Małopolsce z EURESem 

2. Numer 
porządkowy 

IM15 C 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Wsparcie osób powracających z zagranicy, którzy mieszkają lub planują osiedlić się i pracować w 
Małopolsce, w ustabilizowaniu ich życia zawodowego. Projekt realizowany w oparciu o doświadczenia 
WUP Kraków zdobyte w trakcie realizacji projektu Nowy start w Małopolsce. 

4. Operator   

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie  

6. Lata 
realizacji 

2024-2028 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Rekrutacja uczestników    cały okres realizacji 
projektu 

Działania informacyjno-promocyjne    cały okres realizacji 
projektu 

Planowane indywidulane usługi dla uczestników doradztwo 
zawodowe; wsparcie konsultanta; doradztwo biznesowe, porady 
prawne, podatkowe, coaching indywidulany, tłumaczenia 

   cały okres realizacji 
projektu 

Przeprowadzenie szkoleń, Bony szkoleniowe rozliczane w ramach 
PSF, szkolenia wybierane z BUR 

   cały okres realizacji 
projektu 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

23.05.2022 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

TAK 

9. Stan 
realizacji  

przygotowany 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

7 000 000 PLN (85% EFS+ 10 BP+ 5%BW) 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

350 000 PLN (5%) 

13. Źródła 
finansowania 

FEM 2021-27 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

23.05.2023 

1. Nazwa 
zadania 

 
Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 1) 

2. Numer 
porządkowy 

IM15 DA 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Wsparcie  imigrantów w aktywizacji zawodowej, którzy mieszkają lub planują osiedlić się i pracować 
w Małopolsce, w ustabilizowaniu ich życia zawodowego. Projekt realizowany w oparciu o 
doświadczenia WUP Kraków zdobyte w trakcie realizacji projektu Nowy start w Małopolsce. 

4. Operator  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie  

6. Lata 
realizacji 

2024-2026 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Rekrutacja uczestników    Cały okres realizacji 
projektu 

Działania informacyjno-promocyjne    Cały okres realizacji 
projektu 

Realizacja warsztatów, Planowane indywidulane usługi dla 
uczestników wsparcie doradcy wielokulturowego oraz usługi 
specjalistyczne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb (m.in.: 
doradztwo zawodowe; doradztwo biznesowe, porady prawne, 
podatkowe, coaching indywidulany, tłumaczenia, psycholog) 

   Cały okres realizacji 
projektu 

Organizacja wydarzenia/konferencji. Zawiązanie Małopolskiego 
Partnerstwa na rzecz Integracji Cudzoziemców. Organizacja 1 x rok 
konferencji o tematyce związanej z kwestią integracji 
Organizacji konkursów na Gminę, NGO i Przedsiębiorcę 
przyjaznego cudzoziemcom 
Otwarte webinary dot. wielokulturowości 

   Cały okres realizacji 
projektu 

Przeprowadzenie szkoleń, Szkolenia z języka polskiego jako 
obcego; szkolenia zawodowe, pomoc w nostryfikacji dyplomu 

   Cały okres realizacji 
projektu 

Wsparcie przedsiębiorców zatrudniających bądź zamierzających 
zatrudnić cudzoziemców (sfinansowanie/dopłaty do wynagrodzeń, 
dodatek adaptacyjny za wprowadzenie/przygotowanie pracownika 

 Cały okres realizacji 
projektu 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

23.05.2023 

do pracy/ organizacja nauki języka polskiego u pracodawcy i 
pokrycie kosztów za przestój pracownika) 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

w trakcie - koncepcja tworzona jest równolegle z pracami nad Małopolską Strategią na rzecz Integracji 
Cudzoziemców (planowany koniec prac to 30 czerwiec 2023) 

9. Stan 
realizacji  

W przygotowaniu 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

13  200 000 PLN (85% EFS+ 10% BP + 5% BW) 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

660 000 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

FEM 2021-27 

 

 Projekty kluczowe: 
 
1. IIM03 Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia 

funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i 
klatki schodowej 

2. IIM07 Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby 
Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji 

3. IIM08 Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 
 
 
 

Data aktualizacji 
fiszki 

23.05.2023 rok 

1. Nazwa zadania Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia 
funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz  z 
wykonaniem windy i klatki schodowej 

2. Numer 
porządkowy 

IIM03 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Głównym celem projektu jest poprawa warunków udostępniania niepowtarzalnego dziedzictwa 
archeologicznego oraz podniesienie konkurencyjności Muzeum Archeologicznego w Krakowie poprzez 
wdrożenie nowoczesnej oferty kulturalno-edukacyjnej z zakresu prezentowania i upowszechniania 
dziedzictwa archeologicznego. Ideą, która przyświeca realizacji projektu jest poprawa zarządzania 
dziedzictwem kulturowym, zwiększenie dostępu do kultury i dziedzictwa archeologicznego oraz 
wzmocnienie oferty kulturalnej i turystycznej MAK. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie 
udostępnienie nowych przestrzeni do działalności kulturalnej, szczególnie ekspozycyjnej, edukacyjnej i 
turystycznej w poddaszu zabytkowego Gmachu Muzeum. 
Muzeum pomimo prowadzenia niezwykle intensywnej działalności kulturalnej, edukacyjnej i naukowej 
nie posiada niezbędnych dla dalszego rozwoju przestrzeni, gdzie w/w działalność mogłoby rozwijać. 
Istniejąca infrastruktura (zabytkowa siedziba - dawne Więzienie św. Michała) nie daje możliwości na 
dalsze zwiększenie ilości zajęć edukacyjnych, nie pozwala na wyeksponowanie najcenniejszych w 
Polsce kolekcji archeologicznych przechowywanych aktualnie w magazynach MAK. Istniejące 
ograniczenia przestrzeni ekspozycyjnej i edukacyjnej oraz jakość infrastruktury towarzyszącej są 
wyraźną barierą nie tylko dla rozwoju, ale i bieżącego funkcjonowania Muzeum. Począwszy od 
początku lat 60. XX wieku siedziba MAK była sporadycznie remontowana zachowawczo i 
interwencyjnie. Ekspozycje w żadnym stopniu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Muzeum nie posiada żadnych pomieszczeń przeznaczonych dla publiczności dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Zabytkowa siedziba Muzeum była wielokrotnie przebudowywana i modernizowana na przestrzeni 
wieków. Po upływie ponad 50 lat od wprowadzenia się Muzeum do zespołu przy ulicy Poselskiej, stan 
techniczny mocno wyeksploatowanych instalacji budynku wymaga pilnego, gruntownego remontu 
konserwatorskiego i budowlanego. Konieczna jest pilna wymiana instalacji: elektrycznej, wodnej, 
kanalizacyjnej ponieważ pochodzą one jeszcze z lat 1950. i stwarzają zagrożenie dla zbiorów z powodu 
częstych awarii. Budynek nie posiada niezbędnych systemów zabezpieczeń muzealiów, zbiorów (brak 
wymaganych obecnie systemów: SAP, SSWiN, CCTV) pomimo iż w budynku są przechowywane 
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Data aktualizacji 
fiszki 

23.05.2023 rok 

zabytki o bardzo dużej wartości i istotnym znaczeniu dla światowego dziedzictwa, np.: największa w 
Polsce kolekcja egipska, peruwiańskie zbiory Władysława Klugera i inne. Zabytki o tak dużej wartości 
nie mogą w dalszym ciągu być przechowywane i udostępniane bez w/w systemów zabezpieczających. 
Fatalny stan techniczny siedziby uniemożliwia rozwój Muzeum i pozwala skupiać się jedynie na 
bieżącej konserwacji obiektu, która nie może być prowadzona w nieskończoność. Przeprowadzenie 
prac konserwatorskich i budowlanych jest konieczne nie tylko dla rozwoju Muzeum, ale również dla 
zabezpieczenia i wyeksponowania  cennych eksponatów, które są w posiadaniu Muzeum. Ponadto brak 
wolnych przestrzeni ekspozycyjnych i edukacyjnych wyraźnie ograniczają działanie Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie. Muzeum posiada unikatowe zbiory klasy co najmniej 
środkowoeuropejskiej, które obecnie nie mogą być szerzej prezentowane i są przechowywane w 
magazynach.                                                                                                                                       
   

4. Operator KD 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie  

6. Lata realizacji 2022 - 2023 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej 
wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej wraz z uzyskaniem zamiennego 
pozwolenia na budowę; opracowanie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej na 
„zamienny” zakres r-b oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla wszystkich 
branż w zakresie: adaptacji poddasza wraz z robotami towarzyszącymi, 
zagospodarowania terenu oraz niezbędnych przyłączy od 02.2022 r. do 09.2022 r. 

III 2022 

Opracowanie koncepcji ekspozycji i opisu elementów wyposażenia jako OPZ do 
planowanego przetargu. 

IV 2022 

ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych, rozstrzygnięcie przetargu na 
roboty budowalne, zawarcie umowy. od 09.2022 r. do 12.2022 r. 

IV 2022 

wykonanie robót budowlanych dot. adaptacji strychu wraz z niezbędnym zakresem 
robót towarzyszących (w obrębie siedziby MAK) od 12.2022 do 11.2023 r. 

IV 2023 

opracowanie SWZ, ogłoszenie przetargu na wykonanie ekspozycji stałych oraz dostawę 
pierwszego wyposażenia. Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie ekspozycji stałych 
oraz dostawę wyposażenia, zawarcie umowy od 04.2023 do 06.2023 r. 

II 2023 

realizacja wystaw/dostaw wyposażenia od 07.2023 do 12.2023 r. IV 2023 

Oddanie obiektu do użytku IV 2023 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie realizacji 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

W okresie realizacji projektu: 
1. wartość projektu netto: 13 193 894 zł, 
2. RPO WM 2014-2020: 10 970 386 zł 
3. budżet WM (WPF): 2 223 508 zł (aktualnie środki zabezpieczone dla MAK na lata 2022-2023);               

12. w tym budżet 
Województwa 

Budżet Województwa Małopolskiego:  2 223 508 zł 

13. źródła 
finansowania 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 6. osi 
priorytetowej:  Poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa 
kulturowego  
2. Budżet Województwa Małopolskiego 
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Data aktualizacji 
fiszki 

23.05.2023 rok 

1. Nazwa zadania Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby 
Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę 
powstania instytucji 

2. Numer 
porządkowy 

IIM07 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko i 
wyłącznie do 
meritum projektu, nie 
do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Projekt  zakłada wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych w północnozachodniej 
części zabytkowego kompleksu (terenu części ogrodu oraz samego budynku) Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie przy ul. Senackiej 3. 
Celem projektu jest: 
- zabezpieczenie, konserwacja i restauracja substancji zabytkowej obiektu wraz z jego 
dostosowaniem do współczesnych wymogów, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami; 
- stworzenie warunków do ekspozycji dziedzictwa archeologicznego o zasięgu światowym 
(zbiory egipskie, peruwiańskie i greckie) oraz środkowoeuropejskim (unikatowe zabytki z 
terenów Polski i Ukrainy) na powierzchni ok. 800 m² . 
Działania w ramach projektu: 
- przebudowa „strefy wejścia” – zastąpienie obecnych schodów nowoczesnym pawilonem z 
przeszkloną ścianą zapewniającą widok na panoramę Wawelu (z wykonaniem nowych 
funkcjonalności pod działalność gastronomiczną); 
- dostosowanie tzw. „sali z filarem” do funkcji centralnego pomieszczenia obsługi ruchu 
zwiedzających (szatnia, sklepik, recepcja) z wyprowadzeniem zwiedzających  do „dziedzińca 
straceń”, który w wyniku przebudowy (pogłębienia, wprowadzenia klatki schodowej i 
zadaszenia w miejscu dawnego prezbiterium Kościoła pw. św. Michała) stanie się „węzłem 
komunikacji” dla tej części gmachu; 
- remont konserwatorski i przebudowa pomieszczeń z adaptacją do funkcji ekspozycyjnej, 
pomocniczej i komunikacyjnej; 
- prace konserwatorskie i adaptacja części strychu na pomieszczenia muzealne wraz z remontem 
połaci dachowych; 
- dostosowanie budynku do przepisów ochrony pożarowej wraz z wykonaniem instalacji SAP, 
DSO, antywłamaniowej, monitoringu, systemów ostrzegania i kontroli dostępu; 
- wprowadzenie windy i likwidacja barier architektonicznych w salach wystawowych i ciągach 
komunikacyjnych oraz dostosowanie węzłów sanitarnych dla osób ze szczególnymi potrzebami;  
- wykonanie nowych wewnętrznych instalacji elektrycznych, niskoprądowych, instalacji wod.-
kan. oraz hydrantowej; 
- wykonanie nowych ekspozycji (wykorzystujących nowoczesne formy przekazu, w tym 
multimedia) z prezentacją unikatowych zabytków w skali Środkowej i Wschodniej Europy oraz 
zabytków o randze światowej (starożytny Egipt i Grecja, prekolumbijskie Peru); 
 - rewitalizacja części zabytkowego ogrodu oraz całości wirydarza. 

4. Operator KD 

5. Realizator 
(jednostka realizująca 
projekt) 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

6. Lata realizacji 2022-2025 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Rozpoczęcie aktualizacji dokumentacji technicznej IV 2022 

Pozyskanie odpowiednich decyzji (zamiennych, konserwatorskich i innych) III 2023 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót IV 2023 

Przygotowanie dokumentacji dla ekspozycji i wyposażenia IV 2023 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy wystaw i wyposażenia II 2024 

Przeprowadzenie robót budowlanych III 2025 

Wykonanie nowych wystaw i wyposażenie obiektu III 2025 
Oddanie obiektu do użytku IV 2025 

7. Gotowa koncepcja 
projektu 

Projekt w pełni przygotowany do realizacji. Realizator posiada decyzja nr 55/6740.2/2017 znak 
sprawy AU-01-3.6740.2.1020.2016.JUR zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej 
pozwolenia na wykonanie robót budowlanych z dn. 20.01.2017 r. Do opracowania w ramach 
projektu: zamienne pozwolenie na budowę, techniczna dokumentacja wykonawcza oraz 
dokumentacja dot. nowych ekspozycji muzealnych. 

8. Stan realizacji  w trakcie realizacji 

9. Charakter zadania inwestycyjny 

10. Wartość całego 
zadania 

13 500 000,00 zł netto 
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Data aktualizacji 
fiszki 

23.05.2023 rok 

11. w tym budżet 
Województwa 

7 830 000 zł 

12. źródła 
finansowania 

dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 
(SKOZK); budżet Województwa Małopolskiego 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

19.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

2. Numer 
porządkowy 

IIM08 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko i 
wyłącznie do 
meritum projektu, nie 
do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem zadania jest stworzenie infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej dla 
Muzeum Lotnictwa Polskiego – instytucji kultury Województwa Małopolskiego - poprzez 
budowę hali ekspozycyjnej typu hangarowego. 

4. Operator IS  
5. Realizator 
(jednostka realizująca 
projekt) 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

6. Lata realizacji 2022-2024 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Podpisanie umowy między WM i Muzeum Lotnictwa Polskiego na podstawie 
promesy wstępnej uzyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego 

III 2022 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dot. Inwestora Zastępczego IV 2022 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dot. Generalnego 
Wykonawcy robót budowlanych 

I 2023 

Przeprowadzenie robót budowlanych III 2024 

Oddanie obiektu do użytku IV 2024 

8. Gotowa koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie realizacji 
10. Charakter zadania inwestycyjny 
11. Wartość całego 
zadania 

25 286 500,00 zł 

12. w tym budżet 
Województwa 

3 146 500,00 zł 

13. źródła 
finansowania 

Budżet Województwa Małopolskiego, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych  

 

Gospodarka 
 Przedsięwzięcia strategiczne: 

1. IG01 A Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją 
2. IG02 SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 
3. IG03 A Business in Małopolska 
4. IG04 Małopolska Przedsiębiorcza 
5. IG05 Budowa Centrum Skupu Produktów Rolno – Spożywczych i Dystrybucji Żywności 
6. IG06 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim 
7. IG07 A Małopolska – cel podróży 
8. IG08 A Małopolski Szlak Beskidzki 
9. IG09 AA Połączenie węzła A4 Bochnia z DK94 etap II 
10. IG09 AB Budowa połączenia węzła A4 Bochnia z DK94  etap III 
11. IG09 AC Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768  etap II 
12. IG09 BA Most na rzece Kamienica w miejscowości Kamienica 
13. IG09 BB Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich – Polski Ład 
14. IG09 BC Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w ciągu DW 957 w m. Nowy Targ 
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15. IG09 BD Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 w m. Chełmek 
16. IG09 CA Obwodnica Brzeszcz 
17. IG09 CB Obwodnica Jankowic i Olsztyn 
18. IG09 CC Obwodnica Klucz 
19. IG09 CD Obwodnica Lisiej Góry 
20. IG09 CE Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi  wojewódzkiej nr 964 stanowiących 

połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy 
Niepołomic 

21. IG09 CF Obwodnica Proszowic etap II 
22. IG09 CG Obwodnica Szczurowej 
23. IG09 CH Obwodnica Zielonek etap II 
24. IG10 A Przeprowadzenie prac analitycznych w celu określenia kierunków i  standardów rozwoju siatki 

regionalnych połączeń kolejowych w Małopolsce 
25. IG10 B Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych 
26. IG11 BA Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna 
27. IG11 BB Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudowa drogi w ciągu DW 977 w m. Nowodworze 
28. IG12 A  Utworzenie regionalnego centrum e-zdrowia  
29. IG12 B  Regionalny Monitoring Zdrowotny 
30. IG12 C  Poprawa jakości leczenia poprzez rozwój usług 
31. IG13 A Rozbudowa i modernizacja systemów ITS 
32. IG13 B Rozbudowa systemu upłynnienia ruchu na szlakach pienińskich etap II 
33. IG13 C System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem w skutek przeciążenia pojazdów 
34. IG13 D Bezpieczny Urząd 
35. IG13 E Rozwój Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce 
36. IG13 F Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od WM 
37. IG13 G System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego 
38. IG14  GOZ dla przedsiębiorcy 

 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1. Nazwa 
zadania 

Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją 

2. Numer 
porządkowy 

IG01 A 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Główne zadania projektowe dedykowane są wypełnianiu w trybie ciągłym siedmiu kryteriów 
szczegółowych w zakresie  warunkowości CP1 dla FEM 2021-2027, tj.: monitorowanie  
i ewaluacja inteligentnych specjalizacji i celów RIS3 oraz analiza obszarów okołoinnowacyjnych 
wspierających kształtowanie polityki innowacyjnej na poziomie regionalnym.                                                   
Kluczowe działania zaplanowane w projekcie obejmują:                                                                           
a) prowadzenie badań i analiz wspierających kształtowanie polityki innowacyjnej na poziomie 
regionalnym; b) prowadzenie działań animujących PPO w oparciu o platformy specjalizacyjne; c) 
organizowanie współpracy międzysektorowej z udziałem przedsiębiorstw i innych podmiotów 
regionalnego systemu innowacji, w tym w ramach prac regionalnych gremiów opiniodawczo-
doradczych, wspierających zarządzanie polityką innowacyjną regionu oraz regionalną inteligentną 
specjalizacją; d) sieciowanie i współpraca międzynarodowa podmiotów regionalnych w obszarze 
B+R+I, związanych z regionalną inteligentną specjalizacją; e) komunikację zewnętrzną i 
upowszechnianie modelu inteligentnych specjalizacji i partycypacyjnego zarządzania PPO. 

4. Operator SG 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

SG 

6. Lata realizacji 2023 - 2029 (docelowo do 2030 r.), w tym podział projektu na II etapy: I etap 2023 - 2027, II etap 
2028 - 2029 

7. Etapy 
realizacji  
(kwartał / rok) 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+).  

II 2023 
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+).   

III 2023 

1) Przeprowadzenie badań/analiz. 2) Animacja i decentralizacja Procesu 
Przedsiębiorczego Odkrywania. 3) Animacja prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz 
Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. 4) Działania 
sieciujące oraz wsparcie współpracy międzynarodowej podmiotów regionalnych w 
obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w programie Horyzont Europa i partnerstwach 
międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa Awangarda, BERRY+). .5) Działania 
informacyjno-promocyjne. 5) Działania informacyjno-promocyjne.  

IV 2023 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+).  

I 2024 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+).   

II 2024 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+). 4) Działania informacyjno-promocyjne.  

III 2024 

1) Przeprowadzenie badań/analiz. 2) Animacja i decentralizacja Procesu 
Przedsiębiorczego Odkrywania. 3) Animacja prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz 
Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. 4) Działania 
sieciujące oraz wsparcie współpracy międzynarodowej podmiotów regionalnych w 
obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w programie Horyzont Europa i partnerstwach 
międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa Awangarda, BERRY+). 

IV 2024 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+).  

I 2025 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+).    

II 2025 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+. 4) Działania informacyjno-promocyjne.  

III 2025 

1) Przeprowadzenie badań/analiz. 2) Animacja i decentralizacja Procesu 
Przedsiębiorczego Odkrywania. 3) Animacja prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz 
Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. 4) Działania 
sieciujące oraz wsparcie współpracy międzynarodowej podmiotów regionalnych w 
obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w programie Horyzont Europa i partnerstwach 
międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa Awangarda, BERRY+). 

IV 2025 
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+).  

I 2026 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+).    

II 2026 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+. 4) Działania informacyjno-promocyjne.  

III 2026 

1) Przeprowadzenie badań/analiz. 2) Animacja i decentralizacja Procesu 
Przedsiębiorczego Odkrywania. 3) Animacja prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz 
Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. 4) Działania 
sieciujące oraz wsparcie współpracy międzynarodowej podmiotów regionalnych w 
obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w programie Horyzont Europa i partnerstwach 
międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa Awangarda, BERRY+). 

IV 2026 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+).  

I 2027 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+).    

II 2027 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+. 4) Działania informacyjno-promocyjne.  

III 2027 

1) Przeprowadzenie badań/analiz. 2) Animacja i decentralizacja Procesu 
Przedsiębiorczego Odkrywania. 3) Animacja prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz 
Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. 4) Działania 
sieciujące oraz wsparcie współpracy międzynarodowej podmiotów regionalnych w 
obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w programie Horyzont Europa i partnerstwach 
międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa Awangarda, BERRY+). 

IV 2027 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+).  

I 2028 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+).    

II 2028 
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+. 4) Działania informacyjno-promocyjne.  

III 2028 

1) Przeprowadzenie badań/analiz. 2) Animacja i decentralizacja Procesu 
Przedsiębiorczego Odkrywania. 3) Animacja prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz 
Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. 4) Działania 
sieciujące oraz wsparcie współpracy międzynarodowej podmiotów regionalnych w 
obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w programie Horyzont Europa i partnerstwach 
międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa Awangarda, BERRY+). 

IV 2028 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+).  

I 2029 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+).    

II 2029 

1) Animacja i decentralizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. 2) Animacja 
prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju 
Technologii Wodorowych. 3) Działania sieciujące oraz wsparcie współpracy 
międzynarodowej podmiotów regionalnych w obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w 
programie Horyzont Europa i partnerstwach międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa 
Awangarda, BERRY+. 4) Działania informacyjno-promocyjne.  

III 2029 

1) Przeprowadzenie badań/analiz. 2) Animacja i decentralizacja Procesu 
Przedsiębiorczego Odkrywania. 3) Animacja prac Małopolskiej Rady Innowacji oraz 
Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. 4) Działania 
sieciujące oraz wsparcie współpracy międzynarodowej podmiotów regionalnych w 
obszarze B+R+I, w tym uczestnictwa w programie Horyzont Europa i partnerstwach 
międzynarodowe (tj. m.in. Inicjatywa Awangarda, BERRY+). 

IV 2029 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan realizacji  przygotowany 
10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

24,5 mln zł (na lata 2023 2029) 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

1,2 mln zł (na lata 2023-2029) 

13. Źródła 
finansowania 

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, tryb pozakonkursowy w 
ramach: Cel Polityki  CP1 i cel szczegółowy (iv)- rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej 
specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości (EFRR).  

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

1. Nazwa 
zadania 

SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 

2. Numer 
porządkowy 

IG02 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności małopolskich przedsiębiorstw poprzez usprawnienie 
transferu wiedzy z wykorzystaniem potencjału małopolskiego środowiska naukowego. Wspieranie 
małopolskich przedsiębiorców będzie odbywało się za pośrednictwem Centrów Transferu Wiedzy, 
które będą realizowały usługi proinnowacyjne dla firm. W ramach projektu funkcjonować będą CTW 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

przy jednostkach naukowych oraz AOI w ramach małopolskich inteligentnych specjalizacji. 
Wsparcie obejmować będzie głównie świadczenie usług specjalistycznego doradztwa 
ukierunkowanego na inkubowanie działalności innowacyjnej, w tym opartej na B+R oraz cyfrową i 
zieloną transformację przedsiębiorstw. Zakres usług obejmować będzie w szczególności wykonanie 
audytu technologicznego (w tym audyty gotowości cyfrowej, audyty środowiskowe), usługi doradcze 
w zakresie transferu wiedzy, a także jako uzupełniająca część projektu, usługi dotyczące podnoszenia 
kompetencji i umiejętności pracowników przedsiębiorstw niezbędnych w procesach transformacji. 
Odbiorcami wsparcia będą MŚP i przedsiębiorstwa typu small mid-caps. 
Projekt przyczyni się do: 
• pobudzania aktywności MŚP w zakresie poszukiwania i wprowadzania rozwiązań innowacyjnych 
przy współpracy z sektorem nauki; 
• zwiększonej aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw; 
• stopniowej zmiany podejścia przedstawicieli świata nauki do zasadności współpracy z 
przedsiębiorcami; 
• zwiększenia zaufania przedsiębiorstw do współpracy z naukowcami (współpracy z jednostkami 
naukowymi). 
• Zwiększenia wiedzy i świadomości przedsiębiorców w zakresie wprowadzania zmian obejmujących 
zielone technologie i transformację cyfrową. 
Usługi doradcze i  szkoleniowe świadczone w ramach projektu będą dostosowane do potrzeb 
przedsiębiorcy, w zakresie i sposobie ich wykonania. 

4. Operator MCP 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Województwo Małopolskie, Departament Rozwoju Regionu  

6. Lata 
realizacji 

2023-2029 (projekt jednorazowy lub wiązka projektów)  

 
 Etapy realizacji 
(kwartał / rok) 

otwarcie działalności CTW, przygotowanie kampanii promocyjnej projektu III-IV  2023 

Realizacja usług na rzecz w szczególności MŚP z Małopolski, w dwóch 
edycjach,  
Katalog usług: 1. Usługi ukierunkowane na wspieranie innowacyjności 
przedsiębiorstw: 
• Audyty technologiczne (wstępne i/lub pogłębione), 
• Usługi doradcze  w zakresie innowacyjności i transferu wiedzy (z elementami 
B+R),  
• Usługi doradcze ukierunkowane na transformację cyfrową i zieloną  
• Usługi doradcze obejmujące regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, 
• Szkolenia w zakresie innowacyjności 
2. Usługi ukierunkowane na wspieranie działalności B+R przedsiębiorstw: 
• Usługi doradcze związane z przygotowaniem projektów badawczo-
rozwojowych 
• Ocena poziomu unikalności rozwiązań w skali krajowej i międzynarodowej 
• Usługi doradcze w zakresie absorpcji innowacji 
Planuje się realizację około 240 usług na rzecz przedsiębiorców z Małopolski 

  2024-
2029 

ewaluacja projektu, realizacja usług dla przedsiębiorców, wsparcie promocyjne 
działań Partnerów, końcowe rozliczenie projektu 

  2029 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan 
realizacji  

w przygotowaniu 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

24 594 738 zł 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

411 742,00 

13. Źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

1. Nazwa zadania Business in Małopolska 

2. Numer 
porządkowy 

IG03 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

 
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie poziomu inwestycji i poprawę konkurencyjności i 
atrakcyjności regionalnej gospodarki, które przyczyniają się do rozwoju mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw w Małopolsce i będzie obejmować: 
• kompleksową obsługę inwestorów, w tym również po przeprowadzeniu inwestycji, 
• kompleksowe wsparcie eksporterów, 
• promocję oferty gospodarczej małopolskich przedsiębiorstw poprzez markę gospodarczą Business 
in Małopolska, 
• kompleksową promocję innowacyjności w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami. 
 
Ponadto w ramach projektu będzie realizowane wsparcie w zakresie promocji oferty produktowej 
małopolskich przedsiębiorstw z branży turystycznej oraz budowanie i zacieśnianie powiązań 
biznesowych firm działających w sektorze turystyki w celu ożywiania i stymulowania na nowo ruchu 
turystycznego do Małopolski, a tym samym pobudzanie koniunktury na produkty i usługi 
turystyczne. 

4. Operator SG 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

MARR, KPT, WM (Departament SG i TS), MOT 

6. Lata realizacji 2023 - 2029 (podział projektu na II etapy: I etap 2023 - 2025, II etap 2026 - 2029) 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / rok) 

      

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

Opracowano zakres merytoryczny projektu 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

99,28 mln zł 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

2,69 mln zł 

13. Źródła 
finansowania 

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

22.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania MAŁOPOLSKA PRZEDSIĘBIORCZA 

2. Numer 
porządkowy 

IG04 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem projektu jest wsparcie rozwoju firm z regionu, w szczególności firm posiadających 
innowacyjne projekty biznesowe, a także wzmacnianie postaw przedsiębiorczych i 
proinnowacyjnych.  
W ramach projektu planowana jest organizacja:  
- programów inkubacji/pre-akceleracji/akceleracji, obejmujących w szczególności wsparcie 
szkoleniowo-mentorskie dla innowacyjnych projektów biznesowych, 
- organizację wydarzeń promujących postawy przedsiębiorcze i proinnowacyjne. 

4. Operator SG 
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Data aktualizacji 
fiszki 

22.05.2023 r. 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

SG 

6. Lata realizacji 2024-2029 
 

Realizacja programu inkubacji/pre-akceleracji/akceleracji I-IV 2024 

Realizacja programu SUKCES(JA) w Małopolsce IV 2024 

Realizacja programu inkubacji/pre-akceleracji/akceleracji IV 2024 

Organizacja wydarzenia/konferencji IV 2024 

Realizacja programu inkubacji/pre-akceleracji/akceleracji I-IV 2025 

Realizacja programu SUKCES(JA) w Małopolsce I-IV 2025 

Organizacja wydarzenia/konferencji II 2025 

Organizacja wydarzenia/konferencji IV 2025 

Realizacja programu inkubacji/pre-akceleracji/akceleracji I-IV 2026 

Realizacja programu SUKCES(JA) w Małopolsce I-IV 2026 

Organizacja wydarzenia/konferencji II 2026 

Organizacja wydarzenia/konferencji IV 2026 

Realizacja programu inkubacji/pre-akceleracji/akceleracji I-IV 2027 

Realizacja programu SUKCES(JA) w Małopolsce I-IV 2027 

Organizacja wydarzenia/konferencji II 2027 

Organizacja wydarzenia/konferencji IV 2027 

Realizacja programu inkubacji/pre-akceleracji/akceleracji I-IV 2028 

Realizacja programu SUKCES(JA) w Małopolsce I-IV 2028 
Organizacja wydarzenia/konferencji II 2028 
Organizacja wydarzenia/konferencji IV 2028 

Realizacja programu inkubacji/pre-akceleracji/akceleracji I-IV 2029 

Realizacja programu SUKCES(JA) w Małopolsce I-IV 2029 

Organizacja wydarzenia/konferencji II 2029 

Organizacja wydarzenia/konferencji IV 2029 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

Opracowano zakres merytoryczny projektu. W zależności od możliwości pozyskania środków na 
jego realizację w ramach programu/-ów operacyjnego/-ych, możliwe będą ew. modyfikacje w 
zakresie projektu. 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania 
10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

ok. 23 mln zł 

12. W tym budżet 
Województwa 

ok. 3,5 mln zł 

13. Źródła 
finansowania 

 Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, ew. środki z programów na 
poziomie centralnym (w zależności od ostatecznych kształtów poszczególnych programów oraz 
możliwości realizacji i finansowania poszczególnych działań zaplanowanych w ramach 
przedsięwzięcia; to  również może wpłynąć na ew. dalsze decyzje co do podziału przedsięwzięcia na 
mniejsze projekty) 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

18.05.2023 r. 

1. Nazwa 
zadania 

Budowa Centrum Skupu Produktów Rolno – Spożywczych i Dystrybucji Żywności 

2. Numer 
porządkowy 

IG05 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

18.05.2023 r. 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Powstanie nowoczesnego kompleksu którego celem jest usprawnienie obrotu hurtowego artykułami 
rolno – spożywczymi i dostosowanie go do standardów europejskich. Planuje się stworzenie rynku 
hurtowego z nowoczesnym zapleczem technicznym obsługującego rejon województwa małopolskiego. 
Centrum Skupu Produktów Rolno-Spożywczych i Dystrybucji Żywności przyczyni się do zwiększenia 
atrakcyjności produkcji rolnej w regionie, zwiększenia znaczenia handlu płodami rolnymi oraz 
promocji rodzimych producentów. Wpłynie pozytywnie na skrócenie łańcucha dostaw od rolnika na 
stół konsumentów. 

4. Operator RO 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

TARR 

6. Lata 
realizacji 

2021-2030 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej II 2024 

Pozyskanie gruntów pod inwestycję III 2024 

Przygotowanie dokumentacji technicznej IV 2025 
Uzyskanie warunków przyłączeniowych III 2025 

Pozyskanie odpowiednich decyzji IV 2025 

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane I 2026 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy II 2026 

Przeprowadzenie robót budowlanych IV 2026 

Wyposażenie obiektu IV 2028 

Oddanie obiektu do użytku I 2029 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

nie 

9. Stan 
realizacji  

  

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

350 000 000,00 zł 

12. w tym 
budżet 
Województwa 

Brak danych 

13. źródła 
finansowania 

 Środki unijne,  Inne jst, Skarb Państwa, Przedsiębiorcy, Rolnicy 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

1. Nazwa zadania Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim 
2. Numer 
porządkowy 

IG06 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko 
i wyłącznie do 
meritum projektu, 
nie do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Wybudowanie tras rowerowych o długości ok. 160 km, w tym, m.in.: Trasa VeloRaba od Mszany 
Dolnej do Puszczy Niepołomickiej z podziałem na części; VeloSkawa od Ponikiewka do Łączan, 
EV11 od Wróblowic do Łukanowic, VeloRudawa od Trzebini do Zabierzowa oraz łącznik 
Krzeszowice-Czerna.  
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

4. Operator ZDW 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

ZDW 

6. Lata realizacji 2024-2029 
7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej III 2023 
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane IV 2023 
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy I 2024 
Rozpoczęcie robót budowlanych II 2024 
Oddanie obiektu do użytku II 2029 

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

tak 

9. Stan realizacji  przygotowany 
10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość całego 
zadania 

125 000 000 PLN 

12. W tym budżet 
Województwa 

18 750 000 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027: 106 250 000 PLN 
Budżet Województwa: 18 750 000 PLN 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

1. Nazwa 
zadania 

MAŁOPOLSKA ARENA CZASU WOLNEGO: 
Małopolska - cel podróży 

2. Numer 
porządkowy 

IG07A 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Realizacja kampanii promocyjnej o charakterze wizerunkowo-produktowym na rynkach 
międzynarodowych, strategicznych dla przyjazdów turystycznych do Krakowa i Małopolski (Wielka 
Brytania, Niemcy, Austria, Włochy, kraje skandynawskie, USA), ukierunkowana na działania 
promocyjne w Internecie (Google Ads, social media – FB i IG, YouTube, portale turystyczne) oraz  
działania eventowe, prezentacje targowe i misje gospodarcze połączonej z szeroką kampanią 
promocyjną w Polsce (radio, telewizja, eventy) 

4. Operator TS 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Małopolska Organizacja Turystyczna (Lider projektu), Województwo Małopolskie (Partner projektu), 
Miasto Kraków (Partner projektu) 

6. Lata 
realizacji 

2021-2023 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Wykonanie strategii komunikacji dla kampanii III 2021 

Produkcja materiałów reklamowych II-III 2022 

Emisja reklam II-IV 2022 

Realizacja misji gospodarczych II-IV 2022 

Realizacja prezentacji targowych II-IV 2022 

Produkcja materiałów reklamowych I-IV 2023 

Emisja reklam II-IV 2023 

Realizacja misji gospodarczych I-IV 2023 

Realizacja prezentacji targowych I-IV 2023 

Kampania krajowa w mediach ogólnopolskich - radio i telewizja II-IV   
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

Realizacja eventów I-IV 2023 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

TAK 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie realizacji 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

24 000 000 zł 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

0 zł 

13. Źródła 
finansowania 

RPO 2014-2020 100 % 

 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

1. Nazwa 
zadania 

MAŁOPOLSKA - CENTRUM TURYSTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ: 
Małopolski Szlak Beskidzki 

2. Numer 
porządkowy 

IG08A 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Projekt zakłada uporządkowanie i oznakowanie w terenie 300 km szlaku pieszego wraz z wykonaniem 
elementów małej infrastruktury typu:   stanowiska drogowskazowe, pola biwakowe/pola namiotowe 
oraz budową/rozbudową bazy schronisk i schronów turystycznych (w tym budowa schroniska na 
Lubaniu, rozbudowa schroniska na Magurze Małastowskiej). Projektowi towarzyszyć będą działania 
promocyjne związane z otwarciem nowego produktu turystycznego. 

4. Operator TS 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Małopolska Organizacja Turystyczna (Lider projektu), Województwo Małopolskie (Partner projektu), 
PTTK (Partner projektu), gminy i powiaty z Małopolski (Partnerzy projektu), Lasy państwowe (Partner 
projektu) 

6. Lata 
realizacji 

2024-2027 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

      

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

NIE 

9. Stan 
realizacji  

W projektowaniu 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

38 000 000 zł 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

1 539 150 zł 

13. Źródła 
finansowania 

Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski  2021-2027   
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

1. Nazwa zadania Połączenie węzła A4 Bochnia z DK nr 94 - od ul. Krzeczowskiej do DK 94 - etap II 
2. Numer 
porządkowy 

IG09 AA 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Zakres projektu obejmuje budowę połączenia węzła A4 z DK 94 na długości około 1,2 km wraz z 
budową wiaduktu i skrzyżowania typu „rondo”. 

4. Operator ZDW 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZDW 

6. Lata realizacji 2024-2026 
7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej III 2023 
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane IV 2023 
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy I 2024 
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję I 2024 

Rozpoczecie robót budowlanych II 2024 

Oddanie obiektu do użytku IV 2026 
8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania dokumentacji 
10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

138 000 000 PLN 

12. W tym budżet 
Województwa 

20 700 000 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - 117 300 000 PLN 
Budżet Województwa - 20 700 000 PLN      

 

Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

1. Nazwa zadania DOSTOSOWANE DROGI WOJEWÓDZKIE DO WYMOGÓE UE: 
Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia  

z DK94 - Etap III 
2. Numer 
porządkowy 

IG09 AB 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Zakres projektu obejmuje budowę obwodnicy na długości około 2,4 km oraz budowę obiektu 
mostowego. 

4. Operator ZDW 

5. Realizator 
(jednostka 

ZDW 
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

realizująca 
projekt) 

6. Lata realizacji 2024-2026 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej III 2023 

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane IV 2023 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy I 2024 

Rozpoczęcie robót budowlanych II 2024 

Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję II 2024 

Oddanie obiektu do użytku IV 2026 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania dokumentacji 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

130 000 000 PLN 

12. W tym budżet 
Województwa 

19 500 000 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - 110 500 000 PLN 
Budżet Województwa - 19 500 000 PLN      

 

Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

1. Nazwa 
zadania 

DOSTOSOWANE DROGI WOJEWÓDZKIE DO WYMOGÓE UE: 
 Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768 – etap II 

2. Numer 
porządkowy 

IG09 AC 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Wybudowanie drogi o długości ok.6,5 km 

4. Operator ZDW 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZDW 

6. Lata realizacji 2024-2026 
7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej III 2023 
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane IV 2023 
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy I 2024 
Rozpoczęcie robót budowlanych II 2024 
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję III 2024 
Oddanie obiektu do użytku IV 2026 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania dokumentacji 
10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

140 000 000 PLN 
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

21 000 000 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - 119 000 000 PLN 
Budżet Województwa - 21 000 000 PLN     

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

1. Nazwa 
zadania 

DOSTOSOWANE DROGI WOJEWÓDZKIE DO WYMOGÓE UE: 
Most na rzece Kamienica w miejscowości Kamienica 

2. Numer 
porządkowy 

IG09 BA 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Wybudowanie mostu w ciągu DW 969 w m. Kamienica 

4. Operator ZDW 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZDW 

6. Lata 
realizacji 

2024-2025 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej I 2023 
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane II 2023 
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję III 2023 
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy IV 2023 
Rozpoczęcie robót budowlanych I 2024 
Oddanie obiektu do użytku II 2025 

7. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

8. Stan 
realizacji  

w trakcie przygotowania dokumentacji 

9. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

10. Wartość 
całego zadania 

45 000 000 PLN 

11. w tym 
budżet 
Województwa 

6 750 000 PLN 

12. źródła 
finansowania 

Programy Rządowe/Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027  
Budżet Województwa - 6 750 000 PLN      

 

Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1. Nazwa 
zadania 

DOSTOSOWANE DROGI WOJEWÓDZKIE DO WYMOGÓE UE:  
Przebudowa obiektów mostowych z dostosowaniem do obciążenia pojazdami samochodowymi 

wg klasy I (klasa A) dla obiektów usytuowanych w ciągu drogi klasy G lub GP: 
 

Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich – Polski Ład 
2. Numer 
porządkowy 

IG09 BB 
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem planowanego przedsięwzięcia jest realizacja zadań drogowych w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 
1. Przebudowa mostu w ciągu DW 968 odc. 060 km 17+639 na rz. Kamienica w m. Szczawa  
2. Przebudowa mostu w ciągu DW 968 odc. 060 km 19+021 na rz. Kamienica w m. Szczawa 
3. Przebudowa mostu w m. Kośne Hamry na potoku Cicha Woda w ciągu DW 961 
4. Budowa mostu w m. Poronin na potoku Poroniec w ciągu DW 961 odc. 010km 2+259  
5. Przebudowa mostu w ciągu DW 993 na potoku Bednarka w m. Bednarka  
6. Przebudowa mostu w/c DW 966 odc. 130 km 0+508 na rzece Stradomka wraz z dojazdami  
i budową chodnika w m. Kobylec, Brzezowa (zad 1+2) 
7. Przebudowa  mostu na potoku Czerwony w ciągu DW 981 odc. 080 km 2+466 w m. Grybów  
8. Przebudowa wiaduktu w ciągu DW 780 odc. 230 km 1+380 w m. Libiąż  
9. Przebudowa mostu na rzece Wiśle w ciągu DW 781 w m. Jankowice  
10. Budowa Obwodnicy w m. Hubenice/Kozłów/Borusowa w/c DW 973 

4. Operator ZDW 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZDW 

6. Lata realizacji 2022-2025 
7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / rok) 

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane I 2022 
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy I 2022 
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję II 2022 
Rozpoczęcie robót budowlanych IV 2022 
Oddanie obiektu do użytku II 2025 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie realizacji robót budowlanych 
10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

265 914 196 PLN 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

100 090 446 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Budżet państwa (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - 161 423 750 
PLN 
RFIL - 4 100 000 PLN 
Budżet Województwa - 100 090 446 PLN 
Budżet JST -  300 000 PLN 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1. Nazwa 
zadania 

DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE DO WYMOGÓE UE: 
Przebudowa obiektów mostowych z dostosowaniem do obciążenia pojazdami samochodowymi 

wg klasy I (klasa A) dla obiektów usytuowanych w ciągu drogi klasy G lub GP: 
 

Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w ciągu DW 957 w m. Nowy Targ 
2. Numer 
porządkowy 

IG09 BC 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Zakres projektu obejmuje budowę bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej na długości około 0,6 
km wraz z budową wiaduktu.   

4. Operator ZDW 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZDW 

6. Lata 
realizacji 

2026-2029 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Przygotowanie dokumentacji wstępnej  
i pozyskanie decyzji środowiskowej 

IV 2023 

Przygotowanie dokumentacji technicznej III 2025 
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane IV 2025 
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy I 2026 
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję I 2026 
Rozpoczęcie robót budowlanych II 2026 
Oddanie obiektu do użytku IV 2029 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie przygotowania dokumentacji 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

60 000 000 PLN 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

9 000 000 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - 51 000 000 PLN 
Budżet Województwa - 9 000 000 PLN    

 

Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania DOSTOSOWANE DROGI WOJEWÓDZKIE DO WYMOGÓE UE: 
Przebudowa obiektów mostowych z dostosowaniem do obciążenia pojazdami 

samochodowymi wg klasy I (klasa A) dla obiektów usytuowanych w ciągu drogi klasy G lub 
GP: 

 
Budowa  bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek 

2. Numer 
porządkowy 

IG09 BD 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko 
i wyłącznie do 
meritum projektu, 
nie do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Zakres projektu obejmuje budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową na długości około 
0,55 km wraz z budową wiaduktu.   

4. Operator ZDW 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

ZDW 

6. Lata realizacji 2026-2029 
7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji wstępnej i pozyskanie decyzji środowiskowej IV 2023 
Przygotowanie dokumentacji technicznej III 2025 
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane IV 2025 
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy I 2026 
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję I 2026 
Rozpoczęcie robót budowlanych II 2026 
Oddanie obiektu do użytku III 2029 

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

tak 
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania dokumentacji 
10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość całego 
zadania 

100 000 000 PLN 

12. W tym budżet 
Województwa 

15 000 000 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - 85 000 000 PLN 
Budżet Województwa - 15 000 000 PLN    

 

Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

1. Nazwa zadania DOSTOSOWANE DROGI WOJEWÓDZKIE DO WYMOGÓE UE: 
Obwodnica Brzeszcz 

2. Numer 
porządkowy 

IG09 CA 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko 
i wyłącznie do 
meritum projektu, 
nie do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Zakres projektu obejmuje budowę obwodnicy na długości około 4 km oraz budowę 
wiaduktu. 

4. Operator ZDW 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

ZDW 

6. Lata realizacji 2024 -2026 
7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej IV 2023 
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane I 2024 
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy II 2024 
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję II 2024 
Rozpoczęcie robót budowlanych III 2024 

Oddanie obiektu do użytku IV 2026 
8. Gotowa 
koncepcja projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania dokumentacji 
10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość całego 
zadania 

82 350 000 

12. W tym budżet 
Województwa 

42 750 000 

13. Źródła 
finansowania 

 
Budżet państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - 39 600 000 PLN 
Budżet Województwa - 42 750 000 zł 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania Obwodnica Jankowic i Olszyn 

2. Numer 
porządkowy 

IG09 CB 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 

Zakres projektu obejmuje budowę obwodnicy na długości około 3,2 km oraz  budowę jednego 
obiektu mostowego. 
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

4. Operator ZDW 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZDW 

6. Lata realizacji 2024-2027 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej III 2023 

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane IV 2023 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy I 2024 

Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję II 2024 

Rozpoczęcie robót budowlanych II 2024 

Oddanie obiektu do użytku III 2027 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania dokumentacji 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

70 000 000 PLN 

12. W tym budżet 
Województwa 

10 500 000 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - 59 500 000 PLN 
Budżet Województwa - 10 500 000 PLN    

 

Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania DOSTOSOWANE DROGI WOJEWÓDZKIE DO WYMOGÓE UE: 
Budowa obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu i uciążliwości komunikacyjnej: 

Obwodnica Klucz 
2. Numer 
porządkowy 

IG09 CC 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Wybudowanie obwodnicy o długości ok.2,7 km 

4. Operator ZDW 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZDW 

6. Lata realizacji 2027-2029 
7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej III 2027 
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane IV 2027 
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy I 2028 
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję II 2028 
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

Rozpoczęcie robót budowlanych II 2028 
Oddanie obiektu do użytku IV 2029 

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania dokumentacji 
10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

68 000 000 PLN 

12. W tym budżet 
Województwa 

10 200 000 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - 57 800 000 PLN 
Budżet Województwa -10 200 000 PLN    

 

Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania DOSTOSOWANE DROGI WOJEWÓDZKIE DO WYMOGÓE UE: 
Budowa obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu i uciążliwości 

komunikacyjnej: 
Obwodnica Lisiej Góry 

2. Numer 
porządkowy 

IG09 CD 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko i 
wyłącznie do 
meritum projektu, nie 
do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Zakres projektu obejmuje budowę obwodnicy na długości około 4,60 km oraz budowę dwóch 
wiaduktów i dwóch skrzyżowań typu „rondo”. 

4. Operator ZDW 
5. Realizator 
(jednostka realizująca 
projekt) 

ZDW 

6. Lata realizacji 2024-2026 
7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej III 2023 
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane IV 2023 
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy I 2024 
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję II 2024 

Rozpoczęcie robót budowlanych II 2024 
Oddanie obiektu do użytku IV 2026 

8. Gotowa koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania dokumentacji 
10. Charakter zadania inwestycyjny 
11. Wartość całego 
zadania 

100 000 000 PLN 

12. W tym budżet 
Województwa 

15 000 000 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - 85 000 000 PLN 
Budżet Województwa - 15 000 000 PLN    

 

Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

1. Nazwa zadania DOSTOSOWANE DROGI WOJEWÓDZKIE DO WYMOGÓE UE: 
Budowa obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu i uciążliwości 

komunikacyjnej: 
Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg 
międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy Niepołomic 

2. Numer 
porządkowy 

IG09 CE 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko 
i wyłącznie do 
meritum projektu, 
nie do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Budowana obwodnica Niepołomic realizowana będzie w śladzie istniejących dróg gminnych: 
ul. Kwiatkowskiego, ul. Wimmera, fragmentu ul. Kolejowej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. 
Portową oraz ul. Brzeską. Planowana długość obwodnicy ok. 5,22 km. 
Inwestycja stanowi kontynuację wybudowanej przez Gminę Niepołomice budowy zachodniej 
obwodnicy Podłęża ( lata 2018-2022). 

4. Operator ZDW 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

ZDW 

6. Lata realizacji 2021-2025 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy II 2022 

Przygotowanie dokumentacji technicznej III 2023 

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane IV 2023 

Rozpoczęcie robót budowlanych I 2024 

Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję I 2024 

Oddanie obiektu do użytku IV 2025 

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania dokumentacji 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość całego 
zadania 

54 523 097 PLN 

12. W tym budżet 
Województwa 

15 153 051 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Budżet Państwa dotacja celowa -  32 000 000 PLN 
Budżet Województwa –  15 153 051 PLN 
Budżet JST -  7 370 046 PLN 
 
  

 

Data aktualizacji fiszki 25.05.2023 r. 
1. Nazwa zadania DOSTOSOWANE DROGI WOJEWÓDZKIE DO WYMOGÓE UE: 

Budowa obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu i uciążliwości 
komunikacyjnej: 

Obwodnica Proszowic Etap II 
2. Numer porządkowy IG09 CF 
3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania odnoszący 
się tylko i wyłącznie do 
meritum projektu, nie 
do kwestii związanych 
z uzyskaniem 
dofinansowania) 

Zakres projektu obejmuje budowę obwodnicy na długości około 2,5 km w tym budowa mostu 
na rz. Szreniawa, przepustów pod nasypem drogowym oraz budowę skrzyżowania typu 
rondo.  

4. Operator ZDW 
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Data aktualizacji fiszki 25.05.2023 r. 
5. Realizator 
(jednostka realizująca 
projekt) 

ZDW 

6. Lata realizacji 2023-2026 
  Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy II 2023 

Przygotowanie dokumentacji technicznej II 2024 
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane II 2024 
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję II 2024 
Rozpoczęcie robót budowlanych II 2024 
Oddanie obiektu do użytku IV 2026 

8. Gotowa koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania dokumentacji 
10. Charakter zadania inwestycyjny 
11. Wartość całego 
zadania 

73 428 036 PLN 

12. W tym budżet 
Województwa 

11 678 036 PLN 

13. Źródła finansowania Budżet państwa (Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych) - 61 
750 000 PLN 
Wkład własny - 8 678 036 PLN + 3 000 000 PLN na wykupy gruntów 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1. Nazwa 
zadania 

DOSTOSOWANE DROGI WOJEWÓDZKIE DO WYMOGÓE UE: 
Budowa obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu i uciążliwości komunikacyjnej: 

Obwodnica Szczurowej 
2. Numer 
porządkowy 

IG09 CG 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Zakres projektu obejmuje budowę obwodnicy na długości około 4,4 km, budowę dwóch skrzyżowań 
skanalizowanych, dwóch rond oraz budowę przepustów. 

4. Operator ZDW 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZDW 

6. Lata 
realizacji 

2022-2024 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane III 2021 
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy I 2022 
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję I 2022 
Rozpoczęcie robót budowlanych II 2022 
Oddanie obiektu do użytku IV 2024 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie realizacji robót budowlanych 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

65 000 000 PLN 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

29 600 000 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Budżet państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - 35 400 000 PLN 
Budżet Województwa - 23 600 000 zł + 6 000 000 zł na wykupy gruntów 

 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania DOSTOSOWANE DROGI WOJEWÓDZKIE DO WYMOGÓE UE: 
Budowa obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu i uciążliwości komunikacyjnej: 

Obwodnica Zielonek w ciągu DW 794 - Etap II od węzla POK do DW 794 
2. Numer 
porządkowy 

IG09 CH 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Zakres projektu obejmuje budowę obwodnicy na długości około 2 km wraz  
z budową dwóch wiaduktów, jednego obiektu mostowego i budową dwóch skrzyżowań typu 
„rondo”. 

4. Operator ZDW 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZDW 

6. Lata realizacji 2024-2026 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej IV 2023 

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane I 2024 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy II 2024 

Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję II 2024 

Rozpoczęcie robót budowlanych II 2024 

Oddanie obiektu do użytku IV 2026 

7. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

8. Stan realizacji  w trakcie przygotowania dokumentacji 

9. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

10. Wartość 
całego zadania 

70 000 000 PLN 

11. w tym budżet 
Województwa 

35 000 000 PLN 

12. źródła 
finansowania 

Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg): 35 000 000 PLN 
Budżet Województwa: 35 000 000 PLN 
  

 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

24.05.2023 

1. Nazwa zadania Przeprowadzenie prac analitycznych w celu określenia kierunków i standardów rozwój siatki 
regionalnych połączeń kolejowych w Małopolsce 

2. Numer 
porządkowy 

IG10 A 
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Data aktualizacji 
fiszki 

24.05.2023 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Z uwagi na komplementarność obszaru zaplanowanych analiz Województwa z zakresem 
wymaganym „Wytycznymi naboru projektów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 
151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.” dla wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dot. zadań 
zgłoszonych przez Województwo Małopolskie na potrzeby naboru do ww. programu, wyniki 
opracowań będących przedmiotem ww. wspp, zostaną wykorzystane w pracach Województwa, 
których celem jest określenie perspektywicznego progresu kolejowej oferty przewozowej w sferze 
kompetencji Regionu. 
 

Pozyskana dokumentacja, o charakterze prognostycznym i projektowym, pozwoli określić pożądany 
standard nowej lub zrewitalizowanej infrastruktury kolejowej,  
wraz z określeniem standardu pasażerskich połączeń kolejowych realizowanych  
z wykorzystaniem tej infrastruktury. Dokumentacja ta będzie też wykorzystwana w dalszych 
działaniach Województwa Małopolskiego, w zakrsie budowy spójnej sieci połączeń kolejowych, o 
standardzie dostosowanym do potrzeb pasażerów. 

4. Operator TK 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

TK 

6. Lata realizacji 2020 - 2028 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przeprowadzenie badań/analiz III 2021 

Przeprowadzenie badań/analiz IV 2021 

Przeprowadzenie badań/analiz I 2022 
Przeprowadzenie badań/analiz II 2022 

Przeprowadzenie badań/analiz III 2022 
Przeprowadzenie badań/analiz IV 2022 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

W ramach projektu Województwo pozyska wstępne studia planistyczno-prognostyczne dla 
następujących przedsięwzięć: 
 
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka - Żywiec celem usprawnienia 
połączenia Kraków – Żywiec; 
 
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice – Jasło celem usprawnienia połączenia 
Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami; 
 
- Budowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz, 
 
- Budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice, 
 
- Budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice. 

9. Stan realizacji  w trakcie realizacji 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

3 870 810 zł 

12. W tym budżet 
Województwa 

3 870 810 zł 

13. Źródła 
finansowania 

1) Środki własne województwa; 
 
2) dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego: Miasto Gorlice, Miasto Żywiec,  Gminy: 
Łużna, Moszczenica, Jeleśnia, Świnna; Powiaty: Gorlicki, Żywiecki; Województwa: Podkarpackie, 
Śląskie; 
 
3) środki przewidziane w ramach  Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 

Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku  

(dofinansowanie uzależnione jest od zakwalifikowania danych przedsięwzięć do realizacji). 
 

Data aktualizacji 
fiszki 

19.05.2023r. 

1. Nazwa zadania Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych 
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Data aktualizacji 
fiszki 

19.05.2023r. 

2. Numer 
porządkowy 

IG10 B 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem przedsięwzięcia jest zakup 8 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych wraz z 
pięcioletnim serwisem, gwarancją, licencją na Oprogramowanie i Dokumentację techniczną 
oraz depozytem części zamiennych. 

4. Operator IS  

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Województwo Małopolskie 

6. Lata realizacji 2024-2027 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Ogłoszenie przetargu na dostawę EZT I 2024 

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę EZT i podpisanie Umowy z Wykonawcą III 2024 

Rozpoczęcie realizacji Umowy dostawy EZT - rozpoczęcie produkcji EZT IV 2024 

Rozpoczęcie odbiorów EZT IV 2026 

Zakończenie realizacji Umowy dostawy EZT - zakończenie odbiorów EZT II 2027 

Rozliczenie projektu III 2027 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan realizacji  przygotowany 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

305 040 000,00 zł 

12. w tym budżet 
Województwa 

94 240 000,00 zł 

13. źródła 
finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 210 800 000 zł 
Budżet Województwa - 94 240 000 zł 

 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania INWESTYCJE DROGOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU: 
Stabilizacja osuwisk w ciągu dróg wojewódzkich: 

Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w ciągu DW 965  
w m. Laskowa Górna 

2. Numer 
porządkowy 

IG11 BA 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 

 Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi na długości ok.0,2 km 
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

uzyskaniem 
dofinansowania) 

4. Operator ZDW 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZDW 

6. Lata realizacji 2024-2026 
7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej II 2021 
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane II 2021 
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję III 2023 
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy I 2024 
Rozpoczecie robót budowlanych II 2024 
Oddanie obiektu do użytku IV 2026 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan realizacji  przygotowana dokumentacja 
10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

18 000 000 PLN 

12. W tym budżet 
Województwa 

2 700 000 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - 15 300 000 PLN 
Budżet Województwa - 2 700 000 PLN   

 

Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

1. Nazwa zadania Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudowa drogi w ciągu DW 977  
w m. Nowodworze 

2. Numer 
porządkowy 

IG11 BB 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudową drogi na dł.0,3 km. 

4. Operator ZDW 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZDW 

6. Lata realizacji 2024-2026 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej II 2021 
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane III 2021 

Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję III 2023 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy I 2024 

Rozpoczęcie robót budowlanych II 2024 

Oddanie obiektu do użytku IV 2026 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan realizacji  przygotowana dokumentacja 
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

18 000 000 PLN 

12. W tym budżet 
Województwa 

2 700 000 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - 15 300 000 PLN 
Budżet Województwa - 2 700 000 PLN   

 

Data aktualizacji 
fiszki 

18.03.2022 r. 

1. Nazwa zadania 
ROZWÓJ MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU E-ZDROWIA: 

Utworzenie regionalnego centrum e-zdrowia 
2. Numer 
porządkowy 

IG12 A 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko 
i wyłącznie do 
meritum projektu, 
nie do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem realizacji inwestycji jest: 
• Planowanie i koordynacja rozwoju e-Zdrowia w regionie w korelacji z przedsięwzięciami centralnymi 
i w spójności ze strategią zdrowotną Województwa Małopolskiego: 
• Utrzymanie i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej oraz innych systemów e-Zdrowia 
w regionie, 
• Stała identyfikacja oraz analizowanie potrzeb pacjentów, specjalistów medycznych, podmiotów 
leczniczych, płatnika, 
• Ciągłe, bieżące badanie dojrzałości cyfrowej podmiotów leczniczych w województwie, 
• Świadczenie wsparcia i doradztwo dla podmiotów leczniczych z terenu województwa w zakresie 
wdrożeń i planowania krajowych i regionalnych przedsięwzięć e-Zdrowia, 
• Popularyzacja e-Zdrowia oraz przeciwdziałanie niedostatecznej recepcji narzędzi e-Zdrowia, a także 
wykluczeniu cyfrowemu ze względu na wiek, miejsce zamieszkania lub niepełnosprawność; 

4. Operator IS  

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. 

6. Lata realizacji 2022-2027 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Analiza potrzeb podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia kompetencyjnego 
pacjentów, specjalistów medycznych, podmiotów leczniczych, płatnika,   2022 

Organizacja prac Regionalnego Centrum e-zdrowia 
  2023 

 Utrzymanie i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej oraz innych 
systemów e-Zdrowia w regionie,   

2023-
2027 

 Popularyzacja e-Zdrowia oraz przeciwdziałanie niedostatecznej recepcji narzędzi e-
Zdrowia, a także wykluczeniu cyfrowemu ze względu na wiek, miejsce zamieszkania 
lub niepełnosprawność;   

2024-
2027 

Świadczenie wsparcia i doradztwo dla podmiotów leczniczych z terenu województwa 
w zakresie wdrożeń i planowania krajowych i regionalnych przedsięwzięć e-Zdrowia,   

2024-
2027 

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu ostatecznych, doprecyzowanych założeń i 
wymagań Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska 

Przyszłości 

9. Stan realizacji    

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 
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11. Wartość całego 
zadania 

90 mln PLN 

12. w tym budżet 
Województwa 

Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu ostatecznych, doprecyzowanych założeń i 
wymagań Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 

13. źródła 
finansowania 

Budżet Województwa Małopolskiego,  
Środki UE z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska 

Przyszłości 
 

Data aktualizacji 
fiszki 

18.03.2022 r. 

1. Nazwa zadania 
ROZWÓJ MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU E-ZDROWIA: 

Regionalny Monitoring Zdrowotny 
2. Numer 
porządkowy IG12 B 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem projektu jest zapewnienie narzędzi informatycznych do analiz big data danych medycznych 
gromadzonych w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej w powiązaniu z innymi 
danymi, dla poprawy i optymalizacji zarządzania ochroną zdrowia na terenie województwa 
małopolskiego. 
W zakres projektu będą wchodzić m.in.: 
• system monitoringu zachorowań z narzędziami wczesnego ostrzegania o wzrostach specyficznych 
zachorowań, 
• badanie korelacji geograficznych z jednostkami chorobowymi, 
• badanie korelacji zapadalności na choroby z danymi o zanieczyszczeniach powietrza, danymi 
pogodowymi oraz danymi o jakości wody 
• monitorowanie i ostrzeganie przed przekroczeniem rocznej dawki napromieniowania, 
• monitorowanie i ostrzeganie przed przekroczeniem maksymalnej skumulowanej dawki leków 
przeciwnowotworowych, 
• inne przedsięwzięcia wspierające monitoring i analizy w korelacji z działaniami w Centrum e-
Zdrowia i Ministerstwie Zdrowia; 

4. Operator IS  

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. 

6. Lata realizacji 2023 – 2027 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Nawiązanie współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi   2023 

Przeprowadzenie badań analitycznych    2023-2024 

pozyskanie i/lub wytworzenie narzędzi informatycznych   2025-2026 

Realizacja bieżącego monitoringu  
  2027 

      

      

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu ostatecznych, doprecyzowanych założeń i 
wymagań Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska 

Przyszłości 

9. Stan realizacji    

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość całego 
zadania 

15 mln 
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12. w tym budżet 
Województwa 

 
Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu ostatecznych, doprecyzowanych założeń i 

wymagań Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska 
Przyszłości 

13. źródła 
finansowania 

Budżet Województwa Małopolskiego,  
Środki UE z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska 

Przyszłości  
 

Data aktualizacji 
fiszki 

23.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania ROZWÓJ MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU E-ZDROWIA:: 
Poprawa jakości leczenia poprzez rozwój usług  

e-zdrowia w Województwie Małopolskim 

2. Numer 
porządkowy 

IG12 C 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Głównym celem projektu jest rozwój e-Zdrowia w Województwie Małopolskim m.in. poprzez:  
• zapewnienie możliwości realizacji telekonsultacji pomiędzy profesjonalistami medycznymi w 
podmiotach leczniczych w województwie małopolskim w ramach platformy MSIM; 
• zapewnienie narzędzi informatycznych wspierających działania  profilaktyczne dla mieszkańców 
województwa. 

4. Operator IS  

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Województwo Małopolskie (Biuro IS wraz z Partnerem Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o.) 

6. Lata realizacji 2023-2027 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Analiza potrzeb podmiotów leczniczych pacjentów, specjalistów 
medycznych 

  2023 

Zakup lub wytworzenie narzędzi informatycznych   2024-2026 

Uruchomienie funkcjonalności systemów e-zdrowia   2027 

   

7. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu ostatecznych, doprecyzowanych 
założeń i wymagań Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 
Małopolska Przyszłości 

8. Stan realizacji    

9. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

10. Wartość 
całego zadania 

60 mln PLN 

11. w tym budżet 
Województwa 

Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu ostatecznych, doprecyzowanych 
założeń i wymagań Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 
Małopolska Przyszłości 

12. źródła 
finansowania 

 Budżet Województwa Małopolskiego,  
Środki UE z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska 
Przyszłości 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1. Nazwa 
zadania 

CYFRYZACJA W ADMINISRTRACJI: 
Rozbudowa i modernizacja systemów ITS 

2. Numer 
porządkowy 

IG13 A 



122 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Projekt ma na celu rozbudowę i modernizację systemów: Zintegrowany System Sterowania Ruchem 
w Małopolsce oraz Inteligentny System Sterowania Ruchem Rejonu Podhalańskiego poprzez objęcie 
systemem całego obszaru Województwa Małopolskiego. Projekt obejmuje swoim zakresem montaż 
urządzeń ITS w ciągu dróg wojewódzkich oraz krajowych takich jak; urządzenia monitoringu ruchu, 
urządzenia monitorowania warunków pogodowych i prognozy zagrożeń, urządzenia monitoringu 
wizyjnego, tablice zmiennej treści. 

4. Operator ZDW 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZDW 

6. Lata 
realizacji 

2024-2029 

  Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy II 2024 
Przygotowanie dokumentacji technicznej IV 2025 
Uzyskanie warunków przyłączeniowych I 2027 
Oddanie obiektu do użytku IV 2029 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan 
realizacji  

przed przygotowaniem dokumentacji 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

5 000 000 PLN 

12. w tym 
budżet 
Województwa 

750 000 PLN 

13. źródła 
finansowania 

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - 4 250 000 PLN 
Budżet Województwa - 750 000 PLN  

 

Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania CYFRYZACJA W ADMINISRTRACJI: 
Rozbudowa systemu upłynnienia ruchu na szlakach pienińskich - Etap II 

2. Numer 
porządkowy 

IG13 B 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko i 
wyłącznie do 
meritum projektu, 
nie do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Projekt ma na celu rozbudowę istniejącego systemu upłynnienia ruchu na szlakach pienińskich, 
funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w Małopolsce 
(ZSSRWM) o nowy obszar tj. odcinki dróg powiatowych nr 1638K, 1639K, 1679K, 
stanowiących alternatywną trasę objazdu dla drogi wojewódzkiej nr 969, dla kierujących 
poruszających się na odcinku pomiędzy m. Nowy Sącz i Nowy Targ. ZDW w Krakowie w 
2020 r. zrealizował pierwszy etap polegający na budowie systemu upłynnienia ruchu na 
szlakach pienińskich na drogach DW 969 i DP 1637K. 
W ramach drugiego etapu projektu planowane jest rozmieszczenie urządzeń ITS 
przeznaczonych do monitorowania natężenia ruchu drogowego, monitorowania warunków 
atmosferycznych, monitoringu wizyjnego oraz urządzeń przeznaczonych do emisji 
komunikatów zmiennej treści informujących kierujących o warunkach ruchu i czasie dojazdu 
do definiowanych miejscowości docelowych trasami objętymi systemem (drogą główną nr 969 
oraz wskazanymi drogami powiatowymi). 
Analogicznie jak w przypadku pierwszego etapu, w/w urządzenia włączone zostaną do 
posiadanego systemu informatycznego, w którym utworzone zostaną dedykowane algorytmy 
obsługujące urządzenia oraz analizujące ruch odbywający się na wskazanych drogach, które 
zostaną objęte projektem. 

4. Operator ZDW 
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

ZDW 

6. Lata realizacji 2024-2029 

  Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy II 2024 

Przygotowanie dokumentacji technicznej IV 2025 

Uzyskanie warunków przyłączeniowych I 2027 

Oddanie obiektu do użytku IV 2029 

8. Gotowa koncepcja 
projektu 

nie 

9. Stan realizacji  przed przygotowaniem dokumentacji 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość całego 
zadania 

1 400 000 PLN 

12. w tym budżet 
Województwa 

210 000 PLN 

13. źródła 
finansowania 

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - 1 190 000 PLN 
Budżet Województwa - 210 000 PLN  

 

Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

1. Nazwa zadania CYFRYZACJA W ADMINISTRACJI:  
System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem w skutek przeciążenia pojazdów 

2. Numer 
porządkowy 

IG13 C 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Projekt ma na celu realizację rozwiązań technologicznych mających na celu kontrolę masy pojazdów 
poruszających się drogami, identyfikowanie pojazdów przeciążonych,  
a następnie podejmowanie działań technicznych i administracyjnych skutkujących karaniem 
kierujących przeciążonymi pojazdami i eliminowanie takich pojazdów z ruchu. Przeciążone pojazdy 
ciężkie stanowią realne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. W przeciążonym 
pojeździe zanikają właściwości systemów bezpieczeństwa oraz podstawowych układów jak również 
mogą nastąpić dynamiczne awarie, co w konsekwencji powodować może powstawanie zdarzeń 
drogowych, które przy udziale pojazdów ciężarowych mogą mieć szczególnie tragiczne skutki. 
Narzędziem kontroli pojazdów ciężarowych jest ważenie poszczególnych osi pojazdów oraz pomiar 
ich rzeczywistej masy całkowitej. Projekt obejmuje swoim zakresem montaż w ciągu dróg 
wojewódzkich urządzeń ITS umożliwiających pomiar masy pojazdów będących w ruchu (tzw. 
urządzenia do preselekcji pojazdów) oraz budowę zatok wyposażonych w wagę wolno przejazdową 
oraz zaplecze dla instytucji dokonujących kontroli. Ponadto punkty dokonujące pomiaru pojazdów w 
ruchu zostaną wyposażone w urządzenia monitoringu ruchu, urządzenia monitorowania warunków 
pogodowych i prognozy zagrożeń, urządzenia monitoringu wizyjnego, tablice zmiennej treści. 

4. Operator ZDW 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZDW 

6. Lata realizacji 2024-2029 
  Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy I 202

4 
Przygotowanie dokumentacji technicznej IV 202

5 
Uzyskanie warunków przyłączeniowych IV 202

6 
Oddanie obiektu do użytku IV 202

9 
8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan realizacji  przed przygotowaniem dokumentacji 
10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 
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Data aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 

11. Wartość 
całego zadania 

10 000 000 PLN 

12. w tym budżet 
Województwa 

1 500 000 PLN 

13. źródła 
finansowania 

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - 8 500 000 PLN 
Budżet Województwa - 1 500 000 PLN  

 

Data aktualizacji 
fiszki 

07.08.2023 

1. Nazwa 
zadania 

Bezpieczny Urząd 

2. Numer 
porządkowy 

IG13 D 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Główne problemy związane z infrastrukturą ІТ to reaktywność zarządzania (zamiast 
proaktywności), brak pełnej informacji na temat tego, co się dzieje w systemie i sieci, brak 
możliwości operatywnego śledzenia zmian, opóźnienia w obsłudze użytkowników, brak systemów 
wspomagających zarządzanie procesami IT. Problemy te negatywnie wpływają na całą organizację z 
powodu rosnących nakładów finansowych i ludzkich na wsparcie ІТ, przestojów w dostępie do 
zasobów krytycznych, występujących problemów z dostępnością usług i danych, nieokreślonego 
stanu bezpieczeństwa i ewentualnych podatności infrastruktury. 
Głównym celem projektu jest podwyższenie poziomu dojrzałości infrastruktury ІТ poprzez 
podwyższenie poziomu bezpieczeństwa, optymalizację kosztów jej utrzymywania, podwyższenie 
wydajności, wdrożenie systemów wspomagających procesy IT. 
Zakres projektu: 
- zakup i uruchomienie innowacyjnej infrastruktury sieciowej opartej o inteligentne mechanizmy 
przetwarzania i analizy ruchu sieciowego pod kątem podatności w ruchu szyfrowanym i 
nieszyfrowanym, 
- zakup systemu bezpieczeństwa infrastruktury określony i wyspecyfikowany w fazie projektowania 
systemu, 
- zakup zasobów niezbędnych do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa/wydajności, 
- audyty bezpieczeństwa/wydajności, 
- szkolenia administratorów i pracowników IT, kierownictwa projektu.  

4. Operator DG 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Województwo Małopolskie 

6. Lata realizacji 2025-2027 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej IV 2025 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie 
wykonawcy 

II 2026 

Pozyskanie i/lub wytworzenie narzędzi 
informatycznych 

IV 2027 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

w trakcie przygotowania 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

46 000 000 

12. w tym 
budżet 
Województwa 

6 900 000 (15% kwoty brutto)  

13. źródła 
finansowania 

Środki unijne (EFRR) 39 100 000 (85% kwoty brutto)   

 

Data aktualizacji 
fiszki 

28.07.2023 r. 

1. Nazwa zadania Rozwój Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce 
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Data aktualizacji 
fiszki 

28.07.2023 r. 

2. Numer 
porządkowy 

IG13 E 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

W ramach projektu zakupiona zostanie nowa infrastruktura serwerowa oraz realizowane będą 
prace związane z modernizacją i rozwojem Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji 
Publicznej (RSBIP) polegające na:  
1. Stworzeniu modułu do umawiania wizyt dla klientów instytucji publicznych w Małopolsce z 
poziomu interfejsu RSBIP lub za pośrednictwem usług sieciowych. 
2. Wdrożeniu nowej wersji graficznej stron RSBIP - dostosowanie strony do obecnych standardów 
i trendów dla stron www, co ułatwi wyszukiwanie informacji publicznej 
3. Stworzeniu centrum wsparcia dla użytkowników RSBIP: 
a. stworzenie infolinii wsparcia technicznego (zakup sprzętu wraz z systemem do zarządzania), 
b. stworzenie modułu w ramach RSBIP, służącemu rejestracji zgłoszeń użytkowników 
c. działania edukacyjno-popularyzacyjne - celem utworzenia centrum jest zwiększenie wiedzy 
wśród pracowników instytucji w zakresie prowadzenia BIP oraz publikowania treści zgodnie z 
wytycznymi dla osób z niepełnosprawnościami. Działanie, obejmujące szkolenia oraz opracowanie 
materiałów edukacyjnych i popularyzacyjnych, ułatwi mieszkańcom Małopolski dostęp do 
informacji publicznej z różnych instytucji. 

4. Operator DG 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Województwo Małopolskie 

6. Lata realizacji 2024 - 2027 
7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej IV 2024 
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie 
wykonawcy 

II 2025 

Pozyskanie i/lub wytworzenie narzędzi 
informatycznych 

IV 2027 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

w trakcie przygotowania 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania 
10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

8 000 000 zł brutto 

12. w tym budżet 
Województwa 

1 200 000 zł (15% kwoty brutto)  

13. źródła 
finansowania 

Środki unijne (EFRR) 
6 800 000 zł (85% kwoty brutto)   

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

28.07.2023 

1. Nazwa 
zadania 

Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od WM 

2. Numer 
porządkowy 

IG13 F 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Celem projektu jest osiągnięcie 4. poziomu dojrzałości rozwiązań cyfrowych, w podmiotach 
zależnych do Województwa Małopolskiego, poprzez informatyzację wew. procedur 
administracyjnych, upowszechnienie elektronicznego obiegu dokumentów i podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
Planuje się, że uczestnikami projektu będą podmioty zależne od Województwa Małopolskiego, które 
ze względów finansowo-technicznych i organizacyjnych, bez udziału w projekcie, nie miałyby 
możliwości awansu cyfrowego. 
Projekt obejmie:  
a) testowe, pilotażowe wdrożenie i wdrożenie systemu EZD PUW/EZD RP i niezbędnej 
infrastruktury w podmiotach zależnych od Województwa Małopolskiego, przy wsparciu 
pracowników Centrum Kompetencyjnego ds. EZD PUW w UMWM,  
b) testowe, pilotażowe wdrożenie i wdrożenie systemu EZD RP i migrację systemu EZD PUW do 
systemu EZD RP w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczość i Małopolskim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych oraz Zespole Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego,    
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

28.07.2023 

c) rozszerzenie zakresu zadań pracowników Centrum Kompetencyjnego ds. EZD PUW o możliwość 
wdrożeń systemu EZD RP w podmiotach zależnych od Województwa Małopolskiego 

4. Operator DG 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

6. Lata 
realizacji 

2023-2027 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Rozszerzenie zadań pracowników Centrum Kompetencyjnego ds. EZD PUW o 
możliwość wdrożeń systemu EZD RP w podmiotach zależnych od Województwa 
Małopolskiego 

  2023/202
4 

Wybór podmiotów zależnych od Województwa Małopolskiego do wdrożenia 
systemu EZD PUW/EZD RP i niezbędnej infrastruktury 

  2023 

Wdrożenie systemu EZD PUW/EZD RP i niezbędnej infrastruktury w 
podmiotów zależnych od Województwa Małopolskiego 

  2024 

Wybór podmiotów zależnych od Województwa Małopolskiego do wdrożenie 
systemu EZD RP i niezbędnej infrastruktury oraz migracji systemu EZD PUW do 
systemu EZD RP 

  2024-
2026 

Wdrożenie systemu EZD RP i niezbędnej infrastruktury oraz migracja systemu 
EZD PUW do systemu EZD RP w podmiotów zależnych od Województwa 
Małopolskiego 

  2025-
2027 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

w trakcie przygotowania 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

7 000 000 zł 

12. w tym 
budżet 
Województwa 

1 050 000 

13. źródła 
finansowania 

 EFRR + BW 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

28.07.2023 

1. Nazwa zadania System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego 

2. Numer 
porządkowy 

IG13 G 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Projekt zakłada stworzenie systemu komunikacji teletechnicznej, przeznaczonego do używania w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz wybranych jednostek 
organizacyjnych Województwa Małopolskiego. Zakres rzeczowy projektu zakłada dostawę i 
wdrożenie systemu wideokonferencyjnego opartego na chmurze prywatnej, w skład którego 
wejdzie infrastruktura serwerowa, terminale wideokonferencyjne, aplikacja wideokonferencyjna 
instalowana na komputerach, smartfonach/tabletach. 
Wdrożona infrastruktura umożliwi wykonywanie połączeń/spotkań zdalnych/wideokonferencji 
oraz telekonferencji, łączących różne media/protokoły oraz archiwizację. 
Wdrożenie wynika z potrzeby zapewnienia bezpiecznych i stabilnych połączeń wewnątrz 
organizacji oraz z jednostkami organizacyjnymi i innymi instytucjami, partnerami, wykonawcami i 
podyktowany jest koniecznością modernizacji rozwiązań wykorzystywanych obecnie przez 
UMWM (przestarzałych nie wspieranych przez producentów). Planowany system będzie 
systemem otwartym, tj. umożliwiającym wykonywanie połączeń z innymi systemami 
wideokonferencyjnymi opartymi na otwartych protokołach, dającym możliwość podłączenia 
dodatkowych użytkowników i rozbudowy. 
Realizacja projektu obejmie wyposażenie sal wideokonferencyjnych oraz kadry zarządzającej w 
terminale wideokonferencyjne a pozostałych pracowników w aplikację wideokonferencyjną. 
Wdrożony system będzie wykorzystywany, m. in. do: prowadzenia posiedzeń ZWM, połączeń 
wieloosobowych, wideo i telekonferencyjnych, wykonywania prezentacji multimedialnych, 
szkolenia, połączeń z organizacjami zewnętrznymi w kraju i za granicą. 



127 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

28.07.2023 

4. Operator DG 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

6. Lata realizacji 2023-2027 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej I 2024 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy IV 2024 

Pozyskanie i/lub wytworzenie narzędzi informatycznych II 2027 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

w trakcie przygotowania 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

8 000 000 zł brutto; 6 504 065 zł netto; 1 495 935 zł VAT (23%) 

12. w tym budżet 
Województwa 

1 200 000 zł (15% kwoty brutto) – jeśli VAT kwalifikowalny 
2 471 545 zł (15% kwoty netto + VAT) – jeśli VAT niekwalifikowalny 

13. źródła 
finansowania 

środki unijne (EFRR lub EFS+) 
6 800 000 zł (85% kwoty brutto) – jeśli VAT kwalifikowalny 
5 528 455 zł (85% kwoty netto) – jeśli VAT niekwalifikowalny  

 

Data aktualizacji 
fiszki 

15.03.2022 r. 

1. Nazwa zadania GOZ dla przedsiębiorcy 
2. Numer 
porządkowy 

IG14 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko i 
wyłącznie do meritum 
projektu, nie do 
kwestii związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Wsparcie dla przedsiębiorców w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Projekt 
obejmuje uruchomienie stanowisk ekodoradców dla biznesu, których zadania będą polegać m.in. na 
wsparciu małopolskich firm w wyszukiwaniu rozwiązań zmierzających do wdrażania GOZ, 
wskazywaniu źródeł finansowania przedsięwzięć GOZ, szkoleniach i warsztatach z zakresu GOZ. 
Elementem projektu jest uruchomienie portalu internetowego wraz z elektroniczną mapą potencjału 
istniejących zakładów działających w obszarze GOZ przy wykorzystaniu m.in. dobrych praktyk. 

4. Operator Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
5. Realizator 
(jednostka realizująca 
projekt) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

6. Lata realizacji 2022-2030 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Działania informacyjno-promocyjne   
Przez cały okres realizacji 

projektu 

Przeprowadzenie szkoleń   
Przez cały okres realizacji 

projektu 

Realizacja warsztatów   
Przez cały okres realizacji 

projektu 

Przeprowadzenie badań/analiz   
Przez cały okres realizacji 

projektu 

Organizacja wydarzeń/konferencji   
Przez cały okres realizacji 

projektu 

Budowanie katalogu dobrych praktyk w obszarze GOZ   
Przez cały okres realizacji 

projektu 

Prowadzenie portalu internetowego poświęconego GOZ   
Przez cały okres realizacji 

projektu 
Wsparcie małopolskich firm w wyszukiwaniu rozwiązań 
zmierzających do wdrażania GOZ w tym wskazywanie 
źródeł finansowania przedsięwzięć GOZ 

  
Przez cały okres realizacji 

projektu 
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8. Gotowa koncepcja 
projektu 

Tak 

9. Stan realizacji  przygotowany 
10. Charakter zadania miękki 
11. Wartość całego 
zadania 

7 000 000 

12. W tym budżet 
Województwa 

w zależności od źródeł finansowania - do ustalenia 

13. Źródła 
finansowania 

w zależności od źródeł finansowania - do ustalenia 

 

 Projekty kluczowe: 
 

1. IIG02  Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego w stacji Oświęcim 
2. IIG03  Zakup nowoczesnych autobusów do obsługi przewozów o charakterze użyteczności publicznej  

w ramach `Autobusowych Linii Dowozowych (ALD) wraz ze świadczeniem usług serwisowych 
 

Data aktualizacji 
fiszki 

03.08.2023 

1. Nazwa zadania Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego w stacji Oświęcim 

2. Numer 
porządkowy 

IIG02 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się tylko 
i wyłącznie do 
meritum projektu, 
nie do kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem projektu jest utworzenie na terenie województwa małopolskiego w stacji Oświęcim, punktu 
utrzymania taboru kolejowego (dalej PUT) przeznaczonego do obsługi pojazdów kolejowych 
eksploatowanych przez Spółkę „Koleje Małopolskie”. Planowany zakres prac dla utworzenia 
nowego PUT, wg. założeń Spółki przedstawia się następująco: 
1) budowa hali napraw na bazie lekkiej zabudowy, przystosowanej do wykonywania przeglądów z 
poziomu P1, P2, P3, 
2) zabudowa dwóch kanałów rewizyjnych wyposażonych w podesty, 
3) przebudowa  trzech torów o nawierzchni bezpodsypkowej w projektowanej hali obsługi,  
4) budowa urządzeń telekomunikacyjnych, 
5) dostosowanie istniejącego układu torowego i rozjazdów wraz z odwodnieniem drenażowym  
torowiska, umożliwiającego obsługę taboru kolejowego, 
6) wykonanie przejazdów w poziomie szyn (płyty małogabarytowe oraz kostki), 
7) przebudowa sieci trakcyjnej nad wszystkimi torami punktu utrzymania taboru, 
8) komunikacja wewnętrzna (układ drogowy dostosowany do projektowanego obiektu, składający 
się z dróg i placów o nawierzchni z kostki betonowej (spełniających parametry dróg 
przeciwpożarowych i zapewniających obsługę hali), budowę chodników oraz miejsc postojowych), 
9) zabudowa kontenerowa z częścią socjalno-biurową, wyposażona we wszystkie niezbędne 
urządzenia sanitarne, 
10) system wodowania pojazdów kolejowych zlokalizowanych na międzytorzach, 
11) obszary zieleni, 
12) zasilanie dla potrzeb zaplecza technicznego dla obsługi taboru kolejowego, 
13) oświetlenie terenu, 
14) gniazda do ogrzewania składów, 
15) zestawy gniazd zasilających na torach postojowych, 
16) ogrodzenie terenu, 
17) wyposażenie 
18) i inne 
Celem utworzenia punktu utrzymania taboru jest optymalizacja procesu utrzymania taboru 
kolejowego i zapewnienie wysokiej sprawności eksploatacyjnej tych pojazdów, co przełoży się na 
zwiększenie roli transportu kolejowego w przewozach wykonywanych na terenie województwa 
małopolskiego. 

4. Operator TK 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

Koleje Małopolskie Sp. z o.o. 

6. Lata realizacji 2023-2026 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Pozyskanie gruntów pod inwestycję I 2023 

Przygotowanie dokumentacji technicznej I 2023 

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej I 2023 
Pozyskanie odpowiednich decyzji   2023 

Uzyskanie warunków przyłączeniowych I 2023 
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Data aktualizacji 
fiszki 

03.08.2023 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy I 2024 

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane IV 2024 

Przeprowadzenie robót budowlanych   2025 

Wyposażenie obiektu   2025 

zagospodarowanie terenu i zieleni I 2026 

Oddanie obiektu do użytku II 2026 

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

tak 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość całego 
zadania 

31 500 000 zł netto 
39 000 000 zł brutto 

12. w tym budżet 
Województwa 

  

13. źródła 
finansowania 

 środki unijne 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

03.08.2023 

1. Nazwa zadania Zakup nowoczesnych autobusów do obsługi przewozów o charakterze użyteczności publicznej 
w ramach Autobusowych Liniach Dowozowych (ALD) wraz ze świadczeniem usług 

serwisowych 
2. Numer 
porządkowy 

IIG03 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem projektu jest budowa zintegrowanej sieci transportowej w województwie małopolskim, 
poprawa jakości usług świadczonych przez lokalny i regionalny transport zbiorowy, sprawna 
organizacja i realizacja przewozów oraz wzrost bezpieczeństwa pasażerów komunikacji publicznej 
i komfortu podróży. Zakupiony tabor będzie taborem nowoczesnym, niskoemisyjnym i 
innowacyjnym, ograniczającym koszty eksploatacji i bezpiecznym w użytkowaniu. Ma odpowiadać 
na potrzeby mieszkańców województwa małopolskiego i turystów odwiedzających ten region w 
zakresie realizacji ich potrzeb komunikacyjnych oraz stanowić alternatywę dla transportu 
indywidualnego. Wyposażenie w nowoczesny tabor autobusowy Kolei Małopolskich jako 
operatora publicznego transportu zbiorowego stanowi odpowiedź na potrzeby w zakresie wymiany 
przestarzałej floty autobusów i busów obsługujących obecnie autobusowe linie komunikacyjne w 
województwie małopolskim. Tabor pozwoli rozbudować i usprawnić istniejącą siatkę linii 
komunikacyjnych w transporcie zbiorowym oferując wysoki standard podróży oraz uzyskać efekt 
synergii pomiędzy transportem kolejowym tworzącym podstawowy szkielet połączeń 
komunikacyjnych a transportem drogowym pełniącym funkcje uzupełniającą i zasilającą kolej. 
Zakres projektu obejmuje zakup do 15 autobusów klasy MIDI i MAXI do obsługi przewozów o 
charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Samorząd Województwa 
Małopolskiego oraz inne jednostki samorządu terytorialnego na Autobusowych Liniach 
Dowozowych (ALD) obsługiwanych przez Koleje Małopolskie wraz z zapewnieniem świadczenia 
usług serwisowych przez okres 5 lat od daty rozpoczęcia eksploatacji pojazdów. Cała flota będzie 
spełniała wszystkie obowiązujące wymagania pod względem rodzaju napędu i norm emisji, a dzięki 
zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym (autobusy niskowejściowe) będzie dostosowana do 
przewozu osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Autobusy będą wyposażone w 
terminale sprzedażowe w ramach sytemu Małopolska Karta Aglomeracyjna. 
Autobusy będą przeznaczone do obsługi linii komunikacyjnych ALD na obszarze całego 
województwa małopolskiego – w przewozach o charakterze użyteczności publicznej o zasięgu 
wojewódzkim. W ramach projektu dopuszcza się także obsługę przewozów powierzonych przez 
właściwych organizatorów na liniach ALD o zasięgu gminnym, powiatowo-gminnym lub 
powiatowym. Autobusy uruchamiane przez Koleje Małopolskie będą obsługiwać linie 
komunikacyjne dowożące pasażerów do głównych stacji kolejowych, w tym Wieliczki, Brzeska, 
Bogumiłowic, Bochni, Podłęża, Tarnowa, Miechowa, Słomnik, Skawiny, Oświęcimia, Krzeszowic, 
Chrzanowa, Wadowic, Andrychowa, Zatora, Nowego Targu, Nowego Sącza, Zakopanego, 
Tuchowa, Grybowa, a także innych stacji i przystanków kolejowych, przy których zlokalizowane są 
węzły przesiadkowe. Przewiduje się możliwość współpracy w ramach projektu z województwami 
sąsiednimi tj. województwem Podkarpackim, Śląskim i Świętokrzyskim do obsługi linii 
komunikacyjnych łączących Małopolskę z tymi regionami. 
W stosunku do wcześniejszych zapisów, harmonogram etapów realizacji projektu został 
dostosowany do obecnych terminów. Ze względu na zmieniające się potrzeby przewozowe oraz 
koszty zakupu pojazdów zmodyfikowane zostały wartości w zakresie liczby i rodzaju pojazdów 
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Data aktualizacji 
fiszki 

03.08.2023 

oraz ich charakterystyki. Obecnie zakup ma dotyczyć łącznie 15 pojazdów, z czego 5 klasy MIDI 
oraz 10 klasy MAXI.  

4. Operator TK 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

Koleje Małopolskie Sp. z o.o. 

6. Lata realizacji 2023-2025 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przygotowanie dokumentacji technicznej IV 2023 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy   2024 

Dostawa pojazdów i rozpoczęcie obsługi linii komunikacyjnych IV 2025 

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

w trakcie przygotowania 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość całego 
zadania 

27 600 000 zł 

12. w tym budżet 
Województwa 

  

13. źródła 
finansowania 

środki unijne 

 

Klimat i środowisko 
 Przedsięwzięcia strategiczne: 

 
1. IKiŚ01  Przyjazne klimatyczne budynki użyteczności publicznej 
2. IKiŚ02 A Pogórzańskie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej EkoMałopolska w Jastrzębi 
3. IKiŚ02 B  Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziba Oddziału ZPKWM w 

Krakowie 
4. IKiŚ02 C  Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziba Oddziału ZPKWM w 

Rytrze 
5. IKiŚ03 A  LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii 

dla województwa małopolskiego 
6. IKiŚ04   Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

23.05.2023 r. 

1. Nazwa zadania Przyjazne Klimatycznie Budynki Użyteczności Publicznej 

2. Numer 
porządkowy 

IKiŚ01 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej prowadząca do 
zmniejszenia emisji CO2 oraz obniżenie kosztów środowiskowych i finansowych ich eksploatacji. 
Projekt obejmuje modernizację energetyczną różnego typu budynków użyteczności publicznej, 
polegającą m.in. na docieplaniu budynków, wymianie i montażu efektywnych źródeł ciepła, 
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz zastosowaniu nowych technologii i rozwiązań. 
W ramach przedsięwzięcia mieszczą się także działania związane m.in. ze zbieraniem wody 
deszczowej oraz rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury. 

4. Operator IS  
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

Województwo Małopolskie  (Biuro Inwestycji Strategicznych) wraz z Partnerami Projektu. 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

23.05.2023 r. 

6. Lata realizacji 2022-2029 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Utworzenie listy budynków kwalifikujących się do sporządzenia audytów 
energetycznych. 

III 2022 

Przygotowanie oraz uruchomienie zamówienia publicznego na wykonanie 
audytów energetycznych. 

III 2023 

Realizacja audytów.  IV 2023 

Realizacja audytów.  I 2024 
Podpisanie umów o współpracy z uczestnikami projektu. II 2024 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, złożenie, ocena Projektu i wybór do 
dofinansowania. 

IV 2024 

Przygotowanie oraz uruchomienie zamówienia publicznego na wykonanie 
dokumentacji, robót budowlanych, wraz z uzyskaniem pozwoleń (realizacja przez 
Jednostki biorące udział w Projekcie). 

IV 2025 

Realizacja robót przez Wykonawców. IV 2027 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

w trakcie przygotowania 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania 
10. Charakter 
zadania 

inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

100 000 000 zł 

12. W tym budżet 
Województwa 

15 000 000,00 zł 

13. Źródła 
finansowania 

1. Główne źródło: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 
Małopolska Przyszłość.  2. Źródło uzupełniające wymagany finansowy wkład własny: - Budżet 
Województwa,  - środki własne Jednostek Województwa, których budynki będą objęte projektem.    

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

1. Nazwa 
zadania 

EKOCENTRA - SIEĆ CENTRÓW EDUKACJI EKOLOGICZNEJ: 
Pogórzańskie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej EkoMałopolska w Jastrzębi 

2. Numer 
porządkowy 

IKiŚ02 A 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Projekt zakłada wykonanie Pogórzańskiego Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej EkoMałopolska w 
Jastrzębi. Obiekt zlokalizowany na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. 
Centrum będzie prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 
Obiekt ten, poza funkcją edukacyjną, będzie pełnił funkcję reprezentacyjną oraz być przykładem 
„dobrych praktyk” w zakresie rozwiązań architektonicznych i stosowania technologii przyjaznych 
środowisku. Celem Centrum będzie przede wszystkim prowadzenie działalności edukacyjnej w 
zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska i ekologii, jak też propagowanie walorów 
przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych Parków Krajobrazowych. Będzie miejscem 
przygotowanym i przeznaczonym pod organizacjię edukacji grup zogranizowanych  w trybie tzw. 
"zielonej szkoły". Zadanie będzie polegało na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i wposażeniu 
obiektu zlokalizowanego na działce nr 1384/1 w m. Jastrzębiej. 

4. Operator ZPKWM 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZPKWM 

6. Lata 
realizacji 

2022-2024 

  Przygotowanie dokumentacji technicznej II 2023 
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane III 2023 
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy IV 2023 
Przeprowadzenie robót budowlanych III 2024 
Wyposażenie obiektu III 2024 
Oddanie obiektu do użytku I 2025 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

25.05.2023 r. 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

Inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

15 000 000 

12. w tym 
budżet 
Województwa 

2 250 000 

13. źródła 
finansowania 

FEM, Budżet WM  

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

24.05.2023 r. 

1. Nazwa 
zadania 

EKOCENTRA - SIEĆ CENTRÓW EDUKACJI EKOLOGICZNEJ: 
Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziba  Oddziału ZPKWM w 
Krakowie 

2. Numer 
porządkowy 

IKiŚ02 B 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Projekt zakłada wykonanie Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie. 
Ośrodek będzie zlokalizowany na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Centrum 
będzie prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Będzie 
odpowiedzią na bardzo duże zapotrzebowanie dotyczące informacji na temat ochrony przyrody i 
środowiska oraz związanej z nimi edukacji przyrodniczej/środowiskowej. 
Obiekt ten, poza funkcją edukacyjną, mieć funkcję reprezentacyjną oraz być przykładem „dobrych 
praktyk” w zakresie rozwiązań architektonicznych i stosowania technologii przyjaznych środowisku. 
Zadanie będzie polegało na budowie i wyposażeniu obiektu zlokalizowanego Krakowie przy ul. 
Modrzewiowej na działce nr 228/2 obr. 9 Krowodrza.  
W obiekcie powstaną dwie sale warsztatowe, sala konferencyjna dla 100 osób, sala wystawowa, sala 
wystaw czasowych oraz siedziba oddziału ZPKWM. 

4. Operator ZPKWM 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZPKWM 

6. Lata 
realizacji 

2022-2025 

  Opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej 

III 2022 

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane IV 2023 
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy I 2024 
Przeprowadzenie robót budowlanych II 2024 
Wyposażenie obiektu I 2025 
Oddanie obiektu do użytku II 2025 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

Inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

30 000 000 

12. w tym 
budżet 
Województwa 

4 500 000 

13. źródła 
finansowania 

FEM, Budżet WM  
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

24.05.2023 

1. Nazwa 
zadania 

EKOCENTRA - SIEĆ CENTRÓW EDUKACJI EKOLOGICZNEJ: 
Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziba Oddziału ZPKWM w 
Rytrze 

2. Numer 
porządkowy 

IKiŚ02 C 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 
meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie i wyposażenie Centrum Edukacji Przyrodniczej 
EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w Rytrze. Centrum będzie prowadzone przez Zespół 
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.  
Obiekt ten, poza funkcją edukacyjną, mieć funkcję reprezentacyjną oraz być przykładem „dobrych 
praktyk” w zakresie rozwiązań architektonicznych i stosowania technologii przyjaznych środowisku. 
Zadanie będzie polegało na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu obiektu 
zlokalizowanego na działce nr 845/1 w m. Rytro.   
Oprócz sali warsztatowej w obiekcie powstanie sala wystawiennicza, punkt informacji turystycznej, 
oraz siedziba oddziału ZPKWM. 

4. Operator ZPKWM 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZPKWM 

6. Lata 
realizacji 

2022-2025 

  Przygotowanie dokumentacji technicznej III 2022 

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane IV 2022 

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy III 2023 

Przeprowadzenie robót budowlanych I 2024 

Wyposażenie obiektu IV 2024 

Oddanie obiektu do użytku IV 2024 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

tak 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

Inwestycyjny 

11. Wartość 
całego zadania 

12 000 000 

12. w tym 
budżet 
Województwa 

2 210 000 

13. źródła 
finansowania 

FEM, Budżet WM 

 

Data 
aktualizacji 
fiszki 

22.05.2023 r. 

1. Nazwa 
zadania 

LIFE EKOMAŁOPOLSKA – DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU 

2. Numer 
porządkowy 

IKiŚ03 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i 
wyłącznie do 

Nadrzędnym celem projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA jest pełne wdrożenie małopolskiego 
Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii, przyjętego przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego w dniu 18 lutego 2020 r. oraz mobilizacja dostępnych funduszy unijnych i krajowych, 
a także zasobów prywatnych na określone w planie działania priorytetowe. Projekt realizowany jest 
we współpracy z: Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Województwem Śląskim, Akademią 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Europejskim Centrum Czystego Powietrza, miastem Kraków, 
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Data 
aktualizacji 
fiszki 

22.05.2023 r. 

meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania
) 

Tarnów i Nowy Sącz, 18 powiatami, Instytutem ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu oraz 
Brandenburskim Uniwersytetem Technicznym w Cottbus. 

4. Operator SR 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

SR 

6. Lata 
realizacji 

2021-2030 

7. Etapy 
realizacji  
    (kwartał / 
rok) 

Przeprowadzenie badań/analiz I-IV 2021-2030 

Organizacja wydarzenia/konferencji I-IV 2021-2030 

Realizacja warsztatów I-IV 2021-2030 

Działania informacyjno-promocyjne I-IV 2021-2030 

Przeprowadzenie szkoleń I-IV 2021-2030 

Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu grantowego I-IV 2021-2030 
   

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

Koncepcja została opracowana w 2019 roku. 

9. Stan 
realizacji  

w trakcie realizacji 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

16 407 518 EUR = ok. 70 740 985 PLN 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

1 968 228 PLN 

13. Źródła 
finansowania 

Program LIFE UE (60%), NFOŚiGW (35%), wkład własny partnerów (5%) 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

24.05.2023 

1. Nazwa zadania Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego 

2. Numer 
porządkowy 

IKiŚ04 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Projekt ma za zadanie wspieranie przedsięwzięć wpływających na transformację energetyczną 
województwa małopolskiego. Stanowić będzie on uzupełnienie realizowanych w gminach 
województwa małopolskiego działań prowadzonych przez Ekodoradców oraz gminy w zakresie m.in. 
poprawy jakości powietrza. Celem realizacji przedsięwzięcia jest: 
• intensyfikacja działań na rzecz poprawy jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem zadań 
zmierzających do neutralności klimatycznej; 
• wsparcie tzw. zielonej energii poprzez promocję inicjatyw zmierzających w kierunku 
energooszczędnej gospodarki i rozwoju energetyki opartej na alternatywnych źródłach energii; 
• promowanie podejmowania kompleksowych działań zmierzających przede wszystkim do 
ograniczenia zużycia energii, wody oraz minimalizacji powstawania odpadów; 
• intensyfikacja działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie wymagań uchwały antysmogowej 
i dostępnych ekologicznych rozwiązań. 
Działania prowadzone przez Województwo Małopolskie obejmą m.in: 
• przygotowanie wytycznych i narzędzi, bazy wiedzy dla samorządów m.in. w zakresie ochrony 
powietrza, efektywności energetycznej budynków, wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 
• koordynację wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy gminami, innymi zainteresowanymi 
podmiotami; 
• organizację szkoleń, spotkań, warsztatów, wydarzeń i konferencji dot. przedsięwzięć wpływających 
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Data aktualizacji 
fiszki 

24.05.2023 

na transformację energetyczną dla mieszkańców małopolski i innych podmiotów (tj. np.: jst, NGO, 
przedsiębiorcy, etc.); 
• działania edukacyjno-informacyjne adresowane do Ekodoradców; 
• działania promocyjno-informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony powietrza i klimatu, promocji 
OZE wśród mieszkańców województwa małopolskiego poprzez kampanie regionalne, promocję 
działań w Internecie, radiu, prasie; udział w targach, konferencjach, imprezach plenerowych; 
• przygotowanie koncepcji modelowych projektów inwestycyjnych w zakresie zwiększenia 
wykorzystania OZE i efektywności energetycznej; 
• monitoring realizacji działań Ekodoradców i efektów projektu. 

4. Operator SR 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

SR 

6. Lata realizacji 2024-2027 

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

Projekt w fazie przygotowań i ustalania szczegółowego zakresu 

9. Stan realizacji    

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

20 271 305,00 

12. W tym 
budżet 
Województwa 

3 040 695,75 

13. Źródła 
finansowania 

FEM 2021-2027 

 

Data aktualizacji 
fiszki 

14.03.2022 r. 

1. Nazwa zadania Ekodoradca w każdej gminie 
2. Numer 
porządkowy 

IKiŚ04 

3. Syntetyczny opis 
zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii związanych 
z uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem projektu jest wsparcie dla gmin we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego, który dotyczy ograniczenia emisji i zmniejszenia stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i 
PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu, a także ograniczenia emisji CO2. Zaangażowanie gmin 
w realizację działań naprawczych jest niezbędne, gdyż jedynie współpraca pomiędzy samorządami 
gminnymi, powiatowymi i samorządem województwa pozwoli na efektywne wdrożenie strategii 
poprawy jakości powietrza oraz realizację polityki energetyczno - klimatycznej. Jednym z zadań 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz rad gmin jest zatrudnienie i utrzymanie stanowiska 
Ekodoradcy.  

4. Operator SR 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

SR 

6. Lata realizacji 2022-2027 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Rekrutacja uczestników I 2023 

Organizacja wydarzenia/konferencji 
  

w trybie ciągłym przez cały okres 
projektu 

Działania informacyjno-promocyjne 
  

w trybie ciągłym przez cały okres 
projektu 

Realizacja warsztatów 
  

w trybie ciągłym przez cały okres 
projektu 

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

w trakcie przygotowania 

9. Stan realizacji  przygotowany 
10. Charakter 
zadania 

miękki 



136 

 

11. Wartość całego 
zadania 

170 000 000 

12. W tym budżet 
Województwa 

0 

13. Źródła 
finansowania RPO WM 2021-2027 

 

 Projekty kluczowe: 
 

1. IIKiŚ01 Jurajski Geopark 
 

Data aktualizacji 
fiszki 

26.07.2023 r. 

1. Nazwa zadania Jurajski Geopark 

2. Numer 
porządkowy 

IIKiŚ01 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem projektu jest stworzenie na terenie jurajskich parków krajobrazowych i ich otulin Geoparku, 
czyli wyznaczonego obszaru obejmującego stanowiska dziedzictwa geologicznego (geostanowiska), 
który służy geoturystyce, geoedukacji oraz promocji terenu. Region podkrakowski, w szczególności 
pomiędzy Krakowem, Krzeszowicami, Alwernią, Trzebinią i Olkuszem. Charakteryzuje się bardzo 
dużą georóżnorodnością. Na stosunkowo niewielkim obszarze znajduje się prawie 100 geostanowisk 
ukazujących niezwykle ciekawą, ale i skomplikowaną budowę geologiczną i geomorfologię tego 
terenu. Są wśród nich: naturalne odsłonięcia skalne, ostańce skalne, czynne i nieczynne 
kamieniołomy, łomy, doliny, źródła, jaskinie oraz wodospady. Tak duże bogactwo w zakresie 
elementów przyrody nieożywionej stwarza potrzebę bardzo szerokiej promocji dziedzictwa 
geologicznego oraz związanej z nią geoedukacji. Wszystkie te potrzeby może zapewnić dobrze 
funkcjonujący Geopark, w ramach którego, oprócz właściwej promocji dziedzictwa geologicznego i 
geoedukacji, niezbędnym wymaganiem jest również promocja innych walorów przyrodniczych, 
ścisła współpraca lokalnych Instytucji oraz lokalnej społeczności, a także stworzenie jednolitego 
produktu turystycznego bazującego na marce Geoparku. W ramach projektu planowane są działania 
promocyjne, informacyjne (publikacje, konferencja) oraz zmierzające do budowy prostej 
infrastruktury turystycznej (głównie tablice edukacyjne). 

4. Operator ZPKWM 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

ZPKWM 

6. Lata realizacji 2024-2026 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przeprowadzenie badań/analiz I 2024 

Realizacja warsztatów II 2024 

Realizacja warsztatów III 2024 

Organizacja wydarzenia/konferencji IV 2024 

Działania informacyjno-promocyjne I 2025 

Działania informacyjno-promocyjne II 2025 

Organizacja wydarzenia/konferencji III 2025 

Działania informacyjno-promocyjne IV 2025 

Działania informacyjno-promocyjne I 2026 

Działania informacyjno-promocyjne II 2026 

Organizacja wydarzenia/konferencji III 2026 

Opracowanie rekomendacji IV 2026 

7. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

Projekt na etapie koncepcji 

8. Stan realizacji  przygotowany 
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Data aktualizacji 
fiszki 

26.07.2023 r. 

9. Charakter 
zadania 

miękki 

10. Wartość 
całego zadania 

3 000 000 

11. W tym budżet 
Województwa 

560 000 

12. Źródła 
finansowania 

EFRR  

 

Zarządzanie strategiczne rozwojem 
 Przedsięwzięcia strategiczne: 

 
1. IZSR01  Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego 

Data aktualizacji 
fiszki 

26.06.2023 

1. Nazwa zadania MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO 
2. Numer 
porządkowy 

IZSR01 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Przygotowywanie badań i analiz w zakresie tematyki związanej z rozwojem regionalnym oraz 
zagadnieniami społeczno–gospodarczymi (gospodarka, edukacja, kultura, polityka społeczna, rynek 
pracy, badania opinii społecznej), w tym również badania ewaluacyjne. Prowadzenie działań 
informacyjno-upowszechniających wyniki badań, analiz, ekspertyz. Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego stanowi zaplecze analityczne dla władz regionu. 

4. Operator RR 
5. Realizator 
(jednostka 
realizująca projekt) 

RR 

6. Lata realizacji 2024-2027 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

Przeprowadzenie badań/analiz   2024 
Organizacja wydarzenia/konferencji   2024 
Przeprowadzenie badań/analiz   2025 
Organizacja wydarzenia/konferencji   2025 
Przeprowadzenie badań/analiz   2026 
Organizacja wydarzenia/konferencji   2026 
Przeprowadzenie badań/analiz   2027 
Organizacja wydarzenia/konferencji   2027 

8. Gotowa 
koncepcja projektu 

NIE 

9. Stan realizacji  przygotowany 
10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość całego 
zadania 

8 000 000 

12. W tym budżet 
Województwa 

1 200 000 

13. Źródła 
finansowania 

PT FEM WM (85% środki UE, 15 % środki BW) 

 

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE   

 Projekty kluczowe: 
1. IIRZT01   Sieciowanie, współpraca oraz monitoring wdrażania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w 

województwie małopolskim 
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Data aktualizacji 
fiszki 

08.08.2023 

1. Nazwa zadania Sieciowanie, współpraca oraz monitoring wdrażania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 
w województwie małopolskim 

2. Numer 
porządkowy 

IIRZT01 

3. Syntetyczny 
opis zadania 
(opis zadania 
odnoszący się 
tylko i wyłącznie 
do meritum 
projektu, nie do 
kwestii 
związanych z 
uzyskaniem 
dofinansowania) 

Celem projektu będzie wsparcie procesu sprawiedliwej transformacji na terenie Małopolski 
Zachodniej, rozumianego jako sprawiedliwy społecznie i zrównoważony środowiskowo proces 
uniezależniania gospodarki regionalnej od przemysłu wydobywczego węgla kamiennego oraz 
monitorowanie efektów wdrażania projektów współfinansowanych ze środków Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji na terenie województwa małopolskiego. 

4. Operator RR 

5. Realizator 
(jednostka 
realizująca 
projekt) 

RR 

6. Lata realizacji 2024-2029 

7. Etapy realizacji  
    (kwartał / rok) 

      

8. Gotowa 
koncepcja 
projektu 

w trakcie przygotowania 

9. Stan realizacji  w trakcie przygotowania 

10. Charakter 
zadania 

miękki 

11. Wartość 
całego zadania 

11 144 470,00 

12. w tym budżet 
Województwa 

1 671 671,00 

13. źródła 
finansowania 

FST (85% środki UE, 15 % środki BW) 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2079/23  
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 31 października 2023 r. 
 

Wykaz zmian do Małopolskiego Planu Inwestycyjnego 2030 

 

L.P. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie zmiany 

1. Spis treści  Zmiana techniczna -
aktualizacja numerów 
stron dla poszczególnych 
rozdziałów i podrozdziałów 

 Część I Rozdział III 

Indykatywny Zakres MPI 2030 

 Zmiana techniczna -
aktualizacja kryteriów 
wpisywania projektów 
strategicznych i 
kluczowych do MPI 2030 

 Tabela: Podsumowanie 

finansowe 

 Zmiana techniczna -
aktualizacja kwot 
wszystkich projektów 
ujętych w dokumencie 

 Część II Rozdział II 

Monitorowanie i Raportowanie 

Usunięto zapis: wraz z suplementem 
będącym materiałem o charakterze 
informacyjno-promocyjnym kierowanym do 
mieszkańców regionu i partnerów samorządu. 

Zmiana techniczna -
aktualizacja zgodnie ze 
stanem bieżącym 

 Część II Rozdział II 

Monitorowanie i Raportowanie 

Usunięto zapis: Pierwszy roczny monitoring z 
realizacji przedsięwzięć zawartych w MPI 
2030 (za rok 2022) przeprowadzony zostanie 
w pierwszym kwartale 2023 roku, a następnie 
upubliczniony na stronie Urzędu. 

Zmiana techniczna -
aktualizacja zgodnie ze 
stanem bieżącym 

 Część II Rozdział III RAMY 

FINANSOWE MPI 2030 

Dodanie nowego źródła finansowego: 
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 

Zmiana techniczna -
aktualizacja źródeł 
finansowania 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt: IM01 A Inkubator 
Włączenia Społecznego 

(Operator: ROPS) 

Zmiana: 
Wartość całego zadania: 5 855 993 zł 
 
Na: 
Wartość całego zadania: 6 176 029 zł 
Ponadto nastąpiła także zmiana w zakresie 
krótkiego opisu projektu oraz etapów jego 
realizacji. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Nastąpiła 
zmiana budżetu projektu w 
oparciu o uzgodnienia z 
Instytucją Zarządzającą 
(Ministerstwo Funduszy i 
Polityki Regionalnej). 
Treść opisu została 
dostosowana do 
aktualnych uzgodnień. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

Zmiana: 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
W tym budżet Województwa: 230 000 zł 
Ponadto nastąpiła także zmiana w zakresie 
krótkiego opisu projektu. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Uzupełniono 
brakujący budżet projektu. 
Treść opisu została 
dostosowana do 
aktualnych uzgodnień. 
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MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt: IM01 B Małopolskie 
Centra Usług Społecznych 

(Operator: ROPS) 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt: IM01 C Skuteczni 
dla rodziny 

(Operator: ROPS) 

Zmiana: 
Nazwa zadania: Skuteczni dla rodziny 
Wartość całego zadania: 10 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Nazwa zadania: Po prostu rodzina 
Wartość całego zadania: 38 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 500 000 zł 
Ponadto nastąpiła także zmiana w zakresie 
krótkiego opisu projektu. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Nastąpiła 
zmiana budżetu projektu w 
oparciu o uzgodnienia z 
Instytucją Zarządzającą 
(Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego). 
Treść opisu została 
dostosowana do 
aktualnych uzgodnień. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt: IM01 D Usługa 
wrażliwa - małopolski 
system upowszechniania 
innowacji społecznych 

(Operator: ROPS) 

Zmiana: 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
W tym budżet Województwa: 500 000 zł 
Ponadto nastąpiła także zmiana w zakresie 
krótkiego opisu projektu. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Uzupełniono 
brakujący wkład 
Województwa w budżecie 
projektu. 
Treść opisu została 
dostosowana do 
aktualnych uzgodnień. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt: IM02 Małopolski 
Tele-Anioł 2.0 

(Operator: Dep. PS) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2023-2026 
Wartość całego zadania: 110 000 000 zł 
 
Na:  
Lata realizacji: 2024-2029 
Wartość całego zadania: 163 752 167,61 zł 
Ponadto nastąpiła także zmiana w zakresie 
krótkiego opisu projektu oraz 
uszczegółowiono źródła finansowania.  

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Wzrost cen 
towarów i usług, a także 
wzrost wynagrodzeń 
spowodował konieczność 
ponownego przeliczenia 
wydatków i 
zaktualizowania wartości 
projektu.  
 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2021-2022 
Wartość całego zadania: 72 000 zł 
W tym budżet Województwa: 72 000 zł 
 
Na:  
Lata realizacji: 2021-2023 
Wartość całego zadania: 58 000 zł 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowano 
okres realizacji projektu. 
Treść opisu została 
dostosowana do 
aktualnych uzgodnień. 
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MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt: IM03 Cyfrowy 
Asystent 

(Operator: ROPS) 

W tym budżet Województwa: 58 000 zł 
Ponadto nastąpiła także zmiana w zakresie 
krótkiego opisu projektu oraz etapach jego 
realizacji. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt: IM05 A Bezpieczna 
Małopolska - Bon na 
ratowanie 

(Operator: Biuro IS) 

Zmiana: 
Projekt został podzielony na dwa zadania: 
Nazwa zadania: Bezpieczna Małopolska - 
Bon na ratowanie   
Wartość całego zadania: 30 000 000 zł 
 
Na: 
Nazwa zadania: IM05 A Bezpieczna 
Małopolska - Bon na ratowanie - Ochotnicze 
Pogotowia Ratunkowe 
Wartość całego zadania: 3 882 353 zł 
oraz 
IM05 B Bezpieczna Małopolska - Bon na 
ratowanie – Straż Pożarna 
Wartość całego zadania: 9 058 823,53 zł 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zmian 
dokonano zgodnie z 
ustaleniami z Przeglądu 
Projektów Regionalnych 
FEM 2021-2027 (Balice, 
styczeń 2023 r.) 
Dostępną alokację na 
realizację zadań 
podzielono następująco: 
jednostki Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego 
(TOPR, GOPR, WOPR), 
Straże Pożarne (OSP, 
PSP). 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt: IM06 Budowa 
Centrum Muzyki w 
Krakowie 

(Operator: Biuro IS) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2021-2029 
 
Na: 
Lata realizacji: 2021-2030 
 
Ponadto nastąpiła także zmiana w zakresie 
etapów realizacji oraz ze źródeł finansowania 
został usunięty Program Regionalny 
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-
2027 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowana 
fiszka  zakłada realizację 
projektu w nowej odsłonie, 
jako budowę nowej 
siedziby Filharmonii 
Małopolskiej, w innej 
lokalizacji niż zakładana 
była dotychczas. Zmianie 
uległy etapy realizacji i lata 
realizacji – zostały 
dostosowane do 
przewidywanych działań w 
ramach projektu 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt: IM07 Muzea 
Domowe - ożywianie 
tożsamości w 
społecznościach lokalnych 
Małopolski 

(Operator: Dep. KD) 

Zmiana: 
Wartość całego zadania: 492 000 zł 
W tym budżet Województwa: 492 000 zł 
 
Na:  
Wartość całego zadania: 601 499 zł 
W tym budżet Województwa: 601 499 zł 
Ponadto nastąpiła także zmiana w 
syntetycznym opisie zadania.  

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowano 
wartość zadania w oparciu 
o faktyczne wykonanie 
finansowe w latach 2020-
2022 oraz na lata 2024-
2025 przyjęto wysokość 
planu na poziomie budżetu 
zabezpieczonego na 
zadanie w 2023 roku tj. 
150 tys. zł. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Zmiana: 
Lata realizacji: 2022-2027 
Wartość całego zadania: 53 501 340 zł 
W tym budżet Województwa: 8 025 201 zł 
 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: W toku 
zaawansowania prac 
związanych z 
przygotowaniem 
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Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt: IM08 A Małopolski 
dwór - "zielona" odnowa i 
odbudowa zabytków oraz 
adaptacja dla nowych 
funkcji społeczno – 
gospodarczych 

(Operator: Dep. KD) 

Na: 
Lata realizacji: 2023-2027 
Wartość całego zadania: 46 364 745 zł 
W tym budżet Województwa: 7 989 530 zł 
Ponadto nastąpiła także zmiana w zakresie 
etapów realizacji. 

przedsięwzięcia przez 
poszczególnych partnerów 
projektu nastąpiła 
aktualizacja planowanych 
zakresów rzeczowych oraz 
zakładanych wartości 
finansowych. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt: IM08 B Zamek 
Lipowiec - klucz do wielkich 
historii 

(Operator: Dep. KD) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2022-2027 
Realizator: Muzeum – Nadwiślański Park 
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek 
Lipowiec 
Wartość całego zadania: 12 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 1 800 000 zł 
 
Na: 
Lata realizacji: 2023-2027 
Realizator: Muzeum Małopolski Zachodniej w 
Wygiełzowie 
Wartość całego zadania: 13 800 000 zł 
W tym budżet Województwa: 2 070 000 zł 
 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zmian 
dokonano z uwagi na 
aktualną sytuację 
związaną z wysokością 
cen na rynku usług oraz 
materiałów budowlanych. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt: IM08 C  
Rewaloryzacja, konserwacja 
i rozszerzenie publicznych 
funkcji muzeum zamek w 
Dębnie 
 
(Operator: Dep. KD) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2022-2028 
Wartość całego zadania: 24 422 850 zł 
W tym budżet Województwa: 3 663 427 zł 
 
Na: 
Lata realizacji: 2023-2028 
Wartość całego zadania: 44 248 347 zł 
W tym budżet Województwa: 8 410 647zł 
Ponadto nastąpiła także zmiana w zakresie 
etapów realizacji projektu. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zmian 
dokonano z uwagi na 
aktualną sytuację 
związaną z wysokością 
cen na rynku usług oraz 
materiałów budowlanych.  

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt:  IM09  
Wirtualne Muzea Małopolski 
2030 
 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2023-2029 
Wartość całego zadania: 8 260 000 zł 
W tym budżet Województwa: 1 239 000 zł 
 
Na: 
Lata realizacji: 2024-2028 
Wartość całego zadania: 8 534 000 zł 
W tym budżet Województwa: 1 513 000 zł 
Ponadto nastąpiła także zmiana w zakresie 
etapów realizacji projektu. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Aktualizacja 
szacunkowej wartości 
całkowitej przedsięwzięcia 
w oparciu o aktualną 
wysokość cen na rynku 
usług oraz 
specjalistycznego sprzętu. 
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(Operator: Dep. KD) 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt:  IM010 A 
Małopolskie Centrum Nauki 
Cogiteon 

(Operator: Biuro IS) 

Zmiana: 
Wartość całego zadania: 245 673 746,68 zł 
W tym budżet Województwa: 76 215 138,88 zł 
 
Na:  
Wartość całego zadania: 284 240 154,26 zł 
W tym budżet Województwa: 88 074 333,9 zł 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Wartość 
zadania wzrosła ze 
względu na:  
• waloryzację 
wynagrodzenia 
Generalnego Wykonawcy 
(zgodnie z zapisami ugody 
mediacyjnej zawartej 
02.06.2022 r. między MCN 
i Generalnym 
Wykonawcą); 
• konieczność 
zabezpieczenia 
pozostałości odkrytego w 
listopadzie 2022 r. obiektu 
na terenie inwestycji 
(zgodnie z zaleceniami 
Miejskiego Konserwatora 
Zabytków); 
• zmianę sposobu 
zarządzania 
przestrzeniami 
gastronomicznymi – MCN 
przyjęło strategię 
samodzielnej obsługi 
przestrzeni 
gastronomicznych, co 
wiąże się z koniecznością 
pozyskania dodatkowych 
środków na wyposażenie 
tej przestrzeni i 
dostosowanie jej do 
projektu technologii. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt:  IM010 B  
Cogiteon w zasięgu! 
(Operator: Dep. EK) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2023-2030 
W tym budżet Województwa: ok. 2 250 000 zł 
 
Na:  
Lata realizacji: 2024-2029 
W tym budżet Województwa: ok. 1 500 000 zł 
Ponadto nastąpiła także zmiana w zakresie 
etapów realizacji i syntetycznym opisie 
zadania, 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: 
Decyzją Zarządu 
Województwa 
Małopolskiego projekt 
będzie realizowany w 
trybie konkursowym. 
W związku z tym 
dostosowano zakres 
projektu oraz 
harmonogram i budżet. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2021-2027 
Wartość całego zadania: ok. 110 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: ok. 16 500 000 
zł 
 
Na: 
Lata realizacji: 2023-2029 
Wartość całego zadania: ok. 74 000 000 zł 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zmniejszono 
liczbę komponentów z 4 
na 2. Obecnie założenia 
projektu uaktualniono i w 
skład projektu będzie 
wychodzić wsparcie 
stypendialne przewidziane 
tylko dla uczniów oraz 
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Projekt: IM011 A Małopolski 
Program Wspierania 
Uzdolnień 

(Operator: Dep. EK) 

W tym budżet Województwa: ok. 7 400 000 zł 
 

przygotowanie rozwiązań 
programowych i narzędzi 
diagnostycznych, bez 
realizacji samej diagnozy 
czy dodatkowych zajęć, (ta 
część projektu będzie 
realizowana przez MCP w 
formie konkursu). 
Zmniejszenie środków 
finansowych jest związane 
z wyłączeniem z jego 
struktury studentów oraz 
doktorantów, których 
wsparcie będzie 
realizowane w formie 
centralnej. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt: IM011 B Małopolski 
System Wsparcia 
Transformacji Cyfrowej 

(Operator: Dep. EK) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2021-2027 
Wartość całego zadania: ok. 45 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 5 250 000 zł 
 
 
Na: 
Lata realizacji: 2024-2027 
Wartość całego zadania: ok. 23 000 000 zł 
W tym budżet Województwa 1 300 000 zł 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Decyzją ZWM 
część projektu będzie 
realizowana w trybie 
konkursowym. W związku 
z tym dostosowano zakres 
projektu oraz 
harmonogram i budżet. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt: IM011 C 
Dwujęzyczny maluch 

(Operator: Dep. EK) 

Zmiana: 
Lata realizacji:   
Wartość całego zadania: 60 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 1 000 000 zł 
Realizator: 
 
Na: 
Lata realizacji: 
Wartość całego zadania: 62 741 647,06 zł  
W tym budżet Województwa: n/d 
Realizator: Organy prowadzące OWP w 
Małopolsce, które otrzymały dofinansowanie 
w procedurze konkursowej 
 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: 
Decyzją Zarządu 
Województwa 
Małopolskiego projekt 
będzie realizowany w 
trybie konkursowym. 
W związku z tym 
dostosowano zakres 
projektu oraz 
harmonogram i budżet. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt:  IM012 A Zawodowa 
Małopolska 

(Operator: Dep. EK) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2022-2027 
Wartość całego zadania: ok. 30 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: ok. 4 500 000 zł 
 
Na: 
Lata realizacji: 2023-2029 
Wartość całego zadania: ok. 32 450 000 zł 
W tym budżet Województwa: ok. 3 245 000 zł 
 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zmiany 
wynikają z 
doszczegółowienia 
koncepcji projektu, w tym 
harmonogramu realizacji i 
budżetu projektu. 
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 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt:  IM12 B Powołanie i 
funkcjonowanie 
Wojewódzkich Zespołów 
Koordynacji - koordynacja 
na szczeblu  regionalnym w 
zakresie kształcenia 
zawodowego, szkolnictwa 
wyższego oraz uczenia się 
przez całe życie 

(Operator: Dep. EK) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2022-2026 
Gotowa koncepcja projektu: w trakcie 
przygotowania 
Wartość całego zadania: ok. 22 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Lata realizacji: 2023-2026 
Gotowa koncepcja projektu: tak 
Wartość całego zadania: ok. 24 334 575 zł 
W tym budżet Województwa: 2 852 983 zł 
 
 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zmiany 
wynikają z 
doszczegółowienia 
koncepcji projektu, w tym 
harmonogramu realizacji i 
budżetu projektu. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Projekt: IM14 Małopolski 
Pociąg do kariery 
 
(Operator: WUP) 

Zmiana: 
Projekt został podzielony na dwa zadania: 
IM14 Małopolski Pociąg do kariery 
Lata realizacji: 2023-2029 
Wartość całego zadania: 150 000 000 zł 
 
Na: 
IM14 A Małopolski Pociąg do kariery 
Lata realizacji: 2024-2026 
Wartość całego zadania: 75 000 000 zł 
 
IM14 B Małopolski Pociąg do kariery 2 
Lata realizacji: 2025-2029 
Wartość całego zadania: 75 000 000 zł 
 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zmian 
dokonano zgodnie z 
ustaleniami z Przeglądu 
Projektów Regionalnych 
FEM 2021-2027 (Balice, 
styczeń 2023 r.) 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie 

Numer projektu:  IM15 B  
Pracownicy – najlepsza 
inwestycja dla firmy 
 
(Operator: WUP) 

Zmiana: 
Projekt został podzielony na dwa zadania: 
IM15 B Pracownicy – najlepsza inwestycja dla 
firmy 
Lata realizacji: 2023-2029 
Wartość całego zadania: 50 000 000 zł 
 
Na: 
IM15 BA Pracownicy – najlepsza inwestycja 
dla firmy 
Lata realizacji: 2023-2025 
Wartość całego zadania: 34 000 000 zł 
 
IM15 BB Pracownicy – najlepsza inwestycja 
dla firmy 2.0 
Lata realizacji: 2025-2029 
Wartość całego zadania: 66 000 000 zł 
Ponadto nastąpiła także zmiana w zakresie 
etapów realizacji projektu. 
 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zmian 
dokonano zgodnie z 
ustaleniami z Przeglądu 
Projektów Regionalnych 
FEM 2021-2027 (Balice, 
styczeń 2023 r.) 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

Zmiana: 
Wartość całego zadania: 11 013 095 zł 
W tym budżet Województwa: 1 858 595 zł 
 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Wzrost 
wartości zadania w wyniku 
przeprowadzonego 
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oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Małopolanie  

Projekt: IIM03 Waloryzacja 
zabytkowego gmachu 
Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie dla 
wzmocnienia funkcji 
muzealnych w zakresie 
adaptacji strychu siedziby 
do funkcji użytkowych wraz  
z wykonaniem windy i klatki 
schodowej 

(Operator: Dep. KD) 

Na: 
Wartość całego zadania: 13 193 894 zł 
W tym budżet Województwa: 2 223 508 zł 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu oraz uszczegółowiono źródła 
finansowania. 

postępowania 
przetargowego na 
wykonawcę robót 
budowlanych. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG01 A Zarządzanie 
regionalną inteligentną 
specjalizacją 

(Operator: Dep. SG) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2023-2027 (docelowo 2030) 
Wartość całego zadania: 42 000 000 zł (na 
lata 2023-2024) 
W tym budżet Województwa: 6 300 000 zł (na 
lata 2023-2024) 
 
Na: 
Lata realizacji: 2023-2029 (w tym podział 
projektu na II etapy: I etap 2023 - 2027, II etap 
2028-2029) 
Wartość całego zadania: 24 500 000 zł (na 
lata 2023-2029) 
W tym budżet Województwa: 1 200 000 zł (na 
lata 2023-2029) 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowano 
opis zadania 
wprowadzając kluczowe 
działania zaplanowane w 
projekcie.   
Dokonano korekty zgodnie 
z ustaleniami ze spotkania 
w Balicach (styczeń 2023 
r.), gdzie rekomendowano: 
realizację projektu do 2029 
r.  i ograniczenie jego 
wartości do ok. 23 mln zł., 
(w tym finansowanie 95% 
UE oraz 5% budżet 
Województwa. 
 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG02 SPIN - 
Małopolskie Centra 
Transferu Wiedzy 

(Operator: Dep. RR) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2023-2030 (jednorazowy lub 
wiązka projektów) 
Wartość całego zadania: 30 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 1 000 000 zł 
 
Na: 
Lata realizacji: 2023-2029 (jednorazowy lub 
wiązka projektów) 
Wartość całego zadania: 24 594 738 zł 
W tym budżet Województwa: 411 742 zł 
 
Ponadto nastąpiła zmiana w syntetycznym 
opisie projektu. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Pierwotnie 
zakładana wartość 
projektu była szacunkowa, 
została wskazana na 
wczesnym etapie 
planowania całego 
przedsięwzięcia. Zmiana 
terminu realizacji całego 
przedsięwzięcia, jak i jego 
wartości całkowitej 
nastąpiła w wyniku 
wypracowania i kolejno 
uszczegółowienia 
wytycznych programowych 
obejmujących perspektywę 
finansową 2021-2027. 
Okres kwalifikowalności 
środków kończy się z 
dniem 31 grudnia 2029 
roku, stąd zweryfikowano 
okres realizacji całego 
przedsięwzięcia. 
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 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG03 A Business in 
Małopolska 
 
(Operator: Dep. SG) 

 

Zmiana: 
Realizator: MARR, KPT, WM  
Lata realizacji: - 
Gotowa koncepcja projektu: w trakcie 
przygotowania 
Wartość całego zadania: ok. 100 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: zakłada się BW 
na poziomi 15% 
 
Na: 
Realizator: MARR, KPT, WM (Departament 
SG i TS), MOT 
Lata realizacji: 2023-2029 (podział projektu na 
II etapy: I etap 2023-2025, II etap 2026-2029) 
Gotowa koncepcja projektu: Opracowano 
zakres merytoryczny projektu 
Wartość całego zadania: 99 280 000 zł 
W tym budżet Województwa: 2 690 000 zł 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowano 
opis zadania z uwagi na 
wydzielenie w ramach 
projektu komponentu 
turystycznego 
(dotychczasowy projekt 
„Małopolska – podróże z 
pasją”). Dodano nowych 
partnerów projektu tj. 
Departament TS i MOT. 
Wskazano lata realizacji 
projektu z podziałem na II 
etapy. Doprecyzowano 
wartość zadania, w tym 
budżet województwa. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG04 Małopolska 
Przedsiębiorcza 
 
(Operator: Dep. SG) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2023-2029 
Stan realizacji: w trakcie przygotowania 
Wartość całego zadania: ok. 33 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: ok. 5 000 000 zł 
 
Na: 
Lata realizacji: 2024-2029 
Stan realizacji: Przygotowana koncepcja 
projektu, projekt zostanie przygotowany w 
odpowiedzi na konkretny konkurs do nowego 
programu regionalnego, ew. innych 
programów, np. krajowych 
Wartość całego zadania: ok. 23 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: ok. 3 500 000 zł 
Ponadto nastąpiła zmiana w syntetycznym 
opisie projektu oraz w etapach jego realizacji. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Dokonano 
korekty terminu realizacji 
projektu (dostosowano go 
do planowanego 
ogłoszenia konkursu w 
ramach FEM, 
planowanego na I kwartał 
2024 r.), co generuje 
konieczność modyfikacji 
harmonogramu 
zaplanowanych działań.  

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG05 Budowa 
Centrum Skupu Produktów 
Rolno – Spożywczych i 
Dystrybucji Żywności 

(Operator: Dep. RO) 

Zmiana: 
Realizator: - 
Wartość całego zadania: 300 000 000 zł 
 
Na: 
Realizator: TARR 
Wartość całego zadania: 350 000 000 zł 
Ponadto nastąpiła zmiana w syntetycznym 
opisie projektu oraz w etapach jego realizacji. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: W dniu 6 
czerwca 2023 r. w 
przedstawionej informacji 
na ZWM została 
zaktualizowana koncepcja 
projektu, 
zarekomendowano 
Tarnowską Agencję 
Rozwoju Regionalnego do 
objęcia funkcji operatora 
planowanej inwestycji. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2022-2027 
Wartość całego zadania: 123 770 000 zł 
W tym budżet Województwa: 29 420 000 zł 
 
Na: 
Lata realizacji: 2024-2029 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zakres projektu 
został zaktualizowany z 
uwagi na wyłączenie 
części zadań, które są 
realizowane w ramach tzw. 
zadań buforowych RPO 
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MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG06 Budowa 
zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w 
Województwie Małopolskim 

(Operator: ZDW) 

Wartość całego zadania: 125 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 18 750 000 zł 
 
Ponadto nastąpiła zmiana w źródłach 
finansowania, syntetycznym opisie projektu 
oraz w etapach jego realizacji.  

WM na lata 2014-2020. 
Zaktualizowano koszty 
szacunkowe pozostałych 
zadań zgodnie z cenami 
rynkowymi. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG07 A Małopolska - 
cel podróży 

(Operator: Dep. TS) 

Zmiana: 
Wartość całego zadania: 16 000 000 zł 
 
Na: 
Wartość całego zadania: 24 000 000 zł 
 
Ponadto nastąpiła zmiana w syntetycznym 
opisie projektu oraz etapach jego realizacji. 
 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Koszty zadania 
dostosowano do kwot 
dostępnej alokacji w 
ramach FEM 2021-2027. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt:  IG08 A Małopolski 
Szlak Beskidzki 

(Operator: Dep. TS) 

Zmiana: 
Wartość całego zadania: 30 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 150 000 zł 
 
Na: 
Wartość całego zadania: 38 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 1 539 150 zł 
 
Ponadto nastąpiła zmiana w syntetycznym 
opisie projektu.  

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Koszty zadania 
dostosowano do kwot 
dostępnej alokacji w 
ramach FEM 2021-2027. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG09 AA Połączenie 
węzła A4 Bochnia z DK nr 
94 - od ul. Krzeczowskiej do 
DK 94 - etap II 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
Wartość całego zadania: 66 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Wartość całego zadania: 138 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 20 700 000 zł 
 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu i źródłach finansowania. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowano 
koszty szacunkowe z 
uwagi na wzrost cen 
rynkowych oraz 
uszczegółowienie 
rozwiązań projektowych. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Zmiana: 
Wartość całego zadania: 93 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Wartość całego zadania: 130 000 000 zł 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowano 
koszty szacunkowe z 
uwagi na wzrost cen 
rynkowych oraz 
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Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG09 AB Budowa 
połączenia drogowego 
węzła autostradowego A4 
Bochnia z DK94 - Etap III 

(Operator: ZDW) 

W tym budżet Województwa: 19 500 000 zł 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu i źródłach finansowania. 

uszczegółowienie 
rozwiązań projektowych. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt:  IG09 AC Budowa 
połączenia węzła A4 
Brzesko z drogą 
wojewódzką nr 768 – etap II 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2024-2027 
Wartość całego zadania: 99 500 000 zł 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Lata realizacji: 2024-2026 
Wartość całego zadania: 140 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 21 000 000 zł 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu i źródłach finansowania. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowano 
koszty szacunkowe z 
uwagi na wzrost cen 
rynkowych oraz 
uszczegółowienie 
rozwiązań projektowych. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG09 BA Most na 
rzece Kamienica w 
miejscowości Kamienica 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2023-2024 
Wartość całego zadania: 20 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Lata realizacji: 2024-2025 
Wartość całego zadania: 45 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 6 750 000 zł 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowano 
koszty szacunkowe z 
uwagi na wzrost cen 
rynkowych oraz zmianę 
wariantu usytuowania 
mostu wraz z dojazdami. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG09 BB Budowa 
obwodnicy i mostów w 
ciągach dróg wojewódzkich 
– Polski Ład 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2022-2024 
Stan realizacji: przygotowana dokumentacja 
Wartość całego zadania: 182 814 000 zł 
W tym budżet Województwa: 17 290 250 zł 
 
Na: 
Lata realizacji: 2022-2025 
Stan realizacji: w trakcie robót budowlanych 
Wartość całego zadania: 265 914 196 zł 
W tym budżet Województwa: 100 090 446 zł 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zadanie w 
trakcie realizacji, 
zaktualizowano koszty 
zadania po przetargu. 
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 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG09 BC Budowa 
bezkolizyjnego 
przekroczenia linii kolejowej 
w ciągu DW 957 w m. Nowy 
Targ 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2024-2025 
Wartość całego zadania: 57 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Lata realizacji: 2026-2029 
Wartość całego zadania: 60 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 9 000 000 zł 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu oraz źródłach finansowania.    

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Opóźnienia w 
pozyskaniu decyzji 
środowiskowej wpłynęły na 
przesunięcie terminu 
uzyskania decyzji ZRID i 
rozpoczęcia robót 
budowlanych. 
Zaktualizowano koszty 
szacunkowe z uwagi na 
wzrost cen rynkowych. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG09 BD Budowa  
bezkolizyjnego 
skrzyżowania DW780 z linią 
kolejową nr 93 w m. 
Chełmek 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2024-2025 
Gotowa koncepcja projektu: w trakcie 
przygotowania 
Wartość całego zadania: 43 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Lata realizacji: 2026-2029 
Gotowa koncepcja projektu: tak 
Wartość całego zadania: 100 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 15 000 000 zł 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu oraz źródłach finansowania.    

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Opóźnienia w 
pozyskaniu decyzji 
środowiskowej wpłynęły na 
przesunięcie terminu 
uzyskania decyzji ZRID i 
rozpoczęcia robót 
budowlanych. 
Zaktualizowano koszty 
szacunkowe z uwagi na 
wzrost cen rynkowych oraz 
uszczegółowienie 
szacunków na etapie 
koncepcji. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG09 CA Obwodnica 
Brzeszcz 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
Wartość całego zadania: 78 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 38 400 000 zł 
 
Na: 
Wartość całego zadania: 82 350 000 zł 
W tym budżet Województwa: 42 750 000 zł 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu oraz źródłach finansowania.    

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zwiększenie 
środków BW o kwotę 4 
350 000 PLN stanowi 
udział finansowy 
Województwa 
Małopolskiego w kosztach 
robót budowlanych 
realizowanych przez 
Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad - 
Oddział Katowice, w 
zakresie budowy 
fragmentu obwodnicy 
Brzeszcz w ciągu DW 933 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka, 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2024-2025 
Wartość całego zadania: 45 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Lata realizacji: 2024-2027 
Wartość całego zadania: 70 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 10 500 000 zł 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu oraz źródłach finansowania.    

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowano 
koszty szacunkowe z 
uwagi na wzrost cen 
rynkowych oraz 
uszczegółowienie 
rozwiązań projektowych. 
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Projekt: IG09 CB Obwodnica 
Jankowic i Olszyn 

(Operator: ZDW) 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG09 CC Obwodnica 
Klucz 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2024-2025 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Lata realizacji: 2027-2029 
W tym budżet Województwa: 10 200 000 zł 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu oraz źródłach finansowania.    

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w 
Krakowie wydał wyrok, na 
mocy którego uchylona 
została decyzja o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
Konieczność ponownego 
przeprowadzenia oceny 
oddziaływania inwestycji 
na środowisko, co wpływa 
na opóźnienia w 
pozyskaniu decyzji ZRID i 
rozpoczęcie robót 
budowlanych. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG09 CD Obwodnica 
Lisiej Góry 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2024-2025 
Wartość całego zadania: 55 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Lata realizacji: 2024-2026 
Wartość całego zadania: 100 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 15 000 000 zł 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu oraz źródłach finansowania.    

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowano 
koszty szacunkowe z 
uwagi na wzrost cen 
rynkowych oraz 
uszczegółowienie 
rozwiązań projektowych. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG09 CE Budowa 
obwodnic Podłęża i 
Niepołomic w nowym 
przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 964 
stanowiących połączenie 
Niepołomickiej Strefy 
Inwestycyjnej z siecią dróg 
międzynarodowych – Etap 2 
Budowa obwodnicy 
Niepołomic 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2021-2024 
Gotowa koncepcja projektu: Nie 
Wartość całego zadania: 40 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 3 000 000 zł 
 
Na: 
Lata realizacji: 2021-2025 
Gotowa koncepcja projektu: Tak 
Wartość całego zadania: 54 523 097 zł 
W tym budżet Województwa: 15 153 051 zł 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu oraz źródłach finansowania. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowano 
koszty projektu po 
przeprowadzeniu 
przetargów. 
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 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG09 CF Obwodnica 
Proszowic Etap II 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2024-2026 
Wartość całego zadania: 67 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 5 250 000 zł 
 
Na: 
Lata realizacji: 2023-2026 
Wartość całego zadania: 73 428 036 zł 
W tym budżet Województwa: 11 678 036 zł 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu oraz źródłach finansowania.    

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Aktualizacja 
kosztów projektu zgodnie z 
planowanym 
zwiększeniem kosztów BW 
(pozytywna rekomendacja 
ZWM) celem 
rozstrzygnięcia procedury 
przetargowej na 
wyłonienie wykonawcy 
robót.  

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG09 CG Obwodnica 
Szczurowej 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
W tym budżet Województwa: 23 600 000 zł 
 
Na: 
W tym budżet Województwa: 29 600 000 zł 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowano 
koszty BW, kwota podana 
łącznie z wydatkami na 
wykupy gruntów. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG09 CH Obwodnica 
Zielonek w ciągu DW 794 - 
Etap II od węzła POK do DW 
794 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2024-2025 
 
Na: 
Lata realizacji: 2024-2026 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Realizacja 
robót budowlanych 
uzależniona od daty 
pozyskania decyzji ZRID, 
planowanej w I kw.2024 r. 

 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG10 A 
Przeprowadzenie prac 
analitycznych w celu 
określenia kierunków i 
standardów rozwoju siatki 

Zmiana w etapach realizacji projektu. 
 
 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Aktualizacja 
etapów realizacji projektu 
zgodnie z bieżącym 
wykonaniem. 
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regionalnych połączeń 
kolejowych w Małopolsce 

(Operator: Dep. TK) 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG11 BA 
Zabezpieczenie osuwiska 
wraz z odbudową drogi w 
ciągu DW 965 w m. 
Laskowa Górna 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2023-2025 
Wartość całego zadania: 15 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Lata realizacji: 2024-2026 
Wartość całego zadania: 18 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 2 700 000 zł 
 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu oraz źródłach finansowania.    

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Lata realizacji 
dostosowane do 
harmonogramu zgłoszeń 
projektów w ramach FEM 
2021-2027. 
Zaktualizowano koszty 
szacunkowe z uwagi na 
wzrost cen rynkowych. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG11 BB 
Zabezpieczenie osuwiska 
wraz z rozbudowa drogi w 
ciągu DW 977 w m. 
Nowodworze 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2023-2024 
Wartość całego zadania: 15 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Lata realizacji: 2024-2026 
Wartość całego zadania: 18 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 2 700 000 zł 
 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu oraz źródłach finansowania. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Lata realizacji 
dostosowane do 
harmonogramu zgłoszeń 
projektów w ramach FEM 
2021-2027. 
Zaktualizowano koszty 
szacunkowe z uwagi na 
wzrost cen rynkowych. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG12 C Poprawa 
jakości leczenia poprzez 
rozwój usług e-zdrowia w 
Województwie Małopolskim 

(Operator: Biuro IS ) 

Zmiana w syntetycznym opisie projektu. 
 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowano 
harmonogram  prac w 
ramach projektu. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Zmiana: 
Lata realizacji: 2024-2028 
Wartość całego zadania: 18 900 000 zł 
W tym budżet Województwa: - 
 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Koszty/zakres 
rzeczowy zadania 
dostosowano do kwot 
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Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt: IG13 A Rozbudowa i 
modernizacja systemów ITS 

(Operator: ZDW) 

Na: 
Lata realizacji: 2024-2029 
Wartość całego zadania: 5 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 750 000 zł 
 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu oraz źródłach finansowania.      

dostępnej alokacji w 
ramach FEM 2021-2027. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030, obszar 

Gospodarka 

Projekt:  IG13 B Rozbudowa 
systemu upłynnienia ruchu 
na szlakach pienińskich - 
Etap II 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2023-2026 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Lata realizacji: 2024-2029 
W tym budżet Województwa: 210 000 zł 
 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu oraz źródłach finansowania 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowano 
harmonogram  prac w 
ramach projektu. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030,  

obszar Gospodarka 

Projekt: IG13 C System 
ochrony dróg regionalnych 
przed zniszczeniem w 
skutek przeciążenia 
pojazdów 

(Operator: ZDW) 

Zmiana: 
Wartość całego zadania: 20 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Wartość całego zadania: 10 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 1 500 000 zł 
 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu oraz źródłach finansowania. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Koszty/zakres 
rzeczowy zadania 
dostosowano do kwot 
dostępnej alokacji w 
ramach FEM 2021-2027. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030,  

obszar Gospodarka 

Projekt: IG14 GOZ dla 
przedsiębiorcy 

(Operator: MCP) 

Zmiana: 
Wartość całego zadania: w zależności od 
źródeł finansowania – do ustalenia 
 
Na: 
Wartość całego zadania: 7 000 000 zł 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Koszty zadania 
dostosowano do kwot 
dostępnej alokacji w 
ramach FEM 2021-2027. 
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 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030,  

obszar Klimat i Środowisko  

Projekt: IKiŚ01 Przyjazne 
Klimatycznie Budynki 
Użyteczności Publicznej 

(Operator: Biuro IS) 

Zmiana: 
Wartość całego zadania: 200 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Wartość całego zadania: 100 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 15 000 000 zł 
 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Obniżenie 
całkowitej wartości 
zadania jest spowodowane 
sprecyzowaniem w 
programie 
kwalifikowalności 
budynków/zakresów 
rzeczowych do 
bezzwrotnej dotacji (bez 
uwzględniania 
instrumentów 
finansowych). Jest to 
ustalenie ze spotkania z 
ZWM w Balicach w 
styczniu 2023r. ZWM nie 
będzie realizować projektu 
w ramach instrumentów 
finansowych, tylko w 
ramach dotacji. 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030,  

Obszar: Klimat i Środowisko   

Projekt: IKiŚ02 A 
Pogórzańskie Centrum 
Edukacji Przyrodniczo-
Leśnej EkoMałopolska w 
Jastrzębi 

(Operator: ZKPWM) 

Zmiana: 
Wartość całego zadania: 8 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 1 350 000 zł 
 
Na: 
Wartość całego zadania: 15 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 2 250 000 zł 
 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowano 
(urealniono) kwoty 
niezbędne do realizacji 
inwestycji (w związku z 
inflacją). 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030,  

Obszar: Klimat i Środowisko 

Projekt: IKiŚ02 B Jurajskie 
Centrum Edukacji 
Przyrodniczej 
EkoMałopolska i siedziba  
Oddziału ZPKWM w 
Krakowie 

(Operator: ZKPWM) 

Zmiana: 
Wartość całego zadania: 16 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 2 400 000 zł 
 
Na: 
Wartość całego zadania: 30 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 4 500 000 zł 
 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zaktualizowano 
(urealniono) kwoty 
niezbędne do realizacji 
inwestycji (w związku z 
inflacją). 
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 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030,  

Obszar: Klimat i Środowisko 

Projekt: IKiŚ02 C Popradzkie 
Centrum Edukacji 
Przyrodniczej 
EkoMałopolska i siedziba 
Oddziału ZPKWM w Rytrze 

(Operator: ZKPWM) 

Zmiana: 
Wartość całego zadania: 6 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 900 000 zł 
 
Na: 
Wartość całego zadania: 12 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: 2 210 000 zł 
 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Aktualizacja 
terminów realizacji 
inwestycji (przesunięcia 
naborów wniosku w 
ramach funduszy 
europejskich, oraz 
przesunięcie końcowego 
odbioru dokumentacji 
projektowej związane z 
przedłużającymi się 
procedurami w urzędach). 
Zaktualizowano 
(urealniono) kwoty 
niezbędne do realizacji 
inwestycji (w związku z 
inflacją). 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030,  

Obszar: Klimat i Środowisko 

Projekt: IKiŚ04 Ekodoradca 
w każdej gminie 

(Operator: Dep. SR) 

Zmiana: 
Nazwa zadania: Ekodoradca w każdej gminie 
Lata realizacji: 2022-2027 
Wartość całego zadania: 170 000 000 zł 
W tym budżet Województwa: - 
 
Na: 
Nazwa zadania: Wsparcie transformacji 
energetycznej gmin województwa 
małopolskiego 
Lata realizacji: 2024-2027 
Wartość całego zadania: 20 271 305 zł 
W tym budżet Województwa: 3 040 695,75 zł 
 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu oraz źródłach finansowania. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Zmian 
dokonano zgodnie z 
ustaleniami z Przeglądu 
Projektów Regionalnych 
FEM 2021-2027 (Balice, 
styczeń 2023 r.) 

 ZAŁĄCZNIK: fiszki 

projektowe: 

oraz  

Część I Rozdział III 

INDYKATYWNY ZAKRES 

MPI 2030,  

Obszar: Zarządzania 

Strategiczne Rozwojem 

Projekt: IZSR01 Małopolskie 
Obserwatorium Rozwoju 
Regionalnego 

(Operator: Dep. RR) 

Zmiana: 
Lata realizacji: 2023-2027 
Wartość całego zadania: 4 500 000 zł 
W tym budżet Województwa: 675 000 zł 
 
Na: 
Lata realizacji: 2024-2027 
Wartość całego zadania: 8 000 000  zł 
W tym budżet Województwa: 1 200 000 zł 
 
Ponadto nastąpiła zmiana w etapach realizacji 
projektu oraz źródłach finansowania. 

Zmiana zgłoszona przez 
Operatora: Koszty zadania 
dostosowano do kwot 
dostępnej alokacji w 
ramach FEM 2021-2027. 

 

 


