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PODSTAWOWE INFORMACJE 

Dnia 12 lipca 2022 r. Uchwałą nr 1158/22 Zarządu Województwa 

Małopolskiego został przyjęty Małopolski Plan Inwestycyjny 2030, 

który obejmuje przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu dla regionu, 

planowane do realizacji przez Samorząd Województwa Małopolskiego 

oraz podległe mu jednostki.  

Ponadto do MPI 2030 zostały przeniesione 3 projekty: ED1 Małopolskie 

Centrum Nauki, KD1 Centrum Muzyki w Krakowie oraz PS13 

Inkubator włączenia społecznego, dotychczas ujęte i monitorowane w 

ramach MPI 2015-2023. 

Niniejszy raport przedstawia stopień realizacji Małopolskiego Planu 

Inwestycyjnego 2030 (MPI 2030). Zawarte w nim informacje dotyczą 

postępów z realizacji każdego z czterech obszarów MPI, podsumowanych 

według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. 

Zaprezentowane w raporcie zestawienia zostały opracowane na 

podstawie danych przekazanych przez operatorów (departamenty UMWM 

oraz WSJO) odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów 

ujętych w MPI.  

Reasumując, na koniec 2022 r. do MPI 2030 wpisane były 74 projekty, 

zgodnie z raportem zgłoszono zaniechanie realizacji pięciu 

przedsięwzięć. Wartość 69 projektów (bez zaniechanych przedsięwzięć) 

wynosiła prawie 4,2 mld zł. Poniżej zestawienie projektów zaniechanych, 

których wartości nie są ujmowane w niniejszym raporcie: 

- w obszarze Małopolanie:  

 IM04 A Rozwój Ośrodków Onkologicznych w Wojewódzkich 

Podmiotach. Leczniczych w celu poprawy jakości i dostępności 

do diagnostyki i terapii chorób nowotworowych / Małopolskie 

Centrum Onkologii. Spowodowane było to brakiem zapewnienia 

środków dla leczenia szpitalnego w Programie FEM 2021-2027 oraz 
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brakiem możliwości aplikowania o środki z Ministerstwa Zdrowia w 

ramach Funduszu Medycznego. Projekt nie spełnienia kryteriów 

progowych ustalonych przez MZ.  

 IIM01 Małopolska Niania 3.0. Przedsięwzięcie w pierwotnie 

zgłoszonej fiszce nie będzie realizowane ze środków UE. W wyniku 

negocjacji z KE I moduł projektu został usunięty z Programu FEM 

2021-2027 z powodu braku możliwości wsparcia działań w nim 

przewidzianych. W projekcie pozostał II moduł, który będzie 

realizowany w konkursie ogólnym i pod inną nazwą przedsięwzięcia.  

 IIM04 Interaktywna Platforma Kultury I Dziedzictwa 

MALOPOLSKA.GO.CULTURE.EU. Spowodowane było to m. in. 

brakiem zasadności ponoszenia wydatków na aktualną 

infrastrukturę obiektu Filharmonii w kontekście planowanej budowy 

nowej siedziby instytucji – Centrum Muzyki w Krakowie. 

- w obszarze Gospodarka:  

 IIG01 Tak na marginesie…porozmawiajmy o biznesie – 

wsparcie rozwoju  przedsiębiorczości na obszarach 

zagrożonych trwałą marginalizacją. Spowodowane było to 

brakiem środków na realizację zadania w Programie FEM 2021-

2027; 

 IG07 C Videopen.travel lub visitmalopolska.pl Projekt nie został 

ujęty w Kontrakcie Programowym dla Województwa Małopolskiego 

jako projekt planowany do finansowania w trybie pozakonkursowym 

w ramach Programu FEM 2021-2027 z powodu braku środków na 

jego realizację. Wydzielona została kwalifikowalna część projektu, 

która będzie realizowana w ramach w przedsięwzięcia IG07 B 

Małopolska – podróże z pasją. 

 



5 
 

STATUS REALIZACJI I WYKONANIE RZECZOWE 

Tabela 1. Liczba oraz wartość projektów wg obszarów. 

 

Z analizy statusów wszystkich projektów wynika, że spośród nich: 

 53 nie zostało rozpoczętych; 

 16 jest w trakcie realizacji. 

Tabela 2. Projekty ujęte w MPI 20301 

L.p. Nr MPI Nazwa przedsięwzięcia / projekty 
Wartość  

(zł) 

1. IM01 A Inkubator Włączenia Społecznego 5 855 993 

2. IM01 B Małopolskie Centra Usług Społecznych 23 000 000 

3. IM01 C Skuteczni dla Rodziny 10 000 000 

4. IM01 D Usługa Wrażliwa 10 000 000 

5. IM02 Małopolski Tele-Anioł 2.0 110 000 000 

6. IM03  Cyfrowy Asystent 1.0 - pilotaż 72 000 

                                                           
1 Pogrubioną czcionką zostały oznaczone projekty będące w trakcie realizacji. 

Obszar 

Liczba projektów 

 

 

Wartość 

projektów  

(zł) 

nierozpoczętych 
w trakcie 

realizacji 
wszystkich  

MAŁOPOLANIE 20 7  27   
1 530 780 

371  

GOSPODARKA 30 5  35   
2 120 254 

810  

KLIMAT 

I ŚRODOWISKO 
2 4 6    

470 740 

985 

ZARZĄDZANIE 

STRATEGICZNE 

ROZWOJEM 

1 0 1    4 500 000 

RAZEM 53 16  69   
4 126 276 

16  
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L.p. Nr MPI Nazwa przedsięwzięcia / projekty 
Wartość  

(zł) 

7. IM05 A Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie 30 000 000 

8. IM06  
Centrum Muzyki w Krakowie – projekt 

zintegrowany 
450 500 000 

9. IM07 
Muzea Domowe ożywianie tożsamości w 

społecznościach lokalnych Małopolski 
492 000 

10. IM08 A 

Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa 

zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji 

społeczno-gospodarczych 

53 501 340 

11. IM08 B Zamek Lipowiec - klucz do wielkich historii 12 000 000 

12. IM08 C 
Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie 

publicznych funkcji muzeum zamek w Dębnie 
24 422 850 

13. IM09 Wirtualne Muzea Małopolski 2030 8 260 000 

14. IM10 A Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon 
245 673 

746,68 

15. IM10 B Cogiteon w zasięgu! 30 000 000 

16. IM11 A Program Wspierania Uzdolnień 110 000 000 

17. IM11 B 
Małopolski System Wspierania Transformacji 

Cyfrowej 
45 000 000 

18. IM11 C Małopolski Dwujęzyczny Maluch 60 000 000 

19. IM12 A Zawodowa Małopolska 30 000 000 

20. IM12 B 

Powołanie i funkcjonowanie Wojewódzkich Zespołów 

Koordynacji - koordynacja na szczeblu  regionalnym 

w zakresie kształcenia zawodowego, szkolnictwa 

wyższego oraz uczenia się przez całe życie 

22 000 000 

21. IM13 A Małopolski Dom Technologii 48 000 000 

22. IM14   Małopolski Pociąg do Kariery 150 000 000 

23. IM15 A Nowy start w Małopolsce 2.0 50 000 000 

24. IM15 B Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy 50 000 000 

25. IIM02 
Remont i modernizacja Gmachu Głównego Teatru 

im. Juliusza  
30 000 000 
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L.p. Nr MPI Nazwa przedsięwzięcia / projekty 
Wartość  

(zł) 

26. IIM03 
Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum 

Archeologicznego 
1 858 595 

27. IIM05  
Rozbudowa i modernizacja Domu Podhalańskiego w 

Ludźmierzu  
30 000 000 

28. IIM06 RESPONDENT - SMP-COSME  143 846 

 

ŁĄCZNIE MAŁOPOLANIE: 1 530 780 371 

  

29. IG01 A Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją 42 000 000 

30. IG02 SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 30 000 000 

31. IG03 A Business in Małopolska 100 000 000 

32. IG04 Małopolska Przedsiębiorcza 33 000 000 

33. IG05 
Budowa Centrum Skupu Produktów Rolno – 

Spożywczych i Dystrybucji  
300 000 000 

34. IG06 
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w 

Województwie Małopolskim 
123 770 000 

35. IG07 A Małopolska – cel podróży 16 000 000 

36 IG07 B Małopolska – podróże z pasją 40 000 000 

37 IG08 A Małopolski Szlak Beskidzki 30 000 000 

38. IG09 AA Połączenie węzła A4 Bochnia z DK94 etap II 66 000 000 

39. IG09 AB 
Budowa połączenia węzła A4 Bochnia z DK94  etap 

III 
93 000 000 

40. 
IG09 

AC 

Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768  

etap II 
99 500 000 

41. IG09 BA Most na rzece Kamienica w miejscowości Kamienica 20 000 000 

42. 
IG09 

BB 

Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg 

wojewódzkich – Polski Ład 
182 814 000 

43. 
IG09 

BC 

Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej 

w ciągu DW 957 w m. Nowy Targ 
57 000 000 

44. 
IG09 

BD 

Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 w m. 

Chełmek 
43 000 000 
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L.p. Nr MPI Nazwa przedsięwzięcia / projekty 
Wartość  

(zł) 

45. 
IG09 

CA 
Obwodnica Brzeszcz 78 000 000 

46. 
IG09 

CB 
Obwodnica Jankowic i Olsztyn 45 000 000 

47. 
IG09 

CC 
Obwodnica Klucz 68 000 000 

48. 
IG09 

CD 
Obwodnica Lisiej Góry 55 000 000 

49. 
IG09 

CE 

Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w 

nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 

stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy 

Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – 

Etap 2 Budowa obwodnicy Niepołomic 

40 000 000 

50. IG09 CF Obwodnica Proszowic etap II 67 000 000 

51. 
IG09 

CG 
Obwodnica Szczurowej 65 000 000 

52. 
IG09 

CH 
Obwodnica Zielonek etap II 70 000 000 

53. IG10 

Przeprowadzenie prac analitycznych w celu 

określenia kierunków i standardów rozwoju siatki 

regionalnych połączeń kolejowych w Małopolsce 

3 870 810 

54. IG11 BA 
Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w 

ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna 
15 000 000 

55. IG11 BB  
Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudowa drogi w 

ciągu DW 977 w m. Nowodworze 
15 000 000 

56. IG12 A  Utworzenie regionalnego centrum e-zdrowia 90 000 000 

57. IG12 B  Regionalny Monitoring Zdrowotny 15 000 000 

58. IG12 C  
Poprawa jakości leczenia poprzez rozwój usług e-

zdrowia 
60 000 000 

59. IG13 A Rozbudowa i modernizacja systemów ITS 18 900 000 
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L.p. Nr MPI Nazwa przedsięwzięcia / projekty 
Wartość  

(zł) 

60. IG13 B 
Rozbudowa systemu upłynnienia ruchu na szlakach 

pienińskich etap II 
1 400 000 

61. IG13 C 
System ochrony dróg regionalnych przed 

zniszczeniem w skutek przeciążenia 
20 000 000 

62. IG14  GOZ dla przedsiębiorcy 7 000 000 

 

ŁĄCZNIE GOSPODARKA: 2 120 254 810 

 

63. IKiŚ01 
Przyjazne klimatyczne budynki użyteczności 

publicznej 
200 000 000 

64. 
IKiŚ02 

A 

Pogórzańskie Centrum Edukacji Przyrodniczo-

Leśnej EkoMałopolska w Jastrzębi  
8 000 000 

65. 
IKiŚ02 

B 

Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej 

EkoMałopolska i siedziba Oddziału ZPKWM w 

Krakowie 

16 000 000 

66. 
IKiŚ02 

C 

Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej 

EkoMałopolska i siedziba Oddziału ZPKWM w 

Rytrze 

6 000 000 

67. 
IKiŚ03 

A 

LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie 

Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii 

dla województwa małopolskiego  

70 740 985 

68. IKiŚ04  Ekodoradca w każdej gminie 170 000 000 

 

ŁĄCZNIE KLIMAT I ŚRODOWISKO: 470 740 985 

 

69. IZSR01 Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego 4 500 000 

 

ŁĄCZNIE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ROZWOJEM: 4 500 000 
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Stopień realizacji projektów w ramach poszczególnych obszarów MPI 

2030 prezentuje poniższy wykres: 

 

Wykres 1. Projekty zgodnie ze statusem realizacji według obszarów MPI 

2030 (w procentach).  

 

POZIOM WYDATKOWANIA  

Łączna wartość projektów ujętych w MPI 2030 według stanu na dzień 31 

grudnia 2022 r. to 4 126 276 165, 68 zł, z czego 142 419 124,24 zł zostało 

już wydatkowane, co stanowi około 3,5%. Kwota pozostała do 

wydatkowania to 3 983 857 041,44 zł. 

Wydatkowanie w ramach MPI 2030 na niskim poziomie jest naturalne z 

uwagi na trwający okres przygotowywania projektów, ewentualnie - 

początkową fazę ich wdrażania.  

Zbiorcze zestawienie dotyczące stanu realizacji całego MPI 2030 jak i 

poszczególnych obszarów znajduje się w dalszej część raportu („karty” 

poszczególnych obszarów) 
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Wykres 2. Realizacja MPI w latach do 31 grudnia 2022 r. (w mln zł).   

 

 

Łącznie, z kwoty wydatkowanej na realizację MPI 2030 do 31 grudnia 

2022 r. najwięcej środków - 64% pochodziło z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 

Programu FEM 2021-2027 (prefinansowanie). Kwota wydatkowana z 

budżetu województwa stanowiła 30% poniesionych wydatków, natomiast 

środki z budżetu państwa 1%. Środki ze wszystkich pozostałych źródeł 

stanowiły łącznie 5% (m.in. z POWER, POIŚ, WFOŚ, EWT). 

 

Wykres 3. Środki wydatkowane na realizację MPI 2030 w latach 2015 - 

2022 według źródeł finansowania. 

 

64%

30%

5% 1%

UE (RPO WM, FEM 2021-2027) Budżet Województwa Inne Budżet Państwa
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Wykonanie finansowe w odniesieniu do planowanych nakładów 

ogółem 

Poniżej przedstawiony został poziom zaangażowania środków w 

poszczególnych obszarach tematycznych MPI 2030. Tabela nr 5 

przedstawia poziom wydatkowania środków  

w stosunku do całości planowanych nakładów na dany obszar. 

 

Tabela 3. Planowana wartość przedsięwzięć w ramach obszaru. 

Obszar 
Wartość 

całkowita (zł) 

Kwota 

wydatkowana 

do 31.12.2022 

(zł) 

Procent 

wykonania  

Kwota 

pozostała do 

wydania na 

realizację 

projektów w 

danym 

obszarze (zł) 

MAŁOPOLANIE  
1 530 780 371,68 126 423 767,00 8,26% 

1 404 356 

603,68 

GOSPODARKA  
2 120 254 810,00 12 074 028,96 0,57% 

2 108 180 

781,04 

KLIMAT  

I ŚRODOWISKO  
470 740 985,00 3 921 328,28 0,83% 466 819 656,72 

 ZARZĄDZANIE 

STRATEGICZNE 

ROZWOJEM 

4 500 000,00 0,00 0% 4 500 000,00 

Razem 4 126 276 166,68   142 419 124,24 3,45% 
3 983 857 

041,44 

 

Na koniec roku 2022 najwyższy poziom realizacji – 8,3% w odniesieniu do 

całości wydatków zaplanowanych na dany obszar osiągnięto w obszarze 

Małopolanie. Jest to jednak obraz nieco zniekształcony, ponieważ dwa 

przedsięwzięcia IM10 A Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon oraz 
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IM06 Budowa Centrum Muzyki w Krakowie, które zostały przeniesione 

z MPI 2015-2023  realizowane są od 2015 r. 

Brakiem wykonania charakteryzuje się obszar Strategiczne Zarządzanie 

Rozwojem. Jedyne przedsięwzięcie, które będzie realizowane w tym 

obszarze to Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. 

Planowana data jego rozpoczęcia to II połowa 2023 r. 

 

 

Wykonanie finansowe w 2022 roku 

W ramach MPI 2030 na realizację przedsięwzięć w 2022 r. zaplanowano 

kwotę 123 347 074,50 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości  

93 647 560,24 zł, co stanowi 75,92% planowanej na ten rok kwoty.  

 

Najwyższy poziom wykonania w badanym okresie osiągnięty został w 

obszarze Gospodarka, najniższy zaś w obszarze Zarządzanie 

Strategiczne Rozwojem, gdzie nie wydatkowano żadnych środków. 

 

Tabela 4. Wykonanie finansowe w odniesieniu do planu (2022 r.) 

Obszar Plan na 2022 r. 
Wykonanie w 

2022 r. 

Procent 

wykonania 

MAŁOPOLANIE 86 582 397,00 80 112 203 92,5% 

GOSPODARKA 32 614 029,00 9 614 029,00 29,48% 

KLIMAT  

I ŚRODOWISKO 
4 150 648,50 3 921 328,28 94,5% 

ZARZĄDZANIE 

STRATEGICZNE 

ROZWOJEM 

0,00 0,00 0% 

Razem 123 347 074,5 93 647 560,28 75,92% 
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Stan realizacji na 31.12.2022 r.                                                             

Projekty 

W trakcie realizacji Nierozpoczęte Zakończone 

Liczba % Liczba % Liczba % 

 16 23%   53 77%   0 0%  

 

Poziom realizacji planu w 2022 r. 

Plan na 2022 r. 
Wykonanie  

(1.01-31.12.2022 r.) 

Wykonanie jako % planu 

(1.01-31.12.2022 r.) 

123 347 074,5  93 647 560,28     75,92%     

 

Tempo realizacji  

(stan na 31.12.2022 r.) 

 

  

0,00

20 000 000,00

40 000 000,00

60 000 000,00

80 000 000,00

100 000 000,00

120 000 000,00

140 000 000,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Plan Wykonanie

 

Podsumowanie 
OBSZARY ŁĄCZNIE 

Liczba projektów 69 

Wartość projektów (zł) 4 126 276 165,68  
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Nazwa obszaru MAŁOPOLANIE 

Skrót M 

Liczba projektów 27  

Wartość projektów (zł) 1 530 780 371 

 

Stan realizacji na 31.12.2022 r. 

Projekty 

W trakcie realizacji Nierozpoczęte Zakończone 

Liczba % Liczba % Liczba % 

7  26%  20   74%  0 0%  

 

Poziom realizacji planu w 2022 r. 

Plan na 2022 r. 
Wykonanie  

(1.01-31.12.2022 r.) 

Wykonanie jako % planu  

(1.01-31.12.2022 r.) 

86 582 397,00 80 112 203,00 92,5% 

 

 

Stan realizacji na 31.12. 2022 r. 

Projekty 

W trakcie realizacji Nierozpoczęte Zakończone 

Liczba % Liczba % Liczba % 

5  14%   30 86%   0  0% 

 

Poziom realizacji planu w 2022 r. 

Plan na 2022 r. 
Wykonanie  

(1.01-31.12.2022 r.) 

Wykonanie jako % planu  

(1.01-31.12.2022 r.) 

32 614 029,00 9 614 029,00 29,48% 

 

  

Nazwa obszaru GOSPODARKA  

Skrót  G 

Liczba projektów  35 

Wartość projektów (zł)  2 120 254 810 
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Stan realizacji na 31.12.2022 roku 

Projekty 

W trakcie realizacji Nierozpoczęte Zakończone 

Liczba % Liczba % Liczba % 

4 66%  2  33%  0 0%  

 

Poziom realizacji planu w 2022 r. 

Plan na 2022 r. 
Wykonanie  

(1.01-31.12.2022 r.) 

Wykonanie jako % planu  

(1.01-31.12.2022 r.) 

4 150 648,50 3 921 328,28 94,5% 

 

 

Stan realizacji na 31.12.2022 r. 

Projekty 

W trakcie realizacji Nierozpoczęte Zakończone 

Liczba % Liczba % Liczba % 

0 0% 1 100% 0 0 

 

Poziom realizacji planu w 2022 r. 

Plan na 2022 r. 
Wykonanie  

(1.01-31.12.2022 r.) 

Wykonanie jako % planu  

(1.01-31.12.2022 r.) 

0 0 0% 

 

Nazwa obszaru KLIMAT I ŚRODOWISKO 

Skrót KiŚ 

Liczba projektów 6  

Wartość projektów (zł) 470 740 985 

Nazwa obszaru ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ROZWOJEM  

Skrót ZSR  

Liczba projektów 1  

Wartość projektów (zł)  4 500 000 


