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WSTĘP 

Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku (dalej: Informacja) stanowi 

wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020, z późn. zm., dalej: uzppr) i przedstawia stan 

realizacji Kontraktów Terytorialnych (KT) na koniec 2019 roku. 

Na potrzeby Informacji dla każdego województwa przygotowano tabele obrazujące 

wielkość środków finansowych wykorzystanych w ujętych w kontraktach terytorialnych 

projektach dotychczas realizowanych oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach. 

Tabele zawierają informacje finansowe przesłane przez Stronę samorządową oraz Stronę 

rządową. Z uwagi na charakter procesu kontraktowania oraz dostępność danych w 

przypadku projektów planowanych do realizacji, wartości zawarte w tabelach mają 

charakter szacunkowy. Dodatkowo, w załączniku 1 do Informacji zamieszczono tabelę 

zbiorczą z zestawieniem danych finansowych dla całego kraju, z podziałem na środki 

samorządowe i rządowe. Tabela umożliwia ocenę ogólnej skali środków finansowych 

zaangażowanych w realizację kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw 

oraz całego kraju. 

INFORMACJE OGÓLNE 

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw 

11 grudnia 2019 r. w Sejmie złożony został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw1, który wprowadza 

zmiany do niektórych przepisów dotyczących kontraktu terytorialnego. W art. 5 pkt 4c uzppr 

doprecyzowano definicję kontraktu terytorialnego wskazując, że kontrakt terytorialny dotyczy 

polityki spójności na lata 2014-2020 („kontrakt terytorialny – umowa określająca cele i 

przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz 

wskazanego w niej województwa oraz sposób ich koordynacji i warunki realizacji, a także 

dofinansowanie opracowywanych przez zarząd województwa programów służących 

realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności na lata 2014-2020”).  

W art. 27 nowelizacji zaproponowano wskazanie okresu obowiązywania kontraktów 

terytorialnych w brzmieniu: „Kontrakty terytorialne obowiązujące w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy zachowują moc do dnia ostatecznego rozliczenia programów służących 

realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności na lata 2014-2020, opracowanych 

przez zarządy województw, i przedsięwzięć wskazanych do realizacji na podstawie tych 

kontraktów.” 

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB) 

Mając na uwadze szczególny, przekrojowy dla wszystkich RPO, charakter przedsięwzięcia z 

obszaru B+R, dotyczącego przygotowania RANB, informacja o stanie realizacji tego 

przedsięwzięcia odnosi się do wszystkich programów regionalnych. W ramach poddziałania 

4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

na lata 2014-2020 zrealizowane zostały 4 projekty (kwota dofinansowania: 1,09 mln PLN), w 

                                                           
1 W dniu 28 maja 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

oraz niektórych innych ustaw. Senat rozpatrzył ustawę na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 r. wnosząc poprawki. 

Projekt wraz z poprawkami Senatu został skierowany w dniu 19 czerwca 2020 r. do Komisji Infrastruktury i Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 
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trakcie realizacji jest 158 projektów (224,31 mln PLN), dla 2 projektów umowy rozwiązano w 

trakcie ich realizacji (2,85 mln PLN), zrezygnowano z realizacji 13 projektów. Kwota łączna 

dofinansowania dla 164 projektów wynosi 228,25 mln PLN (wykaz projektów w załączniku 2 do 

niniejszego dokumentu). 

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

W 2019 r. rozstrzygnięto konkurs ukierunkowany na tworzenie i realizowanie przez uczelnie 

kompleksowych, zintegrowanych programów rozwoju. Realizacja konkursu Zintegrowane 

Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego, w opinii Instytucji Zarządzającej PO WER, 

wpisuje się w kierunek działań przewidziany w kontraktach terytorialnych i w PO WER, 

umożliwiając uczelniom realizację projektów odpowiadających na potrzeby dokumentów 

strategicznych, określających regionalne inteligentne specjalizacje. W tym celu, w fiszce 

konkursu sformułowano kryterium dostępu zobowiązujące wnioskodawcę do 

zagwarantowania zgodności działań w projekcie z RSI województwa, na którego potrzeby 

realizowane będzie kształcenie, co zagwarantuje zgodność projektu z inteligentną 

specjalizacją regionu. 

W projektach ubiegających się o wsparcie możliwa była realizacja następujących działań: 

 realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, 

dostosowanych w oparciu o analizy i prognozy potrzeb gospodarki, rynku pracy i 

społeczeństwa, 

 podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w 

obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju; 

 wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów 

w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy; 

 tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich; 

 włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, 

zawodowej lub artystycznej w prowadzeniu programów kształcenia na polskich 

uczelniach; 

 wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia; 

 działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni; 

 działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych na 

uczelniach. 

W ramach naboru złożono 66 wniosków o dofinansowanie na kwotę 498 mln PLN. Z uwagi na 

duże zainteresowanie beneficjentów i wysoką jakość złożonych wniosków, zdecydowano o 

zwiększeniu pierwotnej wysokości alokacji konkursu (300 mln PLNł) i wyłonieniu do realizacji 49 

projektów na łączną kwotę 372 mln PLN. Szczegółowe informacje na temat realizowanych 

projektów przedstawione zostały w załączniku 3. 

Budżet Państwa w Kontraktach Terytorialnych na realizację RPO 

Na podstawie postanowień kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw, 

zarządy województw mają możliwość przeznaczenia środków z budżetu państwa w kwocie 

łącznej 4 730 814 385,57 PLN na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych 

ze środków regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z czego ok. 53% 

stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFRR 

(2 489 348 061,78 PLN), a 47% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w 

ramach projektów EFS (2 241 466 323,79 PLN). W ramach środków z budżetu państwa na 
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umowy zawierane w ramach projektów EFRR wyróżniamy podział na umowy zawierane dla 

projektów „rewitalizacja”, na które przeznaczono kwotę w wysokości 1 122 188 764,81 PLN i 

projektów „innych niż rewitalizacja” z alokacją na poziomie 1 367 159 296,97 PLN. 

Dla wszystkich województw łącznie, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., najwyższe 

wykorzystanie środków z budżetu państwa odnotowano wśród projektów EFRR „innych niż 

rewitalizacyjne” – na poziomie 76,50%, wśród projektów EFS – 73,80%, a najniższy wśród 

projektów EFRR „rewitalizacja” – 72,46%. 

Zbiorcze dla wszystkich województw wartości poziomów wykorzystania wskazanych  

w kontraktach terytorialnych dla poszczególnych województw środków z budżetu państwa  

z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) 

przedstawia poniższa tabela. 

  

Limit środków z 

budżetu 

państwa z 

budżetu 

państwa [w zł] 

Środki z budżetu 

państwa 

wydatkowane 

[w zł] 

Środki z budżetu 

państwa 

pozostające do 

wydatkowania 

[w zł] 

Poziom 

wydatkowania 

środków z 

budżetu 

państwa 

Środki z budżetu państwa w 

umowach EFRR 

rewitalizacyjnych 

1 122 188 764,81 813 129 355,47 309 059 409,34 72,46% 

Środki z budżet państwa w 

umowach EFRR innych niż 

rewitalizacyjne 

1 367 159 296,97 1 045 936 468,15 321 222 828,82 76,50% 

Środki z budżetu państwa w 

umowach EFS 
2 241 466 323,79 1 654 295 849,84 587 170 473,95 73,80% 

Razem 4 730 814 385,57 3 513 361 673,46 1 217 452 712,11 74,27% 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Poziom wykorzystania środków z budżetu państwa w każdej z trzech kategorii projektów  

w podziale na województwa, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., wskazany został  

w poniższej tabeli rankingowej2: 

budżet państwa w umowach EFRR 

„rewitalizacja” 

budżet państwa w umowach EFRR 

„inne niż rewitalizacja” 
budżet państwa w umowach EFS 

Dolnośląskie 98,05% Dolnośląskie 99,98% Lubuskie 91,44% 

Pomorskie 96,50% Podlaskie 99,90% Lubelskie 87,24% 

Małopolskie 96,29% Opolskie 99,82% Warmińsko-Mazurskie 83,40% 

Opolskie 92,10% Lubelskie 99,37% Dolnośląskie 78,81% 

                                                           
2 Należy mieć na uwadze, że wskazane w tabeli wartości dotyczą umów już zawartych i nie uwzględniają środków 

budżetu państwa zabezpieczonych za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 

9a ust. 1 pkt 3 kontraktów terytorialnych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane. 
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Lubuskie 88,44% Świętokrzyskie 96,56% Mazowieckie 77,99% 

Mazowieckie 82,12% Lubuskie 96,44% Wielkopolskie 73,74% 

Lubelskie 79,95% Pomorskie 96,25% Małopolskie 72,17% 

Wielkopolskie 75,92% Wielkopolskie 91,85% Zachodniopomorskie 72,06% 

Świętokrzyskie 68,96% Podkarpackie 90,31% Pomorskie 71,59% 

Śląskie 67,37% Warmińsko-Mazurskie 84,24% Opolskie 71,40% 

Podlaskie 65,22% Śląskie 77,68% Podkarpackie 71,07% 

Warmińsko-Mazurskie 58,73% Zachodniopomorskie 57,54% Świętokrzyskie 69,52% 

Łódzkie 52,47% Łódzkie 45,54% Śląskie 68,96% 

Zachodniopomorskie 45,12% Mazowieckie 38,86% Podlaskie 67,36% 

Podkarpackie 36,08% Małopolskie 36,05% Kujawsko-Pomorskie 64,91% 

Kujawsko-Pomorskie 10,45% Kujawsko-Pomorskie 24,18% Łódzkie 62,73% 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

W 2019 r. Ministerstwo kontynuowało wprowadzony w 2017 r., na podstawie planów 

naprawczych przygotowanych przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami 

Operacyjnymi we współpracy z właściwymi Związkami ZIT, system kwartalnej weryfikacji 

poziomu kontraktacji alokacji dedykowanej instrumentowi ZIT, a od 2018 r. również poziomu 

zaakceptowanych wniosków o płatność dla tej alokacji w poszczególnych województwach. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. poziom kontraktacji alokacji dedykowanej 

instrumentowi ZIT wyniósł średnio 83,4%, natomiast poziom zatwierdzonych wniosków o 

płatność osiągnął średnio 39,0%, co oznacza osiągnięcie celów wyznaczonych na koniec 

2019 r. dla wszystkich Związków ZIT miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków 

wojewódzkich (średnio 81,48% dla kontraktacji alokacji dedykowanej instrumentowi ZIT oraz 

średnio 32,68% dla zatwierdzonych wniosków o płatność). 
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1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego (WD) został zawarty pomiędzy 

Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego  

i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 12 sierpnia 2015 r. został 

uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki 

dofinansowania RPO WD. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym 

wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono 

formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.  

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Dolnośląskie 

 

27,9 mld zł Ogółem: 309 316 453 PLN: 

- EFS: 149 745 364 PLN 

- rewitalizacja z EFRR: 87 959 732 

PLN 

- inne z EFRR: 71 611 356 PLN 

Fundusz Pracy: 101,5 mln EUR 

KT WD obejmuje 58 przedsięwzięć:  

 B+R: 9 

 Edukacja: 2  

 Energetyka: 4 

 Kultura: 5 

 Sport: 3 

 Transport: 31 

 Zdrowie: 4 

 

1.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przekazała informację nt. 22 

przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna3. Stan realizacji przedsięwzięć 

ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

  B+R: 8 przedsięwzięć4  

1. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa 

Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem:102 205 000,00 PLN, w tym środki UE: 69 999 103,29 PLN (RPO).  

2. Kompleks GEO-3EM to trzy inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA 

EDUKACJA: realizacja projektu zakończyła się. Wartość projektu ogółem: 102 550 343,23 

PLN, w tym UE: 69 998 892,68 PLN (RPO).  

3. Centrum Technologii Nanofotonicznych: projekt planowany do realizacji. Planowana data 

złożenia wniosku o dofinansowanie: nie podano. Wartość projektu ogółem to 32 000 000 

PLN, w tym planowana wysokość dofinansowania z UE: 22 720 000 PLN (RPO).  

4. International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications, 

ICEMTA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 022 140,00 PLN, w tym 

środki UE: 16 068 053,89 PLN (RPO).  

                                                           
3 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. dolnośląskiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (8 przedsięwzięć).  
4 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R jest także 1 projekt nieujęty w art. 

6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):  9. Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu – Wrocławska Fabryka 

Cyfrowa - WDF (Wrocław Digital Factory)”: Zarząd Województwa Dolnośląskiego w październiku 2018 r. podjął 

decyzję w sprawie włączenia do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego propozycji 

przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o wyrażenie zgody 

na włączenie do załącznika 5b, propozycji przedsięwzięcia.  
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5. Utworzenie i rozwój "Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych". 

Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę 

specjalistyczną: projekt planowany do realizacji5. Planowana data złożenia wniosku: 

marzec 2020 r.  

6. Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych badań Biologicznych (PCZBB): rezygnacja  

z realizacji projektu6.  

7. Polish EMC laboratories Network (EMC - LabNet): projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 61 111 888,90 PLN, w tym środki UE: 40 000 000,00 PLN (PO IR).  

8. CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna: projekt planowany do 

realizacji ze środków PO IR7. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2019 r. Szacowana 

wartość projektu: 136 098 860, 13 PLN.  

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

Ww. przedsięwzięcie jest realizowane w formule ZIT, w jego skład wchodzi 27 różnych 

projektów przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym. Wg stanu na dzień 

31.12.2019 r. status poszczególnych projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia 

przedstawiał się następująco:  

1.1  w trakcie realizacji: 3 projekty. Wartość projektów ogółem: 19 142 946,76 PLN, w tym  

UE: 6 523 628,65 PLN.  

1.2  rezygnacja z realizacji: 24 projekty. 

1.3  planowane do realizacji: 1 projekt8. Szacowana wartość projektów: 5 782 820,40 PLN.  

2. Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na 

Dolnym Śląsku 

W skład przedsięwzięcia wchodzi 17 różnych projektów. Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. status 

poszczególnych projektów wchodzących w skład przedsięwzięcia przedstawiał się 

następująco:  

2.1  w trakcie realizacji: 8 projektów. Wartość projektów ogółem: 61 786 389,90 PLN, w tym 

środki UE:  42 249 693,10 PLN (RPO). 

2.2  planowany do realizacji: 2 projekty9. Szacowana wartość projektów: 29 224 573,32 PLN. 

                                                           
5 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, nastąpiła zmiana Beneficjenta oraz zmiana 

statusu projektu. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. 

dolnośląskiego.   
6 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w opinii niezależnych 

recenzentów przedmiotowy projekt nie spełnia warunków związanych z proponowanym schematem finansowania, 

który powinien zagwarantować, że przedsięwzięcie będzie finansowane w schemacie pomocy publicznej. Biorąc 

powyższe pod uwagę Strona Rządowa zarekomendowała odstąpienie od uzgadniania przedmiotowego projektu w 

ramach Kontraktu Terytorialnego. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 

roku, UM woj. dolnośląskiego.   
7 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Politechnikę Wrocławską w 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w 

ramach konkursu POIR działanie 4.2, który został pozytywnie zaopiniowany i zakwalifikowany do dofinansowania. 

Uczelnia jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Przedsięwzięcie ujęte na PMIB. Projekt jest 

planowany do realizacji w latach 2020-2023. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. dolnośląskiego. Jednocześnie, w latach ubiegłych strona samorządowa 

informowała, że infrastruktura badawcza CLARIN-PL została zbudowana ze środków MNiSW  

i wystąpiła o środki na utrzymanie w okresie 07.2018-06.2021, a Polska zadeklarowała bezterminowe wsparcie dla 

CLARIN ERIC Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku. 
8 Dotyczy projektu pn.: projekt pn. Przyłączenie odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę 

osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie. 
9 Na dzień 31.12.2019 r. projekt pn.: Opracowanie projektów robót geologicznych wraz z analizą uwarunkowań 

wykorzystania zasobów geotermalnych w Jeleniej Górze ze źródeł przy ul. Cieplickiej i ul. Dolnośląskiej został 
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2.3  realizacja zakończona: 8 projektów. Wartość projektów ogółem: 14 299 915,25 PLN,  

w tym UE: 3 009 106,52 PLN (RPO).  

 transport:  9 przedsięwzięć 

1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 102 437 557,15 PLN, w tym UE:  

70 687 141,23 PLN (RPO).  

2. Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska – Świdnica Miasto: 

rezygnacja z realizacji projektu.  

3. Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Głuszyca – Nowa 

Ruda – Kłodzko: rezygnacja z realizacji projektu.  

4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec: rezygnacja  

z realizacji10. 

5. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 10 projektów: 

5.1  Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III A: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 268 815 635,40 PLN, w tym UE:  

96 740 853,00 PLN (PO IiŚ).  

5.2  Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór  

z Centrum Wrocławia: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 368 

922 850,46 PLN, w tym UE: 109 756 098,00 PLN (PO IiŚ).  

5.3  Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia 

efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej 

sprawności poruszania - Etap IA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

250 578 675,00 PLN, w tym UE: 159 000 000,00 PLN (PO IiŚ).  

5.4  Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa 

multimodalnych centrów przesiadkowych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 7 624 106,00 PLN , w tym UE: 1 500 000,00 PLN (PO IiŚ).  

5.5  Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia 

efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej 

sprawności poruszania wraz z modernizacją stacji prostownikowych – Etap IB: status – 

inny11.  

5.6  Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III B 

(ul. Sucha, Jagodno): projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana 

data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2020 r. Szacowana wartość projektu 

ogółem: 80 000 000 PLN.  

                                                                                                                                                                                     
oceniony negatywnie. Miasto planuje składanie wniosku w kolejnych naborach. Projekt pn.: Ziemia Kłodzka – czyste 

powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy 

Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój) w trakcie 

przygotowywania umowy o dofinansowanie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku. 

10 Zarząd PKP PLK S.A. po zapoznaniu się z sytuacją dotyczącą braku możliwości finansowania przez Urząd 

Marszałkowski Województwa  Dolnośląskiego projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra –

Zgorzelec wraz z łącznicą kolejową nr 778" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-

2020 podjął decyzję o zakończeniu prac na projekcie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku. 

11 Projekt znajduje się na liście rezerwowej propozycji projektów PO IiŚ 2014 - 2020 ujętej w Strategii ZIT WOF. Spółka 

MPK podejmie kroki dopiero w momencie, gdy pojawi się możliwość, że przedmiotowe projekty znajdą się w WPZ PO 

IiŚ . Szacowana wartość projektu ogółem: 73 800 00,00 PLN. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego 

dla Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku. 
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5.7  Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia 

efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej 

sprawności poruszania – Etap II: status – inny12. Szacowana wartość projektu: 359 160 

000,00 PLN.   

5.8  Rozbudowa infrastruktury dla integracji komunikacji miejskiej i regionalnej we 

Wrocławiu - Obszar Hali Stulecia: rezygnacja z realizacji. 

5.9  Uruchomienie pierwszej linii kolejowo - tramwajowych przewozów aglomeracyjnych - 

linia tramwaju dwusystemowego: rezygnacja z realizacji 

5.10 Modernizacja floty taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu pod 

względem redukcji emisji spalin: projekt w trakcie realizacji13. Wartość projektu ogółem: 

97 388 940, 00 PLN, w tym UE: 54016432,40 PLN.  

6. Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

6.1  Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową 

wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 46 272 996,56 PLN, w tym UE:  

34 829 352,54 PLN (PO IiŚ).  

6.2  Rehabilitacja odcinka linii kolejowej nr 274 celem przywrócenia przewozów 

pasażerskich do stacji Wrocław Świebodzki: rezygnacja z realizacji. 

7. Obwodnica Wałbrzycha: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 397 480 

381,71 PLN, w tym UE: 296 792 459,33 PLN (PO IiŚ).  

8. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych  

i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego: 

Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi 

krajowej nr 94 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

8.1  Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu: projekt w trakcie realizacji14. Wartość 

projektu: 234 326 422,25 PLN.  

8.2  Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 380 996 141,75 PLN, w tym UE: 233 390 021,24 PLN  

(PO IiŚ). 

9. Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją 

Wałbrzyską oraz Jeleniogórską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej 

Góry: nie przedstawiono aktualnych informacji nt. statusu projektu15. 

 

                                                           
12 Projekt znajduje się na liście rezerwowej propozycji projektów PO IiŚ 2014 - 2020 ujętej w Strategii ZIT WOF. Spółka 

MPK podejmie kroki dopiero w momencie, gdy pojawi się możliwość, że przedmiotowe projekty znajdą się w WPZ PO 

IiŚ . Szacowana wartość projektu: 359 160 000,00 PLN. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku. 
13 Na dzień 31.12.2019 r. wniosek o płatność końcową był w trakcie weryfikacji. Źródło: Uwagi do projektu Informacji 

o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. dolnośląskiego. 
14 Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków POIiŚ. Niezależnie od tego faktu inwestycja jest realizowana. 

29.09.2017 ogłoszono postępowanie przetargowe i taką datę wpisano jako datę rozpoczęcia realizacji projektu. 

Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 20.02.2018r. W dn. 26.09.2018 podpisano umowę z wykonawcą. Źródło: Informacja  

o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku. 

15 W lipcu 2016 r. ówczesne MR zostało poinformowane przez DDP MIiB, że ww. przedsięwzięcie nie znajduje się  

w PBDK, wobec czego jego realizacja nie jest planowana. DDP MIiB wyjaśniło także, że w odniesieniu do ww. 

przedsięwzięcia nie określono przebiegu ani zakresu odpowiedzialności strony rządowej i samorządowej. Źródło: 

Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016  roku. W Informacji o stanie realizacji Kontraktu 

terytorialnego w 2017 r. w obszarze transportu drogowego DDP MI wskazało, że jest to inwestycja samorządowa. 
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 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

1. Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej (DOMI): projekt planowany do realizacji. 

Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2020 r. Szacowana wartość projektu 

ogółem to 350 000 000,00 PLN.  

2. Dolnośląskie Centrum Innowacyjnej Medycyny Sercowo-Naczyniowej16: status  – inny17.   

 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie 

1. Wsparcie z programu krajowego obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez 

realizację projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi kultury i dziedzictwa 

narodowego 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi w skład 7 projektów: 

1.1  Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie-Zdroju: rezygnacja  

z realizacji.  

1.2  Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie: realizacja 

zakończona. Wartość całkowita projektu: 32 040 763,34 PLN, w tym UE: 14 125 036,97 

PLN (PO IiŚ). 

1.3  Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II: status projektu – 

inny18.   

1.4  Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej 

Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury: projekt planowany do realizacji ze środków 

RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: maj 2020 r. Szacowana 

wartość ogółem:  15 361 300,00 PLN.  

1.5  Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia: rezygnacja  

z realizacji19. 

1.6  Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych Zamku Książ w Wałbrzychu 

oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze: 

status projektu – inny20. 

1.7  Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, 

zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną: planowany do realizacji ze środków RPO. 

Szacowana wartość projektu: 16143750,00 PLN.  

 

 

 

                                                           
16 Beneficjent poinformował o zawieszeniu realizacji przedsięwzięcia ze względu na brak możliwość jego 

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Obecnie trwają rozmowy z innymi uczelniami, w celu wspólnej realizacji 

tego przedsięwzięcia. Rozważana jest także możliwość dofinansowania w nadchodzącej perspektywie 2021-2027. 

Źródło: Dolnośląskie_Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku – dodatkowy materiał 

przygotowany przez UM woj. dolnośląskiego. 
17 W 2019 r. Beneficjent poinformował o zawieszeniu realizacji przedsięwzięcia ze względu na brak możliwość jego 

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Obecnie trwają rozmowy z innymi uczelniami, w celu wspólnej realizacji 

tego przedsięwzięcia. Rozważana jest także możliwość dofinansowania w nadchodzącej perspektywie 2021-2027. 
Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. dolnośląskiego. 
18 Projekt planowany do realizacji w latach 20121-2027.  
19 Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z dniem 19.01.2019 r., ze względu na opóźnienia w realizacji 

wynikające z braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej. W toku 5 postępowań przetargowych, wszystkie 

oferty, które zostały złożone, znacząco przekraczały budżet projektu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku. 

20 Projekt planowany do realizacji w latach 20121-2027. 
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1.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Dolnośląskiego, strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 36 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT  

w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. dolnośląskim  zostało opisane 

w części ogólnej niniejszej Informacji.   

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej 

Informacji.  

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej 

Projekt w trakcie realizacji21. Wartość projektu ogółem to 17 857 272,16 PLN, w tym UE:   

15 050 108,97 PLN (PO WER).  

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Sieci Energetyczne Polski Zachodniej: w ramach wskazanego przedsięwzięcia 

zidentyfikowano 16 projektów. Wartość projektów ogółem: 2 612 192 910,11 PLN, w tym UE: 

1 042 772 244,62 PLN (PO IiŚ): 

1.1 w trakcie realizacji: 15 projektów. Wartość ogółem: 2 423 427 519,45 PLN, w tym UE:  

957 501 205,21 PLN 

1.2  realizacja zakończona: 2 projekty. Wartość projektu ogółem: 188 765 390,66 PLN, w tym 

UE: 85 271 039,41 PLN.  

2. Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów 

służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia 

zidentyfikowano 7 projektów klastrowych: 

2.1 Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej: 

projekty w trakcie realizacji22. Wartość ogółem: 36 139 216,77 PLN, w tym UE: 19 700 

000,00 PLN.  

2.2  Karkonoskie Klaster Energetyczny 

2.3  Energetyczny Klaster Oławski EKO 

2.4  Południowo-Zachodniego Klaster Energii 

2.5  Klaster „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety ARES” 

2.6  Dzierżoniowski Klaster Energii 

2.7  Wałbrzyski Klaster Energetyczny 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia 

1. Renowacja Kościołów Pokoju w Jaworze i w Świdnicy przykładem ratowania świetności 

należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

                                                           
21 Projekt nr PO WR.05.03.00-00-0002/15 realizowany jest przez Uniwersytet Śląski we Wrocławiu. Nazwa projektu: 

Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.01.2021.  
22 Budowa inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia 55 MW mocy z zespołu elektrowni 

fotowoltaicznych zlokalizowanych w Zgorzeleckim Klastrze Energii. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu 

terytorialnego w 2019 roku w obszarze energetyki – klastrów energii, DEO MK. 
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1.1  Renowacja Kościoła Pokoju w Jaworze przykładem ratowania świetności należnej 

zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO: rezygnacja z realizacji.  

1.2  Renowacja Kościoła Pokoju w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej 

zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 19 756 782,87 PLN, w tym UE:  16 793 265,43 PLN (PO IiŚ).  

2. Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia - Etap II; Rewitalizacja 

terenów przyległych w kompleksie Hali Stulecia: projekt planowany do realizacji ze 

środków własnych. Projekt nie otrzymał wsparcia z PO IiŚ - procedura została zakończona 

ze względu na wyczerpanie alokacji w działaniu 8.1.  

3. Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej: projekt w trakcie realizacji23. 

Wartość projektu ogółem: 9 995 080,00 PLN, w tym UE: 6 790 719,10 PLN (PO IiŚ). 

4. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

dolnośląskim :  

Przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ24. 

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

dolnośląskiego: PSM I stopnia w Lubinie, PSM I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze, PSM 

I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, PSM I stopnia im. Fryderyka Chopina  

w Oleśnicy, PSM I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie, PSM I stopnia im. 

Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie, PSM I stopnia im. Ludomira Różyckiego  

w Świdnicy, SM I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, PSM II stopnia im. Ryszarda 

Bukowskiego we Wrocławiu, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu, SM  

I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie.   

 sport: 3 przedsięwzięcia 

1. Rozwój strategicznej infrastruktury sportowej we Wrocławiu: Przebudowa basenu przy ul. 

Wejherowskiej: realizacja projektu została zakończona. Wartość projektu ogółem 

68 306 212,00 PLN, z czego 23 000 000 ze środków FRKF. 

2. Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach: 

projekt w trakcie  realizacji. Wartość projektu: 201 582 610,00 PLN, w tym: 30 000 000,00 PLN 

(FRKF).  

3. Modernizacja Stadionu Sportowego na Nowym Mieście w Wałbrzychu w celu utworzenia 

Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego: rezygnacja z realizacji.  

 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

                                                           
23 Przedsięwzięcie jest projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN. Etap I i II przedsięwzięcia zostały już 

zrealizowane.  Etap III przedsięwzięcia jest w trakcie realizacji: umowę o dofinansowanie podpisano w dn. 28.12.2017 

r. Projekt realizowany pod nazwą: Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej - etap III. W dniu 

03.06.2019 r. zawarto aneks do umowy o dofinansowania (nastąpił wzrost kosztów niekwalifikowalnych i całkowitych 

projektu). Beneficjent w listopadzie 2019 r. przedstawił szereg zmian zakresu rzeczowego do projektu będące 

wynikiem konieczności dostosowania do nowych wymogów przeciwpożarowych. Wymusza to również wzrost 

budżetu projektu i konieczność zabezpieczenia środków na przekroczenia w projekcie u organizatorów (tj. 

Dolnośląski Urząd Marszałkowski i MKiDN). Beneficjent wraz z organizatorami czyni wszelkie starania do zapewnienia 

finansowania, a tym samym minimalizacji zagrożenia projektu. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji 

Kontraktów terytorialnych w 2019 roku, DFE MKiDN.  
24 Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – 

kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego 

dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63  PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy  

o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr 

POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE  

w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy  

o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył 

termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku  

w obszarze kultury, DFE MKiDN. 
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1. Budowa wraz z wyposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu 

Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie: rezygnacja z realizacji25.  

2. Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa 

dolnośląskiego – w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę 

medyczną 

Na dzień 31.12.2019 r. ww. przedsięwzięcie składało się z 6 projektów: 

2.1  Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup 

wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolesławiec: 

realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 548 236,30 PLN r., w tym UE: 2 136 

118,86 PLN (PO IiŚ).     

2.2  Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum 

Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju wraz z doposażeniem: realizacja zakończona. 

Wartość projektu: 3 366 061,23 PLN, w tym UE: 2 692 848,98 PLN (PO IiŚ).  

2.3  Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez 

wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych: w trakcie realizacji26. Wartość 

projektu ogółem: 3 870 291,40 PLN, w tym UE:  3 241 369,04 PLN (PO IiŚ). 

2.4  Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ  

w Świdnicy oraz modernizacja lądowiska: realizacja zakończona. Wartość projektu 

ogółem: 1 255 735,44 PLN, w tym UE: 982 179,81 PLN (PO IiŚ).  

2.5  Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiska: projekt w trakcie 

realizacji27. Wartość projektu ogółem: 4 804 137,43 PLN, w tym UE:  3 818 204,61 PLN (PO 

IiŚ).    

2.6  Modernizacja i doposażenie SOR Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego  

z siedzibą w Wałbrzychu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem 3 163 866,90 

PLN, w tym UE: 2 688 241,36 PLN (PO IiŚ).  

 transport: 22 przedsięwzięcia, w tym: 

 transport drogowy (8): 

1. S3 Sulechów – Legnica:  

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty:  

1.1  Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd. – w. 

Kaźmierzów (bez węzła): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem:  

974 370 140,26  PLN. 

1.2  Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica: projekt  

w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 957 216 127,39 PLN. 

2. S3 Legnica – Bolków: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 856 510 500,00 PLN. 

3. S5 Wrocław – Bydgoszcz (Korzeńsko – Wrocław): realizacja zakończona. Wartość projektu 

ogółem: 1 836 408 600,00 PLN. 

4. Obwodnica Kłodzka w ciągu DK 33 i 46: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 

237 043 700,00 PLN. 

                                                           
25 Złożony wniosek o dofinansowanie został negatywnie oceniony w trakcie oceny formalnej. MZ poinformowało, że 

SOR został otwarty 01.07.2017 r. -dlatego nie mógłby zostać dofinansowany ze środków PO IŚ (rezygnacja z realizacji 

ze środków POIŚ). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze zdrowia, DOI MZ. 
26 Realizacja projektu zakończyła się w dniu 31.01.2019 r. Wniosek o płatność końcową jest w trakcie weryfikacji przez 

IP. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze zdrowia, DOI MZ. 
27 Realizacja projektu zakończyła się w dniu 31.01.2019 r. Wniosek o płatność końcową jest w trakcie weryfikacji przez 

IP. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze zdrowia, DOI MZ. 
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5. S3 Bolków  - granica państwa: projekt w trakcie realizacji28. Wartość projektu ogółem:  

2 953 592 600,00 PLN 

6. A18 Olszyna – Golnice: realizacji projekt w trakcie realizacji29. Wartość projektu ogółem:  

1 179 409 200,00 PLN.  

7. Obwodnice na drogach krajowych: Milicza, Oławy, Świdnicy: w 2019 r. inwestycje nie 

zostały skierowane do realizacji - brak finansowania w  PBDK. 

8. Obwodnica Głogowa: zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace 

przygotowawcze (STEŚ).  

 transport kolejowy (8) 

1. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów – 

Zielona Góra – Rzepin –Szczecin Podjuchy – na terenie województwa dolnośląskiego:  

status – inny30.  

2. Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów: 

status – inny31. 

3. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław – Kamieniec Ząbkowicki: rezygnacja  

z realizacji.  

4. Elektryfikacja linii kolejowych Nr 274, 278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:54 501 976,96 PLN, w tym UE:  46 326 681,27 

PLN (CEF).  

5. Prace na linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów: status 

– inny32. 

6. Prace na linii kolejowej Nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 197 630 992,66 PLN, w tym UE: 122 055 446,88 PLN (PO 

IiŚ). 

7. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno 

– Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn – Leszno – Głogów: status - 

inny33.  

8. Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 na odcinku Oleśnica / Łukanów – Krotoszyn – 

Jarocin – Września – Gniezno: projekt w trakcie realizacji34. Wartość projektu: 182 194 

605,54PLN (środki BP).  

 transport lotniczy (1) 

                                                           
28 Przedsięwzięcie realizowane pn.: Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica 

państwa) 
29 Przedsięwzięcie realizowane pn: (przebudowa jezdni południowej).  W 2019 r. podpisano umowę na realizację 

pierwszego z czterech odcinków realizacyjnych.  Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego  

w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
30 MI DTK poinformowało, że projekt jest realizowany z budżetu, ale nie podało wartości projektu.  
31 MI DTK poinformowało, że projekt jest realizowany z budżetu, ale nie podało wartości projektu. Prowadzona jest 

procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, planowana realizacja w latach 2020-

2023. Etap wykonania robót planowany na lata 2023-2026. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji 

Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.  
32 Projekt planowany do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027.  
33 Trwa opracowanie studium wykonalności (umowę podpisano 2017-12-12).  Nazwa projektu w EPM: Prace na 

liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. - Leszno -Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn - 

Durzyn - Leszno – Głogów. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze 

transportu kolejowego, DTK MI.                                                                                                                                  
34 Umowy na roboty dotyczące terenu woj. dolnośląskiego realizowane w latach 2017-2020. W ramach projektu 

realizowane są również umowy na terenie woj. wielkopolskiego. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji 

Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.  
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1. Przystosowanie Portu Lotniczego Wrocław do systemu nawigacji CAT II: zadanie zostało 

zrealizowane w ramach projektu PO IiŚ pn.: Port Lotniczy Wrocław – dodatkowe obiekty 

infrastruktury35. 

 transport śródlądowy (5) 

1. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej - odbudowa 

i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowanie odcinka Odry od Malczyc 

do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej: zadanie realizowane w województwie 

lubuskim. 

2. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, 

etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice); Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku 

w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń): projekt 

realizowany w woj. opolskim. 

3. Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach 

wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości 

żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej: projekt realizowany  

w woj. opolskim.  

4. Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry 

z uwzględnieniem obiektów towarzyszących: projekt planowany do realizacji ze środków 

PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: brak danych. Wartość 

projektu ogółem:  161 612 010,90 PLN.  

5. Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III klasy 

drogi wodnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 50 000 000,00 PLN,  

w tym UE: 42 500 000,00 PLN (PO IiŚ).  

 

 

                                                           
35 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu lotniczego, DL MIiB. 
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Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego z podziałem na obszary 

tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.). 

Obszar tematyczny 
Samorządowe [w zł] Rządowe [w zł] Razem  

[w zł] 

Liczba 

przedsięwzięć w trakcie planowane zakończone razem w trakcie planowane zakończone razem 

Badania i Rozwój 184 339 029 168 098 860 102 550 343 454 988 232 0 0 0 0 454 988 232 9 

Edukacja 0 0 0 0 17 857 272 0 0 17 857 272 17 857 272 2 

Energetyka 80 929 337 35 007 394 14 299 915 130 236 646 2 459 566 736 0 188 765 391 2 648 332 127 2 778 568 773 4 

Kultura i Dziedzictwo 

Narodowe 
0 31 505 050 32 040 763 63 545 813 29 751 863 0 0 29 751 863 93 297 676 5 

Sport 0 0 0 0 201 582 610 0 68 306 212 269 888 822 269 888 822 3 

Transport / drogi 1 012 802 946 0 0 1 012 802 946 6 090 217 927 0 3 904 332 940 9 994 550 868 11 007 353 813 11 

Transport / koleje 148 710 554 0 0 148 710 554 434 327 575 0 0 434 327 575 583 038 129 13 

Transport / miejski 993 330 207 512 960 000 0 1 506 290 207 0 0 0 0 1 506 290 207 1 

Transport / śródlądowy 0 0 0 0 50 000 000 161 612 011 0 211 612 011 211 612 011 5 

Zdrowie 0 350 000 000 0 350 000 000 8 674 429 0 10 333 900 19 008 329 369 008 329 4 

Razem 2 420 112 072 1 097 571 304 148 891 022 3 666 574 398 9 291 978 413 161 612 011 4 171 738 443 13 625 328 866 17 291 903 264 57 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie36.  

 

                                                           
36 Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych 

placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN). 
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2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE  

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego został zawarty pomiędzy 

Województwem Kujawsko-pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Kujawsko-pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r.  

W dniu 5 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały 

wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WKP. W dniu 30 maja 2017 r. został 

podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury  

i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego 

uzgadniania. 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Kujawsko-

Pomorskie 

20,6 mld zł Ogółem: 248 784 843 PLN: 

- EFS: 105 654 233 PLN 

- rewitalizacja z EFRR: 82 614 615 

PLN 

- inne z EFRR: 60 515 994 PLN 

Fundusz Pracy: ok. 93,7 mln EUR 

KT WKP obejmuje 64 przedsięwzięcia:  

 B+R: 7 

 Edukacja: 4 

 Energetyka: 3 

 Kultura: 4 

 Sport: 8 

 Transport: 35 

 Zdrowie: 3 

 

 

2.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 31 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna37. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 6 przedsięwzięć 

1. Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych: rezygnacja z realizacji. 

2. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia 

EnFoodLife: status – inny38.  

3. Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z laboratorium: rezygnacja z realizacji. 

4. Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 293 088,51 PLN, w tym UE:   

20 442 914,58 PLN (RPO).  

5. System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem 44 681 942,87 PLN, w tym UE: 36 396 797,13 PLN (RPO).  

6. Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy 

spersonalizowanej i opieki zdrowotnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 36 107 140,04 PLN, w tym UE: 27 872 788,65 PLN (RPO).   

                                                           
37 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. kujawsko-pomorskiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (26 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć). 
38 Projekt nie zostanie zrealizowany, ale elementy założeń projektu być może zostaną wykorzystane do innych 

projektów/przedsięwzięć. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w 2019roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego. 
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 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

1. Centra Innowacyjnej Edukacji ( w tym tzw. „Minikoperniki”) 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów: 

1.1  Centra Innowacyjnej Edukacji: rezygnacja z realizacji. 

1.2  Centrum Innowacyjnej Edukacji Wiedza Wyobraźnia Pasja w Bydgoszczy: status - inny39.  

1.3  Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka na potrzeby Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację  

w regionie kujawsko-pomorskim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

17 984 544,01 PLN, w tym UE:  12 416 318,23 PLN (PO IiŚ).   

1.4  Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jako miejsce rozwoju kompetencji kluczowych 

uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego: status - inny40.  

1.5  Centrum Innowacyjnej Edukacji – Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu  

w Inowrocławiu: rezygnacja z realizacji.    

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia 

1. Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

1.1  Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 72 611 460,15 PLN, w tym UE: 54 

328 721 PLN (PO IiŚ). 

1.2  Strefa Buforowa UNESCO wraz ze Strugą Toruńską gwarancją ochrony ciągłości kulturowej 

miasta 

ww. projekt został podzielony na trzy zadania:  

1.2.1 Zadanie 1: Grodze V i VI – elementy XIX-wiecznych fortyfikacji – prace konserwatorskie 

przy elewacjach i modernizacja obiektów: status - inny41. 

1.2.2 Zadanie 2: Prace zapobiegające degradacji cennych walorów przyrodniczych i 

uporządkowanie zieleni na zieleńcu pomiędzy ul. Chopina, Bydgoską i Al. 500-lecia, w 

otoczeniu Muzeum Etnograficznego, Parku Glazja przy ul. Waryńskiego, na Bulwarze 

Filadelfijskim i Kępie Bazarowej oraz na obszarze Ogrodu Zoobotanicznego: zadanie 

obejmuje 7 podprojektów. Podprojekty w trakcie realizacji (jeden zakończony). Wartość 

ogółem: 40 034 801,42 PLN, w tym UE: 19 661 320,35 PLN (PO IiŚ). 

1.2.3 Zadanie 3: Kompleksowy remont konserwatorski Pastorówki parafii ewangelicko-

augsburskiej, z przystosowaniem do nowej funkcji kulturalno-informacyjnej z zakupem 

odpowiedniego wyposażenia: rezygnacja z realizacji.  

2. Wsparcie z programu krajowego obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim 

poprzez realizację projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi kultury i dziedzictwa 

narodowego 

                                                           
39 Projekt pod zmienioną nazwą Park Kultury - Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 

etap I został ujęty w innym, nowym przedsięwzięciu pn. Wsparcie obszaru kultury w województwie kujawsko-

pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących 

rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego”, w ramach KT dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Źródło: 

Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. 

kujawsko-pomorskiego. 
40 Częściowo zadania, które mają być ujęte w tym projekcie są realizowane w ramach projektu pn. "Nauka - to takie 

proste!" w Poddziałaniu 10.1.2 RPO WK-P. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego. 
41 Strona samorządowa wskazała RPO jako źródło finansowania dla projektu, ale nie przedstawiła bardziej 

szczegółowych danych.  
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W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 5 projektów: 

2.1  Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele 

muzealne: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:22 938 106,00 PLN, w 

tym UE: 14 382 298,52 PLN (PO IiŚ). 

2.2  Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - etap I: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 777 509,07 PLN, w tym UE:  

15 052 073,02 PLN (PO IiŚ). 

2.3  Odnowa substancji zabytkowej infrastruktury zespołu tężni jako przykład przemysłowej 

architektury służącej produkcji soli na ziemiach Królestwa Polskiego i jako element 

Kujawsko-Pomorskiego Solnego Parku Kulturowego w Ciechocinku: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 639 140,67 PLN, w tym UE: 14 986 371,64 PLN 

(RPO).  

2.4  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i 

modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło 

Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku: projekt 

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 079 680,61 PLN, w tym UE: 

14 998 186,38 PLN (RPO).   

2.5  Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 

magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności 

publicznej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 31 626 093,14 PLN,  

w tym UE: 14 873 863,17 PLN (PO IiŚ). 

2.6  Projekt dotyczący grudziądzkiego zespołu zabytkowych spichlerzy: status - inny42.   

 sport: 7 przedsięwzięć 

1. Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą (gmina 

Mrocza): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 175 289,11 PLN, w tym ze 

środków FRKF: 4 459 500,00 PLN, JST: 2 411 100,00 PLN, inne: 3 304 689,11 PLN.  

2. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie  

w Rogowie: projekt planowany do realizacji ze środków FRKF. Strona samorządowa 

przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie w II kw. 2020 r. Szacowana wartość 

projektu: 3 391 528,10 PLN.    

3. Przystań AZS/ Budowa budynku przystani sportów wodnych Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 

10 119 392,52 PLN, środków tym środki BP: 5 000 000,00 PLN, środki JST:  

5 119 392,52 PLN.  

4. Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-

metrowego basenu krytego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

99 961 255,00 PLN, w tym środki FRKF: 25 000 000,00 PLN, JST: 74 961 255,00 PLN.  

5. Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego 

Zawisza przy ul. Gdańskiej 163: projekt planowany do realizacji43. 

6. Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych (gmina Kruszwica): status – inny44. 

Szacowana wartość projektu: 5 750 000,00 PLN.  

                                                           
42 Z uwagi na brak środków w RPO WK-P oraz POIŚ  na kompleksowe działania, gmina - miasto Grudziądz realizuje 

pojedyncze projekty wsparte środkami RPO WK-P, które obejmują swym zakresem wybrane obiekty. W dniu 

28.06.2019 r. zawarto Umowę o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.115.2019 dla projektu pn. Dostosowanie 

grudziądzkich spichlerzy  do pełnienia funkcji na rzecz kultury. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego 

dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego. 
43 W marcu 2018 r. do MSiT wpłynęło zgłoszenie ww. przedsięwzięcia do Programu inwestycji o szczególnym 

znaczeniu dla sportu.  
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7. Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem w Bydgoszczy: projekt planowany do 

realizacji45.  

 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

1. Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich - Wojewódzki Szpital Zespolony 

im L. Rydygiera w Toruniu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego 

księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

1.1  Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera  

w Toruniu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 526 330 575,53 PLN,  

w tym UE: 205 182 189,19 PLN (RPO). 

1.2  Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku: projekt w trakcie 

realizacji46. Wartość projektu ogółem: 400 000 000,00 PLN, w tym UE: 82 762 356,57 PLN.  

2. Wieloletni Program Medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 

im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji47. Wartość projektu ogółem: 

373 832 950,00 PLN, w tym środki BP: 348 752 000,00 PLN, UE: 23 760 950,00 PLN.  

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących  sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 18 projektów - stan na dzień 31.12.2019 r.: 

1.1  w trakcie realizacji: 7 projektów. Wartość projektów ogółem:  230 310 263,45 PLN, w tym 

UE: 89 140 901,04 PLN (PO IiŚ).  

1.2  rezygnacja z realizacji: 10 projektów48.  

1.3  inny – 1 projekt.  

2. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: status – inny49.  

                                                                                                                                                                                     
44 Klub Wioślarski Gopło Kruszwica notarialnie nabył w 2019 roku grunty pod budowę w/w ośrodka. obecnie zlecono 

adaptacje istniejącego projektu ośrodka sportów wodnych do warunków miejscowych. Adaptacja uwzględniać 

będzie nowy podział działek z wyodrębnieniem działki nr. 249/5 dla planowanej inwestycji. Źródło: Informacja o 

realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-

pomorskiego. 
45 W marcu 2018 r. do MSiT wpłynęło zgłoszenie ww. przedsięwzięcia do Programu inwestycji o szczególnym 

znaczeniu dla sportu. 
46 Projekt złożony jest z kilku podprojektów w różnym stopniu zaawansowania. Źródła finansowania to: RPO, PO IiŚ, 

EBI, dotacja MZ, środki własne. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego. 
47 Przedsięwzięcie jest złożone z kilku podprojektów, które składają się na projekt wieloletni. M.in. w jego ramach 

realizowane są: 1. Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy 

udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia (umowa nr POIS.09.02.00-00-

0002/16-00/11/2017/1302 z dnia 22.11.2017 r.) oraz 2. Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana 

Biziela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu kostno – stawowo – 

mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii  (umowa  nr POIS.09.02.00-00-0095/17-

00/11/2018/41 z dnia 05.02.2018 r. ). Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych 

w 2019 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego. 
48 Projekt rezerwowy, zrezygnowano z całościowej  realizacji w okresie do 2022 roku ze względu na przyjęte 

ograniczenia nakładów. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego. 
49 Strona samorządowa poinformowała, że nie jest w stanie udzielić informacji nt. tego przedsięwzięcia. Jest to blok 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych który w 2016 roku został zaadresowany do wspólnot i spółdzielni 

mieszkaniowych, poprzez ogłoszenie konkursu w POIiŚ. Z informacji wynika, że nikt z województwa kujawsko-

pomorskiego nie ubiegał się o wsparcie z tych środków. Z informacji,  które posiada strona samorządowa wynika, że 

środki z uwagi na marne zainteresowanie beneficjentów zostały przeniesione na tabor autobusowy w miastach 
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 transport: 11 przedsięwzięć 

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Bydgoszczy, w szczególności z drogą S-5 - 

dojazd drogą krajową do węzła Pawłówek na drodze S-5 

w skład przedsięwzięcia wchodzą 2 projekty: 

1.1 Rozbudowa układu drogowego na osi wschód - zachód w Bydgoszczy (DK 80)  oraz 

inwestycje powiązane - ETAP: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła 

Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem:  147 999 998,34 PLN, w tym UE: 113 028 133,94 PLN.  

1.2  Budowa obwodnicy południowo-wschodniej na odcinku od Węzła Lotnisko do ul. 

Zamczysko wraz z budową połączenia ul. Twardzickiego z ul. Armii Krajowej (DKS) wraz  

z drogami dojazdowymi: rezygnacja z realizacji.  

2. Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu 

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 7 projektów (zadań) – status na dzień 31.12.2019 r.: 

2.1 Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w 

Toruniu: projekt trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 374 094,34 PLN, w tym UE: 

16 350 562,99 PLN (PO IiŚ). 

2.2  Przebudowa układu drogowego na placu Bpa Chrapka w Toruniu: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 930 860,10 PLN, w tym UE: 19 327 

767,16 PLN (PO IiŚ).  

2.3  status – inny: 5 projektów. Nie podano planowanej daty złożenia wniosków o 

dofinansowanie. 

3. Dostosowanie układu dróg krajowych do rozwoju miasta Grudziądza: rezygnacja z 

realizacji.  

4. Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju Miasta Włocławek: rezygnacja  

z realizacji. 

5. Przebudowa drogi krajowej Nr 80 (DK 80) relacji Pawłówek – Lubicz (klasa GP) wraz 

z północnym obejściem Torunia oraz budową obwodnic Złejwsi Wielkiej, Strzyżawy, 

Przysieka i Rozgart wzdłuż DK 80: rezygnacja z realizacji.  

6. Budowa dróg regionalnych w województwie kujawsko-pomorskim: status - inny50.    

7. Bit-City II  

Na przedsięwzięcie Bit-City II składa się 18 projektów. Status na dzień 31.12.2019 r.: 

7.1  Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności 

energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku  - etap I: projekt w 

trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 384 413,87 PLN, w tym UE: 13 090 649,33 

PLN (RPO). 

7.2  Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II 

wraz z budową pasa tramwajowo - autobusowego – BiT-City II (podprojekt 1):  

                                                                                                                                                                                     
średnich. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 

roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego. 
50 W dniu 12 marca 2019 r. MIiR zawarło  umowę z wybranym konsorcjum doradców na świadczenie doradztwa dla 

strony publicznej przy przygotowaniu  i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn. "Budowa, 

przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego". 

Realizacja ww. zamówienia przewidywana jest w terminie do 31 grudnia 2020 roku.                                                                                                                                                                            

W dniu 23.01.2020 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się spotkanie inauguracyjne z partnerami 

prywatnymi uczestniczącymi w naszym dialogu konkurencyjnym w celu przybliżenia wprowadzonych zmian założeń 

projektu. W dniu 29.01.2020 r. wezwano Doradcę do realizacji Etapu II. Zakończenie etapu II planowane jest na dzień 

17.08.2020 r. Rozpoczęcie kolejnej tury dialogu planuje się na połowę kwietnia br. Źródło: Informacja o realizacji 

Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego. 
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projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 72 071 169,60 PLN, w tym  UE:  

36 808 082,10 PLN (RPO). 

7.3  Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II (POIŚ 2014-2020 - 

działanie 6.1, tj. w ramach ZIT) (podprojekt 2): projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem:  400 403 080,64 PLN, w tym UE: 195 600 000,00 PLN (PO IiŚ). 

7.4  Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru 

autobusowego w Grudziądzu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

34 186 002,20 PLN, w tym UE:  25 415 000,00 PLN (RPO)  

7.5  Budowa parkingów Park&Ride i inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach 

realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu - BiT-City II  (podprojekt 6): projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 800 000,00 PLN, w tym UE:  

17 138 210,41 PLN (RPO).  

7.6  Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności 

energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku - w ramach 

projektu BIT CITY II - etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 537 

307,12 PLN, w tym UE: 13 618 786,80 PLN (RPO). 

7.7  Budowa węzła multimodalnego, przebudowa infrastruktury tramwajowej i drogowej 

dla potrzeb transportu publicznego oraz zakupu taboru tramwajowego w Grudziądzu: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 129 060 308,89 PLN, w tym UE:  

85 905 228,83 PLN (RPO).  

7.8  Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu 

miejskiego w Inowrocławiu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 

60442319,94 PLN, w tym UE: 42 587 753,60 PLN (RPO).  

7.9  Poprawa stanu infrastruktury do obsługi pasażera (dotyczy wybranych 16 lokalizacji): 

status – inny51.  

7.10  Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża: projekt w 

trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 178 062 617,80 PLN, w tym UE: 123 062 

864,17 PLN. 

7.11  Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - utworzenie infrastruktury dla podróżnych i 

mieszkańców: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 092 876,34 PLN, w 

tym UE: 927 754,88 PLN.   

7.12 Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. 

Kolejowej w Tucholi: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 265 115,06 

PLN, w tym UE: 2 000 000,00 PLN. 

7.13 Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z 

infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu - BiT-

City II (podprojekt 4) – rezygnacja z realizacji. 

7.14 Budowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego w 

Toruniu – BiT-City II  (podprojekt 3) – rezygnacja z realizacji. 

                                                           
51 W związku z zakończeniem w dniu 31 sierpnia 2018 r. przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursu nr 

RPKP.05.03.00-IZ.00-04-178/18 i nie wpłynięciem do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wniosków do udziału w konkursie w 

partnerstwie publicznym z jednostkami samorządu terytorialnego (Zgodnie z warunkami konkursu podmiot 

zarządzający infrastrukturą kolejową może być tylko partnerem uprawnionego wnioskodawcy, tj. jednostki 

samorządowej, ich związków lub stowarzyszeń, albo ich jednostek organizacyjnych) – realizacja przedmiotowego 

zadania nie leży w interesie publicznym. Mając na uwadze powyższe w dniu 19 października br. odstąpiono od 

umowy z Wykonawcą opracowującym dokumentacje SW. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji 

Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.      
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7.15 Kompleksowe zarządzanie ruchem drogowym na terenie miasta – Inteligentny System 

Transportowy dla miasta Torunia oparty na Europejskiej Ramowej Architekturze FRAME 

wraz z elektroniczną kartą miejską - BiT-City II  (podprojekt 5) – rezygnacja z realizacji. 

7.16 Budowa zintegrowanych węzłów transportowych w obszarze stacji i przystanków 

kolejowych: Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Bielawy wraz z 

dyslokacją kolejowej stacji przeładunkowej na stacji Bydgoszcz Wschód oraz stacji 

techniczno-postojowej zlokalizowanej przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy: status – inny52. 

7.17 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic: Szubińskiej, Kruszwickiej, Schulza i 

Madalińskiego wraz z przebudową układu drogowego oraz zakupem taboru 

tramwajowego w Bydgoszczy – poprawa dostępności transportowej do przystanku 

kolejowego Bydgoszcz Błonie [wariant II zadania 7 z listy rezerwowej z przedsięwzięć ZIT-

mobilność miejska w Bydgoszczy]: status – inny53. 

7.18 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic: Solskiego, Pięknej, Szubińskiej i Kruszwickiej 

wraz z rozbudową układu drogowego oraz zakupem taboru: status – inny54.  

8. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

8.1 Inwestycje z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ ekologicznego transportu na 

terenie miasta Bydgoszczy 

W ramach ww. projektu wyodrębniono siedem zadań, z których: 

8.1.1 w trakcie realizacji: 2 projekty. wartość ogółem: 456 708 212,84 PLN, w tym UE: 

216 455 499,89 PLN (PO IiŚ), 

8.1.2 realizacja zakończona: 1 projekt: Wartość projektu: 21 615 982,85 PLN, w tym UE:  12 

543 652,79 PLN, 

8.1.3 status – inny: 4 projekty. Są to projekty rezerwowe bądź ich realizacja została 

anulowana. 

8.2 Inwestycje z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ ekologicznego transportu na 

terenie miasta Torunia 

W ramach ww. projektu wyodrębniono  zadanie: 

8.2.1 Budowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego 

w Toruniu – BiT City II: planowany do realizacji ze środków PO IiŚ.  

9. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w woj. kujawsko-pomorskim, w tym w okolicach 

Włocławka 

W skład przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów (zadań): 

9.1 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od km 0+000 do 

km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 gm. Dragacz, Świecie: projekt  

                                                           
52 Strona samorządowa nie przedstawiła bardziej szczegółowych danych nt. projektu (działań podjętych lub 

planowanych, za wyj. wskazania, że dyslokacja stacji postojowo-technicznej przy ul. Artyleryjskiej przewidziana jest w 

ramach rozbudowy trasy WZ. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego 
53 Trwają prace nad koncepcją części trasy. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego. 
54 Trwają prace nad koncepcją i analizą wielokryterialną. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego. 
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w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 221 073,36 PLN, w tym UE: 15 416 

326,75 PLN (RPO). 

9.2 Przebudowa wału przeciwpowdziowego Łęgnowo - Otorowo od km 0+000 do km 

5+600 (realizacja od km 0+740-5+600): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 5 319 546,67 PLN (budżet państwa, rezerwa celowa na usuwanie skutków 

powodzi). Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi: 8 549 402,00 PLN55. 

9.3 Uszczelnienie skarpy odwodnej (5.660mb) przeciwpowodziowego wału ochronnego 

Fordon-Łoskoń oraz wzmocnienie korony wału przeciwpowodziowego geokratą 

(2.400 mb): rezygnacja z realizacji. 

9.4 Odbudowa obwałowania zbiornika Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej w celu 

ochrony przed powodzią Osiedla Łęgnowo-Wieś: rezygnacja z realizacji. 

9.5 Budowa zintegrowanego systemu zarządzania  bezpieczeństwem w rejonie obszarów 

zagrożonych ryzykiem powodziowym w Bydgoszczy: rezygnacja z realizacji. 

9.6 Modernizacja istniejących i budowa nowych elementów systemu ochrony 

przeciwpowodziowej i przebudowa wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń: 

rezygnacja z realizacji.  

9.7 Struga Lubicka: rezygnacja z realizacji. 

9.8 Remont wału przeciwpowodziowego "Korabniki" zlokalizowanego na lewym brzegu 

Wisły (kilometraż od 682,9 do 687,2 długość umocnienia 4,3 km) w Dolinie 

Korabnickiej, wzdłuż ulicy Pszennej i Żyznej: rezygnacja z realizacji56.  

9.9 Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700-

2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody - etap I gm. 

Dobrzyń n/Wisłą: status – inny57.  

9.10 Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia 

na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu: projekt 

planowany do realizacji. Wniosek o dofinansowanie złożono w maju 2018 r. Projekt jest 

na liście rezerwowej.  

9.11 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału 

Bachorza od km 0+000 do km 14+000 - etap I: status – inny58.  

9.12 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap II od km 

21+302 do km 33+962 część pierwsza: status – inny59.  

                                                           
55 Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku , DGWiZS MGMiZS. 
56 Rezygnacja z realizacji projektu w związku z planowanym zrzeczeniem się na podstawie art. 240  ust. 4 pkt 8 ustawy 

Prawo wodne wału przeciwpowodziowego Korabniki. Z początkiem 2017 roku kompetencje KPZMiUW przejęło 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; zmienia się więc strona odpowiedzialna za dane przedsięwzięcie z 

samorządowej na rządową. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego. 
57 Pierwszy etap projektu został zrealizowany w IV kwartale 2017 roku. Zadanie jest wpisane do PPSS (w nazwie nie ma 

tylko zapisu  I etap) opracowanego przez KZGW w Warszawie. Ponadto Zarząd Zlewni we Włocławku wpisał zadanie 

jako możliwe do rozpoczęcia  w bieżącym roku ze środków własnych ale wyłącznie w cyklu dwuletnim z uwagi na 

zapisy RDOŚ określające warunki realizacji robót. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego. 
58 Realizację zadania rozpoczęto w 2017 r. ze środków budżetu Państwa. Rozpoczęto roboty budowlane i otwarty 

został dziennik budowy). Zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji (posiada pełną dokumentacje oraz 

wymagane prawem decyzje administracyjne). Kontynuacja prac nastąpi z chwilą przyznania finansowania. Źródło: 

Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. 

kujawsko-pomorskiego.  
59 Realizację zadania rozpoczęto w 2017 r. ze środków budżetu Państwa. Rozpoczęto roboty budowlane i otwarty 

został dziennik budowy). Zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji (posiada pełną dokumentacje oraz 

wymagane prawem decyzje administracyjne). Kontynuacja prac nastąpi z chwilą przyznania finansowania. Źródło: 
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10. Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz – Kcynia – granica 

województwa: status – inny60.   

11. Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej 

ujścia do Zatoki  - stopień wodny poniżej Włocławka: status – inny61. 

 

2.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego, strona rządowa jest stroną 

właściwą odpowiedzialną za realizację 33 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć 

ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. kujawsko-pomorskim zostało 

opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.  

 edukacja: 3 przedsięwzięcia 

1. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe we Włocławku i Grudziądzu62: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 000 000,00 PLN, w tym UE: 19 549 600,00 PLN (RPO). 

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej 

Informacji.  

3. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: 

projekt w trakcie realizacji63: Wartość projektu ogółem: 17 136 688,55 PLN, w tym UE:    

14 442 801,11 PLN (PO WER). 

                                                                                                                                                                                     
Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. 

kujawsko-pomorskiego.  
60 Zadanie rewitalizacji linii nr 356 zostało ujęte na liście rezerwowej w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności 

Komunikacyjnej Drogowej i Kolejowej. Rewitalizacja linii 356 znalazła się na liście zadań do realizacji w ramach 

środków RPO WK-P 2014-2020 w dwóch wariantach realizacyjnych (wariant I – ciąg komunikacyjny Nakło nad 

Notecią – Kcynia – granica województwa, wariant II - ciąg komunikacyjny Bydgoszcz  –  Szubin  –  Kcynia  –  granica  

województwa). Środki na realizację zadania miałyby pochodzić z oszczędności poprzetargowych na pozostałych 

zadaniach inwestycyjnych (linie 207 i 208). Planuje się elastyczny model finansowania projektu rewitalizacji 

kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz – Kcynia – granica województwa. Polegałby on na wykorzystaniu 

pozostałych środków RPO WK-P i środków własnych zarządcy infrastruktury, które przeznaczy na to zadanie. 

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest zawarciem porozumienia  ws. wspólnego finansowania kolejowych 

przewozów pasażerskich przez samorządy lokalne położone wzdłuż przebiegu rewitalizowanego odcinka, ponieważ 

województwo kujawsko-pomorskie nie ma możliwości objęcia tego zadania samodzielnym finansowaniem.  Jednak z 

uwagi na wyczerpanie środków  na przedsięwzięcia kolejowe w ramach RPO WK-P 2014-2020 samorząd 

województwa skierował do PKP PLK S.A. wniosek o ujęcie wspomnianych zadań do współfinansowania w ramach 

przyszłej perspektywy finansowej UE (2021-2027).  Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2019 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego. 
61 Zadanie realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (jednostka podległa MGMiZS). Projekt 

jest w trakcie realizacji, na etapie przygotowania dokumentacyjnego. Zakończenie budowy jest przewidziane na 

2028 r. Biorąc pod uwagę, że czas realizacji przekracza 2023 r. status projektu został oznaczony jako „inny”. Źródło: 
Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego, 
DGWiZS MGMiZS.  
62 Złożono wniosek pn. Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu 

stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 

Włocławku, otrzymał opinię pozytywną MNiSW zgodnie z procedurą opiniowania projektów inwestycyjnych w 

zakresie infrastruktury szkolnictwa wyższego planowanych do realizacji przez uczelnie w ramach Priorytetu 

Inwestycyjnego 10a w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie 

nr WP-II-E.433.1.103.2017 z 29.12.2017 rok dla projektu nr RPKP.06.03.02-04-0005/17 z Państwową Wyższą Szkołą 

Zawodową we Włocławku podpisana 29.12.2017 roku. 
63 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0004/15 realizowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł 

projektu: Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja 
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 energetyka: 1 przedsięwzięcie 

1. Rozwój klastrów energetycznych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację 

projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach 

przedsięwzięcia zidentyfikowano dwa projekty klastrowe: 

1.1 Klaster OZE Grudziądz Obszar Zrównoważony Energetycznie 

1.2 Toruński Klaster Energii ”Energia Gotyku” 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia 

1. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

kujawsko-pomorskim:  

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ64. 

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego: PSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy oraz PSM I stopnia im. G. G. 

Gorczykowskiego w Chełmnie.  

2. Budowa siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy: projekt planowany do realizacji ze 

środków BP. Wartość projektu ogółem: 290 021,00 PLN65.  

 sport: 1 przedsięwzięcie 

1. Budowa Hali Sportowej Collegium Medicum UMK: status – inny66.  

• zdrowie: 1 przedsięwzięcie 

Infrastruktura ratownictwa medycznego: w ramach działania 9.1 POIŚ w województwie 

kujawsko-pomorskim realizowanych jest 15 projektów z zakresu ratownictwa medycznego. 

Nie zidentyfikowano projektu pn.:  "Infrastruktura ratownictwa medycznego”67. 

 transport: 24 przedsięwzięć, w tym: 

 transport drogowy (12) 

1. S-5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota – Gniezno, Poznań  - Kaczkowo, Korzeńsko – 

Wrocław - odcinki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: projekt w trakcie 

realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu (odcinki Białe-Błota – południowa granica 

województwa: 1 576 342 200,00 PLN68. 

                                                                                                                                                                                     
Kopernika. Okres realizacji projektu 01.11.2015 - 31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w 

dniu 1.03.2016 r.  
64 Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – 

kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego 

dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63  PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr 

POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w 

podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył 

termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w 

obszarze kultury, DFE MKiDN. 
65 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy realizuje drobne prace ze środków własnych od 2015 r. Źródło: Informacja o 

stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN. 
66 MS poinformowało, że inwestycja jest wpisana do Wieloletniego Planu inwestycji strategicznych dla polskiego 

sportu. Zgodnie z zasadami Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu wprowadzenie zadania do 

Planu Wieloletniego oznacza możliwość przyznania przez Ministra dofinansowania na realizację tego zadania w 

ciągu 3 lat od momentu wprowadzenia inwestycji do Planu Wieloletniego. Do końca roku 2019 Minister nie podjął 

decyzji o przyznaniu dofinansowania na przedmiotowe zadanie. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji 

Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DIS MSiT. 
67 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze zdrowia, DOI MZ. 
68 Unieważniono przetarg na realizację odc. Białe Błota - Szubin. 

Oddano do ruchu odc. Jaroszewo - Mielno. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r.  

w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
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2. S-5 Nowe Marzy – Bydgoszcz: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu 

ogółem: 2 492 946 100,00 PLN69.  

3. Obwodnica Inowrocławia w ciągu DK 15  

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

3.1  Budowa obwodnicy Inowrocławia: realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość 

projektu ogółem: 475 671 000,00 PLN. 

3.2  Budowa obwodnicy Inowrocławia (łącznik): realizacja zakończona (w ramach PBDK). 

Wartość projektu ogółem: 132 807 000,00 PLN.  

4. Obwodnica Brodnicy w ciągu DK 15: realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość 

projektu ogółem: 55 787 100,00 PLN. 

5. Droga krajowa Nr 15 (DK 15) - relacji Trzebnica - Ostróda (klasa docelowa GP 2/2) wraz 

z budową obwodnic Inowrocławia,  Strzelna, Kowalewa Pomorskiego i Gniewkowa:  

realizacja zakończona dla obwodnicy Inowrocławia, dla pozostałych odcinków brak 

realizacji. 

6. Budowa obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej 

Nr 25: planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 178 247 500,00 

PLN.  

7. Przebudowa drogi krajowej Nr 91 (DK 91) wraz z budową obwodnic Nowego i Lubienia 

Kujawskiego: w 2019 r. inwestycja nie została skierowana do realizacji. Brak zapewnienia 

finansowania w PBDK. 

8. Przebudowa drogi krajowej Nr 67 (DK 67) z realizacją obwodnicy Lipna i połączeniem z DK 

10/S10: w 2019 r. inwestycja nie została skierowana do realizacji. Brak zapewnienia 

finansowania w PBDK 

9. Przebudowa drogi krajowej Nr 62 (DK 62) na odcinkach: Włocławek – Brześć Kujawski wraz 

z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego i Kruszwicy: w 2019 r. inwestycja nie została 

skierowana do realizacji. Brak zapewnienia finansowania w PBDK. 

10. S – 10 Bydgoszcz – Piła: zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK, ale nie jest 

realizowane( prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze). 

11. S-10 Bydgoszcz – Toruń: zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK, ale nie jest 

realizowane( prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze). 

12. S-10 Toruń – Płońsk: zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK, ale nie jest 

realizowane( prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze). 

 transport kolejowy (7) 

1. Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła Główna – Krzyż, 

etap I, prace nad odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna: status – inny70.  

2. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 208 na odcinku Grudziądz – Laskowice Pomorskie oraz 

Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

2.1  Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz - Tuchola - granica województwa: 

projekt planowany do realizacji ze środków RPO71. Data złożenia wniosku  

o dofinansowanie: listopad 2019 r. Wartość projektu ogółem: 34 609 602,50 PLN. 

                                                           
69 Unieważniono przetarg na realizację odc. Nowe Marzy - Dworzysko oraz odc. Dworzysko - Aleksandrowo  

Oddano do ruchu odc. Aleksandrowo – Tryszczyn. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego  

w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
70 Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie finansowej. Trwa opracowywanie studium wykonalności. 
Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI. 
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2.2  Rewitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz – Brodnica: planowany 

do realizacji: projekt planowany do realizacji ze środków RPO72. Data złożenia wniosku  

o dofinansowanie: listopad 2019 r. Wartość projektu ogółem: 82 767 553,00 PLN. 

3. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża oraz Grudziądz – 

granica województwa 

 w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

3.1  Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża: projekt w 

trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 144 779 840,21 PLN, w tym UE: 

123 062 864,17 PLN (RPO). 

3.2  Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – granica województwa: 

projekt planowany do realizacji ze środków RPO73. Data złożenia wniosku o 

dofinansowanie: listopad 2019 r. 

4. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – 

Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo: rezygnacja z realizacji. 

5. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Bydgoszcz – Tczew: projekt w trakcie realizacji74. 

Wartość projektu: 73 806 283,33 PLN, w tym środki BP: 73 805 535,18 (PLN). 

6. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto: rezygnacja z 

realizacji75.  

7. Prace na linii kolejowej Nr 18 Kutno – Toruń Główny: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu: 303 752 194,77 PLN, w tym środki BP: 265 304 341,45 PLN.  

 transport śródlądowy (5) 

1. Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle terenie woj. kujawsko-pomorskiego: 

rezygnacja z realizacji. 

2. Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów bydgoskiego węzła 

wodnego: status – inny76.  

3. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku 

od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki 

i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki: status – inny77. 

                                                                                                                                                                                     
71 W dniu 20.11.2019 r. projekt został zgłoszony w trybie konkursowym w ramach RPO na lata 2014-2020 na 

opracowanie dokumentacji projektowej, został zakwalifikowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

do dofinansowania na kwotę 7 000 000,00 PLN. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.  
72 W dniu 20.11.2019 r. projekt został zgłoszony w trybie konkursowym w ramach RPO na lata 2014-2020 na 

opracowanie dokumentacji projektowej, został zakwalifikowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

do dofinansowania na kwotę 7 500 000,00 PLN. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.  
73 W dniu 20.11.2019 r. projekt został zgłoszony w trybie konkursowym w ramach RPO na lata 2014-2020 na 

opracowanie dokumentacji projektowej, został zakwalifikowany przez Zarząd WK-P do dofinansowania na kwotę 8 

000 000,00 PLN. W dniu 18.02.2020 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie z WK-P na „Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla projektu pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 207  na odcinku Grudziądz – granica 

województwa”. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.  
74 Projekt realizowany jest pod nazwą: Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice - Bydgoszcz 

– Tczew.  
75 Projekt fazowany, realizowany w dwóch perspektywach 2014-2020 i 2021-2027. Źródło: Uwagi do projektu 

Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.  
76 W ramach tego przedsięwzięcia jest realizowana przepławka na rzece Brdzie w Bydgoszczy. Przebudowa 

pozostałych obiektów BWW została zakończona w ramach innego przedsięwzięcia. Źródło:  Informacja o stanie 

realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MGMiZS. 
77 Projekt wieloetapowy. W 2019 r. zakończono modernizację śluzy Okole. Zadanie finansowane ze środków 

NFOŚiGW. Koszt wykonania modernizacji stopnia Okole wyniósł 15 479 984,78 zł. Do 2023 r. planowana jest 
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4. Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej 

(od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy – na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego: status – inny78.  

5. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej 

skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2: status – inny79.  

 

                                                                                                                                                                                     
modernizacja śluzy Czyżkówko. Źródło:  Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze 

transportu śródlądowego, DGWiZS MGMiZS. 
78 W przypadku braku pozyskania środków finansowych projekt nie będzie zrealizowany do 2023 r. Źródło:  Informacja 

o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MGMiZS. 
79 W przypadku braku pozyskania środków finansowych projekt nie będzie zrealizowany do 2023 r. Źródło:  Informacja 

o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MGMiZS. 
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Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z podziałem na 

obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.). 

Obszar tematyczny 
Samorządowe [w zł] Rządowe [w zł] Razem  

[w zł] 

Liczba 

przedsięwzięć w trakcie planowane zakończone Razem w trakcie planowane zakończone razem 

Badania i Rozwój 106 082 171 0 0 106 082 171 0 0 0 0 106 082 171 7 

Edukacja 17 984 544 0 0 17 984 544 17 136 689 0 0 17 136 689 35 121 233 4 

Energetyka 230 310 263 0 0 230 310 263 0 0 0 0 230 310 263 3 

Kultura i Dziedzictwo 

Narodowe 
232 657 634 0 1 049 157 233 706 791 0 0 0 0 233 706 791 4 

Sport 105 711 255 3 391 528 20 294 682 129 397 465 0 0 0 0 129 397 465 8 

Transport / drogi 194 304 953 0 0 194 304 953 4 069 288 300 178 247 500 664 265 100 4 911 800 900 5 106 105 853 19 

Transport / koleje 183 420 609 0 0 183 420 609 456 532 035 117 377 156 0 573 909 190 757 329 800 9 

Transport / miejski 1 272 112 623 0 21 615 983 1 293 728 606 0 0 0 0 1 293 728 606 1 

Transport / śródlądowy 0 4 000 000 27 401 058 31 401 058 0 0 0 0 31 401 058 6 

Zdrowie 1 300 163 526 0 0 1 300 163 526 373 832 950 0 0 373 832 950 1 673 996 476 3 

Inny 0 23 463 000 0 23 463 000 0 0 0 0 23 463 000   

Razem 3 642 747 578 30 854 528 70 360 880 3 743 962 986 4 916 789 974 295 624 656 664 265 100 5 876 679 729 9 620 642 715 64 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie80. 

 

                                                           
80 Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych 

placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN). 
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3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE  

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego został zawarty pomiędzy Województwem 

Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego i Ministrem Infrastruktury 

i Rozwoju w dniu 18 listopada 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, 

w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLU. W dniu 

30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe 

przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do 

KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Lubelskie 

 

26,3 mld zł Ogółem: 350 714 467 PLN: 

- EFS: 172 313 119 PLN 

- rewitalizacja z EFRR: 107 476 314 

PLN 

- inne z EFRR: 70 925 033 PLN 

Fundusz Pracy: 82,3 mln EUR 

KT WLU obejmuje 47 przedsięwzięć:  

 B+R: 1 

 Edukacja: 2 

 Energetyka: 4 

 ICT: 1 

 Kultura: 6 

 Inne: 1  

 Sport: 1 

 Środowisko: 2  

 Transport: 22 

 Zdrowie: 7 

 

3.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 23 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna81. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia 

1. Centrum Sztuki Dzieci – Teatr im. H.Ch. Andersena: rezygnacja z realizacji projektu.  

2. Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w Zamościu: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 41 557 192,92 PLN, w tym UE: 23 925 305,26 PLN (PO IiŚ).  

3. Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: 

edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka. Podtytuł: „Lubelskie! 

Smakuj życie kulturowo”: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

34 153 641,96 PLN, w tym UE: 17 690 712,41 PLN (PO IiŚ). 

4. Wsparcie obszaru kultury w województwie lubelskim poprzez realizację projektów 

infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury  

i dziedzictwa kulturowego 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 5 projektów: 

4.1  Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów  

w Polsce – Zamość: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 357 071,64 

PLN, w tym UE: 22 344 073,06 PLN (PO IiŚ). 

                                                           
81 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla  Województwa  Lubelskiego odpowiedzialne są: 

strona samorządowa (20 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia). 
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4.2  Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny – renowacja, konserwacja  

i digitalizacja zabytkowych cerkwi, ich otoczenia i wyposażenia: projekt planowany do 

realizacji82.  

4.3  Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Krasnobrodu poprzez remont konserwatorski 

zespołu klasztornego i kościoła z fundacji królowej Marii Sobieskiej:  status – inny83.  

4.4  Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku – rozwój infrastruktury dla kultury: projekt wchodzi  

w skład projektu nr 3 pn: Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe 

wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka. 

Podtytuł: „Lubelskie! Smakuj życie kulturowo” i jest realizowany jako jego część. 

4.5  Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego  

w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralni) z adaptacją na cele kulturowe  

i turystyczne: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 40 685 475,39 PLN,  

w tym UE: 24 790 574,25 PLN (PO IiŚ).  

 energetyka/efektywność energetyczna: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

Strona samorządowa nie przekazała informacji nt. statusu poszczególnych projektów 

wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia84. 

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

2.1  Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 75 799 412,75 PLN, w tym UE: 35 600 000,00 PLN (PO IiŚ).   

2.2  Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość podpisanej umowy: 48 895 219,48 PLN, w tym UE: 24 405 166,94 

PLN (PO IiŚ).  

2.3  Przebudowa węzłów grupowych na terenie miasta Lublin: projekt w trakcie realizacji.  

Wartość projektu ogółem: 27 135 014,69 PLN, w tym UE: 13 600 000,00 PLN (PO IiŚPO IiŚ).  

 zdrowie: 5 przedsięwzięć 

1. Budowa SOR wraz z wyposażeniem i lądowiskiem przy Powiatowym Centrum Zdrowia  

w Opolu Lubelskim (lokalizacja w Poniatowej): rezygnacja z realizacji projektu.  

2. Budowa nowego budynku Szpitala z przeznaczeniem na Centralny Blok Operacyjny  

z zapleczem, szpitalnym oddziałem ratowniczym, oddziałami szpitalnymi i  lądowiskiem dla 

                                                           
82 Strona samorządowa poinformowała, że projekt pod tytułem zamieszczony w KT nie jest realizowany ze względu 

na brak finansowania. Niewielka część zakresu projektu jest realizowana w ramach innych projektów finansowanych 

w ramach PO IŚ czy RPO WL. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 

2019 roku 
83 Projekt realizowany jest etapami w miarę dostępności środków. Otrzymano od MKiDN kwotę 400 tys. zł. na 

dokończenie elewacji kościoła. Projekt realizowany jest ze środków własnych.  Złożony został  wniosek do NFOŚiGW 

na termomodernizację obiektu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Lubelskiego w 2019 roku 
84 W Strategii ZIT zdiagnozowano teren całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jako obszar wymagający 

wsparcia w zakresie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania OZE w 

infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (m. in. dla spółdzielni 

mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych). W ramach Strategii ZIT określa się cały LOF jako obszar wsparcia dla 

projektów konkursowych (POIŚ) z zakresu termomodernizacji budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz 

komunalnych i budynków sektora publicznego (PI 4iii). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego w 2019 roku 
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śmigłowców w Lublinie85: realizacja zakończona.  Wartość  projektu: 74 664 310,00 PLN; w 

tym budżet państwa 68 154 500,00 PLN.  

3. SOR- Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lubartowie: rezygnacja z realizacji projektu.  

4. Zintegrowany system nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej chorób serca w województwie 

lubelskim: status - inny86.  

5. Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, zwiększenie 

jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych87: projekt w trakcie 

realizacji.  Wartość projektu ogółem: 41 690 899,11 PLN, w tym UE: 35 437 264,24 PLN (RPO). 

 sport: 1 przedsięwzięcie 

1. Przebudowa obiektów sportowych MKS START w Lublinie88: realizacja projektu została 

zakończona. Wartość projektu ogółem 40 030 164,59 PLN, w tym JST:  27 030 164,59 PLN, 

FRKF: 13 000 000 PLN.  

 inne: 1 przedsięwzięcie 

1. Program przywracania rzeki miastu – kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie 

obszaru funkcjonalnego Biała Podlaska89: rezygnacja z realizacji projektu.  

 transport: 10 przedsięwzięć 

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 (1. Odcinek od km 10+014 do km 43+162, Lublin – 

Wysokie, 33,148 km 

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty: 

1.1  Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – 

Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 

(Piotrków – Wysokie) o długości 17,162 km: realizacja zakończona. Wartość projektu 

ogółem: 63 413 817,59 PLN, w tym UE: 48 471 795,47 PLN (RPO).  

1.2  Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od granicy miasta Lublin do  

m. Piotrków: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 103 213 411,92 PLN,  

w tym UE: 78 309 153,98 PLN (PO PW). 

2. Budowa i przebudowa odcinków dróg na terenie miasta Lublin  

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji pięć projektów: 

2.1  Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. 

Gen. Ducha) w Lublinie – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów 

(S12/S17/S19): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 71 410 356,85 PLN,  

w tym UE: 58 830 513,78 PLN (PO PW).   

2.2  Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. 

Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie 

                                                           
85 Szpitalny Oddział Ratunkowy z Lądowiskiem dla Śmigłowców (1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ  

w Lublinie. 
86 Wnioskodawca po złożeniu fiszki projektowej, w lutym 2017 roku otrzymał informację o braku spełnienia kryteriów 

brzegowych oraz negatywnej ocenie -. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Lubelskiego w 2019 roku, UM woj. lubelskiego.   
87 Przedsięwzięcie realizowane pn.: Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny -doposażenie 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do 

specjalistycznych świadczeń onkologicznych. 
88 Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Józefa 

Piłsudskiego 22 w Lublinie. 
89 Nazwa projektu:  Utworzenie parku akademickiego w Białej Podlaskiej w ramach przedsięwzięcia priorytetowego 

Program przywracania rzeki miastu - kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru funkcjonalnego 

miasta Biała Podlaska. 
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ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19): realizacja zakończona. Wartość 

projektu ogółem: 101 032 644,21 PLN, w tym UE: 78 707 223,84 PLN (PO PW).  

2.3  Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do 

skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. 

Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830: projekt jest  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 162 684 518,13 PLN, w tym UE:  

129 175 895,45 PLN (PO PW).  

2.4  Przebudowa al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do granic miasta: rezygnacja  

z realizacji.  

2.5  Budowa przedłużenia ul. Głębokiej do węzła Sławin: rezygnacja z realizacji.  

3. Budowa drogi wojewódzkiej 747 stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” obwodnicy 

Lublina w ciągu DK Nr 19 na odcinku Radawiec Duży - węzeł Konopnica90: realizacja 

zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 253 844,66 PLN, w tym UE: 16 170 494,02 PLN (PO 

PW).  

4. Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowego – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 

Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 55 608 075,00 PLN, w tym UE: 44 938 215,69 PLN (RPO).  

5. Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Lubartów – Parczew: projekt planowany do realizacji ze 

środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: luty 2020 r. Wartość 

projektu ogółem: 89 927 724,00 PLN.  

6. Modernizacja linii kolejowej Nr 69 Rejowiec- Hrebenne: status - inny91.  

7. Modernizacja linii kolejowej Nr 72 Zamość-Hrubieszów Miasto (na odcinku Zawada – 

Zamość): status - inny92. 

8. Budowa terminala przeładunkowego materiałów sypkich i gabarytowych na stacji 

Zamość-Boratycze LHS oraz stacji Zamość-Majdan: projekt w trakcie realizacji ze środków 

własnych beneficjenta93. Wartość projektu ogółem: 22 315 000,00 PLN.  

9. Budowa Kolejowego Terminala Przeładunkowego w ramach Strategicznych Inwestycji 

Terytorialnych Chełma: status - inny94.  

                                                           
90 Nazwa projektu: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinku Radawiec - węzeł Konopnica (S -19 
91 Na dzień 31.12.2019 r. projekt nie miał zapewnionego finansowania i był umieszczony na liście rezerwowej w KPK. 
Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2019 roku. Wg MFiPR projekt 

nie spełnia tym samym kryteriów dla statusu „planowany do realizacji”.  
92 Na dzień 31.12.2018 r. projekt nie miał zapewnionego finansowania i był umieszczony na liście rezerwowej w KPK. 

Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2019 roku. Wg MFiPR projekt 

nie spełnia tym samym kryteriów dla statusu „planowany do realizacji”.  
93 Projekt jest finansowany ze środków własnych z dofinansowaniem z EBI w ramach  Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych. Projekt w trakcie realizacji bez wsparcia w postaci środków publicznych. Planowane 

inwestycje Spółki na wskazanych stacjach  znacznie wykraczają poza zgłoszony zakres projektu i są  częścią 

większego projektu pn. Budowa modernizacja i automatyzacja stacji LHS  realizowanego w ramach Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.  . Źródło: Uwagi do projektu Informacja o realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2019 roku, UM. woj. lubelskiego.  
94 Budowa Kolejowego Terminala Przeładunkowego w Chełmie uwarunkowana jest pozyskaniem zewnętrznego 

dofinansowania. Miasto Chełm planuje zrealizować przedsięwzięcie w ramach czasowych obecnej perspektywy 

finansowej (do 2023 r. zgodnie z zasadą n+3). Na dzień 31.12. 2019 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie 

przedsięwzięcia ze środków europejskich. W roku 2019 Miasto Chełm kontynuowało rozpoczęte w latach 

poprzednich działania zmierzające do budowy Kolejowego Terminala Przeładunkowego w Chełmie. Miasto 

uczestniczyło w spotkaniach z przedsiębiorcami działającymi w branży logistycznej i spedycyjnej. Spotkania pozwoliły 

poznać potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców w zakresie transportu intermodalnego. Prowadzone w 2018 r. 

działania inwestycyjne Miasta przy przebudowie DK nr 12 uwzględniają bezkolizyjne skomunikowanie terminala z 

istniejącą linią kolejową nr 81 (koncepcja lokalizacji terminala przy ul. Wschodniej). Ponadto Miasto prowadziło 

rozmowy z PKP S.A. w zakresie wspólnej budowy Kolejowego Terminala Przeładunkowego w Chełmie. PKP S.A. 

wyraziło wstępną wolę współpracy w zakresie budowy terminala przeładunkowego oraz wspólnego ubiegania się o 
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10.  Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

Ww. przedsięwzięcie składa się z 10 projektów.  Status projektów na dzień 31.12.2019 r. : 

10.1 Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego: 

planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 

grudzień 2019 r. Wartość projektu ogółem: 298 405 565,62 PLN.  

10.2 Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z 

innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 76 430 559,10 PLN, w tym UE: 55 935 411,69 PLN.  

10.3 Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie: rezygnacja z 

realizacji .   

10.4 Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum 

Komunikacyjnego dla LOF: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem:  87 

886 564,19 PLN, w tym UE:  65 308 496,12 PLN (PO PW).  

10.5  Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru  

w centralnej części obszaru LOF:  projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 128 534 644,27 PLN, w tym UE:  102 187 365,02 PLN (PO PW).  

10.6 Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy 

ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 207 802 678,34 PLN, w tym UE:  163 990 779,93 PLN (PO PW). 

10.7 Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową 

systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem 193 741 507,11 PLN, w tym UE:  139 382 188,32 PLN 

(PO PW). 

10.8 Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF: rezygnacja z realizacji. 

10.9 Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru: 

rezygnacja z realizacji. 

10.10 Mobilny LOF: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 99 925 641,41 PLN, 

z czego 76 515 749,2 PLN to dofinansowanie UE (RPO). 

 

3.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Lubelskiego, strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 24 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT  

w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubelskim  zostało opisane  

w części ogólnej niniejszej Informacji.   

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:  

                                                                                                                                                                                     
dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych pochodzących m.in. z UE, środków rządowych i 

samorządowych.  Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2019 roku 
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projekt w trakcie realizacji95. Wartość projektu ogółem: 21 572 776, 75 PLN, w tym UE:  

18 181 536,24 PLN (PO WER).  

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej 

Informacji.  

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Sieci energetyczne w województwie lubelskim: w ramach wskazanego przedsięwzięcia 

zidentyfikowano pięć projektów. Na dzień 31.12.2019 r. wartość projektów ogółem: 405 

649 752,68 PLN, w tym UE: 122 886 580,16 PLN (PO IiŚ): 

1.1  w trakcie realizacji: 4 projekty. Wartość ogółem: 388 421 757,68 PLN, w tym UE: 

115 551 583,74 PLN. 

1.2  realizacja zakończona: 1 projekt96. Wartość ogółem: 17 227 995,00 PLN, w tym UE: 

7 334 996, 42 PLN.  

2. Rozwój klastrów energii w województwie lubelskim poprzez realizację projektów służących 

rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano 4 

projekty klastrowe: 

2.1 Klaster Energia Dolina Zielawy 

2.2 Klaster Energii Południowe Podlasie 

2.3 Tomaszowski Klaster Energii 

2.4 Włodawski Klaster Zrównoważonej Energetyki i OZE 

 ICT:1 przedsięwzięcie 

1. E-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość przedsięwzięcia ogółem: 187 500 000,00 PLN, w tym 159 375 000,00 PLN 

stanowią środki UE (RPO).  

3. kultura i dziedzictwo narodowe : 2 przedsięwzięcia 

1. Muzeum – Miejsce Pamięci w Sobiborze (Państwowe Muzeum na Majdanku97): 

przedsięwzięcie ma charakter wieloletni, jest realizowane przez MKiDN ze środków budżetu 

państwa. Wartość ogółem: 23 331 108,00 PLN.  

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

lubelskim: 

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ98. 

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

                                                           
95 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0009/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Tytuł projektu: MediQ 

– symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Okres realizacji 

projektu 01.02.2016-31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12.04.2016 r.  
96 Dot. projektu pn.: Przebudowa linii 110 kV relacji Poniatowa - Nałęczów w celu umożliwienia rozwoju energetyki 

odnawialnej. 
97 Aktualna (na dzień 31.12.2019 r.) nazwa inwestycji: Budowa Muzeum w Sobiborze. 
98 Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – 

kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego 

dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63  PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr 

POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w 

podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył 

termin realizacji projektu do 2023 roku.  Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w 

obszarze kultury, DFE MKiDN. 
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lubelskiego: Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Lublinie, PSM I stopnia im. R. Twardowskiego  

w Puławach, ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie, PSM I stopnia im. M. Karłowicza w Łukowie.  

 środowisko: 2 przedsięwzięcia 

1. Rewitalizacja systemu wodnego kanału Wieprz – Krzna – Etap I inwestycji: status – inny99.  

2. Budowa zbiornika Oleśniki na rzece Wieprz - Etap I inwestycji: status – inny100. 

 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

1. Wieloletni Program Przebudowy i Rozbudowy Samodzielnego Szpitala klinicznego Nr 1 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość podpisanej 

umowy: 324 840 000,00 PLN, w tym BP:w tym 278 898 000,00 PLN, UE: 35 825 000,00 PLN. 

2. Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez 

oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych  

w Dziecięcym Szpitali Klinicznym w Lublinie oraz podnoszenie jakości i efektywności 

regionalnego systemu ochrony zdrowia: projekt w trakcie realizacji101. Wartość całkowita 

projektu: 20 029 710,62 PLN, w tym  UE: 17 025 254,02 PLN (PO IiŚ). 

 transport: 12 przedsięwzięć  

 transport drogowy (7) 

1. S-17 Warszawa – Lublin, odcinek: Zakręt – Kurów – odcinki na terenie województwa 

lubelskiego: realizacja zakończona (PBDK)102. Wartość projektu ogółem:  

1 101 118 811,68 PLN.  

2. S-19 Lublin – Rzeszów – odcinki na terenie województwa lubelskiego 

w skład przedsięwzięcia wchodzi siedem projektów: 

2.1  Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin  - koniec obw. Kraśnika, odc. Lublin  - w. 

Niedrzwica Duża, projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 

413 770 700,00 PLN. 

2.2 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin  - koniec obw. Kraśnika, odc. w. 

Niedrzwica Duża – w. Kraśnik Północ, projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. 

Wartość projektu ogółem: 655 270 000,00 PLN. 

2.3 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin  - koniec obw. Kraśnika, odc. obw. 

Kraśnika (w. Kraśnik Północ - w. Kraśnik Południe), projekt w trakcie realizacji w ramach 

PBDK. Wartość projektu ogółem: 419 560 000,00 PLN. 

2.4 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. 

Północ, odc. W. Kraśnik  Południe - Janów Lubelski Północ): projekt w trakcie realizacji 

w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 529 620 000,00  PLN. 

2.5  Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. 

Północ, odc. obw. m. Janów Lubelski (w. Janów Lubelski Północ - w. Janów Lubelski 

Południe)): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 212 

540 500,00 PLN. 

                                                           
99 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez DGWIZS MGMIZS, projekt jest planowany do realizacji w latach 2021-

2027. Dlatego, w opinii MFiPR, powinien mieć status „inny”. 
100 W opinii MFiPR, zakres przedstawionych przez DGWIZS MGMIZS danych nie uzasadnia nadania projektowi statusu „ 

planowany do realizacji”. 
101 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MZ, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie złożył wniosek o 

dofinansowanie projektu pn. Wsparcie infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie poprzez 

przebudowę oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Działu Sterylizacji, Dezynfekcji oraz Stacji Łóżek i Zakładu 

Diagnostyki Obrazowej. 
102  W dniu 06.09.2019 r. oddano do ruchu ostatni odcinek realizacyjny na terenie woj. lubelskiego. Źródło: Informacja 

o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
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2.6  Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. 

Północ (odc. w. Janów Lubelski Południe - Lasy Janowskie): projekt w trakcie realizacji 

w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 250 005 700,00 PLN. 

2.7  Budowa drogi S19  Lublin - Rzeszów,  odc. obwodnica Lublina w. "Dąbrowica" -  

w. "Konopnica": realizacja projektu zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu 

ogółem: 549 636 700,00 PLN.  

3. Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17: projekt  

w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 281 749 000,00 PLN.  

4. S-12 Radom – Lublin: 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

4.1  Budowa drogi S12 Radom – Lublin: inwestycja znajduje się w PBDK, ale nie jest 

realizowana, (brak zapewnionego finansowania na prace budowalne, trwają prace 

przygotowawcze). 

4.2  Budowa drogi S17 Garwolin - Kurów (odc. dojazd do przeprawy mostowej na rzece 

Wisła w m. Puławy (obw. Puław II etap)): realizacja zakończona (w ramach PBDK). 

Wartość projektu ogółem: 315 010 524,00 PLN.  

5. S-12 Lublin – Dorohusk:  planowany do realizacji103. 

6. S-19 Białystok – Lublin  

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

6.1  Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - 

Lubartów, w. Lubartów Północ: projekt planowany do realizacji  w ramach PBDK. 

Wartość projektu ogółem: 2 576 630 400,00 PLN. 

6.2  Budowa drogi S19 odc. Lublin – Lubartów, (w. Lublin Rudnik/bez węzła - w. Lubartów 

Północ): projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem:  

921 896 500,00 PLN. 

7. S-17 Lublin – Hrebenne: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu 

ogółem: 4 729 963 200,00 PLN. 

 transport kolejowy (5) 

1. Prace na linii kolejowej E 20 odcinek  Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 555 472 118,00 PLN, w tym UE: 464 374 692,00 

PLN (CEF).  

2. Prace na linii kolejowej C-E 20  odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków: status – inny. projekt 

na liście rezerwowej CEF - brak środków na realizację104. 

3. Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz 

z elektryfikacją: projekt w trakcie realizacji.  Wartość projektu ogółem: 447 234 781,97 PLN, 

w tym UE: 336 857 847,23PLN PLN (PO PW).  

                                                           
103 W  2019 r. dokonano nowelizacji PBDK zwiększając limit środków na jego realizację z 135 mld zł do 142,2 mld zł i 

objęto nim przedmiotową inwestycję. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w 

obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
104 Projekt obejmuje woj. łódzkie, mazowieckie i lubelskie, obecnie trwają prace projektowe, a nie realizacja robót 

budowlanych – prace projektowe odbywają się pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

przedsięwzięcia Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20).”  Projekt zgłaszany na CEF, nie otrzymał 

finansowania, zostanie podjęta kolejna próba zgłoszenia do nowej perspektywy (dotyczy robót budowlanych), 

dokumentacja realizowana jest z Budżetu Państwa Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.      
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4. Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku 

Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 

3 272 964 851,33  PLN, w tym UE: 2 782 020 123,63  PLN (PO IiŚ).  

5. Prace na linii kolejowej Nr 30 Parczew-Łuków105: projekt planowany do realizacji ze 

środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: maj 2020 r. 

Szacowana wartość projektu: 89 927 514,00 PLN. 

                                                           
105 Przedsięwzięcie realizowane pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew. 
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Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 

2019 r.). 

Obszar tematyczny 
Samorządowe [w zł] Rządowe [w zł] Razem  

[w zł] 

Liczba 

przedsięwzięć w trakcie planowane zakończone Razem w trakcie planowane zakończone razem 

Edukacja 0 0 0 0 21 572 777 0 0 21 572 777 21 572 777 2 

Energetyka 151 829 647 0 0 151 829 647 388 421 758 0 17 227 995 405 649 753 557 479 400 4 

ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Kultura i Dziedzictwo 

Narodowe 
142 753 382 18 600 000 0 161 353 382 23 331 108 0 0 23 331 108 184 684 490 6 

Sport 0 0 40 030 165 40 030 165 0 0 0 0 40 030 165 1 

Środowisko 0 0 0 0 0 962 888 000 0 962 888 000 962 888 000 2 

Transport / drogi 218 292 593 0 368 324 075 586 616 668 2 762 515 900 10 728 490 100 1 965 766 036 15 456 772 036 16 043 388 704 11 

Transport / koleje 22 315 000 447 927 724 0 470 242 724 4 275 671 751 89 927 514 0 4 365 599 265 4 835 841 989 10 

Transport / miejski 706 435 030 298 405 566 87 886 564 1 092 727 160 0 0 0 0 1 092 727 160 1 

Zdrowie 41 690 899 0 74 664 310 116 355 209 324 840 000 0 0 324 840 000 441 195 209 7 

Inny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Razem 1 283 316 551 764 933 290 570 905 114 2 619 154 955 7 796 353 294 11 781 305 614 1 982 994 031 21 560 652 939 24 179 807 894 45 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie106. 

 

                                                           
106 Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych 

placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN). 
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4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego został zawarty pomiędzy Województwem 

Lubuskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego i Ministrem Infrastruktury  

i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, 

w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLB.  

W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe 

przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do 

KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. 

 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Lubuskie 

 

11,8 mld zł Ogółem: 122 640 671 PLN: 

- EFS: 55 070 662 PLN 

- rewitalizacja z EFRR: 27 055 535 

PLN 

- inne z EFRR: 40 514 473 PLN 

Fundusz Pracy: 35,1 mln EUR 

KT WLB obejmuje 31 przedsięwzięć:  

 B+R: 2 

 Edukacja: 1  

 Energetyka: 4 

 Kultura: 3  

 Transport: 19 

 Zdrowie: 2 

 

4.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 12 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna107. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia 

1. Centrum Naukowo-Badawczo - Edukacyjno - Turystyczne Grodzisko w Wicinie: status – 

inny108.   

2. Wsparcie obszaru kultury w województwie lubuskim poprzez realizację projektów 

infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury  

i dziedzictwa kulturowego 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów: 

2.1  Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim: status – inny109.   

                                                           
107 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla WLB odpowiedzialne są: strona samorządowa  

(9 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia). 
108 Status „inny” oznacza, że nie zrezygnowano z realizacji projektu, ale jednocześnie nie jest on, jak w tym przypadku 

realizowany. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez stronę samorządową: Projekt pozostaje w fazie 

koncepcyjnej. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie uzależniony jest od dostępności środków”.  
109 Projekt jest częściowo realizowany w ramach RPO. W roku 2018 Gmina Krosno Odrzańskie w ramach konkursu 

RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 złożyła wniosek o dofinansowanie: „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w 

Krośnie Odrzańskim - etap I” (RPLB.04.04.01-08-0044/18), pokrywający się zakresem z projektem ujętym w Kontrakcie 

Terytorialnym w części obejmującej wyposażenie zamku w multimedia oraz udostępnienie wieży kościoła Św. Jadwigi 

Śląskiej na potrzeby zwiedzających. Projekt został przyjęty do realizacji na podstawie umowy o dofinansowanie 

projektu z dnia 21 grudnia 2018 r. (wartość projektu: 5.081.440,08 zł, dofinansowanie: 4.065.152,05 zł). Na drugi etap 

projektu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu MKiDN ogłoszonego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Budżetu Państwa. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2018 roku i w 2019 roku. 
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2.2  Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów 

przyległych w Strzelcach Krajeńskich110: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem:  3 735 915,99 PLN, w tym UE: 2 752 299,24 PLN (PROW).  

2.3  Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 18 267 534,70 PLN, w tym UE: 12 623 056,08 PLN (PO IiŚ). 

2.4  Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  12 171 546,69 PLN, w tym UE: 7 570 108,29 

PLN (RPO). 

2.5  Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu - etap I: status – inny111. 

2.6  Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty: status – inny112.  

 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

1. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek Radioterapii 

w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem – Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii 

w Zielonej Górze 

Ww. przedsięwzięcie obejmuje dwa projekty: 

1.1  Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia 

dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 63 457 569,26 PLN, w tym UE:   

22 561 010,00 PLN (RPO). 

1.2  Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze:  

1.2.1 Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w ramach programu wieloletniego 

„Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”: realizacja części I 

zakończona  w 2017 r. (wartość projektu ogółem 10 640 000 PLN, finansowanie ze 

środków budżetu państwa, budżetu JST i innych środków);  

1.2.2 Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w ramach programu wieloletniego 

„Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”-część II: status – inny113. 

Projekt nie był realizowany w 2019 r.   

2. Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola 

Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.114: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 112 292 675,00 PLN, w tym UE:  74 423 999,97 PLN (RPO). 

 B+R: 1 przedsięwzięcie115 

1. Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim: projekt w trakcie realizacji116. 

Wartość projektu ogółem: 60 765 029,86 PLN, w tym UE: 41 987 208,82 PLN (RPO).  

                                                           
110 Tytuł realizowanego projektu: Budowa traktu spacerowego- ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich. 

Obszar projektu uległ ograniczeniu w stosunku do przedsięwzięcia planowanego w KT. Źródło: Informacja o realizacji 

Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2018 roku 
111 Strona samorządowa nie przedstawiła dodatkowych informacji.  
112 Strona samorządowa nie przedstawiła dodatkowych informacji. 
113 Szpital nie posiada środków finansowych na dalszą realizację przedmiotowego zadania. W przypadku pozyskania 

środków finansowych z zewnętrznych źródeł, przedmiotowa inwestycja będzie kontynuowana. Źródło: Informacja o 

realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2018 roku 
114 W 2018 r. szpital zmienił nazwę na Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze. 
115 Przedsięwzięcia pn: Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT) oraz Radioteleskop 90m - Narodowego 

Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej zostały usunięte z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Lubuskiego Aneksem Nr 2 z 30.05.2017 r.  
116 W ramach przedsięwzięcia pn.: Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim w sierpniu 2018 r. do 

załącznika nr 1b do KT został wpisany projekt pn.: Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze. 
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 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

W skład przedsięwzięcia wchodzi 19 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2019 r.: 

1.1  w trakcie realizacji: 4 projekty. Wartość projektów ogółem: 42 937 959, 05 PLN, w tym 

UE: 29 723 229,88 PLN. 

1.2  realizacja zakończona: 13 projektów. Wartość projektów ogółem: 42 759 742,25 PLN,  

w tym UE: 23 098 220,49 PLN. 

1.3  rezygnacja z realizacji: 2 projekty117.  

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów:  

2.1  Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych  

i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych w Gorzowie Wielkopolskim: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 329 854,95 PLN, w tym UE: 7 190 

000,00 PLN (PO IiŚ).  

2.2  Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych i 

napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 14 985 828,19 PLN, w tym UE: 7 700 000,00 (PO IiŚ).  

2.3  Likwidacja wysokoemisyjnych lokalnych źródeł ciepła (kotłowni) wraz z modernizacją 

sposobu zasilania budynków zaopatrywanych w ciepło z kotłowni lokalnych: projekt w 

trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 125 500,00 PLN, w tym UE: 2 172 346,04 PLN 

(PO IiŚ).  

2.4  Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 981 737,12 PLN, w tym UE: 6 398 566,00 PLN (PO 

IiŚ). 

2.5  Budowa wodnego akumulatora ciepła: rezygnacja z realizacji.  

2.6  Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych celem zmniejszenia strat na 

przesyle: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 110 990,38 PLN, w tym 

UE: 11 220 000,00 PLN (PO IiŚ).  

2.7  Budowa sieci cieplnych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiająca wykorzystanie 

energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – budowa 

węzłów cieplnych i chłodniczych w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 2 982 688,50 PLN, w tym UE: 1 124 919,58 PLN (PO IiŚ).  

2.8  Budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiająca 

wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 942 040,00 PLN, w tym UE: 6 865 

649,89 PLN (PO IiŚ). 

2.9  Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych 

skutkująca likwidacją węzłów grupowych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem:  6 803 288,84 PLN, w tym UE: 1 557 131,86 PLN (PO IiŚ). 

2.10 Konwersja kotłowni lokalnych na węzły cieplne w Zielonej Górze: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 279 185,95 PLN, w tym UE: 2 140 000,00 PLN (PO 

IiŚ) 

                                                           
117 Zrezygnowano z realizacji projektów pn.:  1. Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., ul. Zieleniecka 11 oraz Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarach centralnych miast Zielona Góra i Sulechów 
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2.11 Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych celem zmniejszenia strat na 

przesyle w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 

771 100,00  PLN, w tym UE: 4 560 000,00 PLN (PO IiŚ).  

2.12 Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych 

skutkująca likwidacją węzłów grupowych w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 5 731 800,00 PLN, w tym UE: 1 690 000,00 PLN (PO IiŚ). 

 transport: 5 przedsięwzięć 

1. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 

282 – Etap II: w trakcie realizacji118. Wartość projektu ogółem: 79 377 872,03 PLN, w tym UE: 

58 926 195,53 PLN (RPO). 

2. Infrastruktura drogowa w ramach budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego 

Gubin – Brody 

Ww. przedsięwzięcie składa się z 6 projektów, których status zdefiniowano jako „inny”. Ww. 

inwestycje nie posiadają wskazanych źródeł finansowania ani określonego terminu realizacji. 

Realizacja uzależniona jest od terminu rozpoczęcia budowy kompleksu wydobywczo-

energetycznego Gubin - Brody oraz od wielkości środków jakie będą dostępne na inwestycje 

drogowe w latach kolejnych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, nie mając 

potwierdzonych informacji o rozpoczęciu budowy kompleksu ani zagwarantowanego 

zabezpieczenia finansowego na rozpoczęcie procesów projektowych i realizacji tych zadań, 

nie podjął dalszych działań119. 

3. Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kożuchów i Żagań/Szprotawę 

z autostradami A18/A4 

Ww. przedsięwzięcie składa się z 11 projektów, w przypadku 4 z nich wskazano na brak źródeł 

finansowania. Jak wskazała strona samorządowa, inwestycje ujęte są na Liście zadań 

rezerwowych, stanowiącej załącznik do Planu inwestycji priorytetowych planowanych do 

realizacji na drogach wojewódzkich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. 

Inwestycje te nie posiadają określonego terminu realizacji ani wskazanych źródeł 

finansowania, w związku z tym ich realizacja nie jest obecnie planowana120. 

Odnośnie pozostałych projektów: 

3.1  Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Stypułów: realizacja zakończona. Wartość projektu 

ogółem: 7 020 280,37 PLN, w tym UE: 5 322 933,82 PLN (RPO). 

3.2  Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska: realizacja zakończona. Wartość 

projektu ogółem: 6 309 104,53 PLN, w tym UE: 5 186 486,32 PLN (RPO). 

3.3  Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów: realizacja zakończona. Wartość projektu 

ogółem: 7 250 636,28 PLN, w tym UE: 5 939 767,07 PLN (RPO). 

3.4  Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu: 

realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 967 493,55 PLN, w tym UE: 5 948 

929,67 PLN (RPO). 

                                                           
118 W czerwcu 2018 r. MGMiZS przekazało wytyczne odnoszące się do minimalnego prześwitu pomiędzy lustrem 

wody a dolną krawędzią dla projektowanego mostu na poziomie 5,25 m. W lipcu 2018 r. MGMiZS podało rzędną 

WWŻ dla projektowanego mostu na poziomie 56,98 m n.p.m. oraz rzędną spodu konstrukcji mostowej, która powinna 

wynosić co najmniej 62,23 m n.p.m. Powyższe pozwoliło na kontynuowanie prac projektowych, które w dniu 

19.11.2019 r. zakończyły się uzyskaniem decyzji Wojewody Lubuskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 

Obecnie trwa etap robót budowlanych.. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych 

w 2019 roku, UM. woj. lubuskiego. 
119 Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2019 roku. 
120 Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2019 roku. 
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3.5  Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów121: projekt 

zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 1 541 860,17 PLN, w tym UE: 1 237 585,12 PLN 

(RPO). 

3.6  Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Dolne: projekt zrealizowany. Wartość 

projektu ogółem: 4 033 065,01 PLN, w tym UE: 3 838 623,32 PLN (RPO). 

3.7  Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Borów Wielki: projekt zrealizowany. Wartość projektu 

ogółem: 2 058 828,62 PLN, w tym 98 436,00 PLN (BP) oraz 1 960 392,62 PLN (JST).  

4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej Nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów 

Wlkp.: projekt planowany do realizacji ze środków RPO122. Planowana data złożenia 

wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2020 r. Wartość projektu ogółem: 70 316 552,04 PLN.  

5. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą 3 projekty: 

5.1  System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy  

i infrastruktura techniczna: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

122 653 166,57 PLN, w tym UE: 74 623 730,78 PLN (PO IiŚ).  

5.2  System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 199 673 471,56 PLN, w tym UE: 84 374 394,72 PLN 

(PO IiŚ). 

5.3  Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 257 385 446,11 PLN, w tym UE: 167 207 000 

PLN (PO IiŚ) 

 

4.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Lubuskiego, strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT  

w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubuskim  zostało opisane  

w części ogólnej niniejszej Informacji.  

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej 

Informacji.  

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Sieci Energetyczne Polski Zachodniej: w ramach wskazanego przedsięwzięcia 

zidentyfikowano siedem projektów. Na dzień 31.12.2019 r. wszystkie były w trakcie 

realizacji. Wartość realizowanych projektów: 401 483 747,04 PLN, w tym UE: 195 470 524,55 

PLN (PO IiŚ): 

1.1  Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez 

modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku 

                                                           
121 Projekt zrealizowany pn.: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów (rondo).  
122 Trwają analizy przewidywanego do realizacji robót budowlano-montażowych  zakresu rzeczowego projektu. 

Planowana data rozpoczęcia realizacji to 05.04.2021 r.  Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2019 roku, UM. woj. lubuskiego. 
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zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych: wartość 

projektu ogółem: 9 735 204,00 PLN,  w tym UE: 5 461 731,37 PLN. 

1.2  Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez 

modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku 

zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych: wartość 

projektu ogółem 10 833 102,00 PLN, w tym UE: 6 314 371,25 PLN. 

1.3  Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (OD Poznań płd.) 

poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w 

wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych: wartość 

projektu ogółem: 12 857 436,00 PLN, w tym UE: 7 447 524,03 PLN.  

1.4  Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z 

budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym: wartość projektu 

ogółem: 311212 719,56 PLN, w tym UE: 148 089 748,05 PLN. 

1.5  Przebudowa stacji 110/20 kV Żary: wartość projektu ogółem: 4 784 071,78 PLN, w tym 

UE: 2 486 027,53 PLN.  

1.6  Budowa stacji 110/15 kV Skwierzyna II w celu umożliwienia rozwoju energetyki 

odnawialnej: projekt planowany do realizacji (wniosek w trakcie oceny). Wartość 

projektu ogółem: 67 973 346,00 PLN.  

1.7  Budowa stacji 110/15 kV Kostrzyn II w celu umożliwienia rozwoju energetyki 

odnawialnej: wartość projektu ogółem: 16 226 775,00 PLN, w tym UE: 9 222 226,82 PLN.  

2. Rozwój klastrów energii w województwie lubuskim poprzez realizację projektów służących 

rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:  w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano 

trzy projekty klastrowe 

2.1 Klaster Energii energyREGION Rzepin 

2.2  Klaster Energii energyREGION Słońsk 

2.3  Gorzowski Klaster Energii 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie 

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

lubuskim:  

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO 

IiŚ123.Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

lubuskiego : PSM I stopnia im. Kazimierza Serockiego w Gubinie, PSMI i II stopnia w Żaganiu, 

PSM I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie, PSM I stopnia w Szprotawie, PSM  

I stopnia w Międzyrzeczu, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach, PSM I stopnia  

w Strzelcach Krajeńskich, PSM  I stopnia im. Karola Kurpińskiego we Wschowie.  

 transport: 14 przedsięwzięć 

                                                           
123 Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – 

kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego 

dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63  PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr 

POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w 

podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył 

termin realizacji projektu do 2023 roku Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w 

obszarze kultury, DFE MKiDN. 
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 transport drogowy (5) 

1. S-3 Sulechów – Legnica – odcinki na terenie województwa lubuskiego: realizacja 

zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 332 596 674,09 PLN.  

2. Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta: 

inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK, ale nie jest realizowana. Inwestycja nie 

ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, prowadzone są wyłącznie prace 

przygotowawcze.  

3. Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą miasta): inwestycja znajduje się 

na liście rezerwowej PBDK, ale nie jest realizowana. Inwestycja nie ma zapewnionego 

finansowania na prace budowlane, prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze. 

4. Modernizacja drogi krajowej Nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowy  

i Szprotawy: w 2019 r. inwestycja nie została skierowana do realizacji. Brak zapewnienia 

finansowania w PBDK.  

5. A18 Olszyna – Golnice: projekt w trakcie realizacji (w ramach PBDK). Wartość projektu 

ogółem: 1 179 409 200,00 PLN124. 

 transport kolejowy (5) 

1. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów – 

Zielona Góra – Rzepin –Szczecin Podjuchy – na terenie województwa lubuskiego:   

status – inny125.   

2. Prace na linii kolejowej E59 odcinek Poznań Główny – Szczecin Dąbie – na terenie 

województwa lubuskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 743 030 

790,70  PLN, w tym UE: 1 778 147 710,71 (CEF). 

3. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno – 

Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn – Głogów – na terenie województwa 

lubuskiego: status – inny126.  

4. Prace na linii kolejowej Nr 358 odcinek Czerwieńsk – Gubin: rezygnacja z realizacji127. 

5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku gr. Województwa 

– Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst: rezygnacja z realizacji128.   

 transport śródlądowy (4) 

1. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej – odbudowa 

i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowania odcinka Odry od Malczyc 

do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego: 

projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Wniosek o dofinansowanie został 

złożony w marcu 2018 r. Wartość projektu ogółem: 117 168 350,63 PLN.  

2. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania 

na terenie województwa lubuskiego: projekt planowany do realizacji ze środków FS, BŚ, 

BRRE129. Wartość projektu ogółem: 261 315 374,72 PLN. 

                                                           
124 Przedsięwzięcie realizowane pn: Budowa autostrady A18 Olszyna  - Golnice (przebudowa jezdni południowej).  W 

2019 r. podpisano umowę na realizację pierwszego z czterech odcinków realizacyjnych.  Źródło: Uwagi do projektu 
Informacji o realizacji Kontraktów terytorialnych w 2019 r., DDP MI.. 
125 DTK MI wskazało, że projekt jest realizowany z budżetu, ale nie podało danych nt. wartości projektu.  
126 Projekt na liście rezerwowej (PO IiŚ) – brak środków na realizację. Studium wykonalności przygotowywane ze 

środków BP. 
127 Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Realizowane jest zadanie w ramach RPO: „Modernizacja linii kolejowej 

nr 358 Zbąszynek-Gubin na odcinku Zbąszynek-Czerwieńsk – II etap” o wartości 106 420 858,83 PLN. Źródło: Uwagi do 

projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.      
128 Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 

roku w obszarze transportu kolejowego, DTK MI. 
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3. Modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa 

lubuskiego130: status - inny131.  

4. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn 

n/Odrą) do km 68,2 (m. Sanok) i na Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) 

dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego: 

status - inny132. 

                                                                                                                                                                                     
129 Umowę o dofinansowanie podpisano w maju 2020 r. tj. już po zakończeniu okresu sprawozdawczego – stąd status 

„planowany do realizacji”, a nie „w trakcie realizacji”.  
130 Poprzednia nazwa: Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa 

lubuskiego.  
131 Projekt będzie realizowany w dalszej kolejności, po realizacji Etapu I- Prace modernizacyjne na Odrze granicznej 

w celu zapewnienia zimowego lodołamania. Źródło:  Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. 

w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MGMiZS.   
132 Projekt wieloetapowy. Zakres dot. Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) na terenie woj. 

lubuskiego (teren działania ZZ Piła) z powodu braku środków finansowych prawdopodobnie nie zostanie 

zrealizowany do końca 2023 r. Zadanie pod nazwą: „Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na 

Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyna n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok)” planowane jest do realizacji w Nowej Perspektywie 

Finansowej 2021-2027. Źródło:  Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu 

śródlądowego, DGWiZS MGMiZS.   
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Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego z podziałem na obszary 

tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.). 

Obszar tematyczny 
Samorządowe [w zł] Rządowe [w zł] Razem  

[w zł] 

Liczba 

przedsięwzięć w trakcie planowane zakończone Razem w trakcie planowane zakończone razem 

Badania i Rozwój 60 765 030 0 0 60 765 030 0 0 0 0 60 765 030 2 

Energetyka 175 981 973 0 42 759 742 218 741 715 401 483 747 0 0 401 483 747 620 225 462 4 

Kultura i Dziedzictwo 

Narodowe 
34 174 997 5 081 440 0 39 256 437 0 0 0 0 39 256 437 3 

Transport / drogi 79 377 872 0 35 181 269 114 559 141 1 179 409 200 0 1 332 596 674 2 512 005 874 2 626 565 015 9 

Transport / koleje 0 70 316 552 0 70 316 552 2 743 030 791 0 0 2 743 030 791 2 813 347 343 5 

Transport / miejski 457 058 918 0 0 457 058 918 0 0 0 0 457 058 918 1 

Transport / śródlądowy 0 0 0 0 261 315 375 117 168 351 0 378 483 725 378 483 725 4 

Zdrowie 175 750 244 0 10 640 000 186 390 244 0 0 0 0 186 390 244 2 

Razem 983 109 034 75 397 992 88 581 011 1 147 088 037 4 585 239 112 117 168 351 1 332 596 674 6 035 004 137 7 182 092 174 30 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie133. 

 

                                                           
133 Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych 

placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN). 
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5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Łódzkiego został zawarty pomiędzy Województwem 

Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego i Ministrem Infrastruktury  

i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 29 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1,  

w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŁ.  

W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe 

przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do 

KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Łódzkie 

 

25,2 mld zł Ogółem: 374 228 892 PLN: 

- EFS: 152 870 889 PLN 

- rewitalizacja z EFRR: 71 161 723,00 

PLN 

- inne z EFRR: 149 196 280,02 PLN 

Fundusz Pracy: 88 919 792  EUR 

KT WŁ obejmuje 96 przedsięwzięć:  

 B+R: 10   

 Edukacja: 2  

 Energetyka: 3 

 Inne: 3 

 Kultura: 4 

 Rewitalizacja: 17 

 Transport: 41 

 Zdrowie: 16 

 

5.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 61 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna134. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 zdrowie: 11 przedsięwzięć135 

1. Modernizacja i rozwój WSS im. M. Kopernika w Łodzi poprzez inwestycje w bazę medyczną 

ukierunkowaną na rozwiązywanie kluczowych dla województwa problemów medycznych 

i epidemiologicznych136: rezygnacja z realizacji.  

2. Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem 

aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej –

Curie w Zgierzu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 7 579 728,57 PLN, w 

tym UE: 5 326 502,12 (PO IiŚ). 

3. Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach wraz z modernizacją Pracowni 

Endoskopii i Pracowni USG137: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 

894 125,00 PLN, w tym UE: 2 460 006,25 (PO IiŚ). 

                                                           
134 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. łódzkiego odpowiedzialne są: strona samorządowa 

(56 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć). 
135 Przedsięwzięcie pn. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i lądowiska dla helikopterów w strukturach 

Szpitala ZOZ w Łowiczu zostało usunięte Aneksem nr 2 do KT woj. łódzkiego, podpisanym w dn. 30.05.2017 r. 
136 Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: Zakończenie budowy Zintegrowanego Systemu Ratownictwa 

Medycznego, racjonalizacja i modernizacja bazy medycyny ratunkowej w sytuacji nagłego zagrożenia życia 

pacjentów regionu łódzkiego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi.  
137 Przedsięwzięcie realizowane jest przez projekt pn.: Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. 
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4. Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na 

terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach – II etap: realizacja 

zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 535 941,00 PLN (dofinansowanie z budżetu 

województwa łódzkiego oraz środków własnych szpitala). 

5. Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa 

medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego 

im. Jana Pawła II w Bełchatowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

3 169 763,99 PLN, w tym UE:  2 216 317,65 PLN (PO IiŚ). 

6. Rozbudowa WSS im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu 

profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz 

przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii138: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 80 000 000,00 PLN, w tym UE: 67 442 815,10 PLN (RPO).  

7. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 

im. N. Barlickiego w Łodzi139: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem:  

10 332 004,12 PLN, w tym UE: 7 979 999,97 PLN (PO IiŚ).  

8. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie USK im. WAM – CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 

113 celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla 

helikopterów140: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 103 257 131,94 PLN,  

w tym UE: 10 261 851,66 (PO IiŚ). 

9. Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przy 

uwzględnieniu trendów demograficzno-epidemiologicznych realizowanych  

w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.: status - inny141.  

10. Nowoczesny Szpital w Rawie Mazowieckiej gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców 

i osób podróżujących przez region województwa łódzkiego: projekt planowany do 

realizacji. Szacowana wartość projektu ogółem: 15 500 000,00 PLN.  

11. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców 

ratunkowych w ramach inwestycji "Rozbudowa i Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala 

Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli142: rezygnacja z realizacji .  

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia 

1. Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta 

Łodzi – Pałacu Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 785 794,61 PLN, w tym UE: 14 164 617,96 

PLN (PO IiŚ).  

2. Wsparcie obszaru kultury w województwie łódzkim poprzez realizację projektów 

infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury  

i dziedzictwa kulturowego 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów: 

                                                           
138 Przedsięwzięcie realizowane pod nazwą: Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o 

koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych 

oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii.  
139 Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Uniwersytecki Szpital 

Kliniczny  Nr 1 im. N. Barlickiego). 
140 Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział 

Ratunkowy wraz z przebudową podjazdu dla karetek i budową lądowiska dla helikopterów oraz wyposażeniem 

medycznym w obiekcie zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113. 
141 Wnioskodawca nie określił terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak potwierdził zamiar ubiegania się o 

realizację projektu ze środków RPO. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 

2019 roku, UM woj. łódzkiego. Projekt w opinii MFiPR nie spełnia kryteriów statusu „projekt planowany do realizacji”.  
142 Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla 

śmigłowców ratunkowych w ramach inwestycji „Rozbudowa Szpitala w Zduńskiej Woli. 
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2.1  Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez 

modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 470 925,23 PLN, w tym UE: 8 963 559,18 

PLN (PO IiŚ).  

2.2  Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi: rezygnacja z realizacji143.  

2.3  Modernizacja budynków i pomieszczeń siedziby Muzeum Archeologicznego  

i Etnograficznego w Łodzi144: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

30 564 734,00 PLN, w tym UE: 14 681 455,00 PLN (PO IiŚ).  

2.4  Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w zespole obiektów na 

obszarach zabytkowych Zamku Królewskiego w Łęczycy oraz w ich otoczeniu, w 

ramach realizacji celu strategicznego województwa łódzkiego: projekt planowany do 

realizacji ze środków RPO i PO IiŚ. Nie podano szczegółów nt. planowanej daty złożenia 

wniosku o dofinansowanie. Szacowana wartość projektu 21 000 000,00 PLN. 

2.5  Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez utworzenie 

Cysterskiego Centrum Edukacji w Sulejowie - etap 1: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 3 409 547,20 PLN, w tym UE:  2 356 191,15 PLN (RPO).  

2.6  Rozbudowa, adaptacja i renowacja infrastruktury zabytkowej i niezabytkowej 

nekropolii żydowskiej przy ul. Brackiej w Łodzi celem ochrony dziedzictwa kulturowego 

oraz wzrostu atrakcyjności regionu: status projektu nie został określony145.  

 B+R: 9 przedsięwzięć 

1. Europejski Instytut Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) (Instytut Medycyny Pracy im. 

J. Nofera w Łodzi): status – inny146.  

2. Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej (POL-OPENSCREEN): 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 273 625,00 PLN147.  

3. Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji – Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu 

Bezpieczeństwa „Moratex”: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 126 

512,16 PLN, w tym UE:  11 246 538,99 PLN (RPO).  

4. BRaIn – Badania Rozwój Innowacyjność w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 63 342 436,54 PLN, w tym UE: 38 318 

482,69 PLN (RPO).  

5. Budowa Centrum Biotechnologii Ogrodniczej148. 

                                                           
143 Zgodnie z informacjami pozyskanymi od Wnioskodawcy, projekt nie będzie realizowany do 2023 roku w zakresie, 

w jakim został uzgodniony i wpisany do Załącznika nr 1b. Teatr Wielki w Łodzi planuje realizację projektu pod ww. 

nazwą ze środków Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG, jednak obejmujący inny 

zakres rzeczowy. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2019 roku, 

UM woj. łódzkiego. 
144 Nazwa projektu: Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum 

Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 
145 Szacowana wartość projektu zgodnie z fiszą z 2017 r. Brak aktualnych informacji od Wnioskodawcy. Źródło: 

Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2019 roku, UM woj. łódzkiego 
146 Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez stronę rządową status projektu został określony i projekt jest 

„planowany do realizacji”, niemniej nie wskazano kiedy beneficjent zamierza ubiegać się o dofinansowanie.  Wobec 

powyższego, najwłaściwsze będzie nadanie mu statusu „inny”, zgodnie z przyjętymi kryteriami zastosowanymi także 

dla innych województw w podobnych przypadkach.  
147 Projekt współfinansowany ze środków MNiSW. Realizowany projekt jest częścią międzynarodowego 

przedsięwzięcia pn. "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research 

Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Łódzkiego w 2019 roku, UM woj. łódzkiego. 
148 Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, przedsięwzięcie pn. Budowa Centrum 

Biotechnologii Ogrodniczej stanowi elementy  przedsięwzięcia o nazwie "CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta 
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6. "Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów 

biorafineryjnych (w zakresie infrastruktury B+R)/zmieniona nazwa: CENTRUM 

BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii "149. 

7. Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury 

B+R150). 

Przedsięwzięcia nr 5,6 i 7 pierwotnie planowane były jako osobne projekty. Obecnie składają 

się na przedsięwzięcie pn. Centrum Biotechnologii Żywności (poprzednia nazwa: CENTRUM 

BIOGOSPODARKI Otwarta platforma inteligentnych technologii). Całość planowana do 

realizacji ze środków RPO, PO IR lub PO WER. Planowana data złożenia wniosku o 

dofinansowanie: nie podano. Wartość projektu ogółem: 55 015 440,00 PLN.  

8. Interregionalne Centrum Transportu Szynowego i Usług logistycznych CTSL TRANSLOG: 

rezygnacja z realizacji151. 

9. Innowacyjne Włókiennictwo 2020+ (w zakresie infrastruktury B+R): projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 615 775,00 PLN, w tym UE: 12 532 330,27 PLN (RPO).  

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą projekty realizowane w formule ZIT (współfinansowane 

z PO IiŚ). Wartość projektów ogółem: 74 000 000,00 PLN, w tym UE: 62 888 360,00 PLN152. 

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 6 projektów: 

2.1  Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy 

efektywności energetycznej - Etap I, cz. 1: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 57 621 114,54 PLN, w tym UE: 22 464 790,00 PLN (PO IiŚ). 

2.2  Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy 

efektywności energetycznej - Etap I, cz. 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 73 912 629,80 PLN, w tym UE: 18 882 000,00 PLN (PO IiŚ). 

2.3  Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy 

efektywności energetycznej - Etap II, cz. 1: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 64 700 956,44 PLN, w tym UE: 29 663 150,00 PLN (PO IiŚ). 

                                                                                                                                                                                     
platforma inteligentnych technologii". Niemniej, w KT dla Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne 

przedsięwzięcie. 
149 Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, przedsięwzięcie pn. Pilotażowa stacja do 

sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych stanowi elementy  przedsięwzięcia o 

nazwie "CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii". Niemniej, w KT dla 

Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie. 
150 Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, przedsięwzięcie pn. Pilotażowa linia produkcyjna 

wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R stanowi elementy  przedsięwzięcia o nazwie 

"CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii". Niemniej, w KT dla Województwa 

Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie. 
151 Przedsięwzięcie w 2015 r. zostało negatywnie ocenione pod względem zgodności z wymogami i kryteriami RPO 

WŁ 2014-2020 i nie uzyskało rekomendacji do dalszej oceny przez ZWŁ, gdyż nie spełnia podstawowych warunków 

wynikających z systemu realizacji Programu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Łódzkiego w 2018 roku, UM woj. łódzkiego. 
152 Dane finansowe zgodnie ze Strategią ZIT. Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia, tj. jego realizację przez 

nieznaną liczbę podmiotów, określonych jako spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe znajdujące się na terenie 

ŁOM, IP ZIT nie dysponuje aktualnymi danymi. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Łódzkiego w 2019 roku, UM woj. łódzkiego. 
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2.4  Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy 

efektywności energetycznej - Etap II, cz. 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 61 422 399,08 PLN, w tym UE: 20 993 210,00 PLN (PO IiŚ). 

2.5  Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Brzeziny poprzez budowę sprawnej sieci 

ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji sieci 

ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: 

rezygnacja z realizacji153.  

2.6  Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w Zgierzu: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 361 410,00 PLN, w tym UE: 8 550 

000,00 PLN (PO IiŚ). 

 transport: 18 przedsięwzięć 

1. Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A-1: rezygnacja z realizacji154. 

2. Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na  autostradzie A-2 – Przebudowa drogi krajowej Nr 

14 na odcinku od granic Łodzi do Strykowa: rezygnacja z realizacji.  

3. Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na  autostradzie A-2 – Przebudowa ul. Strykowskiej 

od ul. Wycieczkowej do granic miasta: rezygnacja z realizacji155.  

4. Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł.” (S-

14): rezygnacja z realizacji156.  

5. Budowa dojazdu do węzła autostradowego „Romanów” na  autostradzie A-1 – Budowa III 

Etapu Trasy Górna: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data 

złożenia wniosku o dofinansowanie: I kw. 2020 r.  Wartość projektu ogółem: 107 512 782,50 

PLN. 

6. Przebudowa ulicy Maratońskiej na odcinku Al. Waltera Janke do węzła Łódź Retkinia (S-

14): rezygnacja z realizacji157.  

7. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy 

Brójce158: projekt planowany do realizacji ze środków RPO woj. łódzkiego. Planowana data 

złożenia wniosku o dofinansowanie: I kw. 2020 r. Wartość projektu ogółem: 22 353 000,00 

PLN.  

8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy "Romanów" – 

Brójce159: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 246 214,43 PLN, w tym  

9 835 608,09PLN (RPO).  

                                                           
153 Wnioskodawca w dniu 11.02.2019 r. złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie. 

Oświadczenie zostało przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w 

Warszawie i stało się skuteczne z dniem 01.04.2019 r. Oczekiwaną kwotą dofinansowania w Strategii ZIT dla 

powyższego projektu było17 850 000,00 PLN. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Łódzkiego w 2019 roku, UM woj. łódzkiego. 
154 Zgłoszony przez UMŁ do realizacji w perspektywie UE 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2019 roku, UM woj. łódzkiego. 
155 Zgłoszony przez UMŁ do realizacji w perspektywie UE 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2019 roku, UM woj. łódzkiego. 
156 Zgłoszony przez UMŁ do realizacji w perspektywie UE 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2019 roku, UM woj. łódzkiego. 
157 Zgłoszony przez UMŁ do realizacji w perspektywie 2021-2027 w ramach szerszego projektu pn. Budowa dróg 

dojazdowych do węzłów S-14, który obejmuje też rozbudowę ul. Szczecińskiej wraz z budową łącznika do węzła 

"Teofilów" na S-14. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2018 roku, 

UM woj. łódzkiego 
158 Poprzednia nazwa projektu: Budowa drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce (docelowo droga 

wojewódzka – ciąg 714). 
159 Poprzednia nazwa projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 wraz z budową obwodnicy Wola Rakowa na 

odcinku Romanów – Kurowice. 
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9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd160: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 77 746 108,42 PLN, w tym UE: 64 829 223,25 PLN (RPO).  

10.  Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk161 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty:   

10.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów - Kamieńsk odcinek Łękawa – 

Kamieńsk: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 818 752,58 PLN, w tym 

UE: 30 853 239,39 PLN (RPO).  

10.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów - Kamieńsk odcinek Bełchatów – 

Łękawa: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 163 582,08 PLN, w tym UE:  

23 709 646,11 PLN (RPO).  

11.  Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Bełchatów162: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 45 628 977,00 PLN, w tym UE:  

38 784 630,45 PLN (RPO).  

12.  Zmiana przebiegu DK 91 (budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego):  projekt wskazany jako priorytet w kolejnej perspektywie finansowej po 

2020 r. Inwestycja uzależniona od decyzji w sprawie S12 (poza limitem PBDK 2014-2023). 

13.  Poprawa standardów podróżowania Łódzką Koleją Aglomeracyjną 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty:   

13.1 Utworzenie łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej - zakup pasażerskiego taboru 

kolejowego do obsługi połączeń Polski Centralnej: projekt planowany do realizacji ze 

środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku: w zależności od ogłoszenia naboru. 

Szacowana wartość projektu ogółem: 260 000 000,00 PLN.  

13.2 Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 237 935 572,40 PLN, w tym UE: 164 586 425,39 PLN (RPO).  

14.  Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową 

przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego163: projekt w trakcie 

realizacji164. Wartość projektu ogółem: 61 329 301,53 PLN, w tym UE: 41 342 785,12 PLN  

15.  Integracja publicznego transportu zbiorowego z systemem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej: 

projekt w trakcie realizacji165. Wartość projektu ogółem: 4 234 929,36 PLN, w tym UE:   

2 703 337,21 PLN (RPO). 

                                                           
160 Poprzednia nazwa projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd – Tomaszów 

Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki na odcinku Kurowice – Ujazd.   
161 Poprzednia nazwa projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk wraz z budową 

wschodniej obwodnicy Bełchatowa na odcinku Bełchatów Kamieńsk. 
162 Poprzednia nazwa projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice – Bełchatów wraz z budową 

obwodnicy m. Dłutów na odcinku Bełchatów – Dłutów – węzeł Pabianice Płd. Na S-8 wraz z budową przejścia przez 

m. Dłutów. 
163 Poprzednia nazwa projektu: Budowa multimodalnych węzłów komunikacyjnych; budowa, przebudowa 

przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – etap II. 
164 Podane kwoty dotyczą Etapu I przedmiotowego projektu pn. Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych 

wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego – z mijanką w rejonie 

przystanku Łódź Marysin. Umowa o dofinansowanie na ww. projekt (Etap I) została podpisana w dn. 19.02.2019 r. 

wraz z Aneksem z dnia 7.10.2029 r. Etap II przedmiotowego projektu pn. Budowa zintegrowanych węzłów 

multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego Etap II -  

planowany do realizacji.. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 

roku, DTK MI.      
165 Na dzień 31.12.2019 r. projekt znajdował się jeszcze w trakcie końcowego rozliczenia. Wniosek o płatność 

końcową został zatwierdzony w dniu 31.01.2020 r. Rzeczowo projekt został zakończony w dniu 31.10.2019 r. Zmiana 

wartości wynika z uwzględnienia współfinansowania krajowego oraz oszczędności na projekcie. Źródło: Uwagi do 

projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. łódzkiego. 
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16.  Port multimodalny Zduńska Wola – Karsznice:  a) budowa centrum logistycznego Zduńska 

Wola – Karsznice, b) budowa/przebudowa infrastruktury drogowej, c) uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych166 

 w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty:   

16.1 Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - Budowa łącznika z drogą 

ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 32 045 210,65 PLN, w tym UE: 26 643 429,04 PLN (RPO).  

16.2 Budowa terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach: projekt planowany 

do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2019 r. 

Szacowana wartość projektu: 70 466 875,19 PLN. 

17.  Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego  

w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii 

komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi167: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 687 845 182,15 PLN, w tym UE: 411 000 000,00 PLN (PO 

IiŚ).  

18.  Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska: projekt w trakcie 

realizacji168. Wartość projektu ogółem: 337 000 000,00 PLN169. 

 rewitalizacja: 16 przedsięwzięć 

1. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony 

ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej 

stronie ww. ulic: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 228 953 559,67 PLN, 

w tym UE: 101 218 478,79 PLN (RPO).  

2. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony 

ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, 

Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 150 067 316,35 PLN, w tym UE:  

69 211 616,27 PLN (RPO).  

3. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: 

Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 136 282 807,42 PLN, w tym UE:  

59 688 538,17 PLN (RPO).  

4. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: 

Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 51 907 926,38 PLN, w tym UE:  

23 225 365,24 PLN (RPO). 

                                                           
166 W ramach tego przedsięwzięcia strona samorządowa wskazała na 3 projekty, z których jeden jest w trakcie 

realizacji, z realizacji projektu pn.: Poprawa jakości obsługi logistycznej w województwie łódzkim poprzez budowę 

kolejowej multimodalnego infrastruktury usługowej będącej zapleczem linii kolejowych nr 14, 811, 131 w Zduńskiej 

Woli przy stacji Karsznice w ramach piątego i ósmego kolejowego korytarza towarowego zrezygnowano a część 

przedsięwzięcia dotycząca uzbrojenia terenów inwestycyjnych jest planowana do realizacji. 
167 Poprzednia nazwa projektu: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu. 
168

 Projekt realizowany w ramach w ramach przedsięwzięcia pn.: Przebudowa stacji Łódź Kaliska w ramach projektu  

pn.: Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych  linii 

kolejowych. Zakres prac realizowany w ramach projektu KPK ze środków budżetu państwa. Źródło: Uwagi do projektu 

Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.      
169 Projekt realizowany ze środków budżetu państwa. W dniu 29.06.2018 r.  został złożony wniosek o dofinansowanie 

ze środków RPO (zatwierdzony 23.10.2018). Wartość  dofinansowania zwiększono do 68 mln PLN. Umowa nie została 

podpisana. PKP PLK S.A. i strona samorządowa uzgodniły realizację projektu ze środków budżetu państwa. Wniosek o 

dofinansowanie z RPO został wycofany, a projekt usunięty z listy zidentyfikowanych w SZOOP RPO. Środki przesunięto 

na realizację projektu pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew - Kutno na odcinku Zgierz Ozorków.  Źródło: 

Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2019 roku, UM woj. łódzkiego 
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5. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6170: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 93 530 812,74 PLN, w tym UE: 33 342 351,23 PLN (RPO). 

6. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2171: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 126 666 784,02 PLN, w tym UE: 70 042 465,11 PLN (RPO).  

7. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3172: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 77 099 520,83 PLN, w tym UE: 31 110 835,37 PLN (RPO). 

8. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5173: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 116 568 683,27 PLN, w tym UE: 44 256 313,45 PLN (RPO).  

9. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe 

Centrum Łodzi174): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 50 788 811,00 PLN,  

w tym UE: 26 651 849,44 PLN (RPO).  

10. Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi175: 

projekt w trakcie realizacji ze środków własnych Miasta Łodzi.  Wartość projektu: 84 598 

156,62 PLN.  

11. Rewitalizacja EC1 Południowy Wschód: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 21 700 000,00 PLN, w tym UE: 13 800 035,22 PLN (RPO).  

12. Rewitalizacja EC1 – Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych – centrum Nauki 

i Techniki 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty:   

12.1 Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz  

z zapleczem warsztatowym: projekt w trakcie realizacji. Projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 21 574 000,00 PLN, w tym UE: 13 821 138,00 PLN (RPO).  

12.2 Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej: projekt 

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN, w tym UE: 13 821 138,00 

PLN (RPO).  

13.  Rewitalizacja Księżego Młyna: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

60 998 077,86 PLN, w tym UE: 39 222 969,09 PLN (RPO). 

14.  Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 28 320 004,91 PLN, w tym UE: 14 642 111,65 PLN (RPO).  

15.  Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto”  w Piotrkowie Trybunalskim : 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 657 489,83 PLN, w tym UE:  

19 490 821,43 PLN (RPO).  

16.  Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 26 297 115,22 PLN, w tym UE: 17 982 267,21 PLN (RPO).  

 inne: 3 przedsięwzięcia 

                                                           
170 Poprzednia nazwa projektu: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 10 ha ograniczony 

ulicami: Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Piotrkowską. 
171 Poprzednia nazwa projektu: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, 

Kilińskiego, Tuwima, Piotrkowską. 
172 Poprzednia nazwa projektu: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, 

Targową, Tuwima, Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic a także pierzeje ul. Kilińskiego. 
173 Poprzednia nazwa projektu: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, 

Tuwima,  Kilińskiego, Nawrot. 
174 Poprzednia nazwa projektu: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ulicy Moniuszki w Łodzi. 
175 Przedsięwzięcie realizowane w ograniczonym zakresie przez projekt pn. Budowa drogi podziemnej wraz z płytą 

rynku Nowego Centrum Łodzi i parkingiem pod rynkiem. 
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1.   KRAINA BEZ BARIER - Przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych - Centrum Rekreacji  

i Wodolecznictwa w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód 

geotermalnych176 

 w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

1.1  Utworzenie Centrum Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Poddębickim Centrum Zdrowia: 

beneficjent planuje realizację projektu w ramach działania RPO (działanie VII.2). Nie 

podano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Wartość projektu 

ogółem: 25 573 967,00 PLN.  

1.2  Przeciw wykluczeniu - Kraina bez barier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu 

geotermalnego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 88 160 334,71 

PLN, w tym UE: 41 363 633,17 PLN (RPO).  

2. Rozwój funkcji uzdrowiskowych województwa łódzkiego poprzez eko-inwestycje (Uniejów):  

Na dzień 31.12.2018 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło sześć projektów: 

2.1  Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji 

infrastruktury turystycznej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 

12 807 552,12 PLN, w tym UE: 5 913 631,11 PLN (RPO). 

2.2  Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu 

basenowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 542 706,35 PLN, 

w tym UE: 6 290 000,00 PLN (RPO). 

2.3  Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty  

w Uniejowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 454 999,99 PLN,  

w tym UE: 6 290 000,00 PLN (RPO). 

2.4  Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni 

solankowej wraz  z pijalnią wody termalnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 10 996 496,10 PLN, w tym UE: 6 290 000,00 PLN (RPO). 

2.5  Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 985 825,00 PLN, w tym UE:  

1 683 500,00 PLN (RPO). 

2.6  Budowa pasywnej wielofunkcyjnej hali uzdrowiskowo – jodowej: projekt planowany do 

realizacji ze środków RPO. Szacowana wartość projektu ogółem: 80 000 000,00 PLN.  

3. Działania wspierające zorganizowanie w Łodzi Międzynarodowej Wystawy EXPO: 

rezygnacja z realizacji.  

 

5.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Łódzkiego, strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT  

w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. łódzkim  zostało opisane  

w części ogólnej niniejszej Informacji.   

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:  

                                                           
176 Poprzednia nazwa projektu: Kraina bez barier – Centrum wodolecznictwa i rekreacji w Poddębicach w oparciu  

o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych. 
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projekt w trakcie realizacji177. Wartość projektu ogółem to 33 568 532,83 PLN, w tym UE:  

28 291 559,46 PLN (PO WER).  

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej 

Informacji. 

 energetyka: 1 przedsięwzięcie 

1. Rozwój klastrów energii w województwie łódzkim poprzez realizację projektów służących 

rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano 

dwa projekty klastrowe 

1.1  Klaster Energii Tomaszów 

1.2  Warciański Klaster Energii („WKE”) 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia 

1. Wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT w Łodzi: 

realizacja projektu została zakończona w 2014 r. Wartość projektu ogółem to: 3 926 438, 48 

PLN (BP). 

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

łódzkim: 

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ178. 

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

łódzkiego: PSM I stopnia  w Zgierzu, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. F. Parnella  

w Łodzi, PSM I i II stopnia im. prof. T. Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, PSM I stopnia  

w Opocznie, PSM I stopnia w Brzezinach.  

 rewitalizacja/ kultura: 1 przedsięwzięcie:  

Przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 

13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi jest realizowane przez 

projekt pn. Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i 

edukacji artystycznej. Wartość projektu ogółem: 23 543 290,27 PLN, w tym UE: 16 276 975,83 

PLN (PO IiŚ).  

 zdrowie: 5 przedsięwzięć 

1. Rozbudowa i remont szpitalnego oddziału ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia 

Matki Polki wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców oraz zakupem sprzętu 

medycznego na potrzeby oddziału179: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 20 001 230,00 PLN, w tym UE: 17 000 000,00 PLN (PO IiŚ). 

                                                           
177 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0012/15 jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Tytuł projektu: Centrum 

Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.12.2020. Umowa o 

dofinansowanie projektu została podpisana 31.03.2016 r.  
178 Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – 

kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego 

dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63  PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr 

POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w 

podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył 

termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019  roku w 

obszarze kultury, DFE MKiDN. 
179 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz 

rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wraz z 

przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału.  
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2. Przebudowa i rozbudowa budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii 

Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 dla poprawy 

warunków hospitalizacji dzieci ze schorzeniami onkologicznymi i hematologicznymi: brak 

danych n. realizacji inwestycji.  

3. Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie 

kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”  

w Łodzi180: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 001 230,00 PLN, w tym 

UE:   

12 750 000,00 PLN (PO IiŚ). 

4. Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi II etap (Drugi etap budowy Centrum-Kliniczno-

Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem 

Onkologicznym): projekt w trakcie realizacji. Wartość przedsięwzięcia: 474 486 000,00 PLN, z 

czego 453 694 000,00 PLN to środki budżetu państwa. 

5. UMed4Oncology, Akademicki Ośrodek Onkologiczny: rezygnacja z realizacji projektu181.  

 transport: 23 przedsięwzięcia 

 transport drogowy (7) 

1. Obwodnica Wielunia w ciągu DK 8: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem 242 

858 500,00 PLN 

2. Obwodnica Bełchatowa w ciągu DK 8: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem 

181 766 000,00 PLN. 

3. A1 Tuszyn – Częstochowa: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK182. Wartość projektu 

ogółem 2 843 600 000,00 PLN. 

4. Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dróg krajowych Nr 91 i 42: projekt planowany do 

realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem 157 744 600,00 PLN. 

5. S-14 Zachodnia obwodnica Łodzi:  projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK183. Wartość 

projektu ogółem 1 718 700 000,00 PLN. 

6. S-74 Sulejów Kielce: inwestycja znajduje się w PBDK – nie jest realizowana. Brak 

zapewnionego finansowania (poza limitem), zapewnione finansowanie prac 

przygotowawczych.  

7. S-12 Piotrków Trybunalski – Radom:  inwestycja znajduje się w PBDK – nie jest realizowana. 

Brak zapewnionego finansowania (poza limitem), zapewnione finansowanie prac 

przygotowawczych. 

 transport kolejowy (16) 

1. Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź 

Kaliska/Łódź Żabieniec: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 434 417 

385,13 PLN, w tym UE: 1 219 254 777,36 PLN (PO IiŚ).  

                                                           
180 Projekt realizowany pn.: Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych 

nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie "CZMP".  

181  Zrezygnowano z realizacji projektu "UMed4Oncology", gdyż część rzeczy z tego projektu jest realizowana w innym 

projekcie pn. " Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z 

Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym", który jest finansowany z budżetu państwa r. Źródło: Informacja o stanie 

realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze zdrowia, DOI MZ. 
182 W 2019 r. podpisano umowę na odc. węzeł Bełchatów (bez węzła) - w. Kamieńsk (z węzłem). Źródło: Informacja 

o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI 
183 W 2019 r. podpisano umowę na odc. w. Łódź Teofilów - DK91 w m. Słowik. Źródło: Informacja o stanie realizacji 

Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI 
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2. Prace na liniach kolejowych Nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno: projekt w 

trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 477 258 140,28 PLN, w tym środki BP: 349 329 

744,60 PLN .  

3. Prace na linii kolejowej CE 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – 

Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinki na terenie województwa łódzkiego: 

projekt w trakcie realizacji184. Wartość projektu ogółem: 4 208 690 907,59 PLN, w tym UE:  

3 195 301 240,70 PLN (PO IiŚ).  

4. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów 

Wlkp., etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 289 332 714,86 PLN, w tym UE: 186 937 865,92 PLN (CEF).  

5. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów 

Wlkp., etap II: Zduńska Wola – Ostrów Wlkp.: rezygnacja z realizacji. 

6. Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Łowicz Główny – Skierniewice: projekt w trakcie 

realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 75 000 000,00 PLN. 

7. Prace na linii kolejowej Nr 146 odcinek Wyczerpy – Chorzew Siemkowice: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 215 258 534,83 PLN, w tym UE: 151 864 896,31 PLN (PO 

IiŚ).  

8. Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Kutno, etap I.  Prace na 

linii kolejowej Nr 3 odcinek Warszawa – granica LCS Łowicz: planowany do realizacji ze 

środków PO IiŚ185. Wniosek o dofinansowanie został złożony w grudniu 2016 r. Wartość 

projektu ogółem: 84 181 300,00 PLN.  

9. Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek 

Sochaczew – Swarzędz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 195 092 

736,74PLN, w tym UE: 1 514 217,40 PLN (CEF)186. 

10.  Prace na linii kolejowej C-E 20  odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków: status – inny187.  

11.  Prace na linii kolejowej Nr 18 odcinek Kutno – Toruń  Główny: projekt w trakcie realizacji ze 

środków budżetu państwa188. Wartość ogółem:  36 965 115,23 PLN, w tym środki BP: 36 542 

698,55 PLN.  

12.  Prace na linii kolejowej Nr 33 odcinek Kutno – Płock: rezygnacja z realizacji189.  

                                                           
184 Projekt jest podzielony na cztery LOT-y A, B, C i D. LOT A i B znajduje się w całości na terenie woj. Śląskiego (st. 

Chorzów Batory - podg. Kalina) LOT C znajduje się częściowo w granicach woj. śląskiego oraz woj. łódzkiego (podg. 

Kalina - granica województw - Rusiec Łódzki), LOT D w całości znajduje się na terenie woj. łódzkiego (Rusiec Łódzki - 

Zduńska Wola Karsznice). Kwoty które zostały wpisane dotyczą wszystkich realizowanych LOTów A, B, C i D tj. Od 

Chorzowa Batorego do Zduńskiej Woli Karsznice. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 

2018 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.      
185 Projekt na etapie I obejmuje wyłącznie woj. mazowieckie: Zakres inwestycji obejmuje przebudowę stacji Ożarów 

Mazowiecki i wymianę blokady liniowej pomiędzy st. Ożarów Mazowiecki a podg. Warszawa Gołąbki (zachodnia 

strona Warszawskiego Węzła Kolejowego). Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych 

w 2018 roku, DTK MI.  
186 Jest to wartość całkowita projektu, bez rozbicia na województwa.  
187 Projekt obejmuje woj. łódzkie, mazowieckie i lubelskie, obecnie trwają prace projektowe, a nie realizacja robót 

budowlanych – prace projektowe odbywają się pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia 

Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20). Projekt zgłaszany na CEF, nie otrzymał finansowania, 

zostanie podjęta kolejna próba zgłoszenia do nowej perspektywy (dotyczy robót budowlanych), dokumentacja 

realizowana jest z Budżetu Państwa. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych 

w 2019 roku, DTK MI.      
188 Projekt podzielony na 4 etapy,  realizowany na terenie dwóch województw: kujawsko - pomorskiego i łódzkiego. 

Wartość projektu (kol. 15) podana łącznie dla całego projektu. Na terenie woj. łódzkiego realizacja Etapu II i IV. 
Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI. 
189 UM zrezygnował z realizacji i dofinansowania projektu w ramach RPO WM 2014-2022; PKP PLK S.A. planuje 

przygotować aktualizację SW (RSW) uwzględniając rozszerzony zakres projektu. Projekt został zgłoszony do realizacji 

w Nowej Perspektywie Finansowej 2022-2027. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. 

w obszarze transportu kolejowego, DTK MI. 
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13.  Budowa linii kolejowej Bełchatów – Wieluń z bocznicą do Złoczewa (etap I) i rewitalizacja 

linii Bełchatów – Piotrków Trybunalski – prace analityczno-studialne: rezygnacja z realizacji. 

14.  Baza logistyczna, przeładunkowa i park przemysłowy dla obsługi połączenia Łódź-

Chengdu: rezygnacja z realizacji.  

15.  Rewitalizacja linii kolejowej Nr 16 Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków: projekt w 

trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 173 830 459,80PLN, w tym UE: 143 315 448,02 

PLN (RPO). 

16.  Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. – Opoczno w ramach zadania 

„Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego m.in. linia 

kolejowa Nr 25 na odcinku Łódź – Opoczno - Etap I”: status – inny190. Wartość projektu 

ogółem: 68 036 256,73 PLN. 

 

 

                                                           
190 Projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Oczekiwanie na decyzje w sprawie finansowania. Wniosek 

złożony w dniu 28.01.2019 r. został wycofany dnia 5.12.2019. Planowane ponowne złożenie wniosku - rok 2020 r. 
Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI. 
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Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na 

dzień 31 grudnia 2019 r.). 

Obszar tematyczny 
Samorządowe [w zł] Rządowe [w zł] Razem  

[w zł] 

Liczba 

przedsięwzięć w trakcie planowane zakończone Razem w trakcie planowane zakończone razem 

Badania i Rozwój 145 358 349 55 015 440 0 200 373 789 0 0 0 0 200 373 789 10 

Edukacja 0 0 0 0 33 568 533 0 0 33 568 533 33 568 533 2 

Energetyka 353 018 510 0 0 353 018 510 0 0 0 0 353 018 510 3 

Kultura i Dziedzictwo 

Narodowe 
70 231 001 21 000 000 0 91 231 001 23 543 290 0 0 23 543 290 114 774 291 4 

Rewitalizacja 1 323 011 066 0 0 1 323 011 066 0 0 0 0 1 323 011 066 17 

Transport / drogi 155 420 296 129 865 783 77 228 549 362 514 628 4 562 300 000 157 744 600 424 624 500 5 144 669 100 5 507 183 728 18 

Transport / koleje 636 264 874 260 000 000 0 896 264 874 9 030 845 994 0 0 9 030 845 994 9 927 110 868 19 

Transport / multimodalny 0 70 466 875 0 70 466 875 0 0 0 0 70 466 875 2 

Transport / miejski 692 080 112 0 0 692 080 112 0 0 0 0 692 080 112 2 

Zdrowie 194 006 625 15 500 000 14 762 070 224 268 695 474 486 000 0 0 474 486 000 698 754 695 16 

inny 142 947 914 105 573 967 0 248 521 881 0 0 0 0 248 521 881 3 

Razem 3 712 338 746 657 422 065 91 990 619 4 461 751 430 14 124 743 818 157 744 600 424 624 500 14 707 112 918 19 168 864 347 96 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie191. 

 

                                                           
191 Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN). 
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6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego (KT WMP) został zawarty pomiędzy 

Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego  

i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 3 sierpnia 2015 r. został 

uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki 

dofinansowania środkami z budżetu państwa Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego (RPO WMP). W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks  

nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także 

zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Małopolskie do wysokości 

ok.32,8 mld zł 

Ogółem: 482 733 538 PLN: 

- EFS: 209 825 377 PLN 

- rewitalizacja z EFRR: 206 643 592 

PLN 

- inne z EFRR: 66 264 568 PLN 

Fundusz Pracy: 87,5 mln EUR 

KT WMP obejmuje 69 przedsięwzięć:  

 B+R: 18 

 Edukacja: 3 

 Energetyka: 4 

 Kultura: 2 

 Sport: 1 

 Transport: 37 

 Zdrowie: 4 

 

6.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 25 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna192. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 7 przedsięwzięć193 

1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet Jagielloński: rezygnacja z 

realizacji194.  

                                                           
192 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. małopolskiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (21  przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (4  przedsięwzięcia). 
193 W wyniku zmian wprowadzonych Aneksem nr 2 do KT woj. małopolskiego, nastąpiła zmiana we właściwości stron 

w odniesieniu do pięciu przedsięwzięć oraz wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia w miejsce dwóch, które 

zostały wycofane. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 3 

projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):  

1. Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału 

Mechanicznego Politechniki Krakowskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 14 672 897,65 PLN, w tym 

UE: 11 133 295,60 PLN (RPO). 

2.  Laboratorium Nano-zanieczyszczeń i Nowych Technologii Środowiskowych (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie): 

planowany do realizacji ze środków RPO. Szacowana wartość ogółem: 13 830 000,00 PLN. 

3.  Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i 

Energią): planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 

2019 r. Szacowana wartość ogółem: 27 561 990,00 PLN. 
194 Umowę o dofinansowanie rozwiązano na skutek dwóch niekorzystnych wyników postepowań przetargowych na 

prowadzenie robót budowlanych. Oferty składane przez wykonawców znacząco przekraczały budżet projektu.  
Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku, UM woj. 

małopolskiego. 
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2. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej: projekt w 

trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 655 645,25 PLN, w tym UE: 17 737 325,87 PLN. 

3. Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet 

Jagielloński: rezygnacja z realizacji. 

4. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Akademia 

Górniczo-Hutnicza: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 613 168,70 

PLN, w tym UE: 7 614 476,77 PLN. 

5. Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności, Uniwersytet 

Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 

65 428 300,79 PLN, w tym UE: 39 933 878,77 PLN (RPO). 

6. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej, 

Uniwersytet Rolniczy: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o 

dofinansowanie: kwiecień 2020 r.  Wartość projektu ogółem: 96 539 560,66 PLN. 

7. Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb prac 

badawczych i nowych technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet: projekt 

planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o 

dofinansowanie: kwiecień 2020 r.  Wartość projektu ogółem: 43 750 000,00 PLN. 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia 

1. Szlak architektury drewnianej – piecza nad autentyzmem i integralnością zabytkowych 

obiektów drewnianych: status – inny195.  

2. Wsparcie obszaru kultury w województwie małopolskim poprzez realizację projektów 

infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury  

i dziedzictwa kulturowego 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów196: 

2.1  Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum 

Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych 

oraz pozytywnych postaw XXI wieku: status – inny197.  

2.2  SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na 

wolnym powietrzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 563 788,79 PLN, 

w tym UE: 8 850 565,73 PLN (PO IiŚ).  

2.3  Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum 

Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa 

kulturowego Podhala: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 922 

955,00 PLN, w tym UE: 8 923 373,00 PLN (PO IiŚ). 

2.4  Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska 

Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w 

Krakowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 125 305,91 PLN, w 

tym UE: 9 371 344,10 PLN (PO IiŚ). 

                                                           
195 Przedsięwzięcie znajduje się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 

8.1 PO IiŚ. W związku z brakiem zapewnionego finansowania, projekt aktualnie nie jest realizowany. 
196 Projekt pn.:  Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe  

w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji zgłoszony został przez stronę rządową. 
197 Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie nie otrzymało dofinansowania z UE dla zadania. Realizacja 

zadania pn.: Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie 

umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku została zawieszona. 

Instytucja realizuje, niektóre  części zadania ujęte w projekcie  w oparciu o środki Województwa Małopolskiego. 
Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku, UM woj. 

małopolskiego. 
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2.5  Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę 

krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 24 476 711,00 PLN, w tym UE: 14 876 081,00 PLN (PO IiŚ). 

2.6  Rewitalizacja historycznych piwnic Opactwa Benedyktynów w Tyńcu w celu 

utworzenia pierwszego w Polsce Muzeum Benedyktynów w Tyńcu: rezygnacja z 

realizacji. 

2.7  Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego – rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych 

obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: projekt w 

trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 605 105,10 PLN, w tym UE: 7 242 470,21 

PLN (RPO).  

2.8  Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego 

Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum 

magazynowo -konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego: projekt w 

trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 274 435,82 PLN, w tym UE: 14 673 312,63 

PLN (PO IiŚ). 

2.9 Zabezpieczenie konserwatorskie, wyposażenie i udostępnienie na cele turystyczne  

i muzealne zespołu zabytkowych budynków Domu Zakonnego Salezjanów w 

Oświęcimiu: status – inny198.  

2.10 Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego  

w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych: status – inny199.  

2.11 Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko Żywieckiej – 

udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji 

kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu: 19 935 037,92 PLN, w tym UE: 16 812 003,73 PLN (PO IiŚ).  

2.12 Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum 

Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji200: projekt w trakcie 

realizacji201. Wartość projektu ogółem: 52 471 756,35 PLN, w tym UE: 37 124 075,43 PLN ( 

PO IiŚ). 

• edukacja: 1 przedsięwzięcie 

1. Małopolskie Centrum Nauki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

153 695 012,91 PLN, w tym UE: 106 881 249,87 PLN (RPO).  

 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozwój radioterapii jako podstawowej, obok chirurgii, metody radykalnego leczenia 

miejscowego nowotworów złośliwych: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 71 880 000,00 PLN, w tym budżet państwa:  

7 787 462,75 PLN.  

2. Rozwój oraz modernizacja szpitalnej, ambulatoryjnej i środowiskowej bazy lecznictwa 

psychiatrycznego oraz uzależnień w Małopolsce 

                                                           
198 Projekt na liście rezerwowej konkursu RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022. 
199 Muzeum Archeologiczne w Krakowie nie otrzymało dofinansowania z UE dla zadania. Realizacja zadania pn.:  

Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego  w Krakowie dla wzmocnienia funkcji 

muzealnych została zawieszona. Instytucja realizuje, niektóre prace, części zadania ujęte w projekcie  w oparciu o 

środki Województwa Małopolskiego lub inne zewnętrzne środki krajowe. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku, UM woj. małopolskiego. 
200 Projekt zgłoszony do KT dla woj. małopolskiego przez stronę rządową.  Projekt jest częścią przedsięwzięcia pn. 

„Wsparcie obszaru kultury w województwie małopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych 

dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego” – właściwość stron: 

rządowa/samorządowa. 
201 Obiekt będący przedmiotem projektu oddany do użytku w dniu 19 grudnia 2019 r., ale projekt nie zakończony 

pod względem rzeczowym i finansowym. 
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w skład przedsięwzięcia wchodzą cztery projekty: 

2.1  Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną  

i zapleczem techniczno - administracyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Św. Łukasza  

w Tarnowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 581 475,00 PLN,  

w tym UE: 11 829 848, 00 PLN (RPO).  

2.2  Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala 

Specjalistycznego im. J. Babińskiego- I etap inwestycji: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 21 988 101,00 PLN, z czego 17 751 485,00 PLN to środki JST. 

2.3  Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala 

Specjalistycznego im. J. Babińskiego- II etap inwestycji: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 36 599 439,00 PLN, w tym UE: 22 495 747,13 PLN (RPO).  

2.4  Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w 

Andrychowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 615 706,00 PLN, 

w tym UE: 10 223 882,82 PLN (RPO).  

 energetyka/ochrona środowiska: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

w skład przedsięwzięcia wchodzą projekty: 

1.1  w ramach PO IiŚ: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 054 670,00 PLN, 

w tym UE: 2 104 508,00 PLN.  

1.2  w ramach RPO WM: projekty w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem:  

226 675 393,00, w tym UE: 86 557 515,00 PLN202.  

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych: 

projekty wchodzące w skład ww. przedsięwzięcia są w trakcie realizacji203. Wartość 

projektów ogółem: 365 471 250,00 PLN, w tym UE: 152 150 640,50 PLN (PO IiŚ). 

 transport: 11 przedsięwzięć 

1. Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej 

Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych 

w skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

1.1   Budowa dodatkowego węzła drogowego (węzeł Niepołomice) w ciągu autostrady 

A4 Kraków – Tarnów na odcinku Węzeł Kraków Wieliczka – Węzeł Targowisko: projekt w 

trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 48 000 000,00 PLN, w tym BP: 27 500 000,00 

PLN, JST: 20 500 000,00 PLN.  

1.2  Budowa obwodnic Podłeża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 

wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg 

międzynarodowych: etap I - projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 61 

                                                           
202 W ramach poddziałania 4.3.1 RPO WM 2014-2020 planuje się zrealizować 29 projektów pozakonkursowych 

ujętych obecnie w Strategii ZIT przewidujących kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności 

publicznej, polegającą m.in. na przebudowie systemu grzewczego (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem 

lub modernizacją przyłącza, podłączeniem do sieci ciepłowniczej), ociepleniu obiektu, wymianie okien i drzwi, 

budowie lub modernizacji wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidację dotychczasowych źródeł ciepła. Na 

dzień 31.12.2019 r. zostało złożonych 29 wniosków o dofinansowanie  oraz podpisano 28 umów o dofinansowanie 

projektów. W roku 2019 złożono 1 wniosek o dofinansowanie, podpisano 5 umów o dofinansowanie, jedną umowę 

rozwiązano, część projektów zostało zakończonych.  Część projektów nie zostało jeszcze złożonych, część w trakcie 

realizacji, część zakończonych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Małopolskiego w 2019 roku, UM woj. małopolskiego. 
203 Złożone 4 z 4 wniosków (jeden z nich nie uzyskał pozytywnej oceny), podpisane 3 umowy o dofinansowanie. 

Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku, UM woj. 

małopolskiego. 
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240 000,00 PLN, w tym UE: 34 000 000,00 PLN (RPO), BP: 4 000 000,00 PLN, JST: 

23 400 000,00 PLN. 

1.3  Budowa obwodnic Podłeża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 

wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg 

międzynarodowych: etap II - rezygnacja z realizacji.   

2. Węzeł „BOCHNIA": Budowa połączenia autostrady A4 z drogą krajową Nr 4 - węzeł 

„Bochnia": 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

2.1  Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I (od węzła 

autostrady A4 do ul. Krzeczowskiej: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. 

Data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2019 r. Szacowana wartość projektu 

ogółem: 40 000 000,00 PLN.  

2.2  Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap II (od. ul. 

Krzeczowskiej do DK 94 ): rezygnacja z realizacji. 

3. Węzeł „WIERZCHOSŁAWICE": (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką 

Nr 975 - węzeł „Wierzchosławice"; (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 

w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

3.1  (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 975 - węzeł 

„Wierzchosławice": rezygnacja z realizacji.  

3.2 (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą 

Aktywności Gospodarczej w Tarnowie 

projekt podzielono na dwa zadania: 

3.2.1 Zadanie 1. Budowa połączenia węzła autostrady A4 z SAG w Tarnowie: projekt 

planowany do realizacji. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: styczeń 2020 r. 

Wartość projektu ogółem: 155 429 109,00 PLN.  

3.2.2 Zadanie 2. Przebudowa DW 973 w obszarze Miasta Tarnów wraz  z infrastrukturą: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 058 078,38 PLN, w tym UE:  

25 412 531,40 PLN (RPO).  

4. Budowa północnej obwodnicy Krakowa204: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. 

Wartość projektu ogółem: 1 815 000 000,00 PLN205. 

5. Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – 

Wadowice – granica województwa: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. 

Data złożenia wniosku o dofinansowanie: listopad 2019 r. Szacunkowa wartość projektu 

ogółem: 128 721 356,96 PLN.  

6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 96 odcinek Stróże – Muszyna: status - inny206.  

7. Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – granica województwa: status – inny207. 

                                                           
204 W KT dla Województwa Małopolskiego projekt jest wskazany jako właściwość strony samorządowej, jednak 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.05.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci 

autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych w ciągu drogi 

ekspresowej S52, co oznacza, że projekt realizowany jest przez stronę rządową. 
205 S52 Północna Obwodnica Krakowa: inwestycja ujęta w nowelizacji PBDK z lipca 2017 r. Zadanie podzielone na 

dwa odcinki: Węzeł Modlniczka – Modlnica: zadanie w przygotowaniu. Węzeł Modlnica – węzeł Kraków 

Mistrzejowice (S7) – 13.11.2018 r. została podpisana umowy z wykonawcą. Planowane ukończenie prac w 2023/2024 

r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów terytorialnych w 2018 roku, DDP MI. 
206 Projekt rezerwowy - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku, UM woj. małopolskiego. 
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8. Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odcinek Stróże – granica województwa: status – inny208.   

9. Zakup taboru kolejowego – nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na 

potrzeby rozwoju kolei małopolskich209: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 88 336 403,80 PLN, w tym UE: 32 605 877,23 PLN (PO IiŚ).  

10.  Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

10.1 w ramach PO IiŚ: w trakcie realizacji210. Wartość projektów ogółem: 1 033 053 165,00 

PLN, w tym UE: 450 111 097,00 PLN. 

10.2 w ramach RPO WM: w trakcie realizacji211. Wartość projektów ogółem: 601 382 634,00 

PLN, w tym UE: 405 592 958,00 PLN (RPO).  

11.  Kontynuacja rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice (w zakresie 

dotyczącym poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska): status – inny212.  

 

6.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Małopolskiego, strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 44 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych  

w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 11 przedsięwzięć213 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. małopolskim  zostało opisane 

w części ogólnej niniejszej Informacji.  

                                                                                                                                                                                     
207 Projekt rezerwowy - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku, UM woj. małopolskiego.  
208 Projekt rezerwowy - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku, UM woj. małopolskiego. 
209 Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: Zakup taboru kolejowego: 20 nowoczesnych elektrycznych zespołów 

trakcyjnych na potrzeby przewozów międzyregionalnych. 
210 W ramach ww. przedsięwzięcia ogółem podpisano 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektów (jedną 

umowę podpisano w 2016 r.) 
211 W ramach poddziałania 4.5.1 RPO WM 2014-2020 planuje się zrealizować 44 projekty pozakonkursowe ujęte 

obecnie w Strategii ZIT w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej i ekologicznego transportu. Projekty te 

przewidują budowę parkingów w systemie P+R (parkuj i jedź) powiązanych z poszczególnymi podsystemami 

komunikacji zbiorowej, sieci ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, zakup niskoemisyjnych autobusów 

oraz rozwój systemu informacji dla podróżujących. Na dzień 31.12.2019 r. do IZ RPO 2014-2020 złożonych zostało 37 

wniosków o dofinansowanie projektów (w porównaniu do poprzedniego roku korekta o wnioski złożone, które zostały 

wycofane przed podpisaniem umowy) oraz podpisano 34 umowy o dofinansowanie projektów (w porównaniu do 

poprzedniego roku korekta o umowy rozwiązane). W roku 2019 zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie, 

podpisano 4 umowy o dofinansowanie, część projektów zostało zakończonych. Część projektów nie zostało jeszcze 

złożonych (głównie identyfikowanych w ramach trwającej aktualizacji Strategii ZIT).  Źródło: Informacja o realizacji 

Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku, UM woj. małopolskiego. 
212 W 2019 r. nie został ogłoszony nabór projektów. Termin złożenia wniosku uzależniony jest od terminu ogłoszenia 

naboru. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku, UM 

woj. małopolskiego. Biorąc to pod uwagę, w opinii MFiPR właściwy będzie status projektu „inny”. 
213 Aneks nr 2 do KT woj. małopolskiego podpisany w dn. 30.05.2017 r. wprowadził następujące zmiany: dwa 

przedsięwzięcia pn:  Małopolskie Centrum Badań Energooszczędnych oraz  Małopolskie Centrum Badań 

Przedklinicznych i Medycyny Translacyjnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum 

zostały usunięte z KT woj. małopolskiego. Ponadto, w przypadku pięciu projektów nastąpiła korekta właściwości 

stron. Dotyczy projektów pn:  1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet Jagielloński, 2. 

Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet Jagielloński, 3. Centrum 

Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Akademia Górniczo-Hutnicza, 4. Uniwersyteckie 

Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej, Uniwersytet Rolniczy, 5. Rozbudowa 

zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb prac badawczych i nowych technologii, Akademia 

Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet. 
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Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2019 r.:214 

1. SOLARIS – Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego projekt planowany do 

realizacji – ze środków PO IR. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dn. 17.09.2019 r. 

Szacowana wartość projektu: 14 445 850,00 PLN... 

2. CTA – Obserwatorium astronomii gamma TeV: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do 

załącznika 5b, nie został złożony wniosek. 

3. SPIRAL2: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b, nie został złożony wniosek. 

4. SUNLAB – Podziemne Laboratorium w Sieroszowicach: status – inny. Projekt nie jest ujęty w 

załączniku 5b do KT. 

5. CCB – Centrum Cyklotronowe Bronowice (rozbudowa):status – inny. projekt z PMDIB 

wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek. 

6. ESS – Europejskie Źródło Spalacyjne: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b 

do KT, nie został złożony wniosek. 

7. NCBiA - Narodowe Centrum Badań i Aplikacji Nowych Materiałów i Technologii dla 

Elektroenergetyki: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został 

złożony wniosek. 

8. NCTE - Narodowe Centrum Technologii Energetycznych: status – inny. Projekt z PMDIB 

wpisany do załącznika 5b do KT, na dzień 31.12.2019 r. projekt w trakcie oceny.   

9. Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii FOUNDRYMET: status – inny. Projekt nie jest ujęty 

w załączniku 5b do KT. 

10. C4@A4 – Złożoność, Korelacje, Koherencja, Kognitywność wzdłuż A4: status – inny. Projekt 

nie jest ujęty w załączniku 5b do KT. 

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej 

Informacji. 

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej 

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 380 976,13 PLN, w tym UE: 18 019 

886,68 PLN (PO WER)215. 

  energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Bezpieczeństwo energetyczne województwa małopolskiego: w ramach wskazanego 

przedsięwzięcia zidentyfikowano sześć projektów. Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w 

trakcie realizacji były 4 projekty216. Wartość projektów ogółem: 801 611 887,72 PLN, w tym 

UE: 350 476 004,15 PLN (PO IiŚ).  

                                                           
214 Źródło: projekt nr 1 - Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze nauki i 

szkolnictwa wyższego, DIR MNiSW. Projekty nr 2-10 dane DRP MFiPR.  
215 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0006/15 realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum  

w Krakowie. Tytuł projektu: Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój 

innowacyjnej edukacji. (UJ Colegium Medicum). Okres realizacji projektu 01.02.2016 r. - 30.06.2023 r. Umowa o 

dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 08.03.2016 r.  
216 Wg danych na dzień 31.12 2019 r. zrezygnowano z realizacji projektu pn.: Zwiększenie możliwości przesyłowych linii 

110 kV Siersza-Olkusz, tor 1 i tor 2, a realizacja projektu pn.: Rozbudowa i modernizacja stacji Tarnów zakończyła się 

(wartość ogółem: 22 519 995,42 PLN, w tym UE: 3 443 447,25 PLN).  Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu 

terytorialnego w 2019 r. w obszarze energetyki (projekty inne niż klastry energii), DFE MK. 
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2. Rozwój klastrów energii w województwie małopolskim poprzez realizację projektów 

służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w skład ww. przedsięwzięcia 

wchodzi 8 projektów klastrowych 

2.1  Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego 

2.2  Klaster Energii Serce Podhala 

2.3  Brzeski Klaster Energii Odnawialnej 

2.4  Klaster Energii Zielony Pierścień Tarnowa 

2.5  Ryterski Mikroklaster Energii Odnawialnej 

2.6  Tarnowski Klaster Energii 

2.7  Klaster energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica 

2.8  Klaster energii Zielona Generacja Nowy Targ 

 sport: 1 przedsięwzięcie 

1. Remont i przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL w Krakowie 

Realizacja zadania została zakończona, protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 

09.09.2016 r. Wartość projektu ogółem: 10 532 660,06 PLN, z czego 6 532 660,06 PLN to budżet 

JST, a 4 000 000 PLN inne środki (FRKF). 

 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

1. Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 1 230 060 000,00 PLN, w tym UE: 255 460 000,00 PLN (RPO), środki 

budżetu państwa: 800 000 000,00 PLN.  

2. Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 201 361 000,00 PLN (budżet państwa). 

 transport: 26 przedsięwzięć 

 transport drogowy (15) 

1. S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica 

województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

1.1  Budowa drogi S7 Bieżanów - Christo Botewa-Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, DK 

79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy): realizacja zakończona (w ramach PBDK). 

Wartość projektu ogółem: 671 962 300,00 PLN.  

1.2  Budowa drogi S7 Lubień – Rabka: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK217. 

Wartość projektu ogółem: 2 535 000 000,00 PLN.  

2. S-7 Warszawa – Rabka, odcinek granica województwa – Igołomska: projekt w trakcie 

realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem:  3 180 000 000,00 PLN. 

3. S-1 Pyrzowice – Bielsko Biała: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK218. Wartość 

projektu ogółem:  3 870 131 000,00 PLN. 

4. DK 75 Brzesko – Nowy Sącz, przygotowanie dokumentacji, przewidywana realizacja 

odcinek Łososina Dolna – Nowy Sącz: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. 

Wartość projektu ogółem:  1 492 100 000,00 PLN. 

                                                           
217 W 2019 r. oddano do ruchu odc. Rabka Zdrój - Chabówka oraz I jezdnię odc. Lubień – Naprawa. Źródło: 
Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
218 W 2019 r. ogłoszono przetarg na wszystkie odcinki realizacyjne ciągu. Źródło: Informacja o stanie realizacji 

Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI 
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5. Obwodnica Zabierzowa w ciągu DK79: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. 

Wartość projektu ogółem:  295 900 000,00 PLN. 

6. Obwodnica m. Zator w ciągu DK28, odcinek o dł. 2,4 km: projekt planowany do realizacji  

w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 58 000 000,00 PLN.  

7. Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73: projekt w trakcie realizacji w ramach 

PBDK. Wartość projektu ogółem: 145 171 000,00 PLN.  

8. Obwodnica Nowego Sącza (Chełmca) w ciągu DK28: projekt planowany do realizacji  

w ramach PBDK 2014-2020. Wartość projektu ogółem: 51 961 300,00 PLN.  

9. Budowa odcinek DK 47 Rdzawka – Nowy Targ wraz z elementami modernizacji DK 47 na 

odcinek Nowy Targ – Zakopane (Węzeł Poronin: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 1 096 313 700,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa. 

10.  Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej:  inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. 

Brak zapewnionego finansowania na prace budowlane, prowadzone są wyłącznie prace 

przygotowawcze.  

11.  Obwodnica Limanowej w ciągu DK28: w2019 r. projekt nie został skierowany do realizacji. 

Brak zapewnienia finansowania.  

12.  Obwodnica Skawiny (etap IV i V):  projekt w trakcie realizacji219. Wartość projektu ogółem: 

71 200 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa. 

13.  Obwodnica Gorlic w ciągu DK28: w 2019 r. projekt nie został skierowany do realizacji. Brak 

zapewnienia finansowania. 

14.  Przebudowa DK 94 Kraków – Olkusz: 

w skład przedsięwzięcia wchodzą cztery projekty: 

14.1 Rozbudowa dk 94 na odcinku w Olkuszu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 113 900 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa. 

14.2 Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Zederman - Jerzmanowice (II etap): projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 32 837 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków 

budżetu państwa. 

14.3 Rozbudowa dk nr 94 na odc. Jerzmanowice – Giebułtów: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 85 000 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu 

państwa. 

14.4 Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Giebułtów - Modlnica do parametrów drogi 

dwujezdniowej klasy GP: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

47 450,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa. 

15.  Udrożnienie układu komunikacyjnego w stolicy subregionu sądeckiego – budowa trasy 

zachodniej (Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz: projekt planowany 

do realizacji ze środków RPO WM.220 

 transport kolejowy (10) 

                                                           
219 W 2019 r. oddano do użytkowania 2,2 km obw. Skawiny, W trakcie projektowania jest przebudowa skrzyżowania 

na rondo przy włączeniu ul. Skotnickiej i ul. Krakowskiej do obwodnicy.  Źródło: Informacja o stanie realizacji 

Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI 
220  Zadanie zostanie realizowane w zmienionej formule. Uaktualniono przebieg trasy - obecnie planowany przebieg 

to od ul. Piramowicza (DK 87) do DW 969, pn. Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową 

mostu na Dunajcu. W dniu 20.03.2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Nowego 

Sącza a Zarządem Województwa Małopolskiego, który na mocy porozumienia pełnił będzie rolę inwestora 

zastępczego. Zadanie to jest obecnie na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej oraz uzyskania decyzji 

środowiskowej do końca roku 2019. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Małopolskiego w 2019 roku. 



77 

 

1. Prace na linii kolejowej E-30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz  

z dobudową torów linii aglomeracyjnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem:  1 048 446 958,93 PLN, w tym UE: 837 598 082,43 PLN (CEF).  

2. Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice – 

odcinki na terenie województwa małopolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem:  824 511 124,80 PLN, w tym UE: 686 518 646,97 PLN (PO IiŚ).  

3. Prace na liniach kolejowych nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – 

Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice 

Brzezinka – odcinki na terenie województwa małopolskiego: rezygnacja z realizacji.   

4. Prace na linii kolejowej nr 8 odcinek Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów  – odcinki na 

terenie województwa małopolskiego: planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Data 

złożenia wniosku: grudzień 2019 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 25 001 920,00 PLN.  

5. Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec – odcinki 

na terenie województwa małopolskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu 

państwa. Wartość projektu ogółem: 360 371 989,15 PLN.  

6. (a) Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie), (b) Budowa 

łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki: realizacja zakończona. Wartość 

projektu ogółem: 309 910 806,66 PLN, w tym UE: 192 708 068,89 PLN (PO IiŚ).  

7. Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz 

modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz:  

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

7.1  Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz 

modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - Etap I - prace 

przygotowawcze: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość 

projektu ogółem:  311 622 963,63 PLN.  

7.2  Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz 

modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - Etap II: projekt 

planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 

czerwiec 2021. Szacowana wartość projektu: 533 681 172,52 PLN.  

8. Modernizacja linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim: 

projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu: 443 555 023,25 

PLN.  

9. Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej: rezygnacja z realizacji. 

10. Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej: zadanie o takiej samej 

nazwie ujęte na poz. 10 na liście warunkowej KT dla woj. małopolskiego221.  

 transport śródlądowy (1) 

Modernizacja drogi wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 92+600 wraz z poprawą 

bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych: rezygnacja z realizacji222. 

 

                                                           
221 Warunki realizacji w KT różnią się brakiem jednego zdania: "Elementy umieszczone w WPIK". Także pozostała część 

zapisu tj. „W miarę dostępnej alokacji elementy przedsięwzięcia nieumieszczone w WPIK będą mogły ubiegać się o 

wsparcie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 (PI 7.4) w konkursie 

zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu” jest niemal identyczna (w przypadku projektu ujętego na 

poz.25 listy podstawowej KT w miejsce „WPiK” jest „KPK”) 
222 Zadanie nie będzie zrealizowane do końca 2023 r. Źródło: Informacja stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 

2018 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MGMiZS 
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Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan 

na dzień 31 grudnia 2019 r.). 

Obszar tematyczny 
Samorządowe [w zł] Rządowe [w zł] Razem  

[w zł] 

Liczba 

przedsięwzięć w trakcie planowane zakończone Razem w trakcie planowane zakończone razem 

Badania i Rozwój 109 697 115 196 354 448 0 306 051 563 0 14 455 850 0 14 455 850 320 507 413 18 

Edukacja 153 695 013 0 0 153 695 013 21 380 976 0 0 21 380 976 175 075 989 3 

Energetyka 595 201 313 0 0 595 201 313 801 611 888 0 22 519 995 824 131 883 1 419 333 196 4 

Kultura i Dziedzictwo 

Narodowe 
110 339 551 89 056 457 13 563 789 212 959 796 52 471 756 0 0 52 471 756 265 431 552 2 

Sport 0 0 0 0 0 0 10 532 660 10 532 660 10 532 660 1 

Transport / drogi 1 963 298 078 195 429 109 0 2 158 727 187 7 306 871 700 5 870 092 301 671 962 300 13 848 926 301 16 007 653 488 20 

Transport / koleje 88 336 404 128 721 357 0 217 057 761 2 544 953 037 558 683 093 309 910 807 3 413 546 936 3 630 604 696 14 

Transport / lotniczy 0 369 603 497 0 369 603 497 0 0 0 0 369 603 497 1 

Transport / miejski 1 634 435 799 0 0 1 634 435 799 0 0 0 0 1 634 435 799 1 

Zdrowie 148 083 246 0 22 581 475 170 664 721 1 431 421 000 0 0 1 431 421 000 1 602 085 721 4 

Razem 4 803 086 519 979 164 868 36 145 264 5 818 396 651 12 158 710 357 6 443 231 243 1 014 925 762 19 616 867 362 25 435 264 012 68 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie223. 

 

 

                                                           
223 Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych. 
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7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE  

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego został zawarty pomiędzy 

Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 listopada 2014 r. W dniu 31 lipca 

2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób  

i warunki dofinansowania RPO WMA. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, 

którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także 

zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Mazowieckie 

 

49,1 mld zł Ogółem: 365 549 655 PLN: 

- EFS: 203 329 360 PLN 

- rewitalizacja z EFRR: 93 892 429 

PLN 

- inne z EFRR: 68 327 865 PLN 

Fundusz Pracy: 130,5 mln EUR 

KT WMA obejmuje 142 przedsięwzięć:  

 B+R: 60  

 Edukacja: 2 

 Energetyka: 6 

 ICT: 1 

 Inne: 1 

 Kultura: 7 

 Sport: 1 

 Środowisko: 3  

 Transport: 51 

 Zdrowie: 10 

 

7.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 84 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna224. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 37 przedsięwzięć225 

W trakcie realizacji znajduje się 12 projektów. Wartość projektów ogółem: 600 459 644,28 PLN, 

w tym UE: 409 184 563,38 PLN (brak danych odnośnie źródła finasowania). W przypadku 24 

projektów nie złożono wniosku o dofinansowanie (status: inny), a z realizacji jednego projektu 

zrezygnowano226.  

 kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia 

1. Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia (część dotycząca budynków zabytkowych): 

status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach 

planowanych dla projektu.  

                                                           
224 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. mazowieckiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (79 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć). 
225 Sprawozdanie obejmuje wyłącznie projekty ujęte w art.6 KT dla woj. mazowieckiego (projekty, które są 

uzgodnione i wpisane do zał. 5b, ale nie są ujęte w art.6 co do zasady nie są sprawozdawane) 
226 Zrezygnowano z podpisania umowy o dofinansowanie pn. Centrum współpracy NAUKA-BIZNES UW, na którego 

realizację dofinansowanie otrzymał Uniwersytet Warszawski. Ponadto, w 2019 roku na wniosek Beneficjenta 

rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu pn. Kampus Nowych Technologii  Akcelerator Innowacyjności 

Politechniki Warszawskiej (beneficjent zrezygnował z realizacji projektu, wcześniej umowa była podpisana). Źródło: 

Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. mazowieckiego.  
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2. Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego:  status – 

inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych 

dla projektu.  

3. Rewitalizacja zabytkowego Pałacyku Briggsów wraz z parkiem w Markach: status – inny. 

Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla 

projektu.  

4. Wsparcie obszaru kultury w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów 

infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury  

i dziedzictwa kulturowego 

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów: 

4.1  Rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie dla 

zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy dostępności do zasobów kultury: projekt 

w trakcie realizacji227. Wartość projektu ogółem: 19 792 238,00 PLN, w tym UE:  

15 993 425,56 PLN (PO IiŚ). 

4.2  Rewaloryzacja parku miejskiego – historycznego założenia ogrodowego „Aleksandria"  

w Siedlcach: rezygnacja z realizacji projektu. Projekt nie otrzymał dofinansowania z PO IiŚ 

ani z RPO WM. 

4.3  Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-

Parkowym w Kozienicach- etap II i etap III: realizacja zakończona228. Wartość projektu 

ogółem: 6 933 210,38 PLN, w tym UE: 2 912 889,65 PLN (RPO). 

4.4  Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 

l4/Grodzka 1 w Radomiu229: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

43 316 108,59 PLN, w tym UE: 19 533 147,04 PLN (RPO). 

4.5  Modernizacja skrzydła północnego i wschodniego Warszawskiego Arsenału: status 

projektu – inny. Nie wskazano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie. 

4.6  Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji  

i promocji folkloru230: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 324 155,00 

PLN, w tym UE: 13 208 490,31 PLN (PO IiŚ). 

 środowisko: 3 przedsięwzięcia 

1. Pakiet inwestycji z zakresu gospodarki wodnej: status projektu nie został określony.  

2. Pakiet inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Mazowsza: strona samorządowa 

wskazała 8 projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia. Status siedmiu 

projektów nie został określony. W trakcie realizacji był projekt pn.: Rozwój systemu 

zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka 

(wartość projektu: 95 506 769,53 PLN, w tym UE: 66 569 161,76 PLN) 

3. Pakiet inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami: status czterech projektów nie 

został określony.  

 zdrowie: 10 przedsięwzięć 

                                                           
227 W dniu 29 maja 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie dolnego kościoła Parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. 

W uroczystości udział wzięli m.in. Premier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, kard. Kazimierz 

Nycz, Proboszcz parafii ks. Piotr Waleńdzik i dr Marek Prawda dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w 

Polsce. Źródło: http://poiis.mkidn.gov.pl/wiadomosci/uroczyste-otwarcie-dolnego-kosciola-parafii-wszystkich-

swietych-w-warszawie.  
228 Projekt zrealizowano bez etapu III jak pierwotnie zakładano. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego w 2018 roku, MBPR. 
229 Projekt realizowany jest pn.: Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 

14/Grodzka1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1. 
230 Wniosek o dofinansowanie złożono pn. Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru 

poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach. 

http://poiis.mkidn.gov.pl/wiadomosci/uroczyste-otwarcie-dolnego-kosciola-parafii-wszystkich-swietych-w-warszawie
http://poiis.mkidn.gov.pl/wiadomosci/uroczyste-otwarcie-dolnego-kosciola-parafii-wszystkich-swietych-w-warszawie
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1. Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim: status – inny. Nie 

przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla 

projektu.  

2. Projekt – SOR Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu: status – inny. Nie 

przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla 

projektu. 

3.  Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lipsku: status – inny. Nie przedstawiono bardziej 

szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu. 

4. Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku "C" dla potrzeb Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie: status – inny. Nie 

przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla 

projektu.  

5. Tworzenie i rozwój ośrodków onkologicznych (projekt systemowy), w tym Siedleckiego 

Ośrodka Onkologicznego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 54 930 014,31 

PLN, w tym UE: 41 496 168,00 (RPO). 

6. Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego 

w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 137 136 044,50 PLN, w tym UE: 95 830 667,89 PLN (RPO).  

7. Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie 

i modernizacja  SOR 

W skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

7.1  Poprawa jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów regionu Mazowsza 

poprzez kompleksową rozbudowę i modernizację infrastruktury Płockiego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Sp. z o.o.: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o 

działaniach planowanych dla projektu. 

7.2  Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę 

medyczną: status – inny. Projekt otrzymał został negatywnie oceniony na etapie oceny 

merytorycznej.  

7.3  Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie 

i modernizacja  SOR: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. 

projektu. 

8. Poprawa dostępności usług do opieki zdrowotnej poprzez modernizację infrastruktury dla 

potrzeb Centrum Rehabilitacji i Hospicjum oraz Centralnej Sterylizatorni w Radomskim 

Szpitalu Specjalistycznym: status – inny. Projekt otrzymał został negatywnie oceniony na 

etapie oceny merytorycznej.  

9. Poprawa dostępności mieszkańców regionu radomskiego do wysokiej jakości usług 

publicznych w zakresie ochrony zdrowia: status – inny. Nie przedstawiono bardziej 

szczegółowych danych nt. projektu. 

10.  Tworzenie i rozwój ośrodków geriatrycznych (projekt systemowy): status – inny. Nie 

przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. projektu. 

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 
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Strona samorządowa wymieniła 14 projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia, 

jednak nie określiła ich statusu231. Nie opisano również podjętych w 2019 r. działań, ani też 

działań planowanych do podjęcia. Szacunkowo wartość ogółem ww. projektów wynosi 

813 400,00 PLN.  

2. Rozbudowa źródeł wytwórczych energii cieplnej i elektrycznej w Radomiu: brak danych. 

 ICT: 1 przedsięwzięcie; 

1. Utworzenie regionalnej Sieci Telemedycyny: brak danych. 

 inne: 1 przedsięwzięcie 

2. Praca + Ekologia + Rozwój. Bezpieczna Energetyka: brak danych. 

 transport: 26 przedsięwzięć 

1. Przebudowa drogi krajowej Nr 9 - odcinek: Al. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego  

w Radomiu: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań 

planowanych.   

2. Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkowianki” łączącej drogę krajową Nr 8 z autostradą A2, 

od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 719 do autostrady A2: status – inny.  Nie 

przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla 

projektu. 

3. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do 

skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach 

o łącznej długości 67,2 km: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych 

informacji o działaniach planowanych dla projektu. 

4. Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową 

obwodnicy m. Stanisławów: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych 

informacji o działaniach planowanych dla projektu. 

5. Rozbudowa DW 634 (odcinek od DW 631 do Wołomina): status – inny. Nie przedstawiono 

bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.  

6. Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 

577 relacji Łąck-Ruszki, na terenie m. Gąbin: realizacja zakończona. Wartość projektu 

ogółem: 46 010 484,14 PLN, w tym UE: 36 519 996,59 PLN (RPO).  

7. Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 / Budowa nowego 

odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej Nr 560 do drogi krajowej Nr 10: status – 

inny232.     

8. Obwodnica Śródmieścia (Warszawa): Praga Płd. – Targówek, etap I: odcinek od ul. 

Międzyborskiej do ul. Radzymińskiej: brak danych.   

9. Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska, odcinek od ul. Marsa (skrzyżowanie ul. 

Żołnierska-Rekrucka-Marsa) do granicy miasta: brak informacji nt. statusu projektu oraz 

działaniach podjętych i/lub działań planowanych. 

10. Obwodnica Grodziska Mazowieckiego w ciągu dw 579: status – inny233. 

                                                           
231 Strona rządowa poinformowała o jednym projekcie, wchodzącym  w skład tego przedsięwzięcia, pn.: 

Przebudowa stacji 110/15 kV Bojanowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej. Wartość ogółem: 4 305 

000,00 PLN, w tym UE:  2 539 497,08 PLN. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w 

obszarze energetyki (projekty inne niż klastry energii), DFE MK. 
232 W dniu 29.11.2019 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - decyzja jest ostateczna, pozwolenia 

wodno-prawne – w trakcie. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, 

UM woj. mazowieckiego.  
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11. Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą 

S2: brak danych. 

12.  Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich  poprzez zakup 

i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do 

utrzymania taboru 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

12.1 Modernizacja 39 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych: realizacja zakończona. 

Wartość projektu ogółem: 197 356 514,03 PLN, w tym UE: 128 349 960,30 PLN (RPO) 

12.2 Zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych: projekt 

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 153 519 703,41 PLN, w tym UE: 96 158 

600,13 PLN (RPO).  

13.  Budowa linii kolejowej w relacji Płock-Modlin:  brak danych. 

14.  Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) 

Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) 

Warszawa/Modlin: status - inny234. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: II 

kw. 2020 r.  

15.  Rewitalizacja linii kolejowej Nr 33 Kutno – Płock: rezygnacja z realizacji projektu. 

16.  Prace na linii kolejowej Nr 29 odcinek Mostówka – Ostrołęka: status – inny235.  

17.  Prace na linii kolejowej Nr 36 odcinek Ostrołęka – Śniadowo: status – inny236.  

18.  Modernizacja linii kolejowej Nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele oraz budowa linii 

kolejowej łączącej linię Nr 35 z linią Nr 9 na odcinku Ciechanów-Przasnysz-Chorzele: projekt 

planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o 

dofinansowanie: marzec 2020 r.  

19.  Zakup i modernizacja taboru do obsługi kolei metropolitalnej (SKM) wraz z modernizacją 

Stacji Postojowo-Technicznej Szczęśliwice: brak danych. 

20.  Budowa centrum logistycznego wraz z drogowo-kolejowym węzłem przesiadkowym, 

modernizacją dworca kolejowego, infrastrukturą towarzyszącą oraz bocznicą towarową  

w Ciechanowie:  realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 200 000,00 PLN, w 

tym UE: 33 300 000,00 PLN (RPO)237.  

                                                                                                                                                                                     
233 Wniosek o dofinansowanie został złożony w Wniosek o dofinansowanie złożony 20.4.2020 r., tj. już po zakończeniu 

okresu sprawozdawczego. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, 

UM woj. mazowieckiego.  
 
234 Z uwagi na odwołania od Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach projekt będzie realizowany w dwóch 

etapach. Etap I finansowany z RPO 2014-2020, Etap II realizowany w perspektywie 2021-2027. Według stanu na dzień 

sporządzenia informacji  planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: I kw. 2021 r. – wynika ze zmiany 

terminu rozpatrzenia odwołania od w/w decyzji. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.      
235 

Projekt na liście rezerwowej KPK, nie ma zapewnionego finasowania w ramach RPO WM i jest przewidywany do 

realizacji w ramach nowej perspektywy 2021-2027. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.      
236 Projekt na liście rezerwowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku.  
237 W ramach RPO WM Gmina Miejska Ciechanów zrealizowała projekt pn. „Stworzenie warunków do wykorzystania 

transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo–kolejowego 

węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci 

dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej 

na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji 

Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. mazowieckiego.  
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21.  Budowa Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach:  

realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 300 000,00 PLN, w tym UE: 

11 500 000,00 PLN (RPO)238. 

22.  Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

w skład przedsięwzięcia wchodzi dziewięć projektów: 

22.1 Rozwój sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: 

projekt(y) w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 616 497 269,10 PLN, w tym 

UE: 365 137 534,99 PLN239 . 

22.2 Rozwój sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: 

projekt(y) w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 174 816 807,65 PLN, w tym 

UE: 119 620 494,35 PLN240. 

22.3 Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem 

taboru: brak informacji od IZ RPO nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub 

działań planowanych.  

22.4 Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą 

towarzyszącą: brak informacji od IZ RPO nt. statusu projektu oraz działaniach 

podjętych i/lub działań planowanych. 

22.5 Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie: brak 

informacji od IZ RPO nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań 

planowanych. 

22.6 Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy: 

brak informacji od IZ RPO nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań 

planowanych. 

22.7 Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze  lewobrzeżnej części 

Warszawy: brak informacji od IZ RPO nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych 

i/lub działań planowanych. 

22.8 Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru: brak informacji 

od IZ RPO nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych. 

22.9 Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) 

wraz z infrastrukturą: brak informacji od IZ RPO nt. statusu projektu oraz działaniach 

podjętych i/lub działań planowanych. 

23.  II linia metra - etap II: odcinek zachodni od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji  

"Księcia Janusza" oraz odcinek wschodni - północny od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" 

do stacji "Targówek 2" wraz z zakupem taboru i infrastrukturą towarzyszącą oraz prace 

przygotowawcze do etapu III: projekt w trakcie realizacji241. Wartość projektu ogółem: 

3 164 178 317,08 PLN, w tym UE: 1 826 345 155,08 PLN ( PO IiŚ). 

                                                           
238 W ramach RPO WM Miasto Siedlce zrealizowało projekt pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”. 
Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. mazowieckiego.  
239 W ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I zostało zgłoszonych 20 

zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 185 452 233,04 zł, z czego 71 592 114,14 zł to dofinansowanie z RPO. Źródło: 

Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. mazowieckiego.  
240 W ramach Działania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Parkingi ,,Parkuj i Jedź” RPO WM 2014 – 2020 realizowane są projekty 

samorządów z WOF. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. 

mazowieckiego.  
241 Projekt realizowany pn.: Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II. Źródło: 

SL 2014-2020. 
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24.  II linia metra - etap III: kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją 

"Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich" oraz dokończenie budowy odcinka 

wschodniego - północnego do stacji "Bródno" wraz z zakupem taboru: projekt w trakcie 

realizacji242. Wartość projektu ogółem: 3 564 536 216,00 PLN, w tym UE: 1 952 151 513,23 PLN 

(PO IiŚ). 

25.  Zakup pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby transportu zbiorowego w Radomiu wraz  

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i systemami zarządzania ruchem: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 79 500 000,00 PLN, w tym UE: 50 300 000,00 PLN 

(RPO)243. 

26.  Wsparcie obszaru transportu w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów 

infrastrukturalnych w ramach transeuropejskich korytarzy transportowych służących 

budowie multimodalnego węzła transportowego o zasięgu międzynarodowym: w skład 

ww. przedsięwzięcia wchodzi 18 projektów. Status na  dzień 31.12.2019 r.: 

26.1 w trakcie realizacji: 4 projekty. Wartość ogółem: 223 665 420,49 PLN, w tym UE: 153 

399 129,11 PLN (RPO). 

26.2 planowane do realizacji: 13 projektów, o szacowanej łącznej wartości  

1 898 287 259,04 PLN.  

26.3 realizacja zakończona: 1 projekt. Wartość ogółem 54 521 606,66 PLN, w tym UE: 30 893 

016,72 PLN (RPO).  

 

7.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Mazowieckiego, strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 58 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT  

w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

• B+R: 23 przedsięwzięcia 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. mazowieckim zostało opisane 

w części ogólnej niniejszej Informacji.   

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2019 r.:244  

1.  NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem:  206 974 206,44 PLN, w tym UE: 145 161 566,30 PLN.  

2. PolFEL - Polski Laser na Swobodnych Elektronach: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem:  164 766 836,40 PLN, w tym UE: 118 652 674,40 PLN.  

3. CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych 

Molekularnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 143 738 681,58 PLN, w 

tym UE: 73 044 454,96 PLN.  

4. EPOS- System Obserwacji Płyty Europejskiej: projekt w trakcie realizacji: Wartość projektu 

ogółem: 70 096 835,55 PLN, w tym UE: 46 628 106,59 PLN.  

5. Centrum grafenu i innowacyjnych nanotechnologii: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 37 654 518,04 PLN, w tym UE: 24 712 331,00 PLN.  

                                                           
242 Projekt realizowany pn.: Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III. Źródło: SL 2014-2020. 
243 W ramach RPO WM przez Gminę Miasta Radomia realizowany jest projekt pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie 

zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”. Źródło: Uwagi 

do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. mazowieckiego.  
 

244 Przedsięwzięcia nr 1-4 - Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze nauki i 

szkolnictwa wyższego, DIR MNiSW. Projekty nr 5 - 22 dane DRP MFiPR.  
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6. ELI – Extreme Light Infrastructure: status – inny. Projekt RPMA.01.01.00-14-8472/17 

negatywnie oceniony (odrzucony). 

7. Polska Platforma Fotoniki Światłowodowej: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do 

załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.  

8. EMFL – Europejskie Laboratorium Pól Magnetycznych: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany 

do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek. 

9. ELIXIR – System Informacyjny o Złożonych Systemach Biologicznych: status – inny. Projekt z 

PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek. 

10. IBMiK – Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany 

do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek. 

11. SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do 

załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek. 

12. NLEJ – Narodowe Laboratorium Energii Jądrowej: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do 

załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek. 

13. Infrastruktura do badań inteligentnych robotów autonomicznych: status – inny. Projekt z 

PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek. 

14. KCIKiS – Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej: status – inny. Projekt z PMDIB 

wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek. 

15. Polska Platforma Fotoniki Światłowodowej: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do 

załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek. 

16. e-infrastruktura Otwartej Nauki i Innowacji: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do 

załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek. 

17. Virgo – Obserwatorium fal grawitacyjnych: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 

5b do KT.  

18. ESS – Europejski Sondaż Społeczny: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.  

19. NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w naukach biologicznych i biomedycznych: 

status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.  

20. COPAL – Samolot Troposferyczny o Dużym Zasięgu: status – inny. Projekt nie jest ujęty w 

załączniku 5b do KT.  

21. PolarPOL – Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych: status – inny. Projekt 

nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.  

22. ESRF Upgrade - Europejski Ośrodek Synchrotronu Atomowego: status – inny. Projekt nie jest 

ujęty w załączniku 5b do KT.  

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej 

Informacji.  

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej 

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 27 647 747,60 PLN, w tym 

dofinansowanie UE wynosi 23 301 521,67 PLN (PO WER)245.  

                                                           
245 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0013/15 realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tytuł projektu: 

Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu 
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 energetyka: 4przedsięwzięcia 

1. Powiązanie systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy: na dzień 31.12.2019 r. w trakcie 

realizacji był jeden projekt pn.: Budowa linii Ostrołęka – Stanisławów wraz z budową stacji 

Wyszków i rozbudową stacji w tym ciągu liniowym. Wartość projektu ogółem: 307 762 

659,23 PLN, w tym UE: 76 010 222,90 PLN.  

2. Pakiet inwestycji z zakresu infrastruktury gazowniczej: w ramach wskazanego 

przedsięwzięcia zidentyfikowano pięć projektów.  Na dzień 31.12.2019 r. wszystkie projekty 

były w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 62 031 722,23 PLN, w tym UE: 33 

486 314,58 PLN.  

3. Budowa Elektrociepłowni Pruszków: MK nie identyfikuje żadnego projektu pod tym 

tytułem.  

4. Rozwój klastrów energii w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów 

służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: 

4.1  Projekty realizowane w ramach klastra energii Bezpieczna i czysta energia dla 

Sokołowa 

4.2  Projekty realizowane w ramach Klastra Energii Powiatu Przysuskiego 

4.3  Projekty realizowane w ramach Siedleckiego Klastra Energii – Lider Gmina Kotuń  

4.4  Projekty realizowane w ramach Siedleckiego Klastra Energii – Lider Miasto Siedlce  

4.5  Projekty realizowane w ramach Sochaczewskiego Klastra Energii  

4.6  Projekty realizowane w ramach Wieniawskiego Klastra Energii Odnawialnej 

4.7  Projekty realizowane w ramach klastra Gminy Zeroemisyjne Mazowsza 

4.8  Projekty realizowane w ramach Klastra Energii Ziemi Siedleckiej 

4.9  Projekty realizowane w ramach Legionowskiego Klastra Energii 

4.10 Projekty realizowane w ramach Płońskiego Klastra Energii 

 kultura: 3 przedsięwzięcia 

1. Adaptacja budynku przy ul. Rakowieckiej 21 dla ZPSM Nr 1 w Warszawie246: projekt 

wieloletni realizowany przez MKiDN ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie jest w 

trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 77 855 000 PLN. 

2. Budowa budynku Akademii Sztuk Pięknych dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. 

Spokojnej 15 w Warszawie: realizacja zakończona w 2016 r. Wartość projektu ogółem: 13 

566 000 PLN (środki BP, projekt wieloletni MKIDN). 

3. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

mazowieckim: 

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ247. 

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

                                                                                                                                                                                     
Medycznego. Okres realizacji projektu 1.06.2015 - 31.12.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 

w dniu 1.04.2016 r.  
246  Projekt realizowany pn.: Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby dla Zespołu 

Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.  
247 Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – 

kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego 

dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr 

POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w 

podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył 
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mazowieckiego: PSM I i II stopnia w Mławie, PSM I stopnia w Płońsku, PSM I stopnia nr 2  im. Fr. 

Chopina w Warszawie, PSM I stopnia nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie, PSM I stopnia 

nr 4 w Warszawie, ZSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, ZPOSM I i II stopnia nr 3 

im. G. Bacewicz w Warszawie, ZSP w Warszawie, Bursa Szkolnictwa Artystycznego  

w Warszawie, PSM I stopnia w Sierpcu, PSM I i II stopnia im. Fr. Chopina w Sochaczewie, PSM I  

i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki  

w Łosicach.  

 sport: 1 przedsięwzięcie 

Modernizacja Hali Lekkoatletycznej w AWF Warszawa: projekt zrealizowany. Wartość projektu 

ogółem: 14 769 180,00 PLN, w tym FRKF: 7 900 000 PLN, środki MNiSW: 5 000 000 PLN, środki JST: 

1 869 179,92 PLN.  

 transport: 25 przedsięwzięć 

 transport drogowy (13)  

1. S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – 

odcinki na terenie województwa mazowieckiego: projekt w trakcie realizacji  

w ramach PBDK. Wartość  projektu: 1 936 305 400,00 PLN. 

2. S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica 

województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka – odcinki na terenie 

województwa mazowieckiego 

w skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

2.1  Przebudowa drogi S7 Warszawa - obwodnica Grójca: projekt w trakcie realizacji  

w ramach PBDK. Wartość projektu: 1 729 767 800,00 PLN. 

2.2  Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia: 

realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu: 892 245 000,00 PLN. 

2.3  Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego: realizacja 

zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu: 841 630 600,00 PLN. 

3. S-17 Warszawa – Lublin, odcinek: Zakręt – Kurów – odcinki na terenie województwa 

mazowieckiego 

 w skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

3.1  Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. 

Lubelska): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu: 735 282 600,00 

PLN. 

3.2  Budowa drogi  S17 Warszawa - Garwolin, odc.  Warszawa (w. Lubelska) – Garwolin: projekt 

w trakcie realizacji w ramach PBDK248. Wartość projektu: 1 625 148 900,00 PLN. 

3.3  Budowa drogi S17 Garwolin – Kurów: realizacja projektu zakończona (w ramach PBDK)249. 

Wartość projektu: 787 855 034,56 PLN. 

4. S-2 Puławska – Lubelska: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu:  

4 096 431 100,00 PLN. 

5. S-8 odcinki Radziejowice – Paszków, Wyszków – Zambrów, Wiśniewo – Jeżewo  – odcinki na 

terenie województwa mazowieckiego 

                                                                                                                                                                                     
termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w 

obszarze kultury, DFE MKiDN. 
248 W 2019 r. oddano odc. Koniec obw. Kołbieli - początek obw. Garwolina. Źródło: Informacja o stanie realizacji 

Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
249 W lipcu 2019 r. drogę oddano do ruchu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w 

obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
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w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

5.1  Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice (DK 50) - 

Warszawa (w. Paszków): realizacja zakończona (w ramach PBDK250). Wartość projektu: 1 

228 106 700,00 PLN. 

5.2  Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. koniec obw. Wyszkowa - gr. woj. 

podlaskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 204 975 015,36 PLN.  

6. Obwodnica Góry Kalwarii w ciągu DK 50 i 79:  realizacja zakończona (w ramach PBDK)251. 

Wartość projektu: 420 705 800,00 PLN. 

7. Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Ostrołęki): inwestycja znajduje się w PBDK, ale 

nie jest realizowana. Brak zapewnionego finansowania na prace budowlane, prowadzone 

są wyłącznie prace przygotowawcze. 

8. Budowa obwodnicy Płocka w układzie dróg krajowych252: brak zadania w PBDK,  

inwestycja nie jest realizowana. 

9. Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Pułtuska): w 2019 r. inwestycja nie została 

skierowana do realizacji. Brak zapewnienia finansowania w PBDK.  

10. S-19 Białystok – Lublin: planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 

872 048 000,00 PLN. 

11. S-12 Radom – Lublin:  inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest realizowana. 

Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem), możliwe finansowanie 

prac przygotowawczych. 

12. S-10 Toruń – Bydgoszcz, Płońsk – Toruń: inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest 

realizowana. Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem).  Trwają 

prace przygotowawcze. 

13. A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce 

 w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

13.1 Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki: projekt w trakcie 

realizacji ze PBDK. Wartość projektu ogółem: 764 258 900,00 PLN. 

13.2 Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce , odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce: projekt 

planowany do realizacji ze środków PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 997 782 300,00 PLN. 

 transport kolejowy (12) 

1. Prace na liniach kolejowych Nr 13,  513 odcinek Krusze / Tłuszcz – Pilawa:  rezygnacja z 

realizacji. 

2. Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku 

Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

2.1 Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku 

Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap I” – projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 3 272 964 851,33 PLN, w tym UE: 2 782 020 123,63 PLN (PO IiŚ). 

                                                           
250 W 2019 r. droga została udostępniona w pełnym standardzie drogi klasy S. Źródło: Informacja o stanie realizacji 

Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
251 W dniu 20.12.2019 r. droga została oddana do ruchu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu 

terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
252 Zgodnie z KT woj. mazowieckiego, inwestycja jest przypisana stronie rządowej (poz.2 na liście przedsięwzięć 

warunkowych). 
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2.2 Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku 

Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 427 386 844,84 PLN, w tym UE: 363 278 818,11 PLN (PO IiŚ). 

3. Prace na linii kolejowej Nr 8, odcinek Warka – Radom (Lot: C, D, E):  projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 772 771 531,59 PLN, w tym UE: 493 401 912,82 PLN (PO 

IiŚ).  

4. Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku 

Warszawa Rembertów – Sadowne – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 025 228 587,10 PLN, w tym UE: 781 

224 183,04 PLN (CEF).  

5. Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa 

Zachodnia: status – inny253. Wartość projektu ogółem: 1 700 260 053,37 PLN. 

6. Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace 

na linii kolejowej Nr 3 na odcinku Warszawa – granica LCS Łowicz – odcinki na terenie 

województwa mazowieckiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

95 882 820,51 PLN, w tym UE: 72 372 352,91 PLN (PO IiŚ). 

7. Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów – Mińsk 

Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 141 394 814,55 PLN, w tym UE: 103 624 017,74 PLN (PO IiŚ).  

8. Prace na linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia 

– Warszawa Gdańska): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  241 759 

871,27   PLN, w tym UE: 195 865 085,66 PLN (CEF).  

9. Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek 

Sochaczew – Swarzędz – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 195 092 736,74PLN, w tym UE: 1 514 217 

400,06 PLN (CEF)254.  

10. Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia Nr 447): projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 293 912 516,72 PLN, w tym UE: 218 935 431,96 

PLN (CEF).  

11. Prace na linii kolejowej C-E 20  odcinek Skierniewice –Pilawa – Łuków – odcinki na terenie 

województwa mazowieckiego: status – inny255.  

12. Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa Rembertów – Mińsk Maz., 

etap II: Budowa dodatkowej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek 

Miłosna – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: rezygnacja z realizacji.  

 

                                                           
253 Do dnia 31.12.2019 r. nie podpisano umowy o dofinansowanie. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie 

realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.      
254 Kwoty dotyczą całego projektu bez podziału na województwa. 
255 Projekt obejmuje woj. łódzkie, mazowieckie i lubelskie, obecnie trwają prace projektowe, a nie realizacja robót 

budowlanych – prace projektowe odbywają się pod nazwą „ opracowanie dokumentacji projektowej dla 

przedsięwzięcia Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20).”  Projekt zgłaszany na CEF, nie otrzymał 

finansowania, zostanie podjęta kolejna próba zgłoszenia do nowej perspektywy (dotyczy robót budowlanych), 

dokumentacja realizowana  jest z Budżetu Państwa. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji 

Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.     



91 

 

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego z podziałem na obszary 

tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.). 

Obszar tematyczny 
Samorządowe [w zł] Rządowe [w zł] Razem  

[w zł] 

Liczba 

przedsięwzięć w trakcie planowane zakończone razem w trakcie planowane zakończone razem 

Badania i Rozwój 686 224 276 0 0 686 224 276 585 576 560 0 0 585 576 560 1 271 800 836 60 

Edukacja 33 722 201 258 492 0 33 980 693 27 647 748 0 0 27 647 748 61 628 441 2 

Energetyka 4 305 000 0 0 4 305 000 369 794 381 0 0 369 794 381 374 099 381 6 

Kultura i Dziedzictwo 

Narodowe 
43 316 109 0 0 43 316 109 77 855 000 0 0 77 855 000 121 171 109 7 

Sport 0 0 0 0 0 0 14 769 180 14 769 180 14 769 180 1 

Transport / drogi 223 665 420 2 927 748 000 100 532 091 3 251 945 511 10 122 935 800 2 869 831 000 5 375 518 150 18 368 284 950 21 620 230 461 24 

Transport / koleje 153 519 703 674 241 696 239 556 514 1 067 317 914 8 466 394 575 0 0 8 466 394 575 9 533 712 488 22 

Transport / miejski 7 599 528 610 0 0 7 599 528 610 0 0 0 0 7 599 528 610 5 

Zdrowie 137 136 045 0 54 930 014 192 066 059 0 0 0 0 192 066 059 10 

inny 122 647 908 18 284 099 30 680 677 171 612 684 0 0 0 0 171 612 684 1 

Razem 9 004 065 272 3 620 532 287 425 699 297 13 050 296 856 19 650 204 064 2 869 831 000 5 390 287 330 27 910 322 394 40 960 619 249 142 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie256. 

 

                                                           
256 Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych 

placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN). 
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8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego został zawarty pomiędzy Województwem 

Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego i Ministrem Infrastruktury  

i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 30 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1,  

w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WO. W dniu 

30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe 

przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do 

KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. 

 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Opolskie 

 

10,1 mld zł Ogółem: 142 451 126 PLN: 

- EFS: 72 021 189 PLN 

- rewitalizacja z EFRR: 23 062 595 

PLN 

- inne z EFRR: 47 367 341 PLN 

Fundusz Pracy: 49,1 mln EUR 

KT WO obejmuje 27 przedsięwzięć:  

 B+R: 2 

 Edukacja: 1  

 Energetyka: 4  

 Kultura: 2  

 Środowisko: 1 

 Transport: 17  

 

8.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 10 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna257. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie258 

1. Wsparcie obszaru kultury w województwie opolskim poprzez realizację projektów 

infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury  

i dziedzictwa kulturowego 

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów: 

1.1  Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych  

w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki (Przebudowa  

i modernizacja Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu oraz 

utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej 

Piosenki w Opolu)259: projekt zrealizowany260. Wartość projektu ogółem: 15 057 932,17 

PLN,  w tym UE: 7 632 098,35 PLN (PO IiŚ). 

                                                           
257 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. opolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa 

(7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3  przedsięwzięć).  
258 Przedsięwzięcie Wielokulturowy Śląsk – Miejsce Emocji Historycznych zostało usunięte z KT dla woj. opolskiego  

Aneksem nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r. 
259 W systemie SL  projekt wpisano pod nazwą Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i 

usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki. Źródło: Informacja o realizacji 

Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2018 roku. 
260 Zakończyła się realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie. Do dnia 31.12.2018 r. wniosek o płatność 

końcową nie został zatwierdzony. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Opolskiego w 2018 roku. 
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1.2  Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego  

w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 20 741 030,28 PLN, w tym UE: 14 249 960,30 PLN (PO IiŚ). 

1.3  Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów 

turystycznych i kulturowych261: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

20 773 307,77 PLN, w tym UE :17 610 473,20 PLN (PO IiŚ). 

1.4  Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna: rezygnacja z realizacji.  

1.5  Opole – miasto 5 stolic, 4 kultur i 4 języków – Renowacja i konserwacja gotyckiej 

Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu z reliktami murów romańskich, 

zabytkowym wyposażeniem świątyni i rewitalizacją otoczenia Katedry: rezygnacja z 

realizacji.  

1.6  Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny: rezygnacja z 

realizacji262. 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

1. Zintegrowane Centrum Technologii Materiałów Budowlanych i Gospodarki Odpadami 

Poligon szkoleniowo-wdrożeniowy instalacji półtechnicznych Opolskiego Centrum 

Transferu Innowacji ICiMB: rezygnacja z realizacji. 

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: strona samorządowa poinformowała, że 

przedsięwzięcie nie zostało uzgodnione w ramach Strategii ZIT, wobec czego nie będzie 

realizowane.  

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

w skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

2.1  Modernizacja sieci ciepłowniczej w Elektrowni Opole dla pokrycia potrzeb w zakresie 

dostarczenia ciepła dla gminy Dobrzeń Wielki: rezygnacja z realizacji.  

2.2  Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w zakresie przesyłu w mieście Opole: projekt 

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 980 192,91 PLN, w tym UE: 7 800 000,00 

PLN (PO IiŚ).  

2.3  Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej miasta Opola w zakresie przebudowy sieci 

cieplnej, budowy przyłączy cieplnych, likwidacji węzłów grupowych i budowy 

nowoczesnych węzłów indywidualnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 12 979 238,07 PLN, w tym UE: 6 900 000,00 PLN (PO IiŚ).   

 transport: 6 przedsięwzięć 

1. Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

118 497 644,47 PLN, w tym UE: 100 722 997,79 PLN (RPO). 

2. Budowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe - droga wojewódzka Nr 454 

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów: 

2.1  Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ- południe - droga wojewódzka nr 

454 - Etap I, zadanie nr 1 - ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z 

BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W M.KUP W KM OD 17+575 DO KM 19+340: 

                                                           
261 W systemie SL  projekt wpisano pod nazwą: Rewitalizacja i renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w 

celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Opolskiego w 2018 roku. 

262 Rezygnacja z realizacji po podpisaniu umowy (29-12-2017) z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w przetargach. 

Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2019 roku. 
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projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 8 462 198,59 PLN, w tym UE: 7 192 868,80 

PLN (RPO). 

2.2  Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 

454. Etap 2. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W M. KRZYWA GÓRA WRAZ  

Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO: realizacja zakończona. Wartość projektu 

ogółem:  

8 624 372,62 PLN, w tym UE: 7 330 716,72 PLN (RPO). 

2.3  Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 

454 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie na 

odc. w km od 43+420 – do km 45+800: realizacja zakończona. Wartość projektu 

ogółem: 10 729 425,35 PLN, w tym  UE: 9 120 011,54 (RPO). 

2.4  Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 

454 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo – 

rowerowego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 362 153,24 PLN, w tym 

UE: 5 407 830,25 PLN (RPO). 

2.5  Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 

454 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza – Pokój: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 19 619 156,15 PLN, w tym UE: 16 676 282,72 PLN (RPO). 

3. Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki - rezygnacja z realizacji263. 

4. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii 

kolejowych o znaczeniu regionalnym 

w skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

4.1 Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 156 140 325,60 PLN, w tym 105 568 707,96 PLN stanowi dofinansowanie 

UE (RPO). 

4.2  Rewitalizacja linii kolejowej nr 301 i nr 293 na odc.  Opole-Kluczbork: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 985 272,03 PLN, w tym UE: 4 827 220,50 PLN (RPO). 

4.3  Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa – Brzeg: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 7 201 453,20 PLN, w tym UE: 4 976 614,00 PLN (RPO). 

5. Opolskie mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

5.1 Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji 

opolskiej: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 63 486 257,00 PLN, w tym 

dofinansowanie UE: 53 868 089,06 PLN (RPO). 

5.2  II etap Opolskie Mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji 

opolskiej: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem:  25 531 996,00 PLN, w tym 

środki UE: 21 663 898,60 PLN (RPO).  

6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu:  

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

6.1  Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań 

zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole 

                                                           
263 Z uzyskanych informacji wynika, że zrezygnowano z realizacji projektu w RPO 2014-2020. Planuje się realizację 

projektu w perspektywie 2021-2027.. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 

2019 roku, UM  woj. opolskiego  
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Wschód: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 179 712 954,81 PLN, w tym 

UE: 112 712 100,00 PLN (PO IiŚ). 

6.2  Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji 

Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap 

I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 122 378 741,86 PLN, w tym UE:  

83 140 674,73 PLN (PO IiŚ). 

 

8.2 strona właściwa: rządowa  

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Opolskiego strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 17 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT  

w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. opolskim  zostało opisane  

w części ogólnej niniejszej Informacji.   

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej 

Informacji.  

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Sieci Energetyczne Polski Zachodniej: w ramach wskazanego przedsięwzięcia 

zidentyfikowano osiem projektów. Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wszystkie projekty były w 

trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 856 734 645,01 PLN, w tym UE: 340 534 256,13 

PLN.  

2. Rozwój klastrów energii w województwie opolskim poprzez realizację projektów służących 

rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: nie zgłoszono projektów klastrowych.  

 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie 

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

opolskim: przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ264. 

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

opolskiego: PSM I stopnia im. Józefa Elsnera  w Brzegu, PSM I stopnia im. I.J. Paderewskiego  

w Głubczycach, PSM I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach, PSM I stopnia nr 2  

w Kędzierzynie Koźlu, PSM I stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach, PSM I i II stopnia im. 

Witolda Lutosławskiego w Nysie, PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku, PSM I 

stopnia w Strzelcach Opolskich, PSM I stopnia w Namysłowie.  

 środowisko: 1 przedsięwzięcie 

1. Rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa wraz ze zbiornikiem wstępnym w Jedlicach 

na rzece Małej Panwi: rezygnacja z realizacji265. 

                                                           
264 Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -

kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego 

dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr 

POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w 

podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył 

termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019  roku w 

obszarze kultury, DFE MKiDN. 
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 transport: 11 przedsięwzięć 

 transport drogowy (4) 

1. Obwodnica Nysy w ciągu DK Nr 41 i 46: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość 

projektu ogółem: 339 887 400,00 PLN. 

2. Budowa obwodnicy miejscowości Niemodlin w ciągu drogi krajowej Nr 46: projekt w 

trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 299 000 000,00 PLN. 

3. Budowa obwodnicy miejscowości Myślina w ciągu drogi krajowej Nr 46: projekt 

zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 49 681 200,00 PLN. 

4. Budowa obwodnicy miejscowości Kędzierzyn-Koźle w ciągu drogi krajowej Nr 40: projekt  

w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 272 424 300,00 PLN.  

4. transport kolejowy (5) 

1. Prace na linii kolejowej  E 30 odcinek Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 835 500 000,00 PLN, w tym UE: 397 337 701,05 

PLN (CEF).  

2. Prace na linii kolejowej C-E 30 odcinek Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów – 

odcinki na terenie woj. opolskiego: status – inny266.  

3. Prace na linii kolejowej Nr 143 odcinek Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów – odcinki 

na terenie woj. opolskiego: status – inny267.   

4. Prace na liniach kolejowych Nr 153, 199, 681, 682, 872 odcinek Troszek Północ – Rudzieniec 

Gliwicki – Stare Koźle – odcinki na terenie woj. opolskiego: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 199 018 902,80 PLN, w tym UE: 169 166 067,38 PLN (PO IiŚ).  

5. Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa): 

projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa268. Wartość projektu ogółem: 164 

839 821,55 PLN.  

 transport śródlądowy (2)269 

1.1  Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, 

etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem:  109 762 415,40 PLN, w tym UE: 93 210 715,58 PLN (PO IiŚ).  

1.2 Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, 

etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń): projekt planowany do realizacji ze środków PO 

                                                                                                                                                                                     
265 Zgodnie z  SzOOP PO IiŚ oraz RPO dla woj. opolskiego inwestycja nie może ubiegać się o dofinansowanie z uwagi 

na niewpisanie zadania do Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w dorzeczu Odry. Ze względu na brak 

środków finansowych obecnie RZGW nie będzie realizować zadania. Zadanie będzie możliwe do realizacji po 

zapewnieniu finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze 

środowiska, DGWiZS MGMiZS. 
266 Prowadzona jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, planowana 

realizacja w latach 2020-2023. Etap wykonania robót planowany na lata 2023-2026. Źródło: Uwagi do projektu 

Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.     
267

 Dokumentacja projektowa jest realizowana w obecnej perspektywie z budżetu państwa. Realizacja robót 

budowalnych jest planowana w nowej perspektywie. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji 

Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.      
268 Projekt pierwotnie planowany do finansowania ze środków CEF, jednakże z powodu ich braku realizowany jest ze 

środków krajowych). Inwestycja ma charakter rewitalizacyjny. W 2019 r. wykonano przebudowę sieci trakcyjnej wraz 

z robotami towarzyszącymi na odcinku Racibórz – Chałupki oraz przepustu w km 49,87 , a w latach 2020-2021  

planuje się przebudowę obiektu inżynieryjnego w km 1,328 na linii kolejowej nr 709, na szlaku Kędzierzyn Koźle - Stare 

Koźle wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej. W celu dostosowania linii do sieci bazowej TEN-T 

wdrożono wykonane dokumentacji przedprojektowej dla linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki. 

Zakończenie realizacji umowy na opracowanie Studium Wykonalności planowane jest na 30 czerwca 2021 r. Źródło: 

Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.      
269 Projekty 1.1 i 1.2 są  w KT dla woj. opolskiego wymienione jako 1 przedsięwzięcie, stąd też liczba przedsięwzięć w 

obszarze transportu śródlądowego wynosi 2 (jednak 3 projekty). 
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IiŚ270. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: luty 2019 r. Wartość projektu ogółem:  

154 000 000,00 PLN. 

2. Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach 

wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości 

żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej: przedsięwzięcie 

podzielono na trzy projekty -  planowane do realizacji ze środków PO IiŚ271. Data złożenia 

wniosku o dofinansowanie: marzec 2019 r. Łączna wartość projektów ogółem:  

542 128 998,75 PLN. 

 

                                                           
270 DGWiZS MGMiZS  poinformowało o podpisaniu pre-umowy nr 3.2-25/16-00_P w dn. 20.07.2016 r. 
271 Została podjęta decyzja o podziale projektu na trzy oddzielne projekty: 

1. Modernizacja śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniu wodnym w Krapkowicach,  

2. Modernizacja śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniu wodnym w Opolu,  

3. Modernizacja śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniu wodnym w Januszkowicach.  
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Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Opolskiego z podziałem na obszary 

tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.). 

Obszar tematyczny 
Samorządowe [w zł] Rządowe [w zł] Razem  

[w zł] 

Liczba 

przedsięwzięć w trakcie planowane zakończone razem w trakcie planowane zakończone razem 

Energetyka 25 959 431 0 0 25 959 431 856 734 645 0 0 856 734 645 882 694 076 4 

Kultura i Dziedzictwo 

Narodowe 
41 514 338 0 15 057 932 56 572 270 0 0 0 0 56 572 270 2 

Transport / drogi 138 116 801 0 34 178 150 172 294 950 571 424 300 0 389 568 600 960 992 900 1 133 287 850 7 

Transport / koleje 170 327 051 0 89 018 253 259 345 304 1 034 518 903 0 0 1 034 518 903 1 293 864 207 6 

Transport / miejski 302 091 697 0 0 302 091 697 0 0 0 0 302 091 697 2 

Transport / śródlądowy 0 0 0 0 109 762 415 696 128 999 0 805 891 414 805 891 414 2 

Razem 678 009 317 0 138 254 335 816 263 652 2 572 440 263 696 128 999 389 568 600 3 658 137 862 4 474 401 514 23 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie272. 

 

                                                           
272 Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych 

placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN). 
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9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego został zawarty pomiędzy 

Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 grudnia 2014 r.  

W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały 

wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 29 maja 2017 r. został podpisany 

Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, 

a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 

16 października 2017 r. został podpisany Aneks nr 3, w którym przeniesiono przedsięwzięcia  z 

listy rezerwowej na podstawową. W dniu 1 października 2018 r. został podpisany Aneks nr 4, 

którym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Program dla Bieszczad. 

 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Podkarpackie 

 

21,9 mln zł Ogółem: 319 585 189 PLN: 

- EFS: 182 784 378 PLN 

- rewitalizacja z EFRR: 38 510 386 

PLN 

- inne z EFRR: 98 290 424 PLN 

Fundusz Pracy: 67,1 mln EUR 

KT WP obejmuje 55 przedsięwzięć:  

 B+R: 1 

 Edukacja: 2  

 Energetyka: 4 

 Inne: 2 

 Kultura: 4  

 Sport: 2 

 Środowisko: 1 

 Transport: 35 

 Zdrowie: 4 

 

9.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 36 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna273. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

                                                           
273 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podkarpackiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (26 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć). Na mocy Aneksu nr 2, z KT dla 

woj. podkarpackiego usunięto następujące przedsięwzięcia z obszaru B+R: Innowacyjne technologie materiałowe 

oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce. 1. Innowacyjne, 

wysoko zawansowane technologie materiałowe oraz ich transfer do gospodarki. 2. Nowoczesne systemy 

konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce;  2. Centrum Badawczo-

Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej (strona samorządowa) oraz Rozbudowa 

infrastruktury badawczo-rozwojowej grupy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego regionu Podkarpacia w zakresie: 

lotniczych silników turbinowych i ich modułów, statków powietrznych (samolotów i śmigłowców) oraz turbinowych 

silników pomocniczych APU (str. rządowa/samorządowa).  

Ponadto, strona samorządowa przedstawiła informacje nt. sześciu projektów z obszaru B+R, wpisanych do zał. 5b do 

KT.  Sprawozdanie obejmuje wyłącznie projekty ujęte w art.6 KT (projekty, które są uzgodnione i wpisane do zał. 5b, 

ale nie są ujęte w art.6 co do zasady nie są sprawozdawane).  

1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej: planowany do realizacji.  

2. Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle 

lotniczym i kosmonautyce: planowany do realizacji  

3. Interdyscyplinarne centrum badań przedklinicznych i klinicznych: w trakcje realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 

079 827,01 PLN, w tym UE: 12 022 338,51 PLN (RPO).  

4. Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 049 340,89 PLN, w 

tym UE: 6 787 903,53 PLN (RPO). 
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 zdrowie: 3 przedsięwzięcia 

1. Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem poprzez 

rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element podkarpackiego systemu 

ratownictwa medycznego: rezygnacja z realizacji. 

2. Modernizacja kluczowych elementów infrastruktury mających istotny wpływ na poprawę 

dostępności do jednej z podstawowych grup usług publicznych, jakimi są usługi 

zdrowotne w województwie podkarpackim 

w skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

2.1  Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z 

chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach 

klinicznych oraz rehabilitacją: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 45 920 

690,83 PLN, w tym UE: 38 647 738,62 PLN (RPO). 

2.2  Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - 

wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna: realizacja zakończona. Wartość projektu: 20 

048 421,56 PLN, w tym UE: 13 241 541,92 PLN (RPO).  

2.3  Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w 

Przemyślu: realizacja zakończona. Wartość projektu: 14 987 257,85 PLN, w tym UE: 10 217 

554,47 PLN (RPO).  

3. Unowocześnienie i poprawa dostępu do onkologii w województwie podkarpackim  

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

3.1  Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala 

Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 53 193 508,93 PLN, w tym UE: 45 012 212,62 (RPO). 

3.2  Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa 

podkarpackiego. Rozwój Centrum onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z 

Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu: realizacja zakończona. Wartość projektu 

ogółem: 50 869 470,93, w tym UE: 36 629 923,97 (RPO). 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia 

1. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace 

remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych, OR-

KA, II, III, IV, VII 

w skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

1.1  Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace 

remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych  

w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, 

VII): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 860 355,23 PLN,  

w tym UE: 29 634 203,22 PLN (PO IiŚ). 

1.2  Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach 

przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej 

poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni 

ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII": projekt w trakcie realizacji . Wartość projektu ogółem: 

31 954 823,53 PLN, w tym UE: 22 088 235,43 PLN (PO IiŚ).  

                                                                                                                                                                                     
5. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tradycyjnych i Ekologicznych Produktów Spożywczych: planowany 

do realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 000 000,00 PLN .  

6. Laboratorium Metod Eksploracji Dużych Zbiorów Danych Medycznych (LAMBDA-MED): rezygnacja z realizacji 

projektu. 



101 

 

1.3  Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Stajni Cugowych oraz Powozowni  

w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji 

Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych 

przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III,IV,VII": projekt planowany do realizacji ze środków 

RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2019 r.  

2. Wsparcie obszaru kultury w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów 

infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury  

i dziedzictwa kulturowego 

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów: 

2.1  Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby 

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 23 563 811,62 PLN, w tym UE: 14 932 254,03 PLN (PO IiŚ). 

2.2  Kalwaryjskie fortalicium Fredry – konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy  

zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 917 883,99 PLN, w tym UE: 18 911 337,81 PLN (PO 

IiŚ). 

2.3  Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM 

Ziemi Krośnieńskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 771 031,84 

PLN, w tym UE: 13 542 917,66 PLN (PO IiŚ).  

2.4  Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 13 052 469,76 PLN, w tym UE: 8 726 313,37 PLN (RPO).  

2.5  Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 19 257 493,09 PLN, w tym UE: 12 893 534,65 PLN (PO IiŚ).  

2.6  Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego  

w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu: 

status – inny. Projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach PO IiŚ.  

2.7  Prace remontowo-konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie dla 

ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu: planowany do realizacji ze 

środków EOG. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2020 r. 

Szacowana wartość projektu: 23 219 360,39 PLN.  

2.8  Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych kresów Rzeczypospolitej na Ziemi 

Lubaczowskiej: status – inny274.  

 sport: 2 przedsięwzięcia 

1. Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne275: projekt w trakcie realizacji (FRKF). Wartość 

projektu ogółem: 51 618 310,00 PLN, w tym BP: 49 225 200,00 PLN.  

2. Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych276: projekt planowany do realizacji. 

Projekt ujęty jest w Planie Wieloletnim dla Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu 

dla sportu w MSiT. 

 środowisko: 1 przedsięwzięcie 

                                                           
274 Projekt nie uzyskał wsparcia finansowego i nie jest realizowany. Poszczególni partnerzy projektu realizują w części 

poszczególne zadania wchodzące w skład projektu w ramach innych środków finansowych. Źródło: Informacja o 

realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2019 roku, UM woj. podkarpackiego. 
275 Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne - budowa hali 

lekkoatletycznej. 
276 Projekt planowany do realizacji pn.: Podkarpackie Centrum Sportów Zimowych- Stadion Zimowy pod Żukowem w 

Ustjanowej Górnej. 
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1. Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin na terenie 

województwa podkarpackiego (w szczególności projekty realizujące Program Strategiczny 

„Błękitny San”) 

Na dzień 31.12.2019 r. przedsięwzięcie obejmowało 100 projektów, o łącznej wartości 

ogółem:  497 792 274,67 PLN, w tym: 

1.1  w trakcie realizacji: 24 projekty. Wartość ogółem: 233 243 541,49 PLN, w tym UE: 119 

789 585,33 PLN (RPO/PROW). 

1.2  planowane do realizacji: 10 projektów. Szacowana wartość ogółem: nie podano. 

1.3  realizacja zakończona: 65 projektów. Wartość ogółem: 264 548 733,18 PLN, w tym UE: 

132 680 122,29 PLN (RPO/PROW).  

1.4  rezygnacja z realizacji: 1projekt277.  

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

w ramach przedsięwzięcia zaplanowano do realizacji pięć projektów: 

1.1 Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Łukawcu oraz budynku 

Zespołu Szkół w Jasionce: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 781 320,27 

PLN, w tym UE: 488 448,50 PLN (RPO). 

1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie 

Gminy Tyczyn: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 678 728,93  w tym UE: 

1 926 448,47PLN (RPO). 

1.3 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik: 

realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 270 615,79 PLN, w tym UE:   

1 804 299,77 PLN (RPO). 

1.4  Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności 

publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego:  

ww. projekt podzielono na trzy podprojekty: 

1.4.1 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I: realizacja zakończona. 

Wartość projektu ogółem: 15 678 638,07 PLN, w tym UE: 8 279 706,46 PLN (RPO). 

1.4.2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację 

gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część I: realizacja zakończona. 

Wartość projektu ogółem: 2 443 015,88 PLN, w tym UE: 1 399 468,45 PLN (RPO). 

1.4.3 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację 

gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część II: realizacja zakończona. 

Wartość projektu ogółem: 2 073 425,43 PLN, w tym UE: 1 250 581,58 PLN (RPO). 

1.5 Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako 

czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF 

ww. projekcie wyodrębniono jeden podprojekt: 

                                                           
277 Umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. Rozbudowa i przebudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Gminie 

Komańcza została rozwiązana w dn. 26.04.2019 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Podkarpackiego w 2019 roku, UM woj. podkarpackiego. 



103 

 

1.5.1 Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych 

Miasta Rzeszowa: projekt planowany do realizacji. Szacowana wartość projektu: 

4 700 000,00 PLN, w tym środki UE: 3 995 000,00 (RPO).  

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów: 

2.1  Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci 

ciepłowniczych Etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 

398 300,00 PLN, w tym środki UE: 8 060 000,00 PLN (PO IiŚ).  

2.2  Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację i 

rozbudowę sieci ciepłowniczych Etap 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 24 644 000,00 PLN, w tym środki UE: 6 155 000,00 PLN (PO IiŚ). 

2.3  Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło 

polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne 

węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 6 717 294,56 PLN, w tym środki UE: 4 432 685,33 PLN (PO IiŚ). 

2.4  Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 819 600,25 PLN, w tym środki UE: 12 120 000,00 

PLN (PO IiŚ). 

2.5  Modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła 

systemowego: status - inny278.  

2.6  Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło 

polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne 

węzły cieplne oraz z budową nowych przyłączy cieplnych wraz z optymalizacją 

wykorzystania ciepła systemowego: status - inny279.  

 transport:  22 przedsięwzięcia 

1. Budowa łączników do węzłów autostradowych w przebiegu dróg samorządowych:  

w skład wchodzi 6 projektów 

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów: 

1.1  Łącznik Węzeł Zachodni A-4 - Straszęcin – Dębica: realizacja zakończona. Wartość 

projektu ogółem: 22 185 419,27 PLN, w tym środki UE: 14 738 153,23 PLN (RPO). 

1.2  Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód  do DK4 i DW985  (Zawada-

Pustynia): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 787 552,73  PLN, w tym 

środki UE: 7 020 711,76 PLN (RPO). 

1.3  Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R 

Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 28 489 244,18 PLN, w tym środki UE: 14 928 854,29 PLN (RPO). 

1.4  Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 4 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi 

etap I: status – inny280. Wartość projektu ogółem: 32 436 783,70 PLN.  

                                                           
278 Strona samorządowa zaznaczyła, iż jest to zadanie rezerwowe, a złożenie wniosku i realizacja projektu 

uzależnione będą od dostępności środków pozakonkursowych PO IiŚ. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2019 roku, UM woj. podkarpackiego. 
279 Strona samorządowa zaznaczyła, iż jest to zadanie rezerwowe, a złożenie wniosku i realizacja projektu 

uzależnione będą od dostępności środków pozakonkursowych PO IiŚ. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2019 roku, UM woj. podkarpackiego. 
280 Brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu stanowiących wkład własny. Środki 

przyznane w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 15 mln zł. Ponadto, strona samorządowa 

poinformowała, że posiada niezbędne dokumenty wraz z projektem budowlanym do złożenia ponownego wniosku 
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1.5  Budowa łącznika drogi ekspresowej S - 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła 

Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19  Etap I:  projekt planowany do realizacji281. 

Wartość projektu ogółem: 17 647 000,01 PLN, w tym środki UE: 14 999 949,99 (RPO). 

1.6  Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic Miasta Rzeszowa do węzła 

Rzeszów – Północ   Etap I: projekt planowany do realizacji. Wartość projektu ogółem: 

17 691 137,05 PLN, w tym środki UE: 14 998 545,96 (RPO). 

2. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap I 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

2.1  Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 

Dywizji Piechoty do granicy miasta:  realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 

44 529 582,30 PLN, w tym środki UE: 29 789 622,52 PLN (PO PW). 

2.2  Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty  

w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów – Południe (S19): projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 71 525 649,02 PLN, w tym UE: 45 903 591,90 PLN (PO PW). 

3. Rozbudowa DW Nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z DP nr 1404 R w m. 

Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug 

 w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

3.1  Rozbudowa DW 878 na odcinku do granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. 

Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie(DP nr 140R): realizacja zakończona. Wartość 

projektu ogółem: 17 309 870,09 PLN, w tym UE: 14 686 452,22 PLN (PO PW). 

3.2  Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta: realizacja zakończona. 

Wartość projektu ogółem: 25 093 692,67 PLN, w tym UE: 19 398 548,10 PLN (PO PW). 

4. Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (Etap I,II,III): 

realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 75 572 881,68 PLN, w tym UE:  

62 303 851,15 PLN (PO PW). 

5. Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta 

Rzeszowa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 44 529 582,30 PLN, w tym 

UE: 28 635 499,62 PLN (PO PW). 

6. Rozbudowa drogi krajowej Nr 28, w tym budowa obwodnicy miasta Sanoka oraz 

przebudowa odcinka tej drogi w Przemyślu: realizacja zakończona. Wartość projektu 

ogółem: 207 180 936,44 PLN, w tym UE: 169 020 041,67 PLN.. 

7. Budowa drogi wojewódzkiej nr 878 od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do drogi wojewódzkiej nr 

869 (etap I i II): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 108 000 000,60 PLN. 

8. Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK4) 

Etap II i III 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

8.1  Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie 

DK 97 z DK 94: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 112 100,45 PLN, w 

tym UE: 17 693 607,36 PLN (PO PW). 

                                                                                                                                                                                     
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jednak wydanie przedmiotowej decyzji wiąże się z 

wykupem gruntów, a na dzień dzisiejszy w budżecie Powiatu na 2019 rok nie ma możliwości zabezpieczenia środków 

finansowych na ten cel. W opinii MFiPR projekt nie spełnia kryteriów dla statusu „planowany do realizacji”.  
281 Umowę o dofinansowanie planuje się podpisać w styczniu 2020 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji 

Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. podkarpackiego. Podpisanie umowy nastąpi po zakończeniu okresu 

sprawozdawczego, wobec czego projekt na dzień 31.12.2019 r. miał status „planowany do realizacji”.  
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8.2  Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - 

połączenie DK 97 z DK 94: status – inny282. Szacowana wartość projektu ogółem:  

144 400 000,00 PLN.  

9. Rozbudowa i budowa DW nr  988. Etap I Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy 

Czudca: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 85 435 365,66 PLN, w tym UE:  

72 537 047,17 PLN (PO PW). 

10.  Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap II od DK19 ul. Podkarpacka do DW 

Nr 878 ul. Sikorskiego wraz z mostem na rzece Wisłok: status – inny283.  

11.  Rewitalizacja linii kolejowej Nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec: realizacja 

zakończona. Wartość projektu ogółem: 52 678 467,40 PLN, w tym UE: 31 643 851,42 PLN 

(RPO).  

12.  Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 585 156,15 PLN, w tym UE: 9 024 741,04 PLN (RPO).  

13.  Rewitalizacja linii kolejowej Nr 25 na odcinku Padew Narodowa – Mielec – Dębica: projekt 

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 246 472 628,56 PLN, w tym UE: 166 355 438,66 

PLN (RPO).  

14.  Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek granica Województwa – Jasło: rezygnacja  

z realizacji projektu.  

15.  Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 5 535 000,00 PLN, w tym UE: 3 825 000,00 PLN (RPO).  

16.  Rewitalizacja linii kolejowej Nr 618 odcinek Jasło Towarowa – Sobniów: rezygnacja  

z realizacji projektu.  

17.  Rewitalizacja linii kolejowej Nr 107 odcinek Nowy Zagórz – Łupków: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem:  13 161 000,00 PLN, w tym UE: 9 095 000,00 PLN (RPO). 

18.  Rewitalizacja linii kolejowej – Padew – Wola Baranowska (L-79) w ramach prac przy 

rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 14 760 000,00 PLN, w tym UE: 10 200 000,00 PLN (RPO).  

19.  Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA.  

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

19.1 Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: budowa i modernizacja linii kolejowych  

oraz infrastruktury przystankowej. Wartość projektu ogółem: 301 087 338,22 PLN, w tym 

UE: 244 786 453,84 PLN (PO IiŚ). 

19.2  Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Zakup taboru wraz budową zaplecza 

technicznego. Wartość projektu ogółem: 287 611 846,31 PLN, w tym UE: 143 805 923,15 

PLN (PO IiŚ). 

20. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

w skład przedsięwzięcia wchodzą cztery projekty: 

                                                           
282 Beneficjent poinformował, że e względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja nie uzyskała dotychczas 

dofinansowania ze środków UE, planuje się wnioskować o ujęcie jej w Kontrakcie Terytorialnym po roku 2020  i 

ubiegać o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa w przyszłej perspektywie Finansowej Unii 

Europejskie na lata 2021-2027. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, 

UM woj. podkarpackiego. W opinii MFiPR, uzasadnia to nadanie projektowi statusu „inny” – zgodnie z przyjętymi 

kryteriami.  
283 Nie wskazano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie – projekt nie spełnia kryteriów dla statusu 

„planowany do realizacji”.  
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20.1 Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie: realizacja zakończona. Wartość 

projektu ogółem: 211 105 738,70 PLN, w tym UE: 141 244 236,03 PLN (PO PW). 

20.2 Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 209 905 712,05 PLN, w tym UE:  

153 820 243,70 PLN (PO PW). 

20.3  Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 76 136 521,70 PLN, w tym UE: 57 933 919,10 PLN (PO PW). 

20.4 Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez 

usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 134 186 928,90 PLN, w tym UE:  

87 874 765,21 PLN (RPO). 

21. Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (Etap I,II,III): 

realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 75 572 881,68 PLN, w tym środki UE: 62 

303 851,15 (PO PW). 

22. Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta 

Rzeszowa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 44 529 582,30 PLN, w tym 

środki UE: 28 635 499,62 (PO PW). 

 edukacja/inne: 1 przedsięwzięcie 

1. Przejdź na zawodowstwo: rezygnacja z realizacji projektu. 

 inne: 3 przedsięwzięcia 

1. Jasielska strefa usług publicznych: W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dziewięć 

projektów284: status – inny. Szacunkowa łączna wartość projektów ogółem: 718 858 260,00 

PLN285.  

2. Wzmocnienie potencjału podkarpackich podmiotów reintegracyjnych w działaniach na 

rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem: rezygnacja z realizacji projektu. 

3. Program dla Bieszczad – projekt w trakcie realizacji 

Program obejmuje przedsięwzięcia i inicjatywy, które strony Kontraktu oraz inne 

zaangażowane podmioty podjęły od 2017 roku lub deklarują gotowość ich podjęcia w 

przyszłości. Wykaz inicjatyw i przedsięwzięć został ujęty w projekcie strategicznym Program 

dla Bieszczad. Nie stanowi on katalogu zamkniętego. Szacowane kwoty inwestycji 

realizowanych z różnych źródeł oraz planowanych na obszarze Bieszczad to ok. 1 mld zł. 

Szczegółowa sprawozdawczość z Programu jest przygotowywana w ramach monitorowania 

projektów strategicznych SOR. 

 

9.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Podkarpackiego strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 20 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych  

w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

                                                           
284 Jasielska Strefa Usług Publicznych (JUSP) jest złożonym przedsięwzięciem ujętym na liście podstawowej KT. 

Poszczególne zadania wchodzące w jego skład dotyczą nie tylko obszaru związanego z ochroną środowiska, ale 

także energetyki, transportu, zdrowia, kultury i innych. Zrezygnowano z realizacji projektu pn.: Rozwój usług 

edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych. 
285  Województwa Podkarpackiego nie przewiduje żadnego preferencyjnego wsparcia dla projektów ujętych w 

Kontrakcie Terytorialnym. Co roku Miasto Jasło zwraca się z prośbą o uwzględnienie w RPO WP 2014-2020 zapisów 

dających możliwości preferencyjnego wsparcia dla projektów ujętych w Kontrakcie Terytorialnym. Aktualnie RPO WP 

2014-2020 uniemożliwia ze względu na przyjęte kryteria oceny i pułapy dofinansowania, ubieganie się o środki na 

projekty ujęte w Kontakcie Terytorialnym. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Podkarpackiego w 2018 roku, UM woj. podkarpackiego. 
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 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. podkarpackim zostało 

opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.   

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej 

Informacji. 

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Promowanie efektywności energetycznej na terenie województwa podkarpackiego:  

w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 13 projektów. Na dzień 

31.12.2019 r. jedenaście projektów było w trakcie realizacji. Wartość realizowanych 

projektów ogółem: 32 543 459,71 PLN, w tym UE: 23 600 881,91 PLN (PO IiŚ). Realizacja 

dwóch projektów zakończyła się: wartość zrealizowanych projektów to 2 197 752,49 PLN, w 

tym UE: 1 571 556,56 PLN.    

2. Rozwój klastrów energii w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów 

służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia 

zidentyfikowano trzy projekty klastrowe 

2.1  Baligrodzki Klaster Energii Odnawialnej 

2.2  Rzeszowski Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii 

2.3  Soliński Klaster Energii 

 kultura: 2 przedsięwzięcia 

1. Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie 

W 2016 r. zakończyła się realizacja przedsięwzięcia – instytucja rozpoczęła bieżącą 

działalność. Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim, realizowane przez MKiDN ze środków 

budżetu państwa - wartość ogółem: 23 328 423,44 PLN.  

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

podkarpackim: 

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ286. 

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

podkarpackiego: Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, PSM I stopnia im. 

Witolda Lutosławskiego w Jaśle, PSM I stopnia w Przeworsku, ZSP w Jarosławiu, PSM I stopnia w 

Łańcucie, PSM I i II stopnia w Mielcu, PSM I stopnia w Tarnobrzegu, PSM I stopnia w Dębicy, 

PSM I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli.   

 zdrowie: 1 przedsięwzięcie 

Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

wraz z lądowiskiem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 76 496 543,69 PLN, 

w tym UE: 12 745 325,00 PLN (PO IiŚ).  

                                                           
286 Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – 

kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego 

dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63  PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr 

POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w 

podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych.  Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył 

termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019  roku w 

obszarze kultury, DFE MKiDN. 
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 transport: 13 przedsięwzięć 

 transport drogowy (8) 

1. S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Lublin – Stobierna i Świlcza – Rzeszów – odcinki na terenie 

województwa podkarpackiego 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

1.1  Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ bez węzła – 

Stobierna: projekt zrealizowany w ramach PBDK, wartość projektu ogółem: 342 144 

000,00 PLN. 

1.2  Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Świlcza - w. Rzeszów Południe: projekt 

zrealizowany w ramach PBDK, wartość projektu ogółem: 409 858 700,00 PLN. 

2. S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Stobierna – Świlcza 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

2.1 Budowa drogi S-19 Stobierna – Rzeszów: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość 

ogółem: 241 630 500,00 PLN. 

2.2    Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód" 

wraz z odc. drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza, odc. Rzeszów (A4, 

w. Rzeszów Zachód) - w. Świlcza: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość 

ogółem: 283 495 700,00 PLN. 

3. S-19 Rzeszów Południe – Babica: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość 

projektu ogółem: 2 126 236 443,00 PLN.  

4. Obwodnica Sanoka w ciągu DK Nr 28: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość 

projektu ogółem: 231 644 400,00 PLN. 

5. Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. 

Wartość projektu ogółem: 297 229 800,00 PLN. 

6. S-19 Babica – Barwinek: projekt planowany  do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu 

ogółem: 7 607 763 600,00 PLN. 

7. S-74 Kielce – Nisko: inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest realizowana. Inwestycja 

nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem). Trwają prace przygotowawcze. 

8. Budowa obwodnicy Łańcuta: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość 

projektu ogółem: 152 524 000,00 PLN. 

 transport kolejowy (5) 

1. Prace na liniach kolejowych Nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – 

Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew – odcinki na terenie województwa 

podkarpackiego: prace projektowe w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 20 501 583,14 

PLN, w tym UE: 11 629 345,67  PLN (PO PW).  

2. Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz 

z elektryfikacją – odcinki na terenie województwa podkarpackiego: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem:  447 234 781,97  PLN, w tym UE: 336 857 847,23 PLN287. 

3. Elektryfikacja linii Rzeszów – Kolbuszowa – Ocice:  projekt w trakcie realizacji ze środków 

budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 137 478 280,07PLN.  

4. Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego 

Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 310 678 580,54 PLN, w tym UE: 178 216 593,46 PLN (PO IiŚ).  

                                                           
287 Podane wartości dot. całej inwestycji - odcinków na terenie województwa lubelskiego i województwa 

podkarpackiego. 
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5. Prace na linii kolejowej Nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk: projekt  

w trakcie realizacji (w zakresie dokumentacji przedprojektowej). Wartość realizowanych 

prac przedprojektowych ogółem: 2 335 940,00 PLN, w tym UE: 1 836 000,00 PLN (PO PW). 
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Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego z podziałem na obszary 

tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.). 

Obszar tematyczny 
Samorządowe [w zł] Rządowe [w zł] Razem  

[w zł] 

Liczba 

przedsięwzięć w trakcie planowane zakończone razem w trakcie planowane zakończone razem 

Badania i Rozwój 28 129 168 12 000 000 0 40 129 168 0 0 0 0 40 129 168 1 

Energetyka 80 579 195 6 806 734 25 925 744 113 311 673 32 543 460 0 2 197 752 34 741 212 148 052 885 4 

Kultura i Dziedzictwo 

Narodowe 
84 035 819 62 783 172 42 860 355 189 679 346 22 917 884 0 0 22 917 884 212 597 230 4 

Sport 51 618 310 23 000 000 0 74 618 310 0 0 0 0 74 618 310 2 

Środowisko 233 243 541 0 261 906 112 495 149 654 0 0 0 0 495 149 654 1 

Transport / drogi 181 018 827 630 524 137 544 203 468 1 355 746 432 681 398 200 9 734 000 043 752 002 700 11 167 400 943 12 523 147 375 20 

Transport / koleje 882 212 969 0 52 678 467 934 891 437 918 229 166 0 0 918 229 166 1 853 120 602 14 

Transport / miejski 420 229 163 0 211 105 739 631 334 901 0 0 0 0 631 334 901 1 

Zdrowie 99 114 200 0 85 905 150 185 019 350 76 496 544 0 0 76 496 544 261 515 894 4 

Razem 2 060 181 192 735 114 043 1 224 585 036 4 019 880 271 1 731 585 253 9 734 000 043 754 200 452 12 219 785 749 16 239 666 019 51 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie288. 

 

                                                           
288 Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych 

placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN). 
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10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego został zawarty pomiędzy Województwem 

Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Ministrem 

Infrastruktury i Rozwoju w dniu 27 września 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony 

o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO 

WP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe 

przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do 

KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. 

 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Podlaskie 

 

18,5 mld zł Ogółem: 167 310 759 PLN: 

- EFS: 78 849 598 PLN 

- rewitalizacja z EFRR: 49 879 384 

PLN 

- inne z EFRR: 38 581 776 PLN 

Fundusz Pracy: 32,8 mln EUR 

KT WPD obejmuje 44 przedsięwzięć:  

 B+R: 3 

 Edukacja: 2 

 Energetyka: 4 

 ICT: 1 

 Inne: 2 

 Kultura: 6 

 Transport: 23 

 Zdrowie: 3 

 

10.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna289. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:  

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

1. Podlaskie Centrum Innowacyjnych Technologii Sektora Rolno-Spożywczego (PC RS) wraz  

z Ośrodkiem badawczo-rozwojowym rolnictwa na obszarach wiejskich: rezygnacja z 

realizacji.  

 kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia 

1. Muzeum Pamięci Sybiru w kompleksie budynku dawnej składnicy wojskowej przy ul. 

Węglowej w Białymstoku – adaptacja i rozbudowa oraz wykonanie wystawy stałej  

i wyposażenia muzeum  

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty: 

1.1  Budowa Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość 

projektu ogółem:  21 900 020,21 PLN, w tym budżet państwa: 9 400 000,00 PLN oraz 

środki JST: 12 500 020,21 PLN.  

1.2  Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 947 753,47 PLN, w tym UE: 

6 783 630,07 PLN (PO IiŚ). 

                                                           
289 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podlaskiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (13 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia). 
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2. Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu 

Talmudycznego 

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty: 

2.1  Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom 

Talmudyczny w Tykocinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem:   

2 769 194,84 PLN, w tym środki UE: 1 355 827,04 PLN (RPO). 

2.2  Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu 

Talmudycznego: projekt planowany do realizacji ze środków RPO/ PO IiŚ. Szacowana 

wartość projektu ogółem: 17 268 000,00 PLN. Do dnia 31.12.2019 r. nie złożono wniosku o 

dofinansowanie.  

3. Adaptacja budynku elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 na potrzeby Galerii Arsenał  

w Białymstoku: rezygnacja z realizacji.  

4. Wsparcie obszaru kultury w województwie podlaskim poprzez realizację projektów 

infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury  

i dziedzictwa kulturowego 

w ramach ww. przedsięwzięcia wpisano siedem projektów: 

4.1  Święta Góra Grabarka – rewitalizacja zabytkowego wzgórza wraz z przystosowaniem 

infrastruktury na cele kulturalne: status –  inny290.  

4.2  Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu 

- etap III: status – inny291. 

4.3  Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 499 170,00 PLN, w tym środki UE: 14 857 150,00 

PLN (PO IiŚ). 

4.4  Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej 

wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 409 568,27 PLN, 

w tym środki UE: 9 876 097,27 PLN (PO IiŚ). 

4.5  Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 

552 516,00 PLN (środki JST). 

4.6  Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku: status – 

inny292.   

4.7  Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont obiektów zabytkowych 

oraz ich adaptacja na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów w Sejnach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 

20 000 000,00 PLN, w tym UE: 17 000 000,00 PLN (PO IiŚ). 

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

między programami krajowymi a regionalnymi 

w skład przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów: 

                                                           
290 W związku z brakiem dostępności odpowiadających projektowi źródeł finansowania projekt nie jest realizowany. 
Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2019 roku, UM woj. 

podlaskiego. 
291 Wnioskodawca oczekuje na ogłoszenie konkursu wniosków, do którego kwalifikowałby się projekt - aktualnie brak 

tego rodzaju konkursów. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 

2019 roku, UM woj. podlaskiego. 
292 Do końca 2019 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie, stąd w opinii MFiPR status „inny”.  
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1.1  Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. 

Słonimskiej 2/2, Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Białymstoku”, 

Termomodernizacja budynków szkół i przedszkoli w Białymstoku: projekt planowany do 

realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 28.12.2018 r. 

Szacowana wartość projektu ogółem: 29 798 370,95 PLN.  

1.2  Poprawa efektywności energetycznej obiektów budynku przy ulicy Białówny 11  

w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 217 491,18 PLN, 

w tym UE: 811 277,23 PLN (RPO). 

1.3  Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Białymstoku 

– etap I (termomodernizacja przedszkola samorządowego nr. 2, 8,44): projekt 

zrealizowany ze środków własnych. 

1.4  Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 

w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 8 075 271,60 PLN, 

w tym UE: 6 821 830,24 PLN (RPO). 

1.5  Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz 

PS 31 w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 861 755,59 

PLN, w tym UE: 4 127 183,00 PLN (RPO). 

1.6  Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej PS nr 46, PS nr 

78, PS nr 39 i PS nr 68 w Białymstoku: status – inny293.  

1.7  Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 7 063 255,90 PLN, w tym UE: 5 983 111,01 PLN (RPO). 

1.8  Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 462 981,95 PLN, w tym UE: 3 786 

226,87 PLN (RPO). 

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

2.1  Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap 

II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 62 074 275,25 PLN, w tym środki 

UE: 25 800 000,00 PLN (PO IiŚ).  

2.2  Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia 

produkcji ciepła w kogeneracji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

4 663 334,89 PLN, w tym środki UE: 590 000,00 PLN (PO IiŚ).  

 transport: 6 przedsięwzięć 

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białystok od strony Warszawy (droga 

krajowa wylotowa z Białegostoku  – dojazd do S-8): projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 203 454 999,99 PLN, w tym UE: 172 582 831,41 PLN (PO PW).  

2. Droga wojewódzka Kleosin-Łapy 

w skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

2.1  Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin – Markowszczyzna:  realizacja zakończona. 

Wartość projektu ogółem: 133 066 818,29 PLN, w tym UE: 112 545 820,20 PLN (PO PW).  

2.2  Przebudowa DW 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy: realizacja zakończona. 

Wartość projektu ogółem: 181 840 424,18 PLN, w tym UE: 154 425 735,57 PLN (PO PW). 

                                                           
293 Na dzień 31.12.2019 r. projekt odrzucono w procesie oceny. Projekt planowany do realizacji w sytuacji otrzymania 

dofinansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2019 roku, 

UM woj. podlaskiego 
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2.3  Przebudowa DW 682 i 681 na odcinku  Łapy – Roszki-Wodźki: projekt planowany do 

realizacji ze środków PO PW. Do dnia 31.12.2019 r. wniosek o dofinansowanie nie został 

złożony. Szacowana  wartość projektu ogółem: 220 000 000,00 PLN.  

3. Droga wojewódzka Białystok – Supraśl (10 km)294: realizacja zakończona. Wartość projektu 

ogółem: 134 691 602,46 PLN, w tym UE: 102 021 157,45 PLN (PO PW).  

4. Południowa obwodnica miejska (Białystok) – etap II295: realizacja zakończona. Wartość 

projektu ogółem: 113 779 835,03 PLN, w tym UE: 79 781 085,00 PLN (PO PW).  

5. Zwiększenie wewnętrznej dostępności komunikacyjnej. Budowa zachodniej części 

obwodnicy miejskiej Białegostoku296: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 

326 918 620,40 PLN, w tym środki UE: 266 871 855,25 PLN (PO PW).  

6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

w skład przedsięwzięcia wchodzą cztery projekty: 

6.1  Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 137 377 169,29 PLN, w tym UE: 84 455 651,52 PLN 

(PO PW).  

6.2  Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z 

korytarzami publicznego transportu zbiorowego): projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 183 008 630,30 PLN, w tym środki UE: 135 102 251,30 PLN (PO PW).  

6.3  Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 163 729 666,45 PLN, w tym środki UE: 105 225 993,75 PLN (PO 

PW). 

6.4  Niskoemisyjne korytarze transportu zbiorowego w zachodniej części Białegostoku: 

rezygnacja z realizacji.  

 inne: 2 przedsięwzięcia 

1. Program rozwoju Puszczy Białowieskiej: w skład przedsięwzięcia wchodzi 71 projektów 

dotyczących różnych obszarów, m.in.: energetyki, środowiska, transportu, zdrowia i 

edukacji. Status na dzień 31.12.2019 r.: 

1.1 w trakcie realizacji: 13 projektów. Wartość projektów ogółem: 309 640 255,73 PLN, w 

tym UE: 227 432 424,12 PLN (m.in. RPO). 

1.2 planowane do realizacji: 6 projektów. Szacowana wartość projektów ogółem: 296 

200 000,00 PLN. 

1.3 realizacja zakończona: 30 projektów. Wartość projektów ogółem: 147 539 612,73 PLN, 

w tym UE: 58 028 538,94 PLN.  

1.4 rezygnacja z realizacji: 20 projektów, m.in. ze względu na brak możliwości 

finansowania. 

1.5 inny: 1 projekt297. 

                                                           
294 Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn: Przebudowa DW 676 na odcinku granica miasta Białystok – Supraśl. 
295 Projekt realizowany pn. Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. 

Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65).  
296 Projekt realizowany pn. Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. 

Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678).  
297 Dotyczy projektu pn.: Budowa ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych w Hajnówce, Przebudowa 

drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Białowieża - granica państwa. Inwestycja w zakresie ograniczonym do 

budowy ścieżki na odcinku pn.: Hajnówka- granica państwa jeszcze możliwa do realizacji do 2023 r., o ile uzyska się 

na nią dofinansowanie zewnętrzne. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Podlaskiego w 2019 roku, UM woj. podlaskiego. 
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2. Aktywizowanie społeczności lokalnych na terenie województwa podlaskiego: planowana 

do realizacji jest część działań w trybie konkursowym ze środków RPO. W 2018 r. dokonano 

zmiany RPO w celu umożliwienia realizacji działań wynikających z przedsięwzięcia.  

 ICT: 1 przedsięwzięcie 

1. Rozwój elektronicznych usług administracji publicznej w województwie podlaskim 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

1.1  Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego298: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 7 915 736,10 PLN, w tym UE: 6 728 375,59 PLN.  

1.2  Rozwój elektronicznych usług administracji rządowej województwa podlaskiego: 

rezygnacja z realizacji. 

 

10.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Podlaskiego strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 28 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych  

w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 2 przedsięwzięcia 

1. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. podlaskim zostało opisane w części 

ogólnej niniejszej Informacji.   

2. Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny 

Indywidualizowanej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 188 084 767,89 

PLN, w tym UE: 131 639 999,98 PLN299. 

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej 

Informacji.  

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: 

projekt w trakcie realizacji300. Wartość projektu ogółem: 21 289 743,93 PLN, w tym UE:  

17 942 996,18 PLN (PO WER).  

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce północno-wschodniej:  

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

1.1 Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 

25 482 446,26 PLN, w tym UE: 5 753 676,08 PLN. 

1.2  Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 21 175 456,66 PLN, w tym UE: 5 100 500,46 PLN.  

                                                           
298 Poprzednia nazwa projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego. Wniosek dla 

projektu pod tą nazwą został negatywnie zweryfikowany pod względem formalnym. Źródło: Informacja o realizacji 

Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2018 roku, UM woj. podlaskiego. 
299 Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2017 roku, UM woj. 

podlaskiego.  
300 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0010/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Okres realizacji 

projektu 01.03.2016 - 31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 11.03.2016 r. Wartość 

projektu to 21 289 743,93 PLN. 
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2. Rozwój klastrów energii w województwie podlaskim poprzez realizację projektów służących 

rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano 

cztery projekty klastrowe 

2.1  Klaster energyREGION Michałowo 

2.2  Siemiatycki Klaster Energii 

2.3  Klaster Energetyczne Grajewo 

2.4  Podlaskie Klaster Energii 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozbudowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-

Pedagogiczny w Białymstoku 

Ww. przedsięwzięcie jest projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN ze środków 

budżetu państwa. Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2016 r. Wartość projektu 

ogółem: 1 650 000,00 PLN.  

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

podlaskim 

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ.301 

Przedsięwzięcie obejmuje placówki położone na obszarze województwa podlaskiego: PSM I 

stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie, PSM I i II stopnia w Łomży, PSM I stopnia im. 

Emila Młynarskiego w Augustowie.  

 zdrowie: 3 przedsięwzięcia 

1. Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 509 057 000,00 PLN, w 

tym środki BP: 508 954 000,00 PLN.  

2. Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie  

w Białymstoku  z wyposażeniem oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej: brak danych302. 

3. Oddział Geriatrii i Psychogeriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku: brak 

danych303. 

 transport: 17 przedsięwzięć 

 transport drogowy (5) 

1. S-8 Radziejowice-Białystok, odcinki Radziejowice – Paszków, koniec obwodnicy Wyszkowa 

– Zambrów (bez obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej)  - Wiśniewo – Jeżewo – odcinki na 

terenie województwa podlaskiego 

w skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

                                                           
301 Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -

kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego 

dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr 

POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w 

podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył 

termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019  roku w 

obszarze kultury, DFE MKiDN. 
302 MZ nie ma wiedzy nt. projektu. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 

roku, DOI MZ.  
303 MZ nie ma wiedzy nt. projektu. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 

roku, DOI MZ. 
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1.1  Przebudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. gr. woj. mazowieckiego – Zambrów: 

realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 510 923 100,00 PLN.  

1.2  Przebudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Wiśniewo – Mężenin: realizacja 

zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 502 272 000,00 PLN.  

1.3  Przebudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Mężenin – Jeżewo: realizacja 

zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 528 575 900,00 PLN. 

2. S-61 obwodnica Augustowa – granica Państwa 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

2.1  Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa - granica państwa, odc. obwodnica 

Suwałk: realizacja zakończona (PBDK)304. Wartość projektu ogółem: 387 155 100,00 PLN. 

2.2  Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa - granica państwa, odc. koniec obw. 

Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek: projekt w trakcie realizacji w ramach 

PBDK305. Wartość projektu ogółem: 1 224 517 800,00  PLN.  

3. S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa  –odcinki na terenie województwa 

podlaskiego 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

3.1  Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów 

Mazowiecka  - Szczuczyn: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK306. Wartość 

projektu ogółem: 3 141 541 100,00 PLN. 

3.2  Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. obw. 

Szczuczyna (druga jezdnia): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość 

projektu ogółem: 89 100 000,00 PLN. 

4. S-19 Białystok – Lublin – odcinki na terenie województwa podlaskiego: projekt planowany 

do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 4 427 202 000,00 PLN 

5. S-19 granica państwa– Białystok – odcinki na terenie województwa podlaskiego 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

5.1  Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) - Białystok, odc. Kuźnica – Korycin: 

projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 

1 700 000 000,00 PLN. 

5.2  Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) - Białystok, odc. Korycin - Knyszyn - 

Dobrzyniewo Duże - Choroszcz z odcinkiem dk 65 w. Sochonie - w. Dobrzyniew: projekt 

planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 610 000 000,00 

PLN. 

 transport kolejowy (12) 

1. Prace na liniach kolejowych nr 32 odc. Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki): projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 101 263 265,42 PLN, w tym środki UE: 85 939 192,26 PLN 

(PO PW). 

                                                           
304 W dn. 10.05.2019 r. droga oddana do ruchu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 

r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI 
305 Inwestycja nadal jest w realizacji, choć z uwagi na konieczność wyboru nowego wykonawcy jej budowa została 

wstrzymana. Unieważnienie umowy nie jest jednoznaczne z zaprzestaniem realizacji. Realizacja jest nadal w toku.  

Podana została nowa kwota kosztów całkowitych zadania obejmująca koszty poniesione przez „starego” 

wykonawcę oraz te konieczne do poniesienia przez nowego, wynikające z zamówienia publicznego. W dniu 

08.01.2020 r. podpisano nową umowę. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 

2019 roku, DDP MI.  
306 W 2019 r. unieważniono umowę na odc. w. Podborze – Śniadowo. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu 

terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 



118 

 

2. Prace na linii kolejowej nr 31 odc.  Granica województwa – Czeremcha – Hajnówka: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 205 213 939,33 PLN, w tym UE:  

170 943 096,95 PLN (PO PW).  

3. Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 88 570 069,81 PLN, w tym UE: 75 149 976,00 PLN (PO PW).  

4. Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku 

Warszawa Rembertów – Sadowne – odcinki na terenie województwa podlaskiego: projekt 

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 609 914 395,65 PLN, w tym UE: 

1 226 754 771,19 PLN (CEF).  

5. Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica 

państwa): status – inny307.  

6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 odc. granica państwa – Chryzanów: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 90 014 021,93 PLN308, w tym UE: 62 204 811,90 PLN 

(RPO).  

7. Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 odc. Kuźnica Białostocka – Gieniusze: projekt w trakcie 

realizacji.  

8. Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 Bufałowo Wschód – Bufałowo: projekt w trakcie 

realizacji. 

Przedsięwzięcia nr 7 i 8 są realizowane razem. Kosztorys projektu jest łączny dla projektów. 

Wartość projektów ogółem wynosi: 246 217 143,2 PLN, w tym UE: 164 041 671,20 PLN (RPO)309.   

9. Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 odc. Łapy – Śniadowo – granica województwa: 

rezygnacja z realizacji projektu.  

10.  Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 odc. Śniadowo – Łomża: status – inny. Ograniczono 

zakres projektu do opracowania dokumentacji projektowej.  

11.  Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok– Suwałki – Trakiszki (granica państwa): 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 712 637 225,54 PLN, w tym UE: 

605 741 641,70 PLN (CEF). 

12.  Prace na linii kolejowej nr 32 odc. Lewki – Czeremcha: rezygnacja z realizacji310. 

                                                           
307 Ograniczono zakres projektu w obecnej perspektywie finansowej do opracowania dokumentacji projektowej 

finansowany z budżetu państwa. Ponadto wartość projektu wg. SPR to 86 mln. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o 

stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.      
308 Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. 

podlaskiego.      
309 Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. 

podlaskiego. MI DTK podaje następujące wartości: Wartość projektu ogółem: 6 005 296,32  PLN, w tym UE: 4 921 

249,65 PLN (RPO).   Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK 

MI.      
310 Zakres projektu ograniczono do wykonania dokumentacji przedprojektowej. Projekt nie będzie realizowany w 

obecnej perspektywie z uwagi na brak środków RPO Podlaskiego. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie 

realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.      
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Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego z podziałem na obszary 

tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.). 

Obszar tematyczny 
Samorządowe [w zł] Rządowe [w zł] Razem  

[w zł] 

Liczba 

przedsięwzięć w trakcie planowane zakończone razem w trakcie planowane zakończone razem 

Edukacja 1 852 958 0 369 650 2 222 608 21 289 744 0 0 21 289 744 23 512 352 2 

Energetyka 96 974 137 35 164 464 9 939 941 142 078 542 46 657 903 0 0 46 657 903 188 736 445 4 

ICT 7 915 736 0 0 7 915 736 0 0 0 0 7 915 736 1 

Kultura i Dziedzictwo 

Narodowe 
70 856 492 101 516 448 24 669 215 197 042 155 0 0 0 0 197 042 155 6 

Transport / drogi 477 358 709 516 200 000 948 536 039 1 942 094 748 4 455 158 900 7 737 202 000 1 928 926 100 14 121 287 000 16 063 381 748 10 

Transport / koleje 0 0 0 0 3 053 830 061 0 0 3 053 830 061 3 053 830 061 12 

Transport / miejski 484 115 466 0 0 484 115 466 0 0 0 0 484 115 466 1 

Zdrowie 0 0 846 768 846 768 0 0 509 057 000 509 057 000 509 903 768 3 

inny 3 625 137 0 11 681 822 15 306 959 25 408 350 0 66 462 694 91 871 044 107 178 003 2 

Razem 1 142 698 636 652 880 912 996 043 435 2 791 622 982 7 602 344 958 7 737 202 000 2 504 445 794 17 843 992 751 20 635 615 733 41 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie311. 

 

                                                           
311 

Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych 

placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN). 
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11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE312 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego został zawarty pomiędzy 

Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego  

i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 19 grudnia 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został 

uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki 

dofinansowania RPO WP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym 

wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono 

formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. 

 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Pomorskie 

 

30,6 mld zł Ogółem: 278 429 772 PLN: 

- EFS: 122 059 991 PLN 

- rewitalizacja z EFRR: 63 355 919 

PLN 

- inne z EFRR: 93 013 861 PLN 

Fundusz Pracy: 75,9 mln EUR 

KT WPM obejmuje 69313 

przedsięwzięć:  

 B+R: 4 

 Edukacja: 2 

 Energetyka: 5 

 Inne: 1  

 Kultura: 9  

 Środowisko: 5  

 Transport: 41 

 Zdrowie: 2 

 

11.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji łącznie 18 przedsięwzięć, za których monitorowanie jest odpowiedzialna314. Stan 

realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się 

następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć 

1. Remont kapitalny i prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji 

i wyposażeniem Domu Dobroczynności/ Sierocińca (Spendhaus) Guntera Grassa: projekt 

planowany do realizacji ze środków JST. Szacowana wartość projektu ogółem: 21 

187 307,00 PLN. 

2. Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego 

na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim – Muzeum Tradycji 

Szlacheckiej, Oddział Muzeum Narodowego Gdańsk: status – inny315. Szacowana wartość 

projektu ogółem: 10 000 000,00 PLN.  

                                                           
312 W KT dla Województwa Pomorskiego ujęto 67 przedsięwzięć, z tym że w jednym przypadku nie wskazano strony 

właściwej, stąd w rozdziale dot. woj. pomorskiego opisano tylko 66 przedsięwzięć. 
313 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, w przypadku jednego przedsięwzięcia 

strona właściwa pozostaje „do określenia w przyszłości”, niemniej strona samorządowa przekazała stronie rządowej 

fiszkę przedsięwzięcia w dniu 1.10.2015 r. 
314 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, za realizację poszczególnych 

przedsięwzięć odpowiedzialne są: strona samorządowa (7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (10 

przedsięwzięć), strona do określenia w przyszłości (1 przedsięwzięcie) – w pkt. 11.1 opisano łącznie 18 przedsięwzięć 

oraz str. rządowa (51 przedsięwzięć). 
315 Do końca 2019 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie, stąd w opinii MFiPR status „inny”.  
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3. Dziedzictwo kulturowe Zamku w Malborku: status – inny316.  

4. Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie 

w skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

4.1  Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni 

wystawienniczej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 000 689,92 

PLN, w tym UE: 17 838 601,34 PLN (PO IiŚ). 

4.2  Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego  

w Pelplinie Projekt: Kociewskie Centrum Kultury:  projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 14 685  672,75 PLN, w tym UE: 12 482 821,83 PLN (PO IiŚ) 

4.3  Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego  

w Pelplinie Projekt: Muzeum Diecezjalne: status - inny317. 

5. Wsparcie obszaru kultury w województwie pomorskim poprzez realizację projektów 

infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury  

i dziedzictwa kulturowego 

w skład przedsięwzięcia wchodzi siedem projektów: 

5.1  Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-

wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot’a, na 

terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 21 779 000,00 PLN w tym środki UE: 15 052 000,00 PLN (PO IiŚ). 

5.2  Prace restauratorskie i konserwatorskie XIV w. Zamku w Bytowie w celu zwiększenia jego 

dostępności i atrakcyjności kulturalnej i turystycznej: projekt planowany do realizacji w 

ramach PO IiŚ. Szacowana wartość projektu ogółem: 10 812 000,00 PLN. 

5.3  Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – kompleksowe udostępnienie unikatowej 

fortyfikacji: projekt planowany do realizacji318. Szacowana wartość projektu ogółem:  

26 848 336,99 PLN. 

5.4  Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych 

budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na 

potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 14 436 220,00 PLN, w tym UE: 7 585 763,00 PLN (PO IiŚ). 

5.5  Pomorskiej kolei skarbnica - etap II. Rewitalizacja i adaptacja Zabytkowego Zespołu 

Kolejowego w Kościerzynie: status – inny319.  

5.6  Zespół Bożego Ciała – centrum interpretacji dziedzictwa (historii miejsca i funkcji), 

rewaloryzacja i przebudowa budynków zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. 3 Maja 

21A, 21B, 21C wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania: projekt planowany do realizacji 

ze środków Funduszy Norweskich320. Szacowana wartość projektu: 65 000 000,00 PLN.  

                                                           
316 Projekt znajduje się na liście rezerwowej POIS, wobec czego nie spełnia kryteriów dla statusu „planowany do 

realizacji. Część zakresu projektu należąca do partnera - Miasta Malbork jest w trakcie realizacji w ramach 

przedsięwzięcia „Rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego oraz turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku 

(faza II)” w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020. Wartość projektu 10,6 mln zł, w tym kwota dofinansowania 9,5 

mln zł.  
317 Projekt nie spełnia statusu „planowany do realizacji”. Jest planowany do realizacji w ramach PO IiŚ, jednak na 

dzień 31.12. 2019 r. brak środków w działaniu 8.1.  
318 Jako źródła finansowania wskazano pożyczkę miejską oraz pożyczkę rewitalizacyjną. Źródło: Informacja o 

realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2019 roku, UM woj. pomorskiego. 
319 Strona samorządowa nie przedstawiła dodatkowych informacji.  
320 Zadanie zostało rozdzielone na dwa podzadania z uwagi na konieczność wykazania konkretnej pozycji WPF w 

przypadku ubiegania się o dofinansowanie z funduszy norweskich, do których zgłoszone mogą zostać jedynie 

budynki ul. 3 Maja 21 A i 21B. 

1. Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków Zespołu szpitalnego Bożego Ciała (ul. 3 Maja 21A i B) w 

Gdańsku na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej,   
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5.7  Dziedzictwo kulturowe w Słupskich Spichlerzach – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-

wiecznych zabytkowych spichlerzy – Etap II Spichlerz Czerwony: projekt planowany do 

realizacji. Szacowana wartość projektu ogółem: 9 732 512,00 PLN. 

 zdrowie: 1 przedsięwzięcie 

1. Przekształcenie istniejącej Izby Przyjęć w Szpitalny Oddział Ratunkowy poprzez 

doposażenie w sprzęt i aparaturę oraz modernizację istniejącej płyty lądowiska dla 

helikopterów zgodnie z wymogami w szpitalu w Sztumie: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 6 308 221,79 PLN, w tym UE: 5 325 505,00 PLN (PO IiŚ). 

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

2. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej na obszarze ZIT miasta 

wojewódzkiego zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi 

i regionalnymi 

Na dzień 31.12.2019 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 40 projektów, o łącznej 

wartości ogółem 414 557 609,37 PLN, w tym UE: 210 405 772,93 PLN: 

1.1  w trakcie realizacji: 19 projektów. Wartość ogółem: 299 724 741,55 PLN, w tym UE: 155 

497 588,62 PLN. 

1.2  realizacja zakończona: 21 projektów. Wartość ogółem: 114 832 867,82 PLN, w tym UE: 

54 908 184,31 PLN.  

3. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych na 

obszarze ZIT miasta wojewódzkiego 

Na dzień 31.12.2019 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 17 projektów, o łącznej 

wartości ogółem 396 776 517,97 PLN, w tym UE: 142 342 418,57 PLN (RPO). W tym: 

1.1  w trakcie realizacji: 16 projektów. Wartość ogółem: 385 242 856,97 PLN, w tym UE: 

138 431 018,57 PLN (RPO). 

1.2   realizacja zakończona: 1 projekt. Wartość ogółem: 11 533 661,00, w tym UE: 

3 911 400,00 PLN (RPO).  

 środowisko: 5 przedsięwzięć 

1. Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław 

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów: 

1.1  Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk: projekt w trakcie realizacji . Wartość projektu 

ogółem: 74 026 200,00 PLN, w tym środki UE: 62 900 000,00 PLN (PO IiŚ). 

1.2  Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji . Wartość projektu ogółem: 

130 117 669,90 PLN, w tym środki UE: 110 594 060,06 PLN (PO IiŚ) . 

1.3  Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław  – etap II – Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (PGW Wody Polskie): 

Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław 

- Miasto Gdańsk: status – inny.   

1.4  Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

Żuław - Powiat Gdański: status – inny.   

                                                                                                                                                                                     
2. Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz 

zagospodarowaniem terenu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego 

w 2019 roku, UM woj. pomorskiego. 
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1.5  Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

Żuław – Miasto Gdańsk: status – inny.   

2. Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji 

programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 15 projektów o łącznej wartości ogółem: 503 

865 614,08 PLN, w tym UE: 301 178396,44 PLN. Stan projektów na dzień 31.12.2019 r.: 

2.1 w trakcie realizacji: 12 projektów. Wartość ogółem: 433 085 514,08 PLN, w tym UE: 276 

386 796,44 PLN (PO IiŚ). 

2.2  planowane do realizacji: 2 projekty. Szacowana wartość projektów ogółem: 

40 680 000,00 PLN.  

2.3  realizacja zakończona: 1 projekt. Wartość ogółem: 30 100 000,00 PLN, w tym UE: 

24 791 600,00 PLN.  

3. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi: projekt planowany do 

realizacji. Źródło finansowania: PO IiŚ. Data gotowości do złożenia wniosku o 

dofinansowanie: sierpień 2020 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 37 889 215,00 PLN. 

4. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą 32 projekty o łącznej wartości ogółem: 903 319 796,85 

PLN, w tym UE: 456 817 148,99 PLN.  Status projektów na dzień 31.12.2019 r.: 

4.1 w trakcie realizacji: 22 projekty, o łącznej wartości ogółem: 777 703 176,85 PLN, w tym 

środki UE: 390 944 598,99 PLN (PO IiŚ). 

4.2  planowany do realizacji: 1 projekt. Szacowana wartość projektu: nie podano. 

4.3  realizacja zakończona: 9 projektów. Wartość projektów ogółem: 125 616 620,00 PLN, 

w tym UE: 65 872 550,00 PLN.  

5. Racjonalizacja gospodarki odpadami w tym budowa i podłączenie do sieci ciepłowniczej  

elektrociepłowni w celu odzyskania energii z frakcji energetycznej odpadów 

komunalnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 506 907 108,00 PLN, w tym UE: 

270 696 810,00 PLN (PO IiŚ). 

 inne: 1 przedsięwzięcie 

1. Przygotowanie i realizacja pakietu przedsięwzięć pn.: Wzrost aktywności gospodarczej w 

bezpośrednim obszarze oddziaływania planowanej elektrowni jądrowej: status projektu nie 

został określony321. 

 transport: 4 przedsięwzięcia 

1. Przebudowa Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni: status – inny322.  

2. Rozwój kolei aglomeracyjnej na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (OM G-

G-S) 

w skład przedsięwzięcia wchodzą cztery projekty: 

2.1 Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów 

aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem:393 751 905,00 PLN, w tym UE: 160 002 500,00 PLN 

(PO IiŚ). Ponadto, wnioskodawca poszukuje innych źródeł finansowania (PO IiŚ).  

                                                           
321 Rozpoczęcie prac nad przedsięwzięciem zależy od podjęcia decyzji dot. rozpoczęcia budowy elektrowni 

jądrowej. Do chwili obecnej decyzja o lokalizacji nie została podjęta. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji 

Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. pomorskiego.  
322 W zależności od ustaleń dotyczących budowy drogi krajowej Via Maris. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2019 roku, UM woj. pomorskiego. 
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2.2 Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich  

w województwie pomorskim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 221 

546 985,00 PLN, w tym UE: 153 101 575,00 (RPO). 

2.3 Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – 

elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 89 091 973,00 PLN, w tym UE:  61 

701 075,00 PLN(PO IiŚ). 

2.4 Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie 

pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej 

platformy zintegrowanych usług mobilności: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 130 374 299,98 PLN, w tym UE: 90 666 666,65 PLN (PO IiŚ).  

3. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu: 

w skład przedsięwzięcia wchodziły 23 projekty. Stan na dzień 31.12.2019: 

3.1 w trakcie realizacji: 22 projekty. Wartość projektów ogółem: 1 584 907 274,38 PLN, w tym 

UE: 774 249 067,42 PLN (RPO). 

3.2  realizacja zakończona: 2 projekty. Wartość projektów ogółem: 7 890 498,42 PLN, w tym 

UE: 5 148 523,02 PLN (RPO). 

3.3  rezygnacja z realizacji: 1 projekt323.  

4. Realizacja Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej: projekt planowany do realizacji 

w zależności od ustaleń dotyczących budowy drogi krajowej Via Maris324. 

 

11.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Pomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 51 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych  

w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 4 przedsięwzięcia 

1. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie pomorskim 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. pomorskim  zostało opisane  

w części ogólnej niniejszej Informacji. 

2. EURO-ARGO – Globalny System Obserwacji Oceanów: status – inny. Projekt został złożony 

w ramach aktualizacji PMDiB325. 

3. Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej w ramach projektu „Radioteleskop 90m – 

Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej”: status – inny. Projekt 

wpisany do PMDIB326. 

4. Pomorski Trójkąt Wiedzy327 

                                                           
323 "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S" - Beneficjent zdecydował o realizacji projektu ze środków 

własnych. Umowa o dofinansowanie projektu uległa rozwiązaniu. Planowany w umowie o dofinansowanie termin 

zakończenia realizacji projektu, 31.12.2019. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Pomorskiego w 2019 roku, UM woj. pomorskiego 
324 Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2019 roku, UM woj. 

pomorskiego. 
325 Informacje uzupełniła strona samorządowa, zgłaszając uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2017 roku.. Wg informacji DRP MFiPR, na dzień 31.12.2019 r. projekt nie był ujęty w zał. 5b do KT dla 

woj. pomorskiego. 
326 Informacje uzupełniła strona samorządowa, zgłaszając uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2017 roku.  Wg informacji DRP MFiPR, na dzień 31.12.2019 r. projekt nie był ujęty w zał. 5b do KT dla 

woj. pomorskiego. 
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w skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

4.1  Laboratorium Ropy i Gazu (LABRiG): rezygnacja z realizacji. 

4.2  Narodowe Centrum Badań nad Bałtykiem (NCBB): status – inny. Projekt zostanie 

złożony w ramach aktualizacji PMDIB.  

4.3  CCCOS-moduł Centrum Medycyny Translacyjnej: projekt jest realizowany  

w ograniczonym zakresie ze środków własnych, część dydaktyczna modułu pn.: 

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny 

realizowana jest w ramach projektu finansowanego  z RPO (działanie 4.2). Pozostałe 

dwa moduły znajdują się w fazie koncepcyjnej.   

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej 

Informacji. 

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:: 

projekt w trakcie realizacji328. Wartość projektu ogółem: 20 653 039,29 PLN, w tym środki UE:  

17 406 381,51 PLN (PO WER). 

 energetyka: 3 przedsięwzięcia 

1. Przebudowa lokalnych źródeł energii cieplnej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz 

budowa urządzeń wytwarzania energii „zielonej” (Etap I i I)I 

w skład przedsięwzięcia wchodzą cztery projekty: 

1.1  Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Malborku: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 17 056 913,00 PLN, w tym środki UE: 5 829 764,40 PLN.  

1.2  Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

w Redzikowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 469 833,44 PLN, w 

tym UE: 1 457 787,38 PLN.  

1.3  Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do 

Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz 

Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 16 599 157,50 PLN, w tym UE: 6 598 087,28 PLN.  

1.4  Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w firmie SYLVA Sp. z 

o.o. w Wiele w pomorskim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 84 459 

584,00 PLN, w tym UE: 38 157 489,00 PLN.  

2. Sieci energetyczne w województwie pomorskim 

 w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty: 

2.1 Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego 

opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy 

efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem 

elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe 

                                                                                                                                                                                     
327 Informacje uzupełniła strona samorządowa, zgłaszając uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2017 roku.  Wg informacji DRP MFiPR, na dzień 31.12.2019 r. projekt nie był ujęty w zał. 5b do KT dla 

woj. pomorskiego. 
328 Projekt pn: Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój 

infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej, nr POWR.05.03.00-00-

0008/15, realizowany jest przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Okres realizacji projektu 01.03.2016 - 31.12.2020. 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 07.03.2016 r.  
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w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 

34 371 471,43 PLN, w tym środki UE: 23 751 428,57 PLN.  

2.2  Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kąty Rybackie (GPZ): projekt w 

trakcie realizacji. Wartość ogółem: 6 392 310,00 PLN, w tym środki UE: 3 265 628,25 PLN. 

2.3  Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym 

ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem 511 175 064,37 PLN, w tym 

środki UE: 115 317 916,15 PLN. 

3. Rozwój klastrów energii w województwie pomorskim poprzez realizację projektów 

służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia 

zidentyfikowano pięć projektów klastrowych w tym: 

3.1 Słupski Klaster Bioenergetyczny: projekt w trakcie realizacji329. Wartość ogółem: 

50 965 050,00 PLN, w tym środki UE: 22 157 400,00 PLN. 

3.2 Kwidzyński Klaster Energii 

3.3 Przechlewski Klaster Energii 

3.4 Klaster energyREGION Gajewo 

3.5 Gniewiński Klaster Energii 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia 

1. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: realizacja projektu zakończyła się. 

Wartość projektu ogółem: 444 000 000 PLN (BP) 

2. Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia 

w ramach programu Zbrojownia Sztuki: realizacja projektu zakończyła się. Wartość 

projektu ogółem: 16 053 207,48 PLN, w tym 15 945 853 PLN (BP).  

3. Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku: realizacja projektu 

zakończyła się. Wartość projektu ogółem: 16 417 000 PLN (BP). 

4. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

pomorskim 

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ330. 

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

pomorskiego: PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach, PSM I stopnia im. 

Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku, PSM I stopnia w Pucku, PSM I stopnia im.  

W. Lutosławskiego  w Starogardzie Gdańskim, PSM I stopnia w Wejherowie, Ogólnokształcąca  

Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdańsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.  

M. Michalskiego w Lęborku, SM I stopnia w Chojnicach, PSM I stopnia  w Miastku, PSM I i II 

stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku.   

 

 

                                                           
329 W ramach klastra realizowany jest projekt pn.: Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę 

wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW ENGIE RC Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku. Źródło: 

Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze energetyki – klastrów energii, DEO MK. 
330 Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -

kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego 

dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr 

POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w 

podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył 

termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w 

obszarze kultury, DFE MKiDN. 
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 zdrowie: 1 przedsięwzięcie 

1. Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 616 609 000,00 PLN, z czego 592 381 000,00 PLN stanowią środki BP.  

 transport: 37 przedsięwzięć 

 transport drogowy (7) 

1. S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: koniec południowej obwodnicy Gdańska – początek 

obwodnicy Elbląga, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie 

województwa pomorskiego: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu 

ogółem: 3 543 393 000,00 PLN.  

2. Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu DK Nr 20: projekt zrealizowany w ramach PBDK.  

Wartość projektu ogółem: 220 647 400,00 PLN. 

3. Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu DK 22 i 55: projekt 

zrealizowano ze środków BP i KFD. Wartość projektu ogółem: 85 448 800,00 PLN. 

4. Obwodnica Starogardu Gdańskiego – projekt w trakcie realizacji, jedynie dla prac 

przygotowawczych (dokumentacja). 

5. S-6 Słupsk – Gdańsk wraz z obwodnicą metropolitalną 

w skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty:  

5.1  Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc.  

w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta: projekt w trakcie realizacji  

w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 032 155 400,00 PLN. 

5.2  Budowa drogi S6 Słupsk – Lębork: inwestycja przewidziana do realizacji w systemie PPP.  

W 2019 r. brak realizacji.  

5.3  Budowa drogi S6 odc. Lębork - dk 6: inwestycja przewidziana do realizacji w systemie 

PPP. W 2019 r. brak realizacji.  

6. S-6 Słupsk –Koszalin– odcinki na terenie woj. Pomorskiego: inwestycja przewidziana do 

realizacji w systemie PPP. W 2019 r. brak realizacji.  

7. Budowa obwodnic Czerska, Malborka i Starogardu Gdańskiego w ciągu DK Nr 22: brak 

realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowalne, trwają 

prace przygotowawcze dla obwodnicy Starogardu Gdańskiego. 

 transport kolejowy (10) 

1. Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni: projekt w trakcie realizacji ze 

środków CEF. Wartość projektu ogółem: 1 536 999 089,20 PLN, w tym środki UE: 

722 499 998,77 PLN.  

2. Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk: projekt w trakcie realizacji 

Wartość projektu ogółem: 1 202 331 856,70 PLN, w tym środki UE: 470 100 906,70 PLN (CEF).  

3. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I331: projekt 

planowany do realizacji ze środków PO IiŚ332. Planowana data złożenia wniosku o 

dofinansowanie: marzec 2021 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 536 588 034,04 PLN.  

4. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap II: rezygnacja 

z realizacji333.  

                                                           
331 Lista przedsięwzięć podstawowych KT dla woj. pomorskiego, poz. 11. 
332 Projekt fazowany, realizowany w dwóch perspektywach 2014-2020 i 2021-2027. Źródło: Uwagi do projektu 

Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.      
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5. Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice - Bydgoszcz - Tczew: 

projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa334. Wartość projektu ogółem: 

20 247 099,18 PLN, w tym BP: 20 172 424,34 PLN. 

6. Prace na linii kolejowej Nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk: projekt planowany do 

realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 

2021 r. Wartość projektu ogółem: 310 000 000,00 PLN.  

7. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 405 odcinek Granica województwa – Słupsk – Ustka: projekt 

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 248 999 970,00 PLN, w tym UE: 171 608 552,50 

PLN (RPO)335. 

8. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 odcinek Granica województwa – Kwidzyn – Malbork: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 267 652 355,65 PLN336, w tym UE: 180 

444 851,10 PLN (RPO)337.  

9. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 229 odcinek Lębork – Łeba: rezygnacja z realizacji338. 

10.  Rewitalizacja linii kolejowej Nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i Nr 212 Lipusz-Bytów: 

rezygnacja z realizacji339. 

 transport śródlądowy (4) 

1. Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 933 – 847340: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 815 079,56 PLN, w tym UE: 21 092 817,62 PLN (PO 

IiŚ).  

2. Modernizacja śluz żeglugowych na drodze wodnej Nogatu i Szkarpawy i Martwej Wisły341: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 286 833,66 PLN, w tym UE:  

28 293 808,61 PLN (PO IiŚ). 

3. Odbudowa budowli regulacyjnych  na Dolnej Wiśle w km 847 -772: rezygnacja z realizacji. 

4. Odbudowa budowli regulacyjnych  na Dolnej Wiśle w km 772 – 718: rezygnacja z realizacji. 

 

                                                                                                                                                                                     
333 Lista przedsięwzięć podstawowych KT dla woj. pomorskiego, poz. 12. Projekt został włączony do projektu: Prace 

na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto. 
334 Na terenie woj. pomorskiego projekt zakończony. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji 

Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.      
335 Kwoty podane przez stronę samorządową. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.      
336 Kwoty podane przez stronę samorządową. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.      
337 Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku, UM woj. pomorskiego. 
338 Projekt planowany do realizacji w przyszłej perspektywie, w ograniczonym zakresie. PKP PLK realizuje obecnie 

dokumentację przygotowawczą dla projektu ,,Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – 

Nowa Wieś Lęborska”; RPPM.09.02.02-22-0003/18. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. pomorskiego.  
339 Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej RPO Woj. 

Pomorskiego i nie ma zapewnionego finansowania. Projekt realizowany w zakresie dokumentacji przedprojektowej. 

Wartość projektu ogółem: 1 047 378,71 PLN, w tym UE: 890 271,90 PLN. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu 

terytorialnego w 2019 roku w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.  

2. Projekt planowany do realizacji w przyszłej perspektywie. PKP PLK realizuje obecnie dokumentację 

przygotowawczą dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i linii kolejowej nr 212 

odcinek Lipusz – Bytów” ; RPPM.09.02.02-22-0004/18. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. pomorskiego.  
340 Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław  – etap II 

– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Zadanie "Odbudowa budowli regulacyjnych". Odbudowa 19 

ostróg na Żuławskim odcinku Wisły. 
341 Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław  – etap II 

– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; zadanie pn.: Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na 

rzece Martwa Wisła. 
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 transport morski (16) 

1. Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap III: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 156 000 000 PLN, w tym UE: 132 600 000,00 PLN (PO IiŚ).  

2. Modernizacja układu falochronów osłonowych Portu Północnego: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 719 000 000 PLN, w tym UE: 610 584 103,83 PLN (PO IiŚ).  

3. Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 161 000 000 PLN, w tym UE: 136 827 453,79 PLN (PO IiŚ).  

4. Modernizacja portu wewnętrznego w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 470 000 000,00 PLN, w tym UE: 399 500 000,00 PLN (CEF). 

5. Budowa terminalu promowego w porcie Gdynia: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 289 696 302,31 PLN, w tym UE: 116 837 137,67 PLN (PO IiŚ).  

6. Pogłębienie toru podejściowego i akwenów w porcie Gdynia: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 77 100 000,00 PLN, w tym UE: 59 497 829,54 PLN (PO IiŚ).  

7. Rozbudowa sieci kolejowej i drogowej w porcie Gdańsk: projekt w trakcie realizacji: 

Wartość projektu ogółem: 122 000 000,00 PLN, w tym UE: 103 700 000,00 PLN (CEF). 

8. Przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia: projekt w trakcie realizacji.  Wartość projektu 

ogółem: 452 498 075,89 PLN, w tym UE: 273 000 000,00 PLN (PO IiŚ).  

9. Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation: projekt  

w trakcie realizacji: Wartość projektu ogółem: 41 000 000 PLN, w tym UE: 34 848 136,91 PLN 

(PO IiŚ). 

10.  Budowa systemu GMDSS administracji morskiej: projekt w trakcie realizacji.  Wartość 

projektu ogółem: 19 000 000 PLN, w tym UE: 16 500 000,00 PLN (PO IiŚ).  

11.  Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 69 821 304,70 PLN, w tym UE: 19 800 000,00 PLN (PO 

IiŚ).  

12.  Gdańsk Port Północny - budowa portu schronienia dla statków znajdujących się 

w niebezpieczeństwie i zagrażających katastrofą ekologiczną wraz z infrastrukturą 

falochronu osłonowego oraz zaporą przeciwrozlewową: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 421 000 000,00 PLN, w tym UE: 84 200 000,00 PLN (PO IiŚ). 

13.  Rozbudowa terminalu paliwowego na falochronie Portu Gdynia: rezygnacja z realizacji.  

14.  Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków  

w energię elektryczną: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 66 600 815,98 

PLN, w tym UE: 18 700 000,00 PLN (PO IiŚ).  

15.  Przebudowa wejścia do Portu Ustka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 

188 897 941,00 PLN, w tym UE: 141 673 455,75 PLN (PO Rybactwo i Morze 2014 - 2020).  

16.  Przebudowa wejścia południowego do portu w Gdyni: status projektu nie został 

określony342.  

 

                                                           
342 Projekt planowany do realizacji w latach 2021-2030 z udziałem dotacji unijnych. DGM MGMiZS nie określił statusu 

projektu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze transportu morskiego, 

DGM MGMiZS. W opinii MFiPR projekt powinien mieć status „inny”.  
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Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Pomorskiego z podziałem na obszary 

tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.). 

Obszar tematyczny 
Samorządowe [w zł] Rządowe [w zł] Razem  

[w zł] 

Liczba 

przedsięwzięć w trakcie planowane zakończone razem w trakcie planowane zakończone razem 

Edukacja 0 0 0 0 20 653 039 0 0 20 653 039 20 653 039 2 

Energetyka 684 967 599 0 126 366 529 811 334 127 724 489 384 0 0 724 489 384 1 535 823 511 5 

Kultura i Dziedzictwo 

Narodowe 
71 901 583 176 676 968 0 248 578 551 0 0 0 0 248 578 551 9 

Środowisko 1 932 433 310 78 569 215 155 716 720 2 166 719 245 0 0 0 0 2 166 719 245 5 

Transport / drogi 0 0 0 0 2 032 155 400 0 3 849 489 200 5 881 644 600 5 881 644 600 9 

Transport / koleje 844 141 788 0 0 844 141 788 3 276 230 371 846 588 034 0 4 122 818 405 4 966 960 192 11 

Transport / miejski 1 445 156 350 0 7 890 498 1 453 046 848 0 0 0 0 1 453 046 848 1 

Transport / morski 0 0 0 0 3 253 614 440 0 0 3 253 614 440 3 253 614 440 16 

Transport / śródlądowy 0 0 0 0 58 101 913 0 0 58 101 913 58 101 913 4 

Zdrowie 6 308 222 0 0 6 308 222 616 609 000 0 0 616 609 000 622 917 222 2 

Razem 4 984 908 851 255 246 183 289 973 747 5 530 128 781 9 981 853 547 846 588 034 3 849 489 200 14 677 930 781 20 208 059 562 64 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie343. 

 

                                                           
343 Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych 

placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN). 
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12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego został zawarty pomiędzy Województwem 

Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego i Ministrem Infrastruktury  

i Rozwoju w dniu 25 września 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, 

w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŚ.  

W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe 

przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do 

KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. 

 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Śląskie 

 

40,9 mld zł Ogółem: 518 313 485 PLN: 

- EFS: 204 684 686 PLN 

- rewitalizacja z EFRR: 283 563 789 

PLN 

- inne z EFRR: 30 065 009 PLN 

Fundusz Pracy: 137,2 mln EUR 

KT WSL obejmuje 75 przedsięwzięć:  

 B+R: 10  

 Edukacja: 3 

 Energetyka: 4 

 ICT: 1 

 Kultura: 4  

 Środowisko: 2 

 Transport: 38 

 Zdrowie: 13 

 

12.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 34 przedsięwzięć344, za których realizację jest odpowiedzialna345. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia346 

1. Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano dwa projekty: 

1.1  Narodowe Perły Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie - ochrona 

kulturowego dziedzictwa europejskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu 

ogółem: 20 708 530,53 PLN, w tym  UE: 17 550 973,93 PLN (PO IiŚ) 

1.2  Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego (projekt 2): realizacja 

zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 891 579,81 PLN, w tym UE:  

11 253 710,69 PLN (PO IiŚ). 

2. Wsparcie obszaru kultury w województwie śląskim poprzez realizację projektów 

infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury   

i dziedzictwa kulturowego 

                                                           
344 Strona samorządowa przekazała informacje dla 38 projektów, uwzględniając 2 dodatkowej projekty B+R z zał.5b i 

powtórzony projekt w obszarze zdrowia (34 +2 -1). 
345 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. śląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa 

(31przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia). 
346 Przedsięwzięcie pn. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zostało usunięte z KT dla Województwa Śląskiego Aneksem 

nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r.  
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W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano sześć projektów: 

2.1  Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa 

Bielskiego Centrum Kultury: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 

461 450,22 PLN, w tym UE: 12 279 289,95 PLN (PO IiŚ). 

2.2  Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska: projekt 

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 111 016 690,00 PLN, w tym UE: 59 026 

372,92  PLN (PO IiŚ). 

2.3  Park Miejski w Tarnowskich Górach – rewaloryzacja dobra objętego wnioskiem o wpis 

na listę światowego dziedzictwa UNESCO: projekt planowany do realizacji ze środków 

Funduszy Norweskich i EOG. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: III-IV 

kwartał 2019 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 21 000 000,00 PLN.  

2.4  Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz 

historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 25 000 000,00 PLN, w tym UE: 10 679 889,06 PLN (RPO).  

2.5  Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza 

Rogera w Rybniku: projekt planowany do realizacji347. Szacowana wartość projektu 

ogółem: 22 130 951,98 PLN. 

2.6  W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 240 411,99 PLN, w tym UE: 13 

153 015,14 PLN (PO IiŚ). 

 B+R: 9 przedsięwzięć348 

1. Europejskie Centrum Przetwórstwa Surowców Metalicznych i Metali: status – inny349. 

2. CENTREVITAL – Centrum Eko-Innowacyjnych Technologii Rewitalizacji Terenów 

Poprzemysłowych: status – inny350. 

3. Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - „Assist Med-Sport 

Silesia”: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 91 499 844,06 PLN, w tym UE: 

67 533 196,24 PLN (RPO). 

4. Innowacyjne materiały i metody w leczeniu trudno gojących się ran: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 9 766 941,00 PLN, w tym UE: 6 413 998,50 PLN (RPO). 

                                                           
347 Z uwagi na pojawienie się możliwości dofinansowania projektu w ramach programu "Kultura" MF EOG 2014-2021 

status projektu zmienił się na "planowany do realizacji", a w marcu 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie 

dla przedsięwzięcia. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych z 2019 roku, UM woj. śląskiego. 
348 Aneksem nr 2 został usunięty projekt pn: Prace badawczo-rozwojowe nad możliwością wykorzystania wód 

geotermalnych i pokopalnianych w Województwie Śląskim. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę 

samorządową w obszarze B+R są także 3 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):  

1. Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności (CBB): Projekt uzgodniony ze stroną rządową (ujęty w załączniku 5b) do 

finansowania ze środków RPO WSL 2014-2020. Podmiot odpowiedzialny za realizację nie złożył wniosku o 

dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego w ramach RPO WSL 2014-2020.   

2. Centrum Specjalizacji Technologicznych ENERGIA - ŚRODOWISKO – ZDROWIE: Podmiot odpowiedzialny za 

realizację nie złożył wniosku o dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego w ramach RPO WSL 2014-

2020. 

3. Śląski Instytut Medycyny Wieku Podeszłego, Chorób Środowiskowych i Cywilizacyjnych: Projekt uzgodniony ze 

stroną rządową (ujęty w załączniku 5b) do finansowania ze środków RPO WSL 2014-2020.  Podmiot odpowiedzialny za 

realizację nie złożył wniosku o dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego w ramach RPO WSL 2014-

2020  oraz poinformował, iż pozyskał środki na realizację przedsięwzięcia z budżetu państwa. 
349 Strona samorządowa wskazała, że projekt nie jest rekomendowany przez stronę samorządową, a także pozostaje 

nieuzgodniony w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fiszek 

projektowych nie przekazano fiszki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia. 
Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego. 
350 Strona samorządowa wskazała, że projekt nie jest rekomendowany przez stronę samorządową, a także pozostaje 

nieuzgodniony w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fiszek 

projektowych nie przekazano fiszki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia. 
Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego. 
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5. Zintegrowane Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów: projekt 

planowany do realizacji351. Szacowana wartość projektu: 5 378 929, 00 PLN.  

6. Śląskie Centrum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: status – inny352. 

7. Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed Centrum: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 116 472 060,11 PLN, w tym UE:  74 194 360,21 PLN (RPO). 

8. Centrum Czystych Technologii Węglowych: rozwój wiedzy i kompetencji gospodarki 

regionalnej wokół czystych technologii węglowych: status – inny353. 

9. Innowacyjne technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska na terenach 

zurbanizowanych: status – inny354. 

 ICT: 1 przedsięwzięcie 

w ramach przedsięwzięcia Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMED wyodrębniono 13 

projektów: 

1.1  Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja 

Medyczna: rezygnacja z realizacji355. 

1.2  Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych 

medycznych356: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 78 769 128,34 

PLN, w tym UE: 66 885 138,59 PLN (RPO). 

1.3  planowane do realizacji: 11 projektów. Wnioski o dofinansowanie ze środków RPO 

złożono w grudniu 2019 r. Szacowana łączna wartość projektów: 99 980 470,24 PLN.  

 transport: 7 przedsięwzięć 

1. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód - Etap III - węzeł Janów – węzeł Bór:  status - 

inny357.  

2. Budowa połączenia autostrady A1 i A4 – etap I - zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na 

terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II: 

rezygnacja z realizacji358.  

                                                           
351 Projekt został złożony do dofinansowania w II naborze wniosków z działania 1.1 RPO WSL 2014-2020. Źródło: 

Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego. 
352 Projekt nieujęty w załączniku 5b. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego. 
353 Projekt ubiegał się o dofinansowanie środkami RPO WSL 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został odrzucony z 

braku spełnienia wymogów formalnych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego. 
354 Projekt nieujęty w załączniku 5b. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego. 
355 W dniu 22.05.2019 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu na wniosek Beneficjenta.  W  związku z 

rezygnacją Beneficjenta z realizacji projektu zmieniono model wdrażania Platformy eCareMed z modelu centralnego 

na model rozproszony w związku czym realizowanych będzie 11 nowych, mniejszych projektów plus projekt pn. Śląska 

Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. 

Włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej 

eCareMed oraz z zadaniem pn. Włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. 

Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed) . Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego. 
356 Pełna nazwa projektu: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych 

medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej 

Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii 

Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed).  
357 Dla odcinka DTŚ (węzeł Janów - węzeł Bór), dnia 11 lipca 2018 roku RDOŚ Katowice uzgodniła warunki realizacji 

dla przedsięwzięcia. Jednocześnie RDOŚ poinformował, że wpłynęło odwołanie od tej decyzji i obecnie trwa 

procedura jego rozpatrywania. W roku 2019 GDOŚ nie wydał decyzji w tej sprawie. Trwają prace nad przejęciem 

inwestycji DTŚ Wschód przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego. 
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3. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 190 228 298,57 PLN, w tym UE: 160 133 810,83 PLN (PO IiŚ).  

4. Wsparcie multimodalnego europejskiego obszaru transportu poprzez budowę łącznika 

pomiędzy S1-DK94 w celu połączenia terenów inwestycyjnych Zagłębia Dąbrowskiego 

z Euroterminalem w Sławkowie (droga wojewódzka): projekt planowany do realizacji ze 

środków BP/JST359. Szacunkowa wartość całego przedsięwzięcia: 449 371 902,11 PLN.  

5. Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania 

kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich (wymiar regionalny)360: realizacja 

zakończona. Wartość projektu ogółem: 200 662 200,00 PLN, w tym środki UE:  

138 669 000,00 PLN (RPO). 

6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów: 

6.1  w trakcie realizacji: 7 projektów o wartości ogółem: 1 320 258 438,51 PLN, w tym środki 

UE: 716 380 880,03 PLN (PO IiŚ). 

6.2  planowany do realizacji: 1 projekt. Szacowana wartość ogółem: 135 240 686,73 PLN 

6.3  inny: 3 projekty. Projekty znajdują się na tzw. liście rezerwowej przedsięwzięć 

komplementarnych w ramach projektu POIŚ_TRA. 

6.4  realizacja zakończona: 1 projekt. Wartość projektu: 51 940 040,87 PLN, w tym UE: 

33 442 839,25 PLN.  

7. Rozbudowa infrastruktury oraz poprawa bezpieczeństwa MPL Katowice jako element 

rozwoju systemu transportu intermodalnego Województwa Śląskiego361. 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 16 projektów:  

7.1  w trakcie realizacji: 5 projektów o wartości ogółem: 161  024 713,10 PLN. Wszystkie 

projekty realizowane są ze środków własnych MPL Katowice 

7.2  realizacja zakończona: 2 projekty o wartości ogółem: 43 659 127,00 PLN.  

7.3  rezygnacja z realizacji: 6 projektów. 

7.4  inny: 3 projekty. Realizacja przeniesiona na lata po 2023 r. 

 zdrowie: 10 przedsięwzięć362 

                                                                                                                                                                                     
358 W związku z brakiem otrzymania dotacji finansowej z PO IiŚ. Miasto nie planuje w najbliżej perspektywie inwestycji 

do realizacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku, UM 

woj. śląskiego. 
359 W dn. 25.07.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa węzła 

na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec” (Termin ukończenia I 

kwartał 2019). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku, UM 

woj. śląskiego. 
360 Poprzednia nazwa projektu: Dostawa 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych 

wojewódzkich przewozów pasażerskich (wymiar regionalny. 
361 Poprzednia nazwa: Rozbudowa infrastruktury MPL Katowice (w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa  

i ochrony środowiska). Projekty w ramach tego przedsięwzięcia są realizowane z udziałem środków własnych, w tym 

kredytów, obligacji, bez udziału środków UE.  
362 Aneksem nr 2 wprowadzono następujące zmiany w obszarze zdrowia: dwa przedsięwzięcia zmieniły właściwość 

na str. rządową (Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w wojewódzkim 

szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna), a przedsięwzięcie pn. Poprawa 

dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 

w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego jako dwukrotnie wpisane do KT dla 

Województwa Śląskiego, zostało w jednej wersji usunięte, stąd liczba przedsięwzięć „zmalała” do 10 (było 13). 
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1. Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II 

w Bielsku-Białej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 101 070 712,75 PLN, 

w tym UE: 76 051 719,80 PLN (RPO). 

2. Organizacja Śląskiego Centrum Wczesnej Diagnostyki Nowotworów i Medycyny Fizykalnej: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 500 000 PLN, w tym UE: 

24 150 644,55 PLN. 

3. Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych 

województwa śląskiego 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty:   

3.1 Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu 

oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz 

doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: projekt planowany do 

realizacji.363 Wartość projektu ogółem: 24 992 893,09 PLN. 

3.2  Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia 

hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim 

poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na 

potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 22 005 837,25 PLN, w tym UE: 15 926 269,92 PLN (RPO). 

4. Modernizacja i rozbudowa zaplecza lokalowego i sprzętowego w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w ramach zadania „Utworzenie Jurajskiego 

Centrum Onkologii”: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 181 729,77 

PLN, w tym UE: 15 454 470,27 PLN (RPO). 

5. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez wyposażenie w nowoczesny 

sprzęt i aparaturę bloku operacyjnego oraz doposażenie pracowni diagnostyki obrazowej 

Zagłębiowskiego Centrum Onkologii: status – inny364. 

6. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Onkologii, Kardiologii oraz Chorób Przewlekłych  

i Wieku Starczego w Rybniku: status – inny365.  

7. Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran 

Przewlekłych Jednostek opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego366: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 822 524,69 PLN, w tym UE: 21 089 145,49 PLN (RPO).  

8. Utworzenie Centrum Geriatrii i Rehabilitacji poprzez dobudowę skrzydła do budynku D 

Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej: status – inny367.  

9. Stworzenie infrastruktury zapobiegającej negatywnym skutkom chorób cywilizacyjnych  

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu: status – inny368.  

                                                           
363 Na dzień 31.12.2019 r. projekt był na liście rezerwowej w konkursie ogłoszonym w ramach RPO WSL 2014-2020. 

364 Projekt ubiegał się o środki RPO. Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych. Źródło: Informacja o realizacji 

Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego. 
365 Projekt ubiegał się o środki RPO. Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego. 
366 Poprzednia nazwa projektu: Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran 

Przewlekłych Jednostek opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach 

Śląskich oraz 10 innych szpitali, których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa zlokalizowanych na 

terenie województwa śląskiego lub oddziałów w tych szpitalach. 
367 Z uwagi na ograniczenia w naborze ogłoszonym w 2017 roku nie złożono wniosku o dofinansowanie. W 2019 roku 

nie ogłoszono konkursu w ramach RPO WSL 2014-2020. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego. 
368 Projekt ubiegał się o środki RPO WSL 2014-2020. Wniosek nie spełnił kryteriów formalnych. Źródło: Informacja o 

realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego. 



136 

 

10.  Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału 

Rehabilitacji, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego dla osób przewlekle chorych i starszych 

oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu (Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 9 435 544,91 PLN, w tym UE: 2 300 315,00 PLN (RPO).  

 środowisko: 2 przedsięwzięcia 

1. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy  

i Brynicy 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów: 

1.1  Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy  

i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 

30 232 730,81 PLN, w tym UE: 18 453 599,55 PLN (RPO).  

1.2  Zagłębiowski  Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy  

i  Brynicy przez rozwój terenów zielonych" 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – 

Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego: projekt w trakcie 

realizacji Wartość projektu ogółem: 43 071 127,27 PLN, w tym UE: 15 300 000,00 PLN 

(RPO)  

1.3  Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy  

i Brynicy - Miasto Będzin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 659 

454,46 PLN, w tym UE: 8 318 964,28 PLN (RPO).  

1.4  Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy  

i Brynicy-Gmina Siewierz: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 251 052,53 

PLN, w tym UE: 2 737 359,26 PLN (RPO). 

1.5  Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy  

i Brynicy - Miasto Sławków: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

6 325 403,00 PLN, w tym UE: 2 813 234,68 PLN (RPO).  

1.6  Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy  

i Brynicy - Gmina Psary: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 375 

000,00 PLN, w tym UE: 2 868 750,00 PLN (RPO).  

2. Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe 

unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów 

Chemicznych „Tarnowskie Góry”, w Tarnowskich Górach w likwidacji: status – inny369.  

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: w trakcie realizacji370. Wartość 

podpisanych umów ogółem: 132 556 158,11 PLN, w tym UE: 82 739 524,53 PLN (PO IiŚ).  

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących  sieci ciepłowniczych i chłodniczych: w 

trakcie realizacji371. Wartość podpisanych umów ogółem: 492 769 411,92 PLN, w tym UE: 

217 861 379,03  PLN (PO IiŚ).   

 

                                                           
369 Trwająca egzekucja komornicza nieruchomości po dawnych Zakładach Chemicznych, wstrzymuje procedury 

pozyskania środków z NFOŚIGW oraz WFOŚGW na dalszą likwidację odpadów niebezpiecznych. Przedsięwzięcie 

nadal planowane jest do realizacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego 
370 Na dzień 31.12.2019 w ramach Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa 

śląskiego podpisano 80 umów z 58 beneficjentami. Od rozpoczęcia programu do 31.12.2019 r. zostało 

wypowiedzianych 51 umów. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, 

UM woj. śląskiego.  
371 W ramach ww. przedsięwzięcia podpisano 32 umowy o dofinansowanie. 
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 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

1. Planetarium – Śląski Park Nauki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

124 774 128,81 PLN, w tym środki UE: 90 115 199,66 PLN (RPO).  

 

12.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Śląskiego strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 41 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT  

w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. śląskim zostało opisane w części ogólnej 

niniejszej Informacji.   

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej 

Informacji.  

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 241 300,17 PLN, w tym UE: 

22 958 967,78 PLN (PO WER)372. 

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Budowa Elektrociepłowni Łagisza: MK nie identyfikuje żadnych projektów pod tym tytułem. 

2. Rozwój klastrów energii w województwie śląskim poprzez realizację projektów służących 

rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano 

sześć projektów klastrowych 

2.1  Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości" 

2.2  Klaster energii Brenergia – Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego w Brennej 

2.3  Cieszyński Klaster Energii 

2.4  Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice 

2.5  Klaster Energii Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim 

2.6  Tarnogórskie Klaster Energii Cieplnej 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia 

1. Budowa nowego budynku w Bielsku Białej przy ul. Piłsudskiego 39a na siedzibę dla 

Oddziałów AP Katowice w AP Bielsku Białej, Oświęcimiu i Żywcu: projekt zrealizowany – 

realizacja zakończyła się w 2015 r. Wartość projektu ogółem: 11 567 227 PLN (środki BP). 

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

śląskim 

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ373. 

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

                                                           
372 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0003/15 realizowany jest przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Okres 

realizacji projektu 01.02.2016-30.01.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 04.03.2016 r. 
373 Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota 

dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie 

w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w 
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śląskiego: ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki 

w Raciborzu, PSM I stopnia im. W. Kilara w  Wodzisławiu Śląskim, Ogólnokształcąca Szkoła 

Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina  w Bytomiu, PSM I i II stopnia w Zabrzu.   

 zdrowie: 3 przedsięwzięcia 

1. Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń oraz zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSW w Katowicach374: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 15 000 000 PLN, w tym środki UE: 3 000 000,00 PLN (PO IiŚ) oraz BP: 

12 000 000,00 PLN.  

2. Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć  

w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju: brak danych375. 

3. Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna)376: brak danych377.  

 transport: 31przedsięwzięcia  

 transport drogowy (7) 

1. A1 odc. Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy: realizacja zakończona  

(PBDK)378. Wartość projektu ogółem: 3 014 473 500,00 PLN. 

2. S-1 Pyrzowice – Bielsko Biała 

w skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

2.1  Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Pyrzowice - Podwarpie (III etap  

z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko): projekt w trakcie realizacji w 

ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 139 844 200,00 PLN. 

2.2  Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza 

(przebudowa dk1): projekt planowany do realizacji w ramach PBDK379. Wartość 

projektu ogółem: 291 422 700,00 PLN. 

2.3  Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała: projekt planowany do realizacji w ramach 

PBDK380. Wartość projektu ogółem: 3 870 131 000,50 PLN. 

3. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej -DK 52 w odcinku przebiegającym przez woj. 

śląskie: zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace 

przygotowawcze.  

4. Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba 

i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny – etap I – obwodnica m. Poręba i Zawiercie 

                                                                                                                                                                                     
dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do 

umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków 

kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. 

zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku.  Źródło: 

Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN. 
374 Projekt realizowany pn.: Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi. 
375 Podana nazwa projektu nie występuje jako inwestycja dofinansowana w ramach POIŚ. Źródło: Uwagi do projektu 

Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DOI MZ.  
376 Aneksem nr 2 zmieniono właściwość stron: z samorządowej na rządową. 
377 Podana nazwa projektu nie występuje jako inwestycja dofinansowana w ramach POIŚ. Źródło: Uwagi do projektu 

Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DOI MZ.  
378 W 2019 r. unieważniono umowę na odc. F: węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia, mimo to udało się udostępnić 

całą drogę do końca 2019 r. Będą trwały jeszcze prace poza ciągiem głównym. Źródło: Informacja o stanie 

realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
379 W 2019 r. ogłoszono przetarg na realizacje zadania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego 

w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
380 W 2019 r. ogłoszono przetarg na wszystkie odcinki realizacyjne ciągu. Źródło: Informacja o stanie realizacji 

Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
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(Siewierz – Żerkowice): projekt w trakcie realizacji ( PBDK)381. Wartość projektu ogółem: 672 

938 400,00 PLN. 

5. A1 Tuszyn – Częstochowa: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu 

ogółem:  699 823 200,00 PLN  

6. S-11 Kępno – Katowice 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

6.1  Budowa drogi S11 Kępno - A1: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. 

Rozpoczęto prace przygotowawcze.  

6.2  Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej 

PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze. 

7. Modernizacja i przebudowa węzłów na najbardziej obciążonej drodze regionu – DK94/86 

w przebiegu Katowice – Sosnowiec – Będzin – Czeladź (DK86) oraz Czeladź, Będzin, 

Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej (DK94382): zadanie nie jest ujęte w PBDK, brak realizacji. 

 transport kolejowy (21) 

1. Rewitalizacja linii kolejowej  nr. 182 Tarnowskie Góry –Zawiercie383: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 852 723 884,28 PLN, w tym środki UE: 503 132 631,78 

PLN (PO IiŚ).  

2. Linia kolejowa nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 818 079 142,70 PLN, w tym UE: 686 518 646,97 

PLN (PO IiŚ).  

3. Prace na liniach kolejowych nr 138,161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – 

Bytom –Chorzów Stary –Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota –Mysłowice Brzezinka: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 398 069 356,03 PLN, w tym środki UE: 

349 311 702,95 PLN (PO IiŚ).  

4. Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I linia E65 odc. 

Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 433 699 631,03 PLN, w tym UE: 411 240 291,60 PLN 

(CEF).  

5. Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap II linia E30 odc. 

Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy: status - inny384. 

6. Prace na linii kolejowej C-E 65 odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – 

Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 4 208 690 907,59 PLN, w tym UE: 3 195 301 240,70  PLN (PO IiŚ). 

7. Prace na linii kolejowej nr 146 odc. Wyczerpy – Chorzew Siemkowice: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 215 258 534,83 PLN, w tym UE: 151 864 896,31 PLN (PO 

IiŚ).  

                                                           
381 W 2019 r. podpisano umowę na realizację I odcinka. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu 

terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
382 Zgodnie z KT dla Województwa Śląskiego, przedsięwzięcie jest we właściwości strony rządowej.  
383 Nazwa przedsięwzięcia zmieniona Aneksem nr 2. 
384 Zakres projektu ograniczony do opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji stacji Gliwice Łabędy 

(realizacja z budżetu). Pozostały zakres projektu nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się 

na liście rezerwowej - brak zapewnionego finansowania. Wartość zadania na 31.12.2019 r. - 6 375 400,00 PLN. Po 

aneksie z 2020 r. -i 7 664 782,00 PLN. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2023 – 2026. Źródło: Informacja o 

stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI oraz Uwagi do projektu 

Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI  
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8. Prace na linii kolejowej nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 odc. Chybie – Żory – Rybnik – 

Nędza/Turze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 387 438 286,40 PLN, w tym 

UE: 265 702 600,22 PLN (PO IiŚ).  

9. Prace na linii kolejowej nr 1 odc. Częstochowa – Zawiercie: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 380 508 694,07 PLN, w tym UE: 198 280 172,23 PLN (PO IiŚ).  

10. Prace na linii kolejowej nr E-59 odc. Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa): projekt 

w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 164 839 821,55 

PLN385.  

11. Prace na linii kolejowej nr 153, 199, 681, 682, 872, odc. Toszek Północ – Rudzieniec Gliwicki – 

Stare Koźle: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 199 390 111,31 PLN, w 

tym UE: 169 166 067,38 PLN (PO IiŚ). 

12. Prace na linii kolejowej nr 62, 660 odc. Tunel, Bukowno – Sosnowiec Płd.: projekt w trakcie 

realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 122 694 778,00 PLN. 

13. Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – 

Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim: projekt planowany do realizacji386. 

14. Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie): projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 823 274 789,27 PLN, w tym UE: 1 414 131 926,03 PLN 

(CEF). 

15. Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami w aglomeracji 

górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice: rezygnacja z realizacji 

16. Prace na linii kolejowej nr 139 odc. Czechowice Dziedzice – Bielsko-Biała – Zwardoń 

(granica państwa): projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 

200 008 300 PLN387. 

17. Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap III: linia 

E30 odc. Chorzów Batory –Gliwice Łabędy: rezygnacja z realizacji. 

18.  Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – 

Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce388: projekt w trakcie realizacji . Wartość projektu 

ogółem: 432 024 461,69 PLN, w tym środki UE: 367 220 792,43 PLN (RPO). 

19.  Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn: rezygnacja z realizacji. 

20.  Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała 

Główna na odcinku granica województwa – Bielsko-Biała Główna: rezygnacja z realizacji. 

21.  Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza na odcinku Rybnik Towarowy – 

Sumina: rezygnacja z realizacji. 

 transport śródlądowy (3) 

1. Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice 

– przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 72 336 679,15 PLN, w tym UE: 61 486 177,27 PLN (PO IiŚ). 

2. Modernizacja Kanału Gliwickiego – szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych: 

rezygnacja z realizacji. 

                                                           
385 Wartość projektu łącznie dla województwa opolskiego i śląskiego.  
386 Projekt planowany do realizacji w zakresie dokumentacji przedprojektowej i projektowej. Umowa o 

dofinansowanie podpisana już po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. 27.02.2020 r. 
387 Wartość projektu na dzień 31.12. 2018 r. DTK MI nie podało wartości projektu na koniec obecnego okresu 

sprawozdawczego. 
388 Zmieniono tytuł inwestycji Aneksem nr 2 do KT dla woj. śląskiego. 
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3. Modernizacja Kanału Gliwickiego – urządzeń i obiektów funkcjonalnie związanych  

z kanałem żeglugowym: rezygnacja z realizacji. 
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Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego z podziałem na obszary tematyczne 

(stan na dzień 31 grudnia 2019 r.). 

Obszar tematyczny 
Samorządowe [w zł] Rządowe [w zł] Razem  

[w zł] 

Liczba 

przedsięwzięć w trakcie planowane zakończone razem w trakcie planowane zakończone razem 

Badania i Rozwój 217 738 845 15 922 489 0 233 661 334 0 0 0 0 233 661 334 10 

Edukacja 124 774 129 0 0 124 774 129 27 241 300 0 0 27 241 300 152 015 429 3 

Energetyka 624 945 218 0 0 624 945 218 0 0 0 0 624 945 218 4 

ICT 78 769 128 99 980 470 0 178 749 599 0 0 0 0 178 749 599 1 

Kultura i Dziedzictwo 

Narodowe 
136 016 690 81 560 116 54 061 561 271 638 367 0 0 0 0 271 638 367 4 

Środowisko 67 430 985 0 35 483 783 102 914 768 0 0 0 0 102 914 768 2 

Transport / drogi 190 228 299 449 371 902 0 639 600 201 1 512 605 800 4 161 553 701 3 014 473 500 8 688 633 001 9 328 233 201 11 

Transport / koleje 0 0 200 662 200 200 662 200 9 333 514 147 398 329 450 0 9 731 843 597 9 932 505 797 22 

Transport / lotniczy 161 024 713 0 43 659 127 204 683 840 0 0 0 0 204 683 840 1 

Transport / miejski 1 320 258 439 135 240 687 51 940 041 1 507 439 166 0 0 0 0 1 507 439 166 1 

Transport / śródlądowy 0 0 0 0 72 336 679 0 0 72 336 679 72 336 679 3 

Zdrowie 204 016 349 24 992 893 0 229 009 242 141 176 000 0 0 141 176 000 370 185 242 13 

Razem 3 125 202 795 807 068 557 385 806 712 4 318 078 064 11 086 873 926 4 559 883 150 3 014 473 500 18 661 230 577 22 979 308 640 75 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie389. 

 

                                                           
389 Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych 

placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN). 
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13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego został zawarty pomiędzy 

Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Zarządem Województwa 

Świętokrzyskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu  

19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, 

sposób i warunki dofinansowania RPO WSW. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 

2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także 

zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. 

 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Świętokrzyskie 

 

14,3 mld zł Ogółem: 198 311 074 PLN: 

- EFS: 91 287 819 PLN 

- rewitalizacja z EFRR: 63 642 654 

PLN 

- inne z EFRR: 43 380 599 PLN 

Fundusz Pracy: 56,1 mln EUR 

KT WŚ obejmuje 48 przedsięwzięć:  

 B+R: 4 

 Edukacja: 1 

 Energetyka: 3  

 Kultura: 5  

 Środowisko: 2 

 Transport: 20 

 Zdrowie: 13   

 

13.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 29 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna390. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia391 

1. Modernizacja infrastruktury Muzeum Regionalnego w Wiślicy wraz z otoczeniem w celu 

zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski: projekt w 

trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 065 163,64 PLN, w tym środki UE: 17 

880 699,81  PLN (PO IiŚ). 

2. Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie o Park 

edukacyjny „Akademia Bajki” w Pacanowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 20 517 095,10 PLN, w tym środki UE:  14 733 477,98 PLN (RPO).  

3. Kompleksowa Modernizacja zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w 

Kielcach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 967 205,39 PLN, w tym 

UE: 14 135 779,59 PLN (RPO).  

4. Wsparcie obszaru kultury w województwie świętokrzyskim poprzez realizację projektów 

infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury  

i dziedzictwa kulturowego 

W ramach ww. przedsięwzięcia wpisano 4 projekty: 

                                                           
390 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. świętokrzyskiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (24 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć). 
391 Przedsięwzięcie pn. Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni zostało usunięte z KT dla 

Województwa Świętokrzyskiego – ww. zmiana została wprowadzona Aneksem nr 2 do KT dla Województwa 

Świętokrzyskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r. 
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4.1 Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – 

Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: projekt w trakcie realizacji392. Wartość projektu 

ogółem: 7 794 492,69 PLN, w tym UE: 6 549 507,29 PLN (PO IiŚ). 

4.2  Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Historyczno-Archeologicznego  

i Rezerwatu krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 11 078 079,29 PLN, w tym UE: 7 654 733,25 PLN (PO IiŚ). 

4.3  Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 212 156,89 PLN, w tym UE: 10 

008 094,00 PLN (PO IiŚ). 

4.4  Modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem 

otoczenia: status – inny393.  

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 35 projektów, o łącznej wartości ogółem: 154 

918 364,81 PLN. Status projektów na dzień 31.12.2019 r.: 

1.1 w trakcie realizacji: były 10 projektów. Wartość ogółem: 66 184 448,45 PLN, w tym UE: 

40 402 403,79 PLN (RPO). 

1.2 realizacja zakończona: 19 projektów. Wartość ogółem: 75 755 183,39 PLN, w tym UE: 

52 342 052,37 PLN. 

1.3 rezygnacja z realizacji: 2 projekty. 

1.4 planowany do realizacji: 1 projekt. 

1.5 inny: 3 projekty394. Wartość projektów ogółem: 9 988 732,97 PLN, w tym UE: 

7 675 024,61 PLN (RPO). 

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych: 

rezygnacja z realizacji395. 

 zdrowie: 13 przedsięwzięć396 

1. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Busku –Zdroju: status – inny397.  

2. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim: realizacja projektu 

zakończona398.  

                                                           
392 Na dzień 31.12 2019 r. zakończono jedynie rzeczową realizację projektu, trwało rozliczanie projektu stąd status 

projektu „w trakcie realizacji”.  
393 Projekt w oczekiwaniu na ogłoszenie naboru o dofinansowanie  z Funduszy UE. Źródło: Informacja o realizacji 

Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku. 
394 Na dzień 31.12.2019 r. wnioski o dofinansowanie były w trakcie oceny. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku. 
395 Przedsięwzięcie wycofane przez realizatora, tj. MPEC Sp. z o.o. uwagi na niespełnienie wymogu efektywnego 

systemu ciepłowniczego. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego 

w 2018 roku.  
396 Przedsięwzięcie pn. Biobank II zostało usunięte z KT dla Województwa Świętokrzyskiego – ww. zmiana została 

wprowadzona Aneksem nr 2 do KT dla Województwa Świętokrzyskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r. 
397 W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację inwestycji. Dnia 04.12.2017 ZOZ Busko Zdrój otrzymał  

z MZ informację, że Wojewoda Świętokrzyski przekazała rekomendację oraz uzasadnienie utworzenia SOR w SPZOZ 

MSWiA w Kielcach. ZOZ Busko Zdrój planuje zdobycie dofinansowania na utworzenie SOR, jeśli będzie taka 

możliwość. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku. 
398 Brak danych od beneficjenta. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Świętokrzyskiego w 2019. roku.  
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3. Rozbudowa Oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jako zaplecza oddziałów 

klinicznych: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia 

wniosku o dofinansowanie: grudzień 2020 r. Wartość projektu ogółem: 130 000 000,00 PLN.  

4. Badania naukowe w zakresie immunologii adoptywnej oraz zaburzeń odporności 

w chorobach nowotworowych (w zakresie infrastruktury): projekt planowany do realizacji 

ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2020 r.  

Wartość projektu ogółem: 50 000 000,00 PLN.  

5. Badania w zakresie rehabilitacji ruchowej u pacjentów leczonych z powodu nowotworów 

złośliwych (w zakresie infrastruktury):  projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. 

Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2020 r.  Wartość projektu 

ogółem: 19 300 000,00 PLN.  

6. Innowacyjne metody diagnostyki i terapii w chorobach onkologicznych: projekt 

planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku  

o dofinansowanie: grudzień 2020 r.  Wartość projektu ogółem: 26 300 000,00 PLN.  

7. Nowe radiofarmaceutyki w diagnostyce chorób w onkologii, kardiologii i neurologii: 

projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku  

o dofinansowanie: grudzień 2020 r.  Wartość projektu ogółem: 14 300 000,00 PLN.  

8. Doposażenie kliniki i oddziału  rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach399: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o 

dofinansowanie: IV kw. 2019 r.  Wartość projektu ogółem: 850 267,91 PLN.  

9. Dostosowanie oddziałów WSzZ w Kielcach do wymogu oddziałów klinicznych: rezygnacja 

z realizacji  

10.  Budowa Ośrodka Dawców Szpiku wraz z Pracownią Badań HLA: rezygnacja z realizacji. 

11.  Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” – 

budowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego z izbą przyjęć i punktem żywienia: projekt 

planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku  

o dofinansowanie: nie podano.  Wartość projektu ogółem: 77 385 450,00 PLN.  

12.  Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonów Uzdrowiskowego Szpitala 

Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” do potrzeb rehabilitacji onkologicznej: projekt 

planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku  

o dofinansowanie: nie podano.  Wartość projektu ogółem: 73 435 233,78 PLN.   

13.  Budowa nowego pawilonu uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego budynku „Mikołaj” wraz  

z łącznikami oraz rekonstrukcją pawilonu zachodniego: projekt planowany do realizacji ze 

środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie podano.  Wartość 

projektu ogółem: 16 395 420,30 PLN.  

 B+R: 3 przedsięwzięcia 

1. Doposażenie zakładów naukowych w aspekcie prowadzonych badań (w ramach grupy 

projektów Life Science): projekt pn. MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - 

badania z zakresu ochrony zdrowia w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

39 944 766,07 PLN, w tym środki UE: 34 148 681,46 PLN (RPO).  

2. Medical Science Park – stem cells our future: rezygnacja z realizacji projektu.  

3. CENWIS – Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu 

Świętokrzyskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 79 052 171,66 PLN,  

w tym UE: 66 854 453,76 PLN (RPO).  

                                                           
399 Zmiana nazwy zadania na :"Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach". Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku. 
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 transport: 7 przedsięwzięć 

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic 

miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. odcinka ok. 

45 km 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

1.1  Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz  

z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce: realizacja zakończona. Wartość projektu 

ogółem: 149 781 643,00 PLN, w tym UE: 110 007 809,18 PLN (PO PW).  

1.2  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic 

miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km 

/Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr 764/: realizacja zakończona. Wartość 

projektu ogółem: 29 111 781,67 PLN, w tym UE: 19 469 227,60 PLN (RPO). 

2. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km: projekt 

planowany do realizacji ze środków PO PW. Planowana data złożenia wniosku  

o dofinansowanie: 2023 r. Wartość projektu ogółem: 250 000 000,00 PLN.  

3. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania  

z projektowaną obwodnicą DK 73 dł. ok. 4 km:  projekt planowany do realizacji ze środków 

PO PW. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2023 r. Wartość projektu 

ogółem: 35 000 000,00 PLN.  

4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 od węzła w Chęcinach do Małogoszczy; dł. ok. 

10,25 km400: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 68 774 380,15 PLN, w tym UE: 

49 239 749,13 PLN (PO PW).  

5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 w miejscowości Masłów wraz z rozbudową i 

poprawą bezpieczeństwa sąsiadującej infrastruktury transportowej: projekt planowany do 

realizacji ze środków PO PW. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2023 r. 

Wartość projektu ogółem: 105 000 000,00 PLN.  

6. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765: realizacja zakończona. 

Wartość projektu ogółem: 47 025 013,57 PLN, w tym UE: 35 150 090,88 PLN (PO PW).  

7. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów: 

7.1 Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach: realizacja zakończona. Wartość projektu 

ogółem: 21 519 266,18 PLN, w tym UE: 18 110 846,41 PLN (RPO).  

7.2 Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 

poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego 

połączenia ul Witosa z ul. Radomską: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 149 434 785,38 PLN, w tym środki UE: 90 308 878,46 PLN (RPO).  

7.3 Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy 

Daleszyce, poprzez budowę centrum przesiadkowego: projekt planowany do realizacji 

ze środków RPO. Wartość projektu ogółem: 1 450 000,00 PLN.  

7.4 Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 246 541 626,96 PLN, w tym UE: 172 617 054,71 PLN (PO PW).  

7.5 Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 104 110 399,46 PLN, w tym UE: 79 143 952,38 PLN (PO PW).  

                                                           
400 W ramach PO PW realizowane pn.: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy 

Chęciny. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku, DPP MIiR. 
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13.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Świętokrzyskiego strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych  

w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. świętokrzyskim  zostało 

opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.   

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej 

Informacji.  

 energetyka: 1 przedsięwzięcie 

Rozwój klastrów energii w województwie świętokrzyskim poprzez realizację projektów 

służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: 

1. Konecki Klaster Energetyczny: status – inny 401.  

 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie  

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

świętokrzyskim:  

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ402. 

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

świętokrzyskiego: PSM I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, ZPSP im. Józefa Szermentowskiego 

w Kielcach.  

• środowisko: 2 przedsięwzięcia 

1. Modernizacja i ochrona przed powodzią na terenie węzła połanieckiego 

z uwzględnieniem zlewni rzek: Czarnej Staszowskiej, Wschodniej i Kanału Strumień: 

rezygnacja z realizacji. 

2. Zabezpieczenie rejonu węzła sandomierskiego z uwzględnieniem zlewni rzek Opatówki 

i Koprzywianki wraz z dopływami 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty:  

2.1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza – projekt w trakcie realizacji403. Wartość 

projektu: 196 376 736,26 PLN, w tym UE: 153 534 497,17 PLN (PO IiŚ). 

                                                           
401 Strona samorządowa wskazała, że na tym etapie nie można określić daty (złożenia wniosków o dofinansowanie – 

przypis MFiPR). Szacowana wartość projektów planowanych do realizacji w ramach klastra: ok. 185 240 000,00 PLN. 
Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku. 
402 Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – 

kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego 

dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63  PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr 

POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w 

podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o 

dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył 

termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019roku w 

obszarze kultury, DFE MKiDN. 
403 Zadanie realizowane w ramach pn.: Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Projekt pn. 
Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza obejmuje realizację 6 zadań tj: 
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2.2  Projekt dot. rzeki Opatówki: rezygnacja z realizacji404. 

 transport: 13 przedsięwzięć 

 transport drogowy (8) 

1. S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica 

województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka – odcinki na terenie 

województwa świętokrzyskiego 

w skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

1.1  Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego/ świętokrzyskiego - 

Skarżysko Kamienna: ramach realizacja projektu zakończona (PBDK)405. Wartość 

projektu ogółem: 344 373 000,00 PLN.  

1.2  Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. w. Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy):  

realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 825 000 000,00 PLN.  

1.3  Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (DK 78, w. Piaski) 

- gr. woj. świętokrzyskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem:  

618 500 000,00 PLN.  

2. Obwodnica Opatowa w ciągu drogi S-74: projekt planowany do realizacji w ramach 

PBDK. Wartość projektu ogółem: 578 042 800,00 PLN.  

3. Obwodnica Morawicy w ciągu DK-73: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość 

projektu ogółem: 281 800 000,00 PLN.  

4. Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego (2,7 km): projekt pn.: Budowa obwodnicy 

Ostrowca Świętokrzyskiego dk nr 42 i 9 planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość 

projektu ogółem: 56 350 000,00 PLN.  

5. Rozbudowa dróg krajowych Nr 42 i Nr 9 na odcinku: gr. gminy Brody - obwodnica 

Ostrowca Św. – granica gminy Opatów (Etap I:  Budowa  obwodnicy Ostrowca 

Świętokrzyskiego w ciągu dróg Nr 42 i 9, dł. 12,4 km): inwestycja nie może być realizowana, 

z uwagi na fakt, iż w PBDK znajduje się już obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego406. 

6. Droga krajowa Nr 42 Namysłów – Radomsko – Końskie – Skarżysko Kamienna – Rudnik 

(Budowa obwodnicy  Wąchocka w ciągu drogi  krajowej Nr 42 - dł. 12 km): w 2019 r. 

inwestycja nie została skierowana do realizacji. Brak zapewnienia finansowania w PBDK.  

7. S-74 Sulejów – Kielce – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

                                                                                                                                                                                     
1.Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej 

pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału 

odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.  

2.Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni 

Nadbrzezie.  

3.Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle 

mieszkaniowe w miejscowości Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. 

Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.  

4.Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 – 12+900, wał prawy w km 0+000 – 14+400.  

5.Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.  

6.Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze. 

Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DGWiZS MGMiZS 
404 Przeprowadzone analizy wykazały brak konieczności realizacji przedsięwzięć na terenie zlewni rzeki Opatówki. 

Tym samym zadanie zgłaszane do realizacji prawdopodobnie przez zarząd melioracji nie będzie realizowane. Źródło: 

Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku, DGWiZS MGMiZS. 
405 W dn.  18.12.2019 inwestycja oddana do ruchu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 

2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
406 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP 

MI. 
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7.1  Budowa drogi Sulejów - Przełom/Mniów: zadanie znajduje się na liście rezerwowej 

PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze. 

7.2  Budowa drogi S74 Przełom/Mniów – Kielce: inwestycja znajduje się w PBDK, trwają 

prace przygotowawcze. Wartość projektu ogółem: 1 246 000 800,00 PLN.   

8. S-74 Kielce – Nisko  – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego 

 w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

8.1 Budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Cedzyna – Łagów wraz z obw. Łagowa: 

inwestycja znajduje się w PBDK –- brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego 

finansowania (poza limitem), możliwe finansowanie prac przygotowawczych. 

8.2  Budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Łagów – Nisko: zadanie znajduje się na liście 

rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze. 

 transport kolejowy (5) 

1. Prace na linii kolejowej Nr 8 odcinek Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – odcinki na 

terenie województwa świętokrzyskiego: planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Data 

złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2019 r. Wartość projektu ogółem: 

20 801 920,00 PLN.  

2. Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 463 236 522,85 PLN, w tym środki UE: 319 976 

631,86 PLN (PO PW).   

3. Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Końskie – Skarżysko: rezygnacja z realizacji.  

4. Prace na liniach kolejowych 61, 567 odcinek Kielce – Żelisławice: rezygnacja z realizacji. 

5. Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa Północ (łącznica linii kolejowej Nr 61  

z linią Nr 4): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 42 807 115,92  PLN, w tym 

UE: 36 372 932,60 PLN (RPO).  
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Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego z podziałem na obszary tematyczne 

(stan na dzień 31 grudnia 2019 r.). 

Obszar tematyczny 
Samorządowe [w zł] Rządowe [w zł] Razem  

[w zł] 

Liczba 

przedsięwzięć w trakcie planowane zakończone razem w trakcie planowane zakończone razem 

Badania i Rozwój 118 996 938 0 0 118 996 938 0 0 0 0 118 996 938 4 

Energetyka 66 184 448 2 990 000 75 755 183 144 929 632 0 0 0 0 144 929 632 3 

Kultura i Dziedzictwo 

Narodowe 
99 839 700 0 0 99 839 700 0 0 7 794 493 7 794 493 107 634 193 5 

Środowisko 0 0 0 0 196 376 736 0 0 196 376 736 196 376 736 2 

Transport / drogi 350 652 026 390 000 000 294 692 818 1 035 344 845 281 800 000 634 392 800 1 787 873 000 2 704 065 800 3 739 410 645 14 

Transport / koleje 0 0 0 0 506 043 639 20 801 920 0 526 845 559 526 845 559 5 

Transport / miejski 149 434 785 1 450 000 21 519 266 172 404 052 0 0 0 0 172 404 052 1 

Zdrowie 0 417 883 997 0 417 883 997 0 0 0 0 417 883 997 13 

Razem 785 107 898 812 323 997 391 967 268 1 989 399 164 984 220 375 655 194 720 1 795 667 493 3 435 082 588 5 424 481 751 47 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie407. 

 

                                                           
407 Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych 

placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN). 
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14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego został zawarty pomiędzy 

Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 

19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, 

sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020. W dniu 30 maja 2017 r. został 

podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury  

i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego 

uzgadniania. W dniu 16 października 2018 r. podpisano Aneks nr 3, w którym zwiększono 

kwotę środków przeznaczonych na pomoc techniczną. 

 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Warmińsko-

Mazurskie 

18,8 mld zł Ogółem: 261 874 226 PLN: 

- EFS: 126 758 377 PLN 

- rewitalizacja z EFRR: 80 171 853 

PLN 

- inne z EFRR: 54 943 995 PLN 

Fundusz Pracy: 100 mln EUR 

KT WWM obejmuje 48 przedsięwzięć:  

 B+R: 4 

 Edukacja: 3 

 Energetyka: 5 

 Kultura: 6 

 Rewitalizacja: 1 

 Sport: 1  

 Środowisko: 2 

 Transport: 24 

 Zdrowie: 2 

 

14.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 21 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna408. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć 

1. Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap: status – inny409.  

2. Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego 

zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do 

potrzeb osób niepełnosprawnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

21 478 689,59 PLN, w tym UE: 18 114 698,15 PLN (PO IiŚ). 

3. Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perła 

architektury gotyckiej w Polsce – III etap: projekt planowany do realizacji ze środków 

Funduszy Norweskich/EOG. Planowana data złożenia wniosku: w zależności od 

planowanego terminu ogłoszenia konkursu w harmonogramie konkursów w ramach 

Funduszy Norweskich/ EOG. Wartość projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN. 

4. Rozbudowa i przebudowa oraz remont Teatru im. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu 

                                                           
408 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. warmińsko-mazurskiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć). 
409 Wartość projektu ogółem: 20 752 844,59 PLN. Projekt planowany do realizacji w przypadku uruchomienia 

odpowiedniego programu i pozyskania środków. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.  
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W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty: 

4.1  Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w 

Elblągu od ul. Teatralnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 

074 160,46 PLN, w tym UE: 12 190 732,37 PLN (PO IiŚ). 

4.2  Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 615 859,06 PLN, w tym UE: 4 500 067,60 PLN (RPO).  

5. Wsparcie obszaru kultury w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację 

projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących 

rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego: 

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:  

5.1  Uczytelnienie i ekspozycja reliktów średniowiecznych fortyfikacji Olsztyna: status – 

inny410.  

5.2  Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w 

Stębarku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 750 946,14 PLN, w 

tym UE:  15 065 040,65 PLN (PO IiŚ).  

 środowisko: 2 przedsięwzięcia 

1. Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: 

Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 134 000 000,00 PLN, w tym UE: 113 900 000,00 PLN.  

2. Realizacja II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do 

roku 2030411 

w skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

2.1 Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 74 026 200,00 PLN, w tym UE: 62 900 000,00 PLN (PO IiŚ).  

2.2  Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław  – etap II – Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 130 117 669,90 PLN, w tym UE: 110 594 060,06 PLN (PO IiŚ).  

2.3  Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu: status – inny412.  

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: status - inny413:  

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

                                                           
410 Wartość projektu ogółem: ok. 12 000 000,00 PLN. Projekt planowany do realizacji w przypadku ogłoszenia 

odpowiedniego konkursu i pozyskania środków. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego. 
411 Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
412 Projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: w 

zależności od planowanego terminu ogłoszenia konkursu.  Szacowana wartość projektu ogółem: 99 780 000,00 PLN. 
413 Przedsięwzięcie zaproponowane przez stronę rządową. Gmina Olsztyn zaproponowała realizację dwóch 

inwestycji o łącznej wartości 103,5 mln PLN, tj: 1. Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie, 2. 

Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie. W RPO WiM 2014-2020 brak jest możliwości pozyskania 

środków na w/w przedsięwzięcia w formule ZIT. Projekty te będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach 

RPO WiM 2014-2020 (projekt "Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie" planowany jest do 

wsparcia w trybie pozakonkursowym, pre-umowa została podpisana w dn. 21.04.2020 r., planowane złożenie 

wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy w III kw. 2020 r.) W związku z tym, iż są to nowe przedsięwzięcia, które 

nie były przedmiotem uzgodnień w formule ZIT i tym samym dofinansowania ze środków RPO WiM 2014-2020, 

zaproponowano by nie ujmować ich w załączniku do KT. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2019 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.   
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Projekt pn.: Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji 

ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I: w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 934 295,77 PLN, w tym UE: 19 939 697,62 PLN (dotacja i 

pożyczka z NFOŚiGW). 

 transport: 7 przedsięwzięć 

1. Wzmacnianie potencjału gospodarczego stolicy województwa poprzez optymalizację jej 

układu drogowego 

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji pięć projektów: 

1.1  Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda 

do węzła Wschód (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 131 

477 439,74 PLN,  w tym UE: 94 423 968,92 PLN (PO PW).  

1.2  Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do 

węzła drogowego Pieczewo (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem:  

67 022 817,86 PLN,  w tym UE: 54 605 566,71 PLN (PO PW).  

1.3  Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 598 w Olsztynie na odcinku od Al. 

Warszawskiej do skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego: rezygnacja z 

realizacji.  

1.4  Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od 

granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej: status – inny414.  

1.5  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. 

Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu 

ogółem: 34 392 504,39 PLN,  w tym UE: 29 023 909,03 PLN (PO PW). 

2. Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym: 

rezygnacja z realizacji. 

3. Budowa bocznicy kolejowej i terminalu Nr 2 w Elblągu: rezygnacja z realizacji. 

4. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:  

4.1  Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 101 663 962,63 PLN,  w tym UE: 86 414 368,16 PLN (PO 

PW). 

4.2  Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa:   projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 527 018 643,32 PLN,  w tym UE: 365 224 505,54 PLN (PO PW)415. 

5. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na 

szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” 

i remontem śluzy „Guzianka I”: 

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji cztery projekty: 

                                                           
414 Wartość projektu ogółem: 119 319 843,47 PLN. Projekt planowany do realizacji w przypadku ogłoszenia 

odpowiedniego konkursu i pozyskania środków. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego. 
415 W listopadzie 2019 roku Beneficjent - Gmina Olsztyn złożyła wniosek o dofinansowanie w trybie dla "dużego" 

projektu, który zwiększył wartość projektu ogółem i wartość dofinansowania. 17 marca 2020 roku Komisja Europejska 

podpisała Decyzję Wykonawczą zatwierdzającą wkład finansowy na rzecz dużego projektu "Rozwój transportu 

zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa", wybranego jako część Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-

2020, CCI 019PL16RFMP002.  Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego w 2019 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego. 
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5.1  Etap I - budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: 

Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 374 031,37 PLN, w tym UE: 23 550 848,35 PLN 

(RPO). 

5.2  Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży 

jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 55 794 068,2 PLN, w tym UE: 40 486 036,30 PLN 

(RPO). 

5.3  Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  73 418 455,82 PLN, w tym UE: 60 

201 211,82 PLN (RPO).   

5.4  Etap III - remont śluzy „Guzianka I” oraz śluzy i jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego 

WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, 

przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: 

Mikołajskie i Niegocin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  31 

795 000,00 PLN, w tym UE: 27 025 750,00 PLN (RPO).  

6. Budowa obrotnicy dla statków w Elblągu: rezygnacja z realizacji.  

7. Budowa nowego nabrzeża przy ul. Radomskiej przedłużenie terminala składowo-

przeładunkowego: rezygnacja z realizacji. 

 B+R: 1 przedsięwzięcie416 

1. Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 60 741 691,24 PLN, w tym UE: 44 775 591,61 PLN (RPO) 

• edukacja: 1 przedsięwzięcie 

1. Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie: rezygnacja z realizacji.  

 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

1. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Ostródzie S.A.: rezygnacja z realizacji projektu.  

2. Centrum medyczne i przyrodolecznicze: rezygnacja z realizacji projektu. 

 rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie 

1. Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast 

województwa objętych siecią Cittaslow: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 194 520 616,00 PLN, w tym UE: 148 808 271,20 PLN (RPO).  

 

 

 

 

                                                           
416 Aneksem nr 2 do KT dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego podpisanym w dn. 30.05,2017 r. usunięto trzy przedsięwzięcia 

tj. Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze – centrum naukowe medycyny eksperymentalnej, Inteligentne 

technologie w ochronie środowiska Infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do „smart specialisation” w 

zakresie drzewnictwa, a w przypadku Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości 

Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife 

(komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nastąpiła zmiana właściwości na str. rządową. Ponadto, zgodnie z 

informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 2 projekty nieujęte w art. 6 KT 

(wyłącznie w zał.5b do KT) pn.:  

1. Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie jako 

kreatora/inicjatora innowacyjnych badań i implementacji rozwiązań w zakresie RIS na rynek komercyjny: 

rezygnacja z realizacji projektu 

2. Zakład Badania Biopreparatów IIPM w Mrągowie: rezygnacja z realizacji.  
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14.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego strona rządowa jest stroną 

odpowiedzialną za realizację 27 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych  

w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 3 przedsięwzięcia 

1. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie warmińsko-mazurskim 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. warmińsko-mazurskim  zostało 

opisane w części ogólnej niniejszej Informacji. 

2. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: 

Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia 

EnFoodLife (komponent 1) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii 

Nauk: status – inny417.  

3. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: 

Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia 

EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 25 022 342,71 w tym UE: 19 794 484,04 PLN (RPO)418.  

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej 

Informacji. Ponadto, strona samorządowa przedstawiła informację o następujących 

projektach419: 

1.1 Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego 

na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 500 000,00 PLN, w tym UE: 11 137 500,00 PLN (RPO). 

1.2 Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu: 

projekt planowany do realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 900 000,00 PLN, w tym UE: 14 

365 000,00 PLN (RPO). 

1.3 Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- 

Ekonomicznej w Elblągu - utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej: realizacja 

zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 527 338,22 PLN, w tym UE: 14 374 131,91 PLN 

(RPO). 

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej 

Projekt w trakcie realizacji420. Wartość projektu ogółem: 17 313 095,97 PLN, w tym UE:  

14 591 477,28 PLN (PO WER). 

 energetyka: 3 przedsięwzięcia 

1. Sieci energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim: w ramach wskazanego 

przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty:  

                                                           
417 Umowa RPWM.01.01.00-28-0001/17-03 rozwiązana 2020-03-20 z powodu niemożliwych do rozwiązania przeszkód w 

zakładanym modelu PPP. Źródło: DRP MFiPR. 
418 Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, UM woj. warmińsko – 

mazurskiego. Zgodnie z danym DRP MFiPR, na dzień 31.12.2019 r. projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b, nie został 

złożony wniosek.  
419 Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. warmińsko – 

mazurskiego. 
420 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0011/15 jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Tytuł 

projektu: Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Okres realizacji projektu to 01.01.2016 r.-

30.06.2023 r.   
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1.1 Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego 

opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy 

efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem 

elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe 

w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 

34 371 471,43 PLN, w tym środki UE: 23 751 428,57 PLN. 

1.2  Rozbudowa stacji Olsztyn-Mątki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 

66 964 922,01 PLN, w tym środku UE: 12 402 868,81 PLN.  

1.3  Przebudowa stacji 110/15 kV Nidzica w celu umożliwienia rozwoju energetyki 

odnawialnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 813 000,00 PLN, w 

tym UE: 2 255 663,47 PLN.  

2. Budowa elektrociepłowni Olsztyn: projekt pn. Budowa instalacji termicznego 

przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów 

komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

MK nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem421. 

3. Rozwój klastrów energii w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację 

projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:  

w ramach przedsięwzięcia realizowane są cztery projekty klastrowe: 

3.1 Olecki Klaster Odnawialnej Energii Elektrycznej i Cieplnej „Zielone Olecko” 

(beneficjent - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o). Projekt pn: 

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni 

bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i 

budowy węzłów cieplnych”: status – inny422.  

3.2 Klaster Mazurska Energia  (beneficjent - Solamen Sp. z o.o.): projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 4 052 850,00 PLN, w tym UE: 2 306 563,08 PLN.  

3.3 Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Energia Słoneczna S.C.): rezygnacja z 

realizacji. 

3.4 Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Mazurska Fundacja Wspierania Energetyki 

Regionalnej): status – inny. 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie 

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

warmińsko-mazurskim 

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ423. Obejmuje 

następujące placówki położone na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (PSM I 

stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku, PSM I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie, PSM I i II 

                                                           
421 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze energetyki (projekty inne niż 

klastry energii), DFE MK. 
422 Umowa o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie 

ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów 

cieplnych (beneficjent  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o. ) została rozwiązana w dniu 

09.05.2019 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. 

warmińsko – mazurskiego. 
423 Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota 

dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie 

w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w 

dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do 

umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków 

kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. 

zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: 

Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN. 
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stopnia im. F. Chopina w Olsztynie, PSM I stopnia w Mrągowie, PSM I stopnia w Lidzbarku 

Warmińskim, PSM I stopnia w Giżycku, PSM I stopnia w Kętrzynie, Internat Zespołu PSM w 

Elblągu.    

 sport: 1 przedsięwzięcie 

1. Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie Kortowo: realizacja 

zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 263 300,00 PLN, w tym środki BP (w tym FRKF): 3 

500 000,00 PLN,  środki JST: 5 763 000,00 PLN.  

 transport: 17 przedsięwzięć  

 transport drogowy (9) 

1. S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – 

odcinki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty:  

1.1  Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn – Olsztynek: realizacja zakończona  

w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 745 395 100,00 PLN, w tym UE: 

1 175 674 662,45 (PO IiŚ). 

1.2  Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica – Napierki: realizacja 

zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 596 070 700,00 PLN, w tym UE: 

348 326 367,88 PLN (PO IiŚ). 

2. S-51 Olsztyn – Olsztynek: realizacja projektu zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 

1 666 775 500,00 PLN, w tym środki UE: 867 306 201,54 PLN (PO IiŚ).  

3. Obwodnica Olsztyna w ciągu DK Nr 16: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość 

projektu ogółem: 486 491 300,00 PLN, w tym środki UE: 367 706 575,29 PLN (PO IiŚ). 

4. S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem:  

2 181 631 000,00 PLN, w tym środki UE: 406 496 417,00 PLN (CEF). 

5. Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego: projekt w trakcie realizacji w ramach 

PBDK. Wartość projektu ogółem: 392 705 900,00 PLN.  

6. Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo: projekt planowany do 

realizacji w ramach PBDK jako droga ekspresowa. Wartość projektu ogółem: 687 

300 000,00 PLN. 

7. Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK 51: w 2019 r. inwestycja nie została 

skierowana do realizacji. Brak zapewnienia finansowania w  PBDK. 

8. Przebudowa drogi krajowej DK 53 Leleszki – Jęcznik do parametrów 2+1: brak realizacji, 

inwestycja nie znajduje się w PBDK. 

9. Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk (z wyłączeniem 

obwodnicy Ełku): brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania. 

 transport kolejowy (7) 

1. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Ełk – Szczytno: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 208 540 449,87 PLN, w tym UE: 262 027 757,38 PLN (PO PW).   

2. Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 436 242 219,18 PLN, w tym UE: 369 182 256,32 PLN.   

3. Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją: projekt 

planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku  

o dofinansowanie: wrzesień 2020 r. Wartość projektu ogółem: 631 521 132,44 PLN.  



158 

 

4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo424: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 222 132 705,88 PLN, w tym UE: 188 812 800,00 PLN (RPO).  

5. Kolejowe przedsięwzięcia multilokalizacyjne służące poprawie bezpieczeństwa na 

newralgicznych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w województwie warmińsko-

mazurskim: rezygnacja z realizacji. 

6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Iława – Korsze: realizacja zakończona425. 

Wartość projektu ogółem: 199 417 100,00 PLN426.  

7. Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa) 427: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 712 637 225,54 PLN, w tym środki UE: 

605 741 641,70 PLN.  

 transport morski (1) 

1. Przebudowa wejścia do portu morskiego w Elblągu: rezygnacja z realizacji projektu428. 

                                                           
424 Przedsięwzięcie realizowane poprzez projekt pn.: Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – 

Gutkowo – Dobre Miasto.  
425 Realizacja projektu ze środków BP zakończyła się. Źródło:  Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 

2019 roku w obszarze transportu kolejowego, DTK MI. 
426 Wartość projektu pochodzi z Informacji o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze 

transportu kolejowego, DTK MI. DTK MI nie przedstawiło danych za 2019 r.  
427 Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Prace na linii E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica 

państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk.  
428 Projekt pn.: Poprawa parametrów toru do portu Elbląg wpisany do DI (poz. 26) , ale nie kwalifikuje się do PO IiŚ 

(nie leży w sieci TEN-T). Projekt jest planowany do realizacji w latach 2021-2030 z udziałem dotacji unijnych. Źródło:  

Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze transportu morskiego, DGM MGMIZS. 



159 

 

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z podziałem na 

obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.). 

Obszar tematyczny 
Samorządowe [w zł] Rządowe [w zł] Razem  

[w zł] 

Liczba 

przedsięwzięć w trakcie planowane zakończone razem w trakcie planowane zakończone razem 

Badania i Rozwój 74 241 691 16 900 000 20 527 338 111 669 029 0 0 0 0 111 669 029 4 

Edukacja 0 0 0 0 17 313 096 0 0 17 313 096 17 313 096 3 

Energetyka 42 987 146 300 000 000 0 342 987 146 105 149 393 0 0 105 149 393 448 136 539 5 

Kultura i Dziedzictwo 

Narodowe 
81 854 330 52 752 845 0 134 607 174 0 0 0 0 134 607 174 6 

Rewitalizacja 194 520 616 0 0 194 520 616 0 0 0 0 194 520 616 1 

Sport 0 0 0 0 0 0 9 263 300 9 263 300 9 263 300 1 

Środowisko 134 000 000 0 0 134 000 000 0 0 0 0 134 000 000 2 

Transport / drogi 0 119 319 843 232 892 762 352 212 605 2 574 336 900 687 330 000 5 494 732 600 8 756 399 500 9 108 612 105  13 

Transport / koleje 0 0 0 0 1 679 552 600 631 521 132 0 2 311 073 733 2 311 073 733  7 

Transport / miejski 628 682 606 0 0 628 682 606 0 0 0 0 628 682 606  1 

Transport / śródlądowy 157 586 555 31 795 000 0 189 381 555 0 0 0 0 189 381 555  2 

Razem 1 313 872 944 520 767 688 253 420 100 2 088 060 732 4 376 351 990 1 318 851 132 5 503 995 900 11 199 199 022 13 287 259 755 45 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie429. 

 

                                                           
429 Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych 

placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN). 
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15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego został zawarty pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu  

28 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, 

sposób i warunki dofinansowania RPO WW. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 

2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także 

zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. 

 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Wielkopolskie 

 

29,6 mld zł Ogółem: 377 785 327 PLN: 

- EFS: 194 770 644 PLN 

- rewitalizacja z EFRR: 72 633 965 

PLN 

- inne z EFRR: 110 380 717 PLN 

Fundusz Pracy: 80 mln EUR 

KT WW obejmuje 55 przedsięwzięć:  

 B+R: 9 

 Edukacja: 2 

 Energetyka: 2 

 Kultura: 3  

 Transport: 34 

 Zdrowie: 5 

 

15.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna430. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie 

Wsparcie obszaru kultury w województwie wielkopolskim poprzez realizację projektów 

infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury  

i dziedzictwa kulturowego 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów: 

1.1  Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna wraz z udostępnieniem 

infrastruktury informacyjnej i turystycznej: projekt w trakcie realizacji.  Wartość projektu 

ogółem: 17 572 281,38 PLN, w tym UE: 14 936 235,17 PLN (PO IiŚ).  

1.2  Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej: 

rezygnacja z realizacji. 

1.3  Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji 

kultury Parowozownia Wolsztyn: rezygnacja z realizacji.  

1.4  Renowacja i adaptacja części Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa 

kulturowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 013 826,64 PLN,  

w tym UE:  11 188 182,11 PLN (RPO).  

1.5  Zielona perła miasta – wczoraj i dziś. Ochrona i zachowanie zabytkowego Parku 

Miejskiego w Kaliszu: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ (działanie 2.5). 

                                                           
430 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialne są: 

strona samorządowa (14  przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (2 przedsięwzięcia).   
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Do dnia 31.12.2019 r. wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Wartość projektu 

ogółem: 28 600 000,000 PLN. 

1.6  Skalmierzycki dworzec miejscem rozwoju kultury w Gminie i Mieście Nowe 

Skalmierzyce431: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o 

dofinansowanie: nie podano – planowana jest zmiana zakresu i tytułu działania na 

obszar związany z edukacją.  Wartość projektu ogółem: 11 801 639,920 PLN. 

 B+R: 3 przedsięwzięcia432 

1. Sieć Współpracy Sektora Badawczo-Rozwojowego i Przedsiębiorstw w Dziedzinie 

Technologii Obróbki i Badań Materiałów Funkcjonalnych: rezygnacja z realizacji projektu. 

2. Wielkopolskie Centrum Energii Odnawialnej: rezygnacja z realizacji projektu 

3. Centrum Fenotypowania Roślin: rezygnacja z realizacji projektu 

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej433: 

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 746 705,00 PLN, w tym środki UE: 16 

642 522,97 PLN (PO WER).  

 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

1. Utworzenie Ośrodka Radioterapii Protonowej w Poznaniu: status – inny434. Wartość projektu 

ogółem: 188 000 000,00 PLN.  

2. Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego 

wyposażeniem435: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 426 749 077,98 

PLN, w tym UE: 237 055 731,67 PLN (RPO). 

 energetyka: 1 przedsięwzięcie 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 29 projektów, o łącznej wartości ogółem: 275 

882 295,91 PLN, w tym UE: 165 096 377,54 PLN (RPO). Stan na dzień 31.12.2019 r.: 

1.1  w trakcie realizacji: 11 projektów, o łącznej wartości ogółem: 234 165 406,92 PLN, w tym 

UE: 134 286 952,65 PLN (RPO). 

1.2  zakończone: 18 projektów, o łącznej wartości ogółem: 41 716 888,89 PLN, w tym UE: 30 

809 424,89 PLN (RPO). 

 transport: 8 przedsięwzięć; 

1. Budowa wiaduktu nad ulicą Inflancką oraz wiaduktu nad ulicą Chartowo i Żegrze w ciągu 

ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu: realizacja projektu zakończyła się. Wartość 

projektu ogółem: 109 895 940,00 PLN, w tym: BP: 46 764 760,00 PLN, JST: 63 131 181,01 PLN.  

                                                           
431 Zmiana nazwy projektu na: Skalmierzycki dworzec miejscem rozwoju edukacji. 
432 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R jest także 19 projektów 

nieujętych w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT). 
433 Projekt pn.: Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:  nr POWR.05.03.00-00-0005/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 30.09.2021. Umowa o dofinansowanie 

projektu została podpisana w dniu 10.03.2016 r. 
434 Aktualnie prowadzone są działania mające na celu pozyskanie działki pod planowaną inwestycję. Wojewoda 

Wielkopolski wydał pozytywną Opinię O Celowości Inwestycji (IOWISZ). Źródło: Uwagi do projektu Informacja o 

realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. wielkopolskiego. 
435 Poprzednia nazwa przedsięwzięcia: Budowa nowego Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu. Aneksem nr 2 z 30 maja 

2017 roku zmieniono nazwę tego przedsięwzięcia. 
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2. Budowa węzła Naramowicka nad ul. Lechicką w Poznaniu: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 252 896 863,45 PLN, w tym UE: 121 668 705,17 PLN (PO IiŚ).  

3. Nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 w granicach miasta Konina na odcinku od ul. 

Poznańskiej do ul. Przemysłowej: projekt w trakcie realizacji (częściowo RPO dla odcinka 

drogi wojewódzkiej)436. Wartość projektu ogółem: 322 000 000,00 PLN, w tym UE: 

29 622 670,85 PLN (RPO).  

4. Utworzenie kolei aglomeracyjnej obsługującej obszar aglomeracji poznańskiej 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty:  

4.1  Rozbudowa Poznańskiego Węzła Kolejowego dla potrzeb ruchu metropolitalnego: 

status – inny437.  

4.2  Zakup i modernizacja taboru dla potrzeb regionalnego i metropolitalnego ruchu 

kolejowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 127 451 370,00 PLN, 

w tym UE:  48 750 000,00 PLN (PO IiŚ).  

5. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 356 Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa: projekt 

planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku  

o dofinansowanie: listopad 2020 r.  

6. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 357 Drzymałowo – Wolsztyn: projekt planowany do realizacji 

ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: lipiec 2020 r.438  

7. Modernizacja linii kolejowej 354 –Poznań Główny POD – Piła Główna: projekt w trakcie 

realizacji. Wartość projektu ogółem:  614 901 600 PLN, w tym UE: 424 932 000 PLN (RPO).  

8. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 59 projektów, o łącznej wartości ogółem: 1 

924 786 196,04 PLN, w tym UE: 911 840 745,76 PLN (RPO/PO IiŚ). Status projektów na dzień 

31.12.2019 r.: 

8.1 w trakcie realizacji: 34 projekty, o wartości ogółem: 1 728 533 265,03 PLN, w tym UE: 

770 975 978,51 PLN (RPO/PO IiŚ). 

8.2  inny: 1 projekt439. 

8.3  realizacja zakończona: 23 projekty, o łącznej wartości ogółem: 189 151 351,35 PLN, w 

tym UE: 135 203 784,54 PLN (RPO). 

                                                           
436 Dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 status projektu nie uległ zmianie. Dla rozbudowy ulicy Kleczewskiej 

uległ zmianie polegającej na uzyskaniu decyzji ZRID i podpisaniu umowy o dofinansowanie w dniu 20.07.2018r. W 

chwili obecnej brak jest programu w ramach którego byłoby możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie pozostałej 

części przedsięwzięcia w perspektywie po 2023r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku, UM woj. wielkopolskiego. 
437 1 ) Zadanie pn.: Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny –Poznań Wschód nie zostało zakończone. 

Dokumentacja jest na etapie uzyskiwania  decyzji środowiskowej.  

2) Zadanie pn. Prace na  obwodnicy towarowej Poznania - na zlecenie PKP PLK  opracowane zostały Rezultaty 

Studium Wykonalności . W dniu 26.02.2020 r. PLK zgłosiło projekt do dofinansowania w ramach środków CEF. Źródło: 

Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. wielkopolskiego.  
438 Planowana data podpisania umowy: grudzień 2020 r. Uwagi do danych finansowych: planowane 

dofinansowanie projektu: 83 033 961,19 PLN.  Budżet państwa 25 220 359,34 PLN. Podano kwoty na podstawie 

Aktualizacji Studium Wykonalności. Terminy złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podpisania Umowy o 

dofinansowaniu na podstawie propozycji PLK. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania Umowy oraz 

rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu zaplanowany został na podstawie informacji PKP PLK. Źródło: Uwagi do 

projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. wielkopolskiego. 
439 Dotyczy projektu pn.: Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła 

przesiadkowego w Szreniawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  Status projektu powinien widnieć jako „inne”, gdyż 

złożony wniosek o dofinansowanie został odrzucony, a zatem  umowa nie została zawarta. Beneficjent nie wycofał 

się z możliwości ubiegania się o realizację projektu w przyszłości. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji 

Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. wielkopolskiego. 
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8.4  rezygnacja z realizacji: 1 projekt pn. Budowa systemu parkingów Park&Ride w 

Poznaniu - etap III. 

 

15.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Wielkopolskiego strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 39 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT  

w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 6 przedsięwzięć 

1. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie wielkopolskim 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. wielkopolskim  zostało 

opisane w części ogólnej niniejszej Informacji. 

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2019 r.:440 

2. PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami 

Innowacji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 525 691 452,55 PLN, w tym 

UE: 305 541 574 PLN (PO IR).  

3. PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty:   

3.1  PRACE-Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie (PRACE-LAB): 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 217 573 951,22 PLN, w tym UE:  168 

640 000,00 PLN.  

3.2  PRACE-LAB2 - Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie: projekt w 

trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 221 706 458,00 PLN, w tym UE: 168 957 

280,00 PLN.  

4. ICOS-PL – Zintegrowany System Obserwacji Węgla: projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do 

KT. 

5. ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 104 867 454,23 PLN, w tym UE: 67 993 915,78 PLN.  

6. Budowa i Wyposażenie Wydziałowego Centrum Innowacyjnej Technologii 

Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  33 210 000,00 PLN, w tym UE: 20 000 

075,59 PLN.    

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej 

Informacji.  

 energetyka: 1 przedsięwzięcie 

1. Rozwój klastrów energii w województwie wielkopolskim poprzez realizację projektów 

służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia 

zidentyfikowano cztery projekty klastrowe. 

1.1  Leszczyński Klaster Energii „Nowa energia dla Leszna” 

                                                           
440 Odnośnie przedsięwzięć nr 2, 3 i 5 - Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w 

obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, DIR MNiSW. Projekty nr 4 i 6 dane DRP MFiPR.  
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1.2  Klaster Energii Ostrowski Rynek Energetyczny: projekt w trakcie realizacji441. Wartość 

projektu ogółem: 20 046 615,00 PLN, w tym UE: 7 705 344,00 PLN.  

1.3 Klaster Energii Zielona Energia Konin 

1.4 Nowe źródła wysokosprawnej kogeneracji w Szamotulskim Klastrze Energii: projekt w 

trakcie realizacji. Wartość projektu: 12 978 960,00 PLN, w tym UE: 6 129 920,00 PLN.  

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia 

1. Budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu, (Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu): projekt 

planowany do realizacji442.  

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

wielkopolskim 

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ443. 

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

wielkopolskiego: PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, PSM I i II stopnia im. 

Wacława z Szamotuł w Szamotułach, ZPSM w Gnieźnie, PSM I stopnia w Pleszewie, 

Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu, PSM I stopnia im. ks. dra Józefa 

Surzyńskiego w Kościanie, SM I stopnia w Złotowie, PSM  I stopnia im. Aleksandra Tansmana  

w Kępnie, PSM I stopnia, im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie, ZSM im. Fryderyka Chopina  

w Pile, PSM I im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.     

 zdrowie: 3 przedsięwzięcia 

1. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach budowy Wielkopolskiego 

Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem:444. 

2. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Klinicznego Centrum Medycyny 

Ratunkowej i Interwencyjnej w Poznaniu445: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 105 417 500,00 PLN, w tym UE: 3 000 000,00 PLN (PO IiŚ). 

3. Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu: status – inny446.   

 transport: 26 przedsięwzięć: 

 transport drogowy (12) 

                                                           
441 Budowa wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i 

Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 

roku w obszarze energetyki – klastrów energii, DEO MK.. 
442 W związku z faktem, że w wyniku postępowania przetargowego najniższa oferta ponad dwukrotnie przekraczała 

zaplanowane  na inwestycję środki, szkoła jest w trakcie aktualizacji dokumentacji, wobec czego nie można podać 

wartości projektu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury, DFE 

MKiDN.  
443 Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota 

dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie 

w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w 

dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do 

umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków 

kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. 

zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: 

Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN. 
444 Projekt stanowi obecnie część projektu pn. Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital 

pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem. 
445 Obecna nazwa projektu: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Centrum Medycyny Ratunkowej i 

Interwencyjnej jako I etap organizacji Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego U. M. w Poznaniu. 
446

 Projekt planowany do realizacji - obecnie jest brak środków na realizację inwestycji. Jednak w przyszłości istnieje 

potencjalna możliwość objęcia przedsięwzięcia programem wieloletnim MZ.  Źródło: Informacja o stanie realizacji 

Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze zdrowia, DOI MZ. 
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1. S-5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota – Gniezno, Poznań  - Kaczkowo, Korzeńsko – 

Wrocław  - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego 

w skład przedsięwzięcia wchodzą cztery projekty:  

1.1  Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno – Gniezno: realizacja 

zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 582 953 200,00 PLN. 

1.2  Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn: 

projekt zakończony (PBDK). Wartość projektu ogółem: 662 500 000,00 PLN. 

1.3  Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn – Radomicko: projekt zakończony 

(PBDK). Wartość projektu ogółem: 841 000 000,00 PLN. 

1.4  Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko – Kaczkowo: realizacja 

zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 797 900 200,00 PLN. 

2. S-11 Kórnik-Ostrów Wlkp.: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto 

prace przygotowawcze. 

3. Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S-11: realizacja zakończona (PBDK). 

Wartość projektu ogółem: 334 116 900,00 PLN. 

4. Obwodnica Jarocina w ciągu S-11: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu 

ogółem: 331 725 800,00 PLN. 

5. Obwodnica Kępna w ciągu S-11: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość 

projektu ogółem: 165 000 000,00 PLN. 

6. Obwodnica Ujścia w ciągu S-11: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. 

Rozpoczęto prace przygotowawcze. 

7. S-11 Ostrów Wlkp.– Kępno:  inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto 

prace przygotowawcze. 

8. S-11 Obwodnica Obornik: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto 

prace przygotowawcze. 

9. S-11 Piła -  Poznań: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace 

przygotowawcze. 

10. S-10 Szczecin – Bydgoszcz – odcinki na terenie województwa wielkopolskiego: inwestycja 

znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze. 

11. Dk 25 Ostrów Wlkp.-Kalisz-Konin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 

200 000,00 PLN. 

12.  Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu dk Nr 12: brak realizacji, inwestycja nie znajduje się 

w PBDK. 

 transport kolejowy (10) 

1. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie  - odcinki na 

terenie województwa wielkopolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 2 743 030 790,70 PLN, w tym UE: 1 778 147 710,71 PLN (CEF). 

2. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica 

województwa dolnośląskiego – Czempiń – odcinki na terenie województwa 

wielkopolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 421 142 

672,38PLN, w tym UE: 988 249 624,79 PLN (CEF).  

3. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – 

Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo - odcinki na terenie województwa 

wielkopolskiego: rezygnacja z realizacji.  
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4. Prace na towarowej obwodnicy Poznania: projekt planowany do realizacji. Planowane 

złożenie wniosku o dofinansowanie: luty 2020 r. Szacowana wartość projektu: 

1 203 752 455,00 PLN. 

5. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 881 odcinek Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów 

Wlkp., etap II: Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski: rezygnacja z realizacji. 

6. Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek 

Sochaczew – Swarzędz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 195 092 

877,89  PLN, w tym UE: 1 514 217400,06 PLN (CEF). 

7. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. – Leszno – Głogów wraz 

z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn – Głogów: status – inny447. 

8. Prace na liniach kolejowych  Nr 281, 766 odcinek Oleśnica / Łukanów – Krotoszyn – Jarocin 

– Września – Gniezno: projekt zrealizowany ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 109 

246 733,73 PLN.  

9. Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła – Krzyż, etap I, 

odcinek Bydgoszcz – Piła: status – inny448. 

10. Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła – Krzyż, etap I, 

odcinek Piła – Krzyż wraz z elektryfikacją: status – inny449.  

 transport śródlądowy (4) 

1. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku 

od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki 

i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki: status – inny450.  

2. Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej 

(od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy: status – inny451.  

3. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej 

skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2: status – inny452. 

4. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn 

n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do 

km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej: status - inny453.  

                                                           
447 Projekt na liście rezerwowej PO IiŚ –  brak środków na realizację.  
448 Projekt realizowany z budżetu (SW). . Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w 

transportu kolejowego, DTK MI. 
449 Projekt realizowany z budżetu (SW). .Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w 

transportu kolejowego, DTK MI. 
450 Projekt wieloetapowy. W 2019 r. zakończono modernizację śluzy Okole. Zadanie finansowane ze środków 

NFOŚiGW. Koszt wykonania modernizacji stopnia Okole wyniósł 15 479 984,78 zł. Do 2023 r. planowana jest 

modernizacja śluzy Czyżkówko na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Źródło:  Informacja o stanie realizacji Kontraktu 

terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MGMiZS. 
451 Projekt wieloetapowy. Zakres dot. Noteci dolnej skanalizowanej (od km 105,5 do km 176,2) na terenie woj. 

wielkopolskiego (teren działania ZZ Piła) z powodu braku środków finansowych prawdopodobnie nie zostanie 

zrealizowany do końca 2023 r. Źródło:  Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze 

transportu śródlądowego, DGWiZS MGMiZS. 
452 Zakres dot. Noteci dolnej skanalizowanej (od km 105,5 do km 176,2) na terenie woj. wielkopolskiego (teren 

działania ZZ Piła) z powodu braku środków finansowych prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany do końca 2023 r. 

Źródło:  Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS 

MGMiZS. 
453 Zadanie pod nazwą: „Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyna 

n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok)” planowane jest do realizacji w Nowej Perspektywie Finansowej 2021-2027. Źródło:  

Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS 

MGMiZS. 
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Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego z podziałem na obszary 

tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.). 

Obszar tematyczny 
Samorządowe [w zł] Rządowe [w zł] Razem  

[w zł] 

Liczba 

przedsięwzięć w trakcie planowane zakończone razem w trakcie planowane zakończone razem 

Badania i Rozwój 0 0 0 0 1 069 839 316 0 0 1 069 839 316 1 069 839 316  9 

Edukacja 19 746 705 0 0 19 746 705 19 746 705 0 0 19 746 705 39 493 410  2 

Energetyka 234 165 407 0 41 716 889 275 882 296 33 025 575 0 0 33 025 575 308 907 871  2 

Kultura i Dziedzictwo 

Narodowe 
40 586 108 28 600 000 0 69 186 108 0 0 0 0 69 186 108  3 

Transport / drogi 574 896 863 0 109 895 940 684 792 803 176 200 000 0 3 550 196 100 3 726 396 100 4 411 188 903  15 

Transport / koleje 742 352 970 287 466 671 0 1 029 819 641 6 108 667 917 1 203 752 455 0 7 312 420 372 8 342 240 014  14 

Transport / miejski 1 728 533 265 7 101 580 189 151 351 1 924 786 196 0 0 0 0 1 924 786 196  1 

Zdrowie 426 749 078 188 000 000 0 614 749 078 105 417 500 0 0 105 417 500 720 166 578  5 

Razem 3 767 030 396 511 168 251 340 764 180 4 618 962 828 7 512 897 013 1 203 752 455 3 550 196 100 12 266 845 568 16 885 808 396 51 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie454. 

 

                                                           
454 Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych 

placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN). 
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16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Zachodniopomorskiego został zawarty pomiędzy 

Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 

13 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, 

sposób i warunki dofinansowania RPO WZ. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 

2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także 

zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. 

 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Zachodniopomorskie 

 

21,5 mld zł 

 

Ogółem: 212 784 902 PLN: 

- EFS: 95 940 631 PLN 

- rewitalizacja z EFRR: 33 204 828 

PLN 

- inne z EFRR: 83 639 442 PLN 

Fundusz Pracy: 75,1 mln EUR 

KT ZP obejmuje 66 przedsięwzięć:  

 B+R: 2  

 Edukacja: 3  

 Energetyka: 4 

 Gospodarka  

niskoemisyjna: 2  

 ICT: 2 

 Kultura: 1 

 Transport: 35 

 Zdrowie: 17 

 

16.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 42 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna455. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie 

1. Wsparcie obszaru kultury w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację 

projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących 

rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów: 

1.1  Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 869 527,00 PLN, w tym środki 

JST: 24 344 627,00 PLN.  

1.2  Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz  

z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu: rezygnacja z realizacji. 

1.3  Szczecińskie Centrum Solidarności. Ochrona zabytkowego obiektu wraz z historyczną 

świetlicą stoczniową - miejscem podpisania Porozumienia w Sierpniu 1980: status – 

inny456.  

                                                           
455 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Zachodniopomorskiego 

odpowiedzialne są: strona samorządowa (35  przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć). 
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1.4  Wykreowanie produktu turystycznego pn. „Szlak Tradycji Miejskich" w oparciu o 

substancję zabytkową wschodniej części Starego Miasta w Koszalinie: rezygnacja z 

realizacji. 

1.5  Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum 

Narodowego w Szczecinie pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. 

Przebudowa dziedzińca pod zadaszone ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii 

Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie: rezygnacja z realizacji. 

1.6  Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 105 070 947,00 PLN, w tym UE: 41 670 000,00 PLN (RPO).  

 zdrowie: 17 przedsięwzięć457 

1. Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. 

A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego: realizacja 

zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 858 672,65 PLN, w tym UE: 3 200 799,05 (PO IiŚ).  

2. Utworzenie Regionalnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zachodniopomorskim 

Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem – SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie: realizacja 

zakończona458. Wartość projektu ogółem: 10 407 137,47 PLN, w tym UE: 7 861 641,28 (PO 

IiŚ). 

3. Na potrzeby SOR – zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych oraz podwyższenie ich 

standardu poprzez doposażenie w tomograf komputerowy SPZOZ Szpitala Miejskiego im. 

J. Garduły w Świnoujściu: rezygnacja z realizacji. 

4. Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Regionalnym  w Kołobrzegu: 

rezygnacja z realizacji.  

5. Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług  

w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie459: rezygnacja z realizacji.  

6. Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie 

zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ 

                                                                                                                                                                                     
456 Projekt na etapie koncepcji i formułowania zakresu. Aktualnie trwają procedury mające na celu podpisanie 

porozumienia w sprawie współpracy na rzecz utworzenia Instytucji Kultury pod nazwą Ośrodek Stocznia - Wolność i 

Solidarność pomiędzy: Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą Miasto Szczecin przy współudziale: 

Instytutu Pamięci Narodowej oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Gmina Miasto 

Szczecin kilkukrotnie zwracała się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem podjęcia rozmów co do 

treści porozumienia i ostatecznie podpisania go jednak Ministerstwo nie jest w stanie określić kiedy zajmie stanowisko 

w sprawie utworzenia Instytucji Kultury.  

Biorąc pod uwagę wydłużający się w czasie proces utworzenia Instytucji Kultury, konieczność zabezpieczenia 

środków w budżecie miasta, aktualizacji kosztorysów, uruchomienie przetargu i zrealizowanie rzeczowe i finansowe 

inwestycji przedmiotowy projekt najprawdopodobniej nie będzie zrealizowany w tej perspektywie finansowej. Źródło: 

Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku, UM woj. 

zachodniopomorskiego 
457 Aneksem nr 2 do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego usunięto przedsięwzięcie pn: Przebudowa z 

rozbudową Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Hepatologii, Izbą Przyjęć, Poradnią Hepatologiczną 

i Poradnią Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie oraz 

wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia pn: Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu 

medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. 

Kopernika w Koszalinie i Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w 

Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej 
458 Projekt został zrealizowany przez Szpital pn.: Rozbudowa i doposażenie SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie celem 

utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci wraz z budową wyniesionego na dach lądowiska dla 

śmigłowców sanitarnych. Wartość całkowita projektu: 10.527.599,75 zł, (dofinansowanie UE 7.861.641,28 zł), 

zatwierdzony do dofinansowania na XIV posiedzeniu KS 19.09.2017, nabór pozakonkursowy: POIS.09.01.00-00-0109/16, 

2014-2017. Źródło: e-mail UM woj. zachodniopomorskiego z dnia 18.06.2020 r.  
459 Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego, w tym przypadku 

wskazana właściwość stron rządowa/samorządowa, przewidywane źródło finansowania: środki budżetu państwa, 

RPO, środki własne beneficjenta. 
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„Zdroje” w Szczecinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem:  

20 000 000,00PLN, w tym UE: 16 000 000,00 PLN (RPO). 

7. Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie 

liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 10 440 252,46 PLN, w tym UE: 8 352 201,99 PLN (RPO). 

8. Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy 

i Chorób Płuc w Koszalinie: projekt w trakcie  realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 

368 510,28 PLN w tym UE: 17 094 804,99 PLN (RPO). 

9.  Rozbudowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych 

wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie: status – inny460.  

10. Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług  

w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie461: rezygnacja z realizacji. 

11. Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala 

w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 37 652 372,09 PLN, w tym UE: 26 131 644,80 PLN (RPO).  

12. Budowa i Modernizacja Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie: 

projekt planowany do realizacji ze środków BP i JST. Szacowana wartość projektu ogółem: 

51 919 732,09 PLN.  

13. Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę 

budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału 

Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych 

i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 50 879 944,06 PLN, w tym UE: 40 637 619,26 PLN (RPO).  

14. Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku 

operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, 

apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 42 000 000,00 PLN, w tym UE: 28 000 000,00 PLN (RPO).  

15. Rozwój bazy uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim: w ramach 

przedsięwzięcia realizowany jest projekt pn. Budowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji 

Leczniczej "Henryk" przy ul. Sienkiewicza w Świnoujściu przez Uzdrowisko Świnoujście S.A.: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 30 300 000,00 PLN, w tym UE:  9 500 000,00 PLN 

(Instrument Finansowy JESSICA) 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

15.1 Budowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej "Henryk" przy ul. Sienkiewicza 2 w 

Świnoujściu: realizacja zakończona. Wartość projektu: 30 230 423,52 PLN, w tym UE: 

9 500 000,00 PLN (JESSICA). 

15.2 Budowa łącznika pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym "Bursztyn" i Sanatorium 

"Swarozyc" przy ul. Żeromskiego i ul. E. Gierczak w Świnoujściu: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu: 8 400 000,00 PLN. Z realizacji pozostałych dwóch projektów 

zrezygnowano, jeden projekt jest planowany do realizacji462.  

16. Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego  

i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu 

                                                           
460 Projekt planowany do realizacji w latach 2021-2027.  
461 Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego, w tym przypadku 

wskazana właściwość stron: samorządowa, przewidywane źródło finansowania: RPO. 
462 Dot. projektu pn.  Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego Bałtyku położonego w 

Świnoujściu przy ul. Słowackiego 23. 
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Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 18 054 884,40 PLN, w tym UE: 14 296 168,32 PLN (RPO). 

17. Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika  

w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 879 789,60 PLN, w tym UE: 8 703 

831,68 PLN (RPO).  

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 26 projektów o łącznej wartości ogółem:  

119 673 832,00 PLN (w tym UE: 52 244 219,67 PLN). Status projektów na dzień 31.12.2019 r.: 

1.1 w trakcie realizacji: 19 projektów. Wartość ogółem: 105 139 370,47 PLN, w tym UE: 43 

661 230,04 PLN (RPO). 

1.2  realizacja zakończona: 6 projektów. Wartość ogółem: 13 880 193,70 PLN, w tym UE:  8 

063 014,99 PLN (RPO). 

1.3 realizacja zakończona: 1 projekt463.  

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą 4 projekty: 

2.1  Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych - etap I i etap II: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 69 874 495,66 PLN, w tym UE:  

35 636 177,00 PLN (PO IiŚ).  

2.2  Przyłączenie nowego osiedla mieszkaniowego planowanego w rejonie ul. Szosa Polska 

- ul. Policka do systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 708 100,00 PLN, w tym UE:  

6 114 574,38 PLN (PO IiŚ).  

2.3  Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

w rejonach ulic Duńska-Szczecińska-Kalinowa od ul. Floriana Krygiera do osiedli 

mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 11 175 497,50 PLN, w tym UE: 5 880 000,00 PLN (PO IiŚ).  

2.4  Przyłączenie planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie 

(dzielnica Podjuchy) do miejskiej sieci ciepłowniczej: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 16 052 202,00 PLN, w tym UE: 10 185 887,66 PLN (PO IiŚ).  

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

1. Centrum nauki w Szczecinie464: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 86 

880 466,00 PLN, w tym UE: 59 212 300,00 PLN (RPO).  

 ICT: 2 przedsięwzięcia465 

1. Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 55 876 791,40 PLN, w tym UE: 47 

495 272,68 PLN (RPO) 

                                                           
463  Projekt pn.: Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na ternie 

Gminy Stare Czarnowo - rozwiązanie umowy nastąpiło w dniu 26.02.2019 r.  
464 Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn. Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w 

Szczecinie. 
465 Przedsięwzięcia włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w 

dn. 30.05.2017 r. 
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2. Zachodniopomorskie e-Zdrowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

39 992 441,92 PLN, w tym UE: 33 993 575,56 PLN (RPO).  

 inne/ B+R: 1 przedsięwzięcie466 

1. Wspieranie działań wzmacniających innowacyjność i kreatywność w regionie, Pomorze 

Zachodnie – Ster na innowacje: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

13 616 095,96 PLN, w tym UE: 13 616 095,96 PLN (RPO). 

 gospodarka niskoemisyjna: 2 przedsięwzięcia467 

1. Realizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 20 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2019 r.: 

1.1 w trakcie realizacji: 4 projekty. Wartość projektów ogółem: 23 951 871,36 PLN, w tym 

UE: 20 231 590,56 PLN (RPO). 

1.2 planowane do realizacji: 14 projektów. Wartość ogółem: 112 362 874,20 PLN. 

1.3  realizacja zakończona: 2 projekty. Wartość projektów: 12 227 867,49 PLN, w tym UE: 10 

348 788,41 PLN (RPO).  

2. Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: ok. 125 018 340,00 PLN, w tym UE: 106 265 588,97 PLN (RPO).  

 transport: 16 przedsięwzięć 

1. Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 912 562 026,68 PLN, w tym UE: 775 677 722,68 

PLN (PO IiŚ).  

2. Budowa zachodniego drogowego obejścia Szczecina wraz z przeprawą tunelową Police – 

Święta w ciągu drogi Nr 6 po nowym śladzie od Goleniowa do Kołbaskowa: status – 

inny468.  

                                                           
466 Przedsięwzięcie włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w 

dn. 30.05.2017 r. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R jest także 10 

projektów nieujętych w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):   

1. Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP)– projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Podpisana umowa o 

dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020.  

2. Laboratorium Ruchu Kolejowego – projekt ujęty w załączniku 5b do KT, może ubiegać się o dofinansowanie w 

ramach naboru RPO WZ 2014-2020.  

3. Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w 

Szczecinie – projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Podpisana umowa o dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020.  

4. Doposażenie infrastruktury badawczej Zakładu Spawalnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie w nowoczesny system symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów 

spawania.– projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Podpisana umowa o dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020.  

5. Centrum badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań 

wibroakustycznych – projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Podpisana umowa o dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020.  

6. Centrum Szybkiego Prototypowania (CSP) – projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Przyznane dofinansowanie w 

ramach RPO WZ 2014-2020, trwa procedura podpisania umowy.   

7. Kriogeniczna komora klimatyczna do badań jakości obiektów wielkogabarytowych oraz urządzeń i procesów 

technicznych – projekt ujęty w załączniku 5b do KT, może ubiegać się o wsparcie w ramach RPO WZ 2014-2020.  

8. Centrum pomiaru fizycznych i mechanicznych właściwości materiałów drzewnych  – projekt ujęty w załączniku 5b 

do KT. Przyznane dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, trwa procedura podpisania umowy.   

9. Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0. – projekt ujęty 

w załączniku 5b do KT. Przyznane dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, trwa procedura podpisania umowy.  

10. Centrum badań okrętowych systemów energetycznych przeznaczonych dla jednostek pływających żeglugi  

morskiej i śródlądowej – projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Przyznane dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, 

trwa procedura podpisania umowy.  
467 Przedsięwzięcia włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w 

dn. 30.05.2017 r. 
468 GDDKiA o/Szczecin zleciła opracowywanie elementów Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z 

rozpoznaniem podłoża gruntowego. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Zachodniopomorskie w 2019 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.  
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3. Przebudowa ciągów komunikacyjnych sieci TEN-T: DK Nr 31 pod nazwą „ul. Autostrada 

Poznańska” w połączeniu z A6 i S3: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 

107 987 204,88 PLN, w tym UE: 72 797 093,95 PLN (PO IiŚ). 

4. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie z wykorzystaniem istniejących 

odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 783 663 956,32 PLN, w tym UE: 512 213 858,92 PLN (PO IiŚ).  

5. Modernizacja układu torowego wraz z zabudową zdalnych urządzeń srk na stacji Tuczno 

Krajeńskie na linii Nr 403 odcinek Wałcz – Kalisz Pomorski: rezygnacja z realizacji. 

6. Rewitalizacja linii kolejowych Nr 403 i 405 odcinek Szczecinek – granica województwa: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 9 753 233,49 PLN (BP)469.  

7. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 219 616 979,70 PLN, w tym UE: 148 711 500 

PLN (RPO). 

8. Modernizacja nawierzchni torowej bocznicy kolejowej Portu Morskiego w Kołobrzegu wraz 

z przebudową ul. Towarowej prowadzącej do portu: realizacja zakończona. Wartość 

projektu ogółem: 7 440 931,09 PLN, w tym UE: 5 080 376,50 PLN (RPO).  

9. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą 4 projekty: 

9.1  Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 334 464 842,48 PLN, w tym UE:  174 691 000,00 PLN (PO IiŚ). 

9.2  Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 195 138 528,14 PLN, w tym UE: 85 729 000,00 PLN (PO IiŚ). 

9.3  Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów 

energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń: realizacja zakończona. 

Wartość projektu ogółem: 17 216 028,33 PLN, w tym UE: 9 800 000,00 PLN (PO IiŚ).  

9.4  Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 szt.: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 8 966 208,00 PLN, w tym UE: 3 569 703,72 PLN (PO IiŚ). 

10.  Rozbudowa terminalu barkowego – poszerzenie toru dojściowego i budowa nabrzeży 

(Police): status - inny470.  

11.  Modernizacja portu w Darłowie: rezygnacja z realizacji. 

12.  Poprawa dostępu do portu w Szczecinie i portu w Świnoujściu 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą 3 projekty: 

12.1 Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu -  etap I: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 143 999 930,00 PLN, w tym UE: 

121 677 500,34 PLN (PO IiŚ).  

12.2 Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu -  etap II: 

rezygnacja z realizacji471.  

                                                           
469 Projekt w części dotyczącej województwa zachodniopomorskiego i w bardzo ograniczonym zakresie  realizowany 

jest w ramach przedsięwzięcia PKP PLK Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci 

kolejowej.  
470 Zasadność realizacji zadania uwzględnia rzeczywistą potrzebę wykonania projektu inwestycyjnego - analiza w 

celu utrzymania i optymalizacji dotychczasowej działalności Portu – zaopatrzenia w surowce - przewidziany do 

realizacji jako modernizacja Portu Barkowego (funkcja odtworzeniowa). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie w 2019 roku, UM woj. zachodniopomorskiego. 
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12.3 Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu 

komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza: status – inny472. 

13.  Rozbudowa terminalu morskiego – poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz 

budowa nabrzeży w Policach: wnioskodawca nie zrezygnował z realizacji projektu- trwają 

poszukiwania źródeł finansowania 

w skład przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

13.1 Rozbudowa infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 406 poprzez połączenie jej z 

Portem Morskim Police” umożliwiając połączenie portu z siecią krajowych i 

europejskich dróg kolejowych: projekt planowany do realizacji ze środków CEF. 

Szacowana wartość projektu: 122 000 000,00 PLN. 

13.2 Budowa połączenia drogowego o dł. ok. 1,7 km łączącego Terminal Morski Portu 

Police z drogą wojewódzką nr 114: rezygnacja z realizacji.  

14.  Budowa Nabrzeża Refulacyjnego na potrzeby obsługi statków handlowych w Porcie 

Darłowo: rezygnacja z realizacji. 

15.  Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III: realizacja 

zakończona473.   

16.  Terminal pasażerski – modernizacja podejścia promowego przy nabrzeżu Ro-Ro 

(Kołobrzeg): projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o 

dofinansowanie: listopad 2020 r. Szacowana wartość projektu: nie podano.  

 

16.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Zachodniopomorskiego strona rządowa jest stroną 

właściwą odpowiedzialną za realizację 24 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć 

ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. zachodniopomorskim  zostało 

opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.   

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: 

projekt w trakcie realizacji474. Wartość projektu ogółem: 18 897 068,09 PLN, w tym UE:  

15 926 448,98 PLN (PO WER). 

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej 

Informacji.  

                                                                                                                                                                                     
471 Rezygnacja z realizacji projektu w związku z budową S 3, włączenie części kosztów i dofinansowania do etapu I.  
Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie w 2019 roku, UM woj. 

zachodniopomorskiego. 
472 Projekt jest planowany do realizacji ze środków PO IiŚ.  Nie złożono wniosków o dofinansowanie, jak też nie 

podano planowanej daty jego złożenia, stąd status „inny”. Ponadto, jak poinformowała strona samorządowa: Dla 

podzadań nr 2. Rozbudowa i przebudowa ul. Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej w Szczecinie i nr 3. 

Przebudowa ul. Górnośląskiej w Szczecinie trwa weryfikacja nadesłanych ofert wykonawców. Źródło: e-mail UM woj. 

zachodniopomorskiego z dnia 18.06.2020 r.  
473 Projekt zrealizowała w terminie do 20.12.2013r. Gmina Miasto Kołobrzeg za kwotę 3416680,00. Roboty budowlane 

realizowała GDDKiA. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie 

w 2018 roku, UM woj. zachodniopomorskiego. 
474 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0007/15 realizowany jest przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Okres 

realizacji projektu 01.02.2016-31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.03.2016 r.,  
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 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Sieci Energetyczne Polski Zachodniej: w ramach wskazanego przedsięwzięcia 

zidentyfikowano osiem projektów: 

1.1  Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego 

opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy 

efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem 

elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w 

obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 

34 371 471,43 PLN, w tym środki UE: 23 751 428,57 PLN.  

1.2  Budowa sieci inteligentnej na terenie północno-zachodniej Polski (OD Szczecin) 

poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku 

zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, 

w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 14 308 590,00 PLN, w tym środki UE: 8 372 359,38 PLN.  

1.3  Przebudowa stacji 110/15 kV Dąbie oraz zmiana zasilenia stacji 110/15 kV  Zdroje w 

celu poprawy zasilania aglomeracji Szczecińskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość 

projektu ogółem: 19 391 803,15 PLN, w tym środki UE: 9 390 251,99 PLN.  

1.4  Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową / rozbudową / 

modernizacją stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 

ogółem: 311 212 719,56 PLN, w tym środki UE: 148 089 748,05 PLN. 

1.5  Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym 

ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 511 175 064,37 PLN, 

w tym środki UE: 115 317 916,15 PLN.  

1.6  Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu: projekt w trakcie realizacji. 

Wartość projektu ogółem: 1 007 628 913,80 PLN, w tym środki UE: 461 000 000,00 PLN. 

1.7  Przebudowa stacji 110/15 kV Grzmiąca w celu umożliwienia rozwoju energetyki 

odnawialnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 813 000,00 PLN, w tym 

UE: 2 255 663,47 PLN. 

1.8  Modernizacja stacji 110/15 kV Warszów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 

energii elektrycznej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 269 300,00 

PLN, w tym UE: 8 006 620,47 PLN.  

2. Rozwój klastrów energii w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację 

projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach 

przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrowe 

2.1 Białogardzki Klaster Energii 

2.2 Gryficki Klaster Energii 

2.3 Tuczyński Klaster Energii 

 transport: 19 przedsięwzięć  

 transport drogowy (8) 

1. Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11): projekt 

w trakcie realizacji475. Wartość projektu ogółem: 3 896 267400,00 PLN.  

2. S-6 Koszalin – Słupsk – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: inwestycja 

znajduje się w PBDK - brak realizacji476, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na 

prace budowalne, trwają prace na realizacją w systemie PPP. 

                                                           
475 W 2019 r. oddano odcinki o łącznej długośc 131 km z łącznej długości 141 km. Źródło: Informacja o stanie 

realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
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3. Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S-10: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. 

Wartość projektu ogółem: 618 845 000,00 PLN. 

4. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S-11: projekt zakończony (PBDK)477. Wartość 

projektu ogółem: 402 980 000,00 PLN. 

5. Budowa drogi krajowej Nr 13 na odcinku rondo Hakena w Szczecinie – węzeł Kołbaskowo 

– obwodnica Kołbaskowa: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość tytułu 

inwestycyjnego, polegającego na budowie obwodnicy Przecławia i Warzymic:  

184 666 600,00 PLN.  

6. Likwidacja wąskich gardeł na drogach krajowych poprzez budowę obwodnic 

Kołobrzegu, Gryfina, Myśliborza, Węgorzyna 

W skład przedsięwzięcia wchodzą cztery projekty: 

6.1 Realizacja obwodnicy Kołobrzegu w ramach zadania Budowa drogi S6 Szczecin - 

Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11), bez wydzielonych kosztów 

budowy obwodnicy.  

6.2  Budowa obwodnicy m. Gryfino: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość 

projektu ogółem: 49 540 070,00 PLN. 

6.3  Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dk nr 26: projekt w trakcie realizacji ze 

środków BP. Wartość projektu ogółem: 47 440 830,00 PLN.  

6.4  Budowa obwodnicy w. Węgorzyno w ciągu dk nr 20: projekt w trakcie realizacji ze 

środków BP. Wartość projektu ogółem: 15 144 162,50 PLN.  

7. S-3 Świnoujście – Szczecin 

W skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

7.1  Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście: planowany do realizacji w ramach PBDK478. 

Wartość projektu ogółem: 1 261 785 000,00 PLN. 

7.2  Budowa drogi S3 Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka 

Miękowo – Rzęśnica: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu 

ogółem: 564 038 200,00 PLN. 

7.3  Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica (bez węzła): projekt w trakcie 

realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 131 734 800,00 PLN. 

8. S-10 Piła – Szczecin – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego 

W skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

8.1  Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa S10: projekt w trakcie 

realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 89 053 900,00 PLN. 

8.2  Budowa drogi S10 Szczecin – Piła: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. , 

trwają prace przygotowawcze. 

8.3  S-11 Koszalin – Piła – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: 

inwestycja znajduje się w PBDK, w 2019 r.  ogłoszono przetargi na wszystkie odcinki. 

 transport kolejowy (2) 

                                                                                                                                                                                     
476 Stanowisko strony samorządowej: Według informacji  z GDDKiA projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie około 

120 mln złotych. Podpisano umowy na zaprojektowanie S6 na odcinkach Koszalin – Sławno i Sławno – Słupsk o 

łącznej długości 42,6 km. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM 

woj. zachodniopomorskiego.  
477 W dniu 07.11.2019 r. udostępniona do ruchu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 

r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
478 W 2019 r. ogłoszono przetarg na wszystkie odcinki realizacyjne ciągu. Źródło: Informacja o stanie realizacji 

Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI. 
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1. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/ Grabiszyn – Głogów – 

Zielona Góra – Rzepin –Szczecin Podjuchy – odcinki na terenie województwa 

zachodniopomorskiego: rezygnacja z realizacji. 

2. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie: projekt w trakcie 

realizacji ze środków CEF. Wartość projektu ogółem: 2 743 030 790,70PLN, w tym środki UE: 

1 778 147 710,71. 

 transport śródlądowy (4) 

1. Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:  

32 000 000 PLN, w tym UE: 17 000 000,00 PLN. 

2. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania: 

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 261 315 374,72 PLN.  

3. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej: status - inny479. 

4. Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe 

oznakowanie szlaku żeglugowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 

42 764 800,00 PLN (BŚ, BRRE).  

 transport morski (5) 

1. Rozbudowa infrastruktury zespołu portowego Szczecin-Świnoujście 

w skład przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

1.1  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i 

Świnoujściu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 119 290 097,97 PLN, w 

tym UE: 57 600 000,00 PLN (PO IiŚ) .  

1.2  Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego: projekt w 

trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 315 890 893,20 PLN, w tym UE: 150 200 

000,00 PLN (PO IiŚ) .  

1.3  Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego: projekt w 

trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 432 959 429,56 PLN, w tym UE: 225 960 

000,00 PLN (PO IiŚ).  

2. Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m: projekt  

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 442 880 000,00 PLN, w tym UE: 1 

226 448 000,00 PLN (PO IiŚ). 

3. Przebudowa wejścia do Portu Darłowo: rezygnacja z realizacji projektu.  

4. Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu: rezygnacja  

z realizacji projektu.  

5. Budowa infrastruktury portowej w Basenie Górnośląskim w porcie w Szczecinie: rezygnacja 

z realizacji.  

 

                                                           
479 Projekt będzie realizowany w dalszej kolejności, po realizacji Etapu I- Prace modernizacyjne na Odrze granicznej 

w celu zapewnienia zimowego lodołamania.  
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Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego z podziałem na 

obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.). 

Obszar tematyczny 
Samorządowe [w zł] Rządowe [w zł] Razem  

[w zł] 

Liczba 

przedsięwzięć w trakcie planowane zakończone razem w trakcie planowane zakończone razem 

Badania i Rozwój 13 616 096 0 0 13 616 096 0 0 0 0 13 616 096 2 

Edukacja 86 880 466 0 0 86 880 466 18 897 068 0 0 18 897 068 105 777 534 3 

Energetyka 213 949 666 0 13 880 194 227 829 859 1 918 170 862 0 0 1 918 170 862 2 146 000 722 4 

ICT 95 869 233 0 0 95 869 233 0 0 0 0 95 869 233  2 

Kultura i Dziedzictwo 

Narodowe 
129 940 474 0 0 129 940 474 0 0 0 0 129 940 474  1 

Środowisko 148 970 211 112 362 874 12 227 867 273 560 953 0 0 0 0 273 560 953  2 

Transport / drogi 1 020 549 232 270 705 421 7 440 931 1 298 695 584 5 597 030 963 1 261 785 000 402 980 000 7 261 795 963 8 560 491 546  11 

Transport / koleje 1 013 256 705 0 0 1 013 256 705 2 729 786 341 0 0 2 729 786 341 3 743 043 047  8 

Transport / miejski 529 603 371 0 26 182 236 555 785 607 0 0 0 0 555 785 607  1 

Transport / morski 143 999 930 230 000 000 0 373 999 930 2 311 020 421 0 0 2 311 020 421 2 685 020 351  11 

Transport / śródlądowy 0 0 0 0 336 080 175 0 0 336 080 175 336 080 175  4 

Zdrowie 199 675 753 77 219 732 65 496 234 342 391 719 0 0 0 0 342 391 719  17 

Razem 3 596 311 137 690 288 027 125 227 462 4 411 826 626 12 910 985 830 1 261 785 000 402 980 000 14 575 750 830 18 987 577 456 0 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie480 

 

                                                           
480 Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych. 
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Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.) [w zł]. 

Województwo 
Samorządowe Rządowe 

Razem 
w trakcie planowane zakończone razem w trakcie planowane zakończone razem 

Dolnośląskie 2 420 112 072 1 097 571 304 148 891 022 3 666 574 398 9 291 978 413 161 612 011 4 171 738 443 13 625 328 866 17 291 903 264 

Kujawsko-Pomorskie 3 642 747 578 30 854 528 70 360 880 3 743 962 986 4 916 789 974 295 624 656 664 265 100 5 876 679 729 9 620 642 715 

Lubelskie 1 283 316 551 764 933 290 570 905 114 2 619 154 955 7 796 353 294 11 781 305 614 1 982 994 031 21 560 652 939 24 179 807 894 

Lubuskie 983 109 034 75 397 992 88 581 011 1 147 088 037 4 585 239 112 117 168 351 1 332 596 674 6 035 004 137 7 182 092 174 

Łódzkie 3 712 338 746 657 422 065 91 990 619 4 461 751 430 14 124 743 818 157 744 600 424 624 500 14 707 112 918 19 168 864 347 

Małopolskie 4 803 086 519 979 164 868 36 145 264 5 818 396 651 12 158 710 357 6 443 231 243 1 014 925 762 19 616 867 362 25 435 264 012 

Mazowieckie 9 004 065 272 3 620 532 287 425 699 297 13 050 296 856 19 650 204 064 2 869 831 000 5 390 287 330 27 910 322 394 40 960 619 249 

Opolskie 678 009 317 0 138 254 335 816 263 652 2 572 440 263 696 128 999 389 568 600 3 658 137 862 4 474 401 514 

Podkarpackie 2 060 181 192 735 114 043 1 224 585 036 4 019 880 271 1 731 585 253 9 734 000 043 754 200 452 12 219 785 749 16 239 666 019 

Podlaskie 1 142 698 636 652 880 912 996 043 435 2 791 622 982 7 602 344 958 7 737 202 000 2 504 445 794 17 843 992 751 20 635 615 733 

Pomorskie 4 984 908 851 255 246 183 289 973 747 5 530 128 781 9 981 853 547 846 588 034 3 849 489 200 14 677 930 781 20 208 059 562 

Śląskie 3 125 202 795 807 068 557 385 806 712 4 318 078 064 11 086 873 926 4 559 883 150 3 014 473 500 18 661 230 577 22 979 308 640 

Świętokrzyskie 785 107 898 997 563 997 391 967 268 2 174 639 164 951 099 067 655 194 720 1 795 667 493 3 401 961 280 5 576 600 443 

Warmińsko-Mazurskie 1 313 872 944 520 767 688 253 420 100 2 088 060 732 4 376 351 990 1 318 851 132 5 503 995 900 11 199 199 022 13 287 259 755 

Wielkopolskie 3 767 030 396 511 168 251 340 764 180 4 618 962 828 7 512 897 013 1 203 752 455 3 550 196 100 12 266 845 568 16 885 808 396 

Zachodniopomorskie 3 596 311 137 690 288 027 125 227 462 4 411 826 626 12 910 985 830 1 261 785 000 402 980 000 14 575 750 830 18 987 577 456 

Razem 47 302 098 937 12 395 973 992 5 578 615 481 65 276 688 410 131 250 450 877 49 839 903 008 36 746 448 879 217 836 802 764 283 113 491 174 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie481 

 

 

                                                           
481 Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa 

artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN). 
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Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2019 r.). 

województwo nazwa projektu 

aktualny status 

projektu  

(na dzień 

31.12.2019) 

wartość projektu 

ogółem  

(w PLN) 

wkład UE w 

podpisanej 

umowie  

(w PLN) 

środki prywatne w 

podpisanej 

umowie  

(w PLN) 

data rozpoczęcia 

realizacji projektu 

data zakończenia 

realizacji projektu  
Konkurs 

Dolnośląskie 

Opracowanie inteligentnego systemu chłodzenia serwerowni oraz urządzeń 

sterowniczych elektroenergetyki z zastosowaniem chemicznej akumulacji ciepła 

odpadowego 

Rezygnacja z 

realizacji 
      2016-11-01 2019-02-28 1/4.1.2/2016/POIR 

Dolnośląskie 
Opracowanie innowacyjnego produktu opartego o przeciwciała IgY przeciwko 

zakażeniom bakteryjnym 

Rezygnacja z 

realizacji 
      2018-06-01 2021-05-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Dolnośląskie 
Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby 

ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstających 
W trakcie realizacji 520 625,00 359 500,00 161 125,00 2019-04-01 2022-03-31 1/4.1.2/2018/POIR 

Dolnośląskie 
BladderDx- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza 

moczowego 
W trakcie realizacji 4 870 700,00 3 535 735,00 1 334 965,00 2019-07-01 2022-06-30 1/4.1.2/2018/POIR 

Dolnośląskie 

Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do 

wykrywania Streptococcus pyogenes i pnumoniae wraz z identyfikacją oporności na 

antybiotyki 

W trakcie realizacji 4 831 075,00 3 537 935,00 1 293 140,00 2018-10-01 2021-09-23 1/4.1.2/2018/POIR 

Dolnośląskie 

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu 

alfa-ketoglutarowego pozyskiwanego na na drodze biologicznej z udziałem drożdży 

Yarrowia lipolytica 

W trakcie realizacji 1 015 840,00 1 015 840,00 0,00 2019-01-01 2021-12-31 1/4.1.2/2018/POIR 

Dolnośląskie 
Technologia wykorzystania odpadów wydobywczych przy równoczesnym 

ograniczeniu ich powstawania na etapie eksploatacji złoża gnejsu Doboszowice 1 
W trakcie realizacji 3 884 831,73 3 884 831,73 0,00 2018-06-01 2021-05-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Dolnośląskie 
Technologia wykorzystania odpadów wydobywczych przy równoczesnym 

ograniczeniu ich powstawania na etapie eksploatacji złoża gnejsu Doboszowice 1 
W trakcie realizacji 1 831 178,70 1 098 707,22 732 471,48 2018-06-01 2021-05-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Dolnośląskie 
Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób 

chorych na cukrzycę i otyłość. 
W trakcie realizacji 477 828,00 477 828,00 0,00 2018-03-01 2020-04-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Dolnośląskie 
Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób 

chorych na cukrzycę i otyłość. 
W trakcie realizacji 230 337,90 230 337,90 0,00 2018-03-01 2020-04-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Dolnośląskie Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania W trakcie realizacji 659 048,32 659 048,32 0,00 2018-04-01 2020-06-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Dolnośląskie 
Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków 

chemicznych w rozwoju nowej klasy leków 
W trakcie realizacji 2 165 085,00 1 685 268,00 479 817,00 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Dolnośląskie 
Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków 

chemicznych w rozwoju nowej klasy leków 
W trakcie realizacji 2 149 290,00 2 149 290,00 0,00 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Kujawsko-Pomorskie 

Opracowanie nowej technologii zagospodarowania odpadowego ditlenku węgla do 

wytwarzania poroforów stosowanych przy wytwarzaniu różnych typów pianek 

poliuretanowych przeznaczonych do zastosowań w przemyśle. 

Rezygnacja z 

realizacji 
      2018-03-01 2021-02-28 1/4.1.2/2017/POIR 

Kujawsko-Pomorskie 
Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla 

sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności 

Realizacja 

zakończona 
117 819,00 70 691,40 47 127,60 2017-02-01 2019-01-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Kujawsko-Pomorskie 
Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla 

sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności 

Realizacja 

zakończona 
242 307,00 175 687,20 66 619,80 2017-02-01 2019-01-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Kujawsko-Pomorskie Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania W trakcie realizacji 598 738,14 389 179,79 209 558,35 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Lubelskie 
Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej 

roli prosumenta 
W trakcie realizacji 485 866,00 256 122,40 229 743,60 2018-04-01 2021-03-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Lubelskie 
Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej 

roli prosumenta 
W trakcie realizacji 1 174 773,60 1 174 773,60 0,00 2018-04-01 2021-03-31 1/4.1.2/2017/POIR 



181 

 

Lubelskie 
Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby 

ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstających 
W trakcie realizacji 738 366,04 738 366,04 0,00 2019-04-01 2022-03-31 1/4.1.2/2018/POIR 

Lubelskie 

Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce 

odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z 

wybranych gałęzi przemysłu 

W trakcie realizacji 2 024 100,00 1 619 280,00 404 820,00 2017-03-01 2020-02-29 1/4.1.2/2016/POIR 

Lubelskie Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową W trakcie realizacji 889 321,23 533 306,30 356 014,93 2017-06-01 2020-02-29 1/4.1.2/2016/POIR 

Lubelskie Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową W trakcie realizacji 2 020 173,48 2 020 173,48 0,00 2017-06-01 2020-02-29 1/4.1.2/2016/POIR 

Lubelskie 
Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania 

procesami technologicznymi 
W trakcie realizacji 2 090 142,00 1 608 927,75 481 214,25 2018-03-01 2021-02-28 1/4.1.2/2017/POIR 

Lubelskie Innowacyjna technologia procesu cynkowania W trakcie realizacji 688 000,00 275 200,00 412 800,00 2019-01-01 2021-09-30 1/4.1.2/2018/POIR 

Lubuskie 
Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca 

wgłębnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego 
W trakcie realizacji 1 061 563,24 631 160,70 430 402,54 2018-04-01 2021-03-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Łódzkie Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania W trakcie realizacji 2 645 332,56 2 645 332,56 0,00 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Łódzkie Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania W trakcie realizacji 2 789 757,12 1 410 756,75 1 379 000,37 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Łódzkie 
Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej 

roli prosumenta 
W trakcie realizacji 1 523 012,59 609 204,78 913 807,81 2018-04-01 2021-03-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Łódzkie 
Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej 

roli prosumenta 
W trakcie realizacji 867 560,64 867 560,64 0,00 2018-04-01 2021-03-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Łódzkie 

OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH 

PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA 

UŻYTKOWANIA 

W trakcie realizacji 748 952,10 748 952,10 0,00 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Łódzkie 

OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH 

PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA 

UŻYTKOWANIA 

W trakcie realizacji 916 495,45 916 495,45 0,00 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Łódzkie 

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów 

piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu 

obiegowego 

W trakcie realizacji 884 990,15 535 577,62 349 412,53 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Łódzkie 

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów 

piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu 

obiegowego 

W trakcie realizacji 175 500,00 70 200,00 105 300,00 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Łódzkie 
Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych 

o podwyższonej odporności na korozję. 
W trakcie realizacji 1 863 928,80 1 199 356,60 664 572,20 2018-03-01 2020-09-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Łódzkie 
Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych 

o podwyższonej odporności na korozję. 
W trakcie realizacji 993 025,80 993 025,80 0,00 2018-03-01 2020-09-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Łódzkie 
Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby 

elektroniki elastycznej 
W trakcie realizacji 2 487 509,06 1 789 647,44 697 861,62 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Łódzkie 
Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby 

elektroniki elastycznej 
W trakcie realizacji 1 873 313,69 1 873 313,69 0,00 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Łódzkie 

Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego 

zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do 

środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego 

W trakcie realizacji 1 213 917,12 756 575,41 457 341,71 2018-06-01 2021-05-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Łódzkie 

Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego 

zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do 

środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego 

W trakcie realizacji 1 731 852,02 1 731 852,02 0,00 2018-06-01 2021-05-31 1/4.1.2/2017/POIR 
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Łódzkie 

Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu 

włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania 

pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu 

membran 

W trakcie realizacji 2 216 328,03 2 216 328,03 0,00 2018-04-01 2021-03-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Łódzkie 

Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu 

włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania 

pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu 

membran 

W trakcie realizacji 1 788 728,18 1 073 236,91 715 491,27 2018-04-01 2021-03-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Łódzkie 
Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania 

procesami technologicznymi 
W trakcie realizacji 1 976 225,60 1 976 225,60 0,00 2018-03-01 2021-02-28 1/4.1.2/2017/POIR 

Łódzkie 

Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta 

owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed 

chorobami 

W trakcie realizacji 2 559 034,98 2 559 034,98 0,00 2018-07-01 2021-06-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Łódzkie 
Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie 

radioterapii. 
W trakcie realizacji 2 175 524,77 1 155 310,18 1 020 214,59 2017-02-01 2020-05-30 1/4.1.2/2016/POIR 

Małopolskie 
Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach 

hipoalergicznych dla osób z nietolerancją białek pszenicy. 

Rezygnacja z 

realizacji 
      2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Małopolskie 
Innowacyjny analizator stężenia tlenu do optymalizacji procesów przemysłowych i 

pomiarów emisji zanieczyszczeń 

Rezygnacja z 

realizacji 
      2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Małopolskie 
Zaawansowane materiały ceramiczne stosowane w procesach odlewania metali 

nieżelaznych i superstopów 

Rezygnacja z 

realizacji 
      2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Małopolskie 
Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony 

środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł 
W trakcie realizacji 1 449 628,27 724 814,14 724 814,13 2018-03-01 2021-02-28 1/4.1.2/2017/POIR 

Małopolskie 
Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony 

środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł 
W trakcie realizacji 2 400 079,97 2 400 079,97 0,00 2018-03-01 2021-02-28 1/4.1.2/2017/POIR 

Małopolskie Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg W trakcie realizacji 1 801 775,16 1 801 775,16 0,00 2018-01-01 2020-11-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Małopolskie Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg W trakcie realizacji 0,00 0,00 0,00 2018-01-01 2020-11-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Małopolskie Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg W trakcie realizacji 1 534 524,99 686 003,28 848 521,71 2018-01-01 2020-11-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Małopolskie Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg W trakcie realizacji 0,00 0,00 0,00 2018-01-01 2020-11-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Małopolskie 
Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych 

wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej 
W trakcie realizacji 1 506 268,51 1 506 268,51 0,00 2018-07-02 2021-07-01 1/4.1.2/2018/POIR 

Małopolskie Mapa Mikrobiomu Polski W trakcie realizacji 3 043 453,14 2 091 502,24 951 950,90 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Małopolskie 
Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic 

furfurylowych 
W trakcie realizacji 5 258 095,62 2 303 863,25 2 954 232,37 2019-01-01 2021-12-31 1/4.1.2/2018/POIR 

Małopolskie 
Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic 

furfurylowych 
W trakcie realizacji 967 555,00 967 555,00 0,00 2019-01-01 2021-12-31 1/4.1.2/2018/POIR 

Małopolskie 
Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic 

furfurylowych 
W trakcie realizacji 267 162,90 213 730,32 53 432,58 2019-01-01 2021-12-31 1/4.1.2/2018/POIR 

Małopolskie 
Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów 

zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej 
W trakcie realizacji 767 227,50 472 665,38 294 562,12 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Małopolskie 
Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów 

zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej 
W trakcie realizacji 1 651 893,75 1 651 893,75 0,00 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Małopolskie 

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów 

piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu 

obiegowego 

W trakcie realizacji 938 340,00 938 340,00 0,00 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Małopolskie 
Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) 

do zastosowania w przemyśle budowlanym 
W trakcie realizacji 3 087 000,00 3 087 000,00 0,00 2018-07-01 2021-06-30 1/4.1.2/2018/POIR 

Małopolskie Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji W trakcie realizacji 458 602,56 268 010,73 190 591,83 2017-05-01 2019-10-31 1/4.1.2/2016/POIR 
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Małopolskie 

Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta 

owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed 

chorobami 

W trakcie realizacji 1 986 073,90 1 388 882,80 597 191,10 2018-07-01 2021-06-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Mazowieckie 
Innowacyjna technologia poprawy jakości nieotoczkowanych i otoczkowanych nasion 

z wykorzystaniem nanocząstek metali aXonnite, otrzymywanych metodą fizyczną 

Rezygnacja z 

realizacji 
      2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Mazowieckie Sensoryczny system opieki senioralnej 
Rezygnacja z 

realizacji 
      2018-02-01 2020-02-29 1/4.1.2/2017/POIR 

Mazowieckie Wdrożenie systemu automatycznego sterowania dla realizacji usług sieciowych 
Rezygnacja z 

realizacji 
      2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Mazowieckie 
Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla 

sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności 

Realizacja 

zakończona 
476 541,00 476 541,00 0,00 2017-02-01 2019-01-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Mazowieckie Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania W trakcie realizacji 1 780 096,50 1 780 096,50 0,00 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Mazowieckie Innowacyjny system stabilizacji lotu za pomocą trymerów W trakcie realizacji 4 176 315,00 4 176 315,00 0,00 2018-04-15 2021-04-14 1/4.1.2/2017/POIR 

Mazowieckie Innowacyjny system stabilizacji lotu za pomocą trymerów W trakcie realizacji 1 820 520,00 1 113 723,00 706 797,00 2018-04-15 2021-04-14 1/4.1.2/2017/POIR 

Mazowieckie 
Mocowanie sztucznych ścięgien i więzadeł do tkanki kostnej z wykorzystaniem 

nanotechnologii 
W trakcie realizacji 1 661 985,00 1 661 985,00 0,00 2016-12-01 2019-11-30 1/4.1.2/2016/POIR 

Mazowieckie 
Mocowanie sztucznych ścięgien i więzadeł do tkanki kostnej z wykorzystaniem 

nanotechnologii 
W trakcie realizacji 1 547 410,00 1 041 798,00 505 612,00 2016-12-01 2019-11-30 1/4.1.2/2016/POIR 

Mazowieckie 

Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce 

odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z 

wybranych gałęzi przemysłu 

W trakcie realizacji 1 239 693,98 1 239 693,98 0,00 2017-03-01 2020-02-29 1/4.1.2/2016/POIR 

Mazowieckie 

Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów 

umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii 

wtrysku z polem magnetycznym 

W trakcie realizacji 1 753 303,50 1 753 303,50 0,00 2018-01-02 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Mazowieckie 

Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu 

odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej 

komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej 

W trakcie realizacji 4 855 203,99 3 536 167,05 1 319 036,94 2018-03-01 2020-08-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Mazowieckie 

Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu 

odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej 

komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej 

W trakcie realizacji 2 235 828,54 2 235 828,54 0,00 2018-03-01 2020-08-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Mazowieckie 

Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolizyjny oparty na transmisji danych 

metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w 

transporcie drogowym i kolejowym 

W trakcie realizacji 2 119 572,00 2 119 572,00 0,00 2017-05-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Mazowieckie 
Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych 

reaktorów wysokociśnieniowych 
W trakcie realizacji 282 119,76 197 483,83 84 635,93 2017-01-01 2020-04-30 1/4.1.2/2016/POIR 

Mazowieckie Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów W trakcie realizacji 1 927 867,50 1 927 867,50 0,00 2017-08-01 2020-07-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Mazowieckie Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów W trakcie realizacji 2 224 172,00 1 687 523,60 536 648,40 2017-08-01 2020-07-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Mazowieckie TICQ3 &ndash; Bilet Trzeciej Generacji 
inny (patrz kolumna 

24) 
3 347 487,00 2 031 927,30 1 315 559,70 2017-05-01 2019-04-30 1/4.1.2/2016/POIR 

Mazowieckie 
Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie 

radioterapii. 
W trakcie realizacji 892 639,40 892 639,40 0,00 2017-02-01 2020-05-30 1/4.1.2/2016/POIR 

Opolskie 
Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla 

sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności 

Realizacja 

zakończona 
365 508,00 365 508,00 0,00 2017-02-01 2019-01-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Opolskie 
Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych 

reaktorów wysokociśnieniowych 
W trakcie realizacji 1 421 799,47 1 421 799,47 0,00 2017-01-01 2020-04-30 1/4.1.2/2016/POIR 
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Podkarpackie 
BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach 

biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych. 
W trakcie realizacji 3 763 234,80 2 339 417,93 1 423 816,87 2018-04-01 2021-03-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Podkarpackie 
BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach 

biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych. 
W trakcie realizacji 1 435 900,05 1 077 749,01 358 151,04 2018-04-01 2021-03-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Podlaskie Innowacyjny układ technologiczny oczyszczania wody 
Rezygnacja z 

realizacji 
      2019-01-02 2021-12-16 1/4.1.2/2018/POIR 

Podlaskie 
System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją 

informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń 
W trakcie realizacji 813 852,00 813 852,00 0,00 2017-04-01 2019-11-15 1/4.1.2/2016/POIR 

Podlaskie 
Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek 

pływających 
W trakcie realizacji 1 496 440,11 1 496 440,11 0,00 2017-02-01 2020-01-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Pomorskie 
Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów 

drogowych i szynowych 
W trakcie realizacji 2 415 800,00 1 824 080,00 591 720,00 2019-01-01 2021-11-30 1/4.1.2/2018/POIR 

Pomorskie 
BladderDx- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza 

moczowego 
W trakcie realizacji 5 042 600,00 5 042 600,00 0,00 2019-07-01 2022-06-30 1/4.1.2/2018/POIR 

Pomorskie 
Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla 

energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej 
W trakcie realizacji 959 848,06 959 848,06 0,00 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Pomorskie 
Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla 

energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej 
W trakcie realizacji 561 729,37 446 575,50 115 153,87 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Pomorskie 

Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do 

wykrywania Streptococcus pyogenes i pnumoniae wraz z identyfikacją oporności na 

antybiotyki 

W trakcie realizacji 4 629 125,00 4 629 125,00 0,00 2018-10-01 2021-09-23 1/4.1.2/2018/POIR 

Pomorskie 
Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w 

kofermentacji metanowej metodami dezintegracji. 
W trakcie realizacji 2 416 799,00 1 450 079,40 966 719,60 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Pomorskie 
Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w 

kofermentacji metanowej metodami dezintegracji. 
W trakcie realizacji 1 794 725,01 1 794 725,01 0,00 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Pomorskie 
Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w 

kofermentacji metanowej metodami dezintegracji. 
W trakcie realizacji 1 990 384,11 1 990 384,11 0,00 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Pomorskie 
Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w 

kofermentacji metanowej metodami dezintegracji. 
W trakcie realizacji 1 794 850,20 1 794 850,20 0,00 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Pomorskie 

Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu 

odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej 

komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej 

W trakcie realizacji 576 084,60 576 084,60 0,00 2018-03-01 2020-08-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Pomorskie 
System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją 

informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń 
W trakcie realizacji 3 102 840,00 1 551 420,00 1 551 420,00 2017-04-01 2019-11-15 1/4.1.2/2016/POIR 

Pomorskie 
Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek 

pływających 
W trakcie realizacji 4 914 173,16 3 155 181,12 1 758 992,04 2017-02-01 2020-01-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Śląskie 

Innowacyjne układy napędowe przenośników taśmowych eksploatowanych w 

przestrzeniach zagrożonych wybuchem bazujące na elektrobębnach o mocy 132kW, 

250kW i 500kW 

Rezygnacja z 

realizacji 
      2018-10-01 2021-09-30 1/4.1.2/2018/POIR 

Śląskie 
Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dławiki filtrów dla poprawy jakości 

energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko. 
W trakcie realizacji 1 009 710,00 757 282,50 252 427,50 2017-01-02 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Śląskie 
Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dławiki filtrów dla poprawy jakości 

energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko. 
W trakcie realizacji 473 850,00 284 310,00 189 540,00 2017-01-02 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 
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Śląskie 
Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dławiki filtrów dla poprawy jakości 

energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko. 
W trakcie realizacji 3 296 379,06 3 296 379,06 0,00 2017-01-02 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Śląskie 
Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych 

wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej 
W trakcie realizacji 2 590 000,00 1 554 000,00 1 036 000,00 2018-07-02 2021-07-01 1/4.1.2/2018/POIR 

Śląskie 
Centralny Rejestr Zagrożeń &ndash; System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką 

o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 
W trakcie realizacji 2 200 001,31 2 200 001,31 0,00 2018-02-01 2020-04-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Śląskie 
Centralny Rejestr Zagrożeń &ndash; System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką 

o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 
W trakcie realizacji 999 788,40 462 400,67 537 387,73 2018-02-01 2020-04-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Śląskie Innowacyjna technologia procesu cynkowania W trakcie realizacji 302 557,40 302 557,40 0,00 2019-01-01 2021-09-30 1/4.1.2/2018/POIR 

Śląskie 
Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z 

bezołowiowych stopów miedzi 
W trakcie realizacji 589 873,24 589 873,24 0,00 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Śląskie 
Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów na bazie 

drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego. 
W trakcie realizacji 2 276 044,71 2 276 044,71 0,00 2018-01-01 2020-06-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Śląskie 
Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów na bazie 

drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego. 
W trakcie realizacji 1 244 204,00 497 681,60 746 522,40 2018-01-01 2020-06-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Śląskie 

Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolizyjny oparty na transmisji danych 

metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w 

transporcie drogowym i kolejowym 

W trakcie realizacji 1 929 495,00 771 798,00 1 157 697,00 2017-05-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Śląskie 
Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem 

medium ciekłego 
W trakcie realizacji 5 071 189,50 3 477 801,60 1 593 387,90 2018-07-01 2021-06-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Śląskie Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen W trakcie realizacji 2 865 915,00 2 865 915,00 0,00 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Śląskie Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen W trakcie realizacji 1 605 093,11 802 546,59 802 546,52 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Śląskie Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej W trakcie realizacji 846 904,50 529 030,13 317 874,37 2018-03-01 2021-02-28 1/4.1.2/2017/POIR 

Śląskie Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej W trakcie realizacji 1 196 671,32 1 196 671,32 0,00 2018-03-01 2021-02-28 1/4.1.2/2017/POIR 

Śląskie 
System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, 

spersonalizowanej stymulacji D4S 
W trakcie realizacji 1 050 949,68 525 474,92 525 474,76 2018-07-01 2021-06-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Śląskie 
Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i 

regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki 
W trakcie realizacji 950 677,65 950 677,65 0,00 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Śląskie 
Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i 

regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki 
W trakcie realizacji 1 822 158,00 1 822 158,00 0,00 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Śląskie 
Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i 

regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki 
W trakcie realizacji 2 310 225,00 1 653 434,00 656 791,00 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Śląskie 
Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i 

regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki 
W trakcie realizacji 1 867 788,00 1 867 788,00 0,00 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Śląskie 

WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU 

RECYKLINGU FOLII ROLNICZYCH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU 

ŻYCIA 

W trakcie realizacji 6 555 014,63 2 627 453,64 3 927 560,99 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Śląskie 

WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU 

RECYKLINGU FOLII ROLNICZYCH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU 

ŻYCIA 

W trakcie realizacji 244 868,66 122 434,35 122 434,31 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Śląskie 

WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU 

RECYKLINGU FOLII ROLNICZYCH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU 

ŻYCIA 

W trakcie realizacji 1 197 541,80 1 197 541,80 0,00 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Śląskie 

Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta 

owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed 

chorobami 

W trakcie realizacji 1 514 863,82 1 514 863,82 0,00 2018-07-01 2021-06-30 1/4.1.2/2017/POIR 
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Śląskie 
Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, 

podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego 
W trakcie realizacji 1 577 980,89 894 674,47 683 306,42 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Śląskie 
Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, 

podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego 
W trakcie realizacji 1 515 148,12 1 515 148,12 0,00 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Śląskie 
Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą 

mikrowtrysku 
W trakcie realizacji 1 737 684,00 1 032 969,60 704 714,40 2018-07-01 2021-06-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Śląskie 
Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą 

mikrowtrysku 
W trakcie realizacji 3 429 270,00 3 429 270,00 0,00 2018-07-01 2021-06-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Śląskie TICQ3 &ndash; Bilet Trzeciej Generacji 
inny (patrz kolumna 

24) 
814 521,53 814 521,53 0,00 2017-05-01 2019-04-30 1/4.1.2/2016/POIR 

Śląskie 
BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach 

biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych. 
W trakcie realizacji 1 888 300,00 1 888 300,00 0,00 2018-04-01 2021-03-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Świętokrzyskie 
Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) 

do zastosowania w przemyśle budowlanym 

Rezygnacja z 

realizacji 
      2018-01-01 2020-06-30 1/4.1.2/2018/POIR 

Świętokrzyskie CyberMatryca &ndash; Zintegrowany system obsługi turysty W trakcie realizacji 1 789 131,87 1 343 461,89 445 669,98 2018-04-01 2020-09-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Świętokrzyskie CyberMatryca &ndash; Zintegrowany system obsługi turysty W trakcie realizacji 1 592 943,30 1 592 943,30 0,00 2018-04-01 2020-09-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Świętokrzyskie 
Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) 

do zastosowania w przemyśle budowlanym 
W trakcie realizacji 3 555 525,84 2 107 591,05 1 447 934,79 2018-07-01 2021-06-30 1/4.1.2/2018/POIR 

Świętokrzyskie 
Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) 

do zastosowania w przemyśle budowlanym 
W trakcie realizacji 3 354 325,02 3 354 325,02 0,00 2018-07-01 2021-06-30 1/4.1.2/2018/POIR 

Warmińsko-Mazurskie 

Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce 

odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z 

wybranych gałęzi przemysłu 

W trakcie realizacji 921 726,00 460 863,00 460 863,00 2017-03-01 2020-02-29 1/4.1.2/2016/POIR 

Wielkopolskie 
Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów 

drogowych i szynowych 
W trakcie realizacji 3 069 450,00 3 069 450,00 0,00 2019-01-01 2021-11-30 1/4.1.2/2018/POIR 

Wielkopolskie 

Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego 

wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem 

roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków. 

W trakcie realizacji 4 753 958,34 2 852 375,00 1 901 583,34 2018-09-01 2021-08-31 1/4.1.2/2018/POIR 

Wielkopolskie 

Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego 

wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem 

roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków. 

W trakcie realizacji 624 700,00 437 290,00 187 410,00 2018-09-01 2021-08-31 1/4.1.2/2018/POIR 

Wielkopolskie 

Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego 

wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem 

roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków. 

W trakcie realizacji 984 660,00 984 660,00 0,00 2018-09-01 2021-08-31 1/4.1.2/2018/POIR 

Wielkopolskie 

Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego 

wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem 

roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków. 

W trakcie realizacji 2 160 500,00 2 160 500,00 0,00 2018-09-01 2021-08-31 1/4.1.2/2018/POIR 

Wielkopolskie Mapa Mikrobiomu Polski W trakcie realizacji 3 502 832,74 3 502 832,74 0,00 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Wielkopolskie 

OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH 

PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA 

UŻYTKOWANIA 

W trakcie realizacji 420 740,00 168 296,00 252 444,00 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Wielkopolskie 

OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH 

PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA 

UŻYTKOWANIA 

W trakcie realizacji 310 050,00 124 020,00 186 030,00 2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Wielkopolskie 

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu 

alfa-ketoglutarowego pozyskiwanego na na drodze biologicznej z udziałem drożdży 

Yarrowia lipolytica 

W trakcie realizacji 475 156,25 375 201,25 99 955,00 2019-01-01 2021-12-31 1/4.1.2/2018/POIR 
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Wielkopolskie 
Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z 

bezołowiowych stopów miedzi 
W trakcie realizacji 1 260 831,22 570 833,49 689 997,73 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Wielkopolskie 
Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z 

bezołowiowych stopów miedzi 
W trakcie realizacji 1 308 597,35 1 308 597,35 0,00 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Wielkopolskie 
Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z 

bezołowiowych stopów miedzi 
W trakcie realizacji 788 664,35 788 664,35 0,00 2017-01-01 2019-12-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Wielkopolskie Automatyczne wózki bagażowe W trakcie realizacji 1 280 824,74 768 494,84 512 329,90 2017-01-01 2019-06-30 1/4.1.2/2016/POIR 

Wielkopolskie Automatyczne wózki bagażowe W trakcie realizacji 1 348 685,91 1 348 685,91 0,00 2017-01-01 2019-06-30 1/4.1.2/2016/POIR 

Wielkopolskie 
Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem 

medium ciekłego 
W trakcie realizacji 1 198 602,99 1 198 602,99 0,00 2018-07-01 2021-06-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Wielkopolskie 
Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem 

medium ciekłego 
W trakcie realizacji 1 408 165,20 1 408 165,20 0,00 2018-07-01 2021-06-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Wielkopolskie 

Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem 

kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie 

Wielkopolskim 

W trakcie realizacji 342 199,26 342 199,26 0,00 2018-05-02 2021-04-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Wielkopolskie 

Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem 

kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie 

Wielkopolskim 

W trakcie realizacji 347 045,50 138 818,20 208 227,30 2018-05-02 2021-04-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Wielkopolskie 

Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem 

kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie 

Wielkopolskim 

W trakcie realizacji 349 979,76 349 979,76 0,00 2018-05-02 2021-04-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Wielkopolskie 

Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem 

kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie 

Wielkopolskim 

W trakcie realizacji 90 000,00 90 000,00 0,00 2018-05-02 2021-04-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Wielkopolskie 
Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób 

chorych na cukrzycę i otyłość. 
W trakcie realizacji 314 400,06 236 367,38 78 032,68 2018-03-01 2020-04-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Wielkopolskie 
Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca 

wgłębnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego 
W trakcie realizacji 899 300,00 899 300,00 0,00 2018-04-01 2021-03-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Wielkopolskie 
Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych 

reaktorów wysokociśnieniowych 
W trakcie realizacji 4 592 660,00 2 614 502,75 1 978 157,25 2017-01-01 2020-04-30 1/4.1.2/2016/POIR 

Wielkopolskie 
Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów 

miejskich jednosegmentowych i przegubowych 
W trakcie realizacji 2 898 558,00 2 898 558,00 0,00 2018-04-01 2021-03-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Wielkopolskie 
Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów 

miejskich jednosegmentowych i przegubowych 
W trakcie realizacji 1 939 913,56 949 623,56 990 290,00 2018-04-01 2021-03-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Wielkopolskie 
Hybrydowe kompozyty szybkowiążące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i 

podciśnieniowych 
W trakcie realizacji 379 899,09 379 899,09 0,00 2017-01-01 2019-07-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Wielkopolskie 
Hybrydowe kompozyty szybkowiążące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i 

podciśnieniowych 
W trakcie realizacji 2 803 684,67 1 121 473,87 1 682 210,80 2017-01-01 2019-07-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Wielkopolskie Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania W trakcie realizacji 1 911 932,10 905 065,85 1 006 866,25 2018-04-01 2020-06-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Wielkopolskie 

Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem 

zobrazowań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w 

dedykowanym portalu. 

W trakcie realizacji 4 204 146,98 1 802 183,11 2 401 963,87 2018-09-01 2021-08-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Wielkopolskie 

Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem 

zobrazowań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w 

dedykowanym portalu. 

W trakcie realizacji 1 507 452,01 1 507 452,01 0,00 2018-09-01 2021-08-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Wielkopolskie 

Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem 

zobrazowań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w 

dedykowanym portalu. 

W trakcie realizacji 1 370 846,99 1 370 846,99 0,00 2018-09-01 2021-08-31 1/4.1.2/2017/POIR 
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Zachodniopomorskie 
Zautomatyzowane tokarsko-frezarskie centrum obróbkowe dla potrzeb fabryk 

przyszłości zgodnie z koncepcją &quot;Przemysłu 4.0&quot; 

Rezygnacja z 

realizacji 
      2018-01-01 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Zachodniopomorskie 

Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów 

umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii 

wtrysku z polem magnetycznym 

W trakcie realizacji 1 098 854,64 720 676,48 378 178,16 2018-01-02 2020-12-31 1/4.1.2/2017/POIR 

Zachodniopomorskie Innowacyjna technologia procesu cynkowania W trakcie realizacji 808 065,06 808 065,06 0,00 2019-01-01 2021-09-30 1/4.1.2/2018/POIR 

Zachodniopomorskie Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji W trakcie realizacji 655 938,62 655 938,62 0,00 2017-05-01 2019-10-31 1/4.1.2/2016/POIR 

Zachodniopomorskie 
System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, 

spersonalizowanej stymulacji D4S 
W trakcie realizacji 2 451 813,87 2 451 813,87 0,00 2018-07-01 2021-06-30 1/4.1.2/2017/POIR 

Źródło: DIR MFiPR. 
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Załącznik 3: Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2019 r.). 

Województwo Miejscowość Numer umowy Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 
Wydatki 

kwalifikowalne 
Dofinansowanie Wkład UE Wkład własny 

Data 

podpisania 

umowy 

pierwotnej 

Okres 

realizacji 

projektu od 

Okres 

realizacji 

projektu do 

DOLNOŚLĄSKIE Wrocław 
POWR.03.05.00-00-

ZR47/18-00 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE 

WROCŁAWIU 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym 

ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym 

Śląsku 

6 019 375,15 5 838 793,89 5 073 129,38 180 581,26 2019-06-04 2019-09-02 2023-09-01 

DOLNOŚLĄSKIE Wrocław 
POWR.03.05.00-00-

ZR48/18-00 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE 

WROCŁAWIU 

Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji 

Programu "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i 

Zdrowia" na rzecz Rozwoju Regionalnego 

9 711 312,60 9 419 973,21 8 184 694,26 291 339,39 2019-06-04 2019-10-01 2023-09-30 

DOLNOŚLĄSKIE Wrocław 
POWR.03.05.00-00-

ZR65/18-00 

AKADEMIA WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU 

Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju 

Regionalnego 
5 180 555,65 5 024 620,65 4 366 172,30 155 935,00 2019-06-04 2019-07-01 2023-06-30 

DOLNOŚLĄSKIE Wrocław 
POWR.03.05.00-00-

ZR04/18-00 

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE 

WROCŁAWIU 
Innowacje dla regionów 11 953 980,59 11 595 280,59 10 074 814,84 358 700,00 2019-05-24 2019-07-01 2023-06-30 

DOLNOŚLĄSKIE Wrocław 
POWR.03.05.00-00-

ZR05/18-01 
DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA 

Innowacyjna uczelnia - doskonalenie działalności 

akademickiej na rzecz zrównoważnonego rozwoju 

Dolnego Śląska 

7 094 889,12 6 882 040,12 5 979 572,55 212 849,00 2019-06-12 2019-07-01 2023-06-30 

DOLNOŚLĄSKIE Wrocław 
POWR.03.05.00-00-

ZR45/18-00 

MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA 

SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU 

WE WROCŁAWIU 

Wykwalifikowane kadry dla branży automotive na 

Dolnym Śląsku 
6 378 827,40 6 187 462,56 5 376 075,73 191 364,84 2019-06-12 2019-06-03 2023-06-02 

KUJAWSKO-

POMORSKIE 
Bydgoszcz 

POWR.03.05.00-00-

ZR57/18-00 

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W 

BYDGOSZCZY 

Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi w 

kształceniu na kierunku pielęgniarstwo 
7 775 239,69 7 541 982,45 6 552 972,01 233 257,24 2019-06-04 2019-07-01 2023-06-30 

KUJAWSKO-

POMORSKIE 
Toruń 

POWR.03.05.00-00-

ZR09/18-00 

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W 

TORUNIU 

Zintegrowany program Wyższej Szkoły Bankowej w 

Toruniu na rzecz rozwoju województwa kujawsko-

pomorskiego 

11 891 422,21 11 534 662,21 10 022 090,64 356 760,00 2019-06-04 2019-06-01 2023-05-31 

LUBELSKIE Lublin 
POWR.03.05.00-00-

ZR11/18-00 

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I 

INNOWACJI W LUBLINIE 

Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany 

program rozwoju WSEI w Lublinie - etap III 
9 542 671,60 9 256 389,60 8 042 563,62 286 282,00 2019-06-04 2019-04-01 2023-03-31 

LUBELSKIE Lublin 
POWR.03.05.00-00-

ZR44/18-00 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI 

JANA PAWŁA II 

Regionalny Program Rozwoju Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
12 328 973,17 11 959 103,96 10 390 858,59 369 869,21 2019-06-04 2019-04-01 2023-03-31 

LUBELSKIE Chełm 
POWR.03.05.00-00-

ZR38/18-00 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA 

ZAWODOWA W CHEŁMIE 

Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - na rzecz 

Rozwoju Regionalnego 
7 727 668,03 7 495 837,97 6 512 878,62 231 830,06 2019-06-04 2019-06-01 2022-12-31 

LUBELSKIE Lublin 
POWR.03.05.00-00-

ZR59/18-00 

WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-

PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO 

POLA W LUBLINIE 

Regionalny Program Rozwoju WSSP w Lublinie 7 376 971,80 7 155 662,63 6 217 311,83 221 309,17 2019-06-04 2019-04-01 2023-03-31 

LUBELSKIE Lublin 
POWR.03.05.00-00-

ZR61/18-00 

WYŻSZA SZKOŁA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I 

ADMINISTRACJI W LUBLINIE 

Lubelska WySPA IT - zintegrowany rozwój Uczelni 2 779 608,65 2 578 008,65 2 342 654,17 201 600,00 2019-05-24 2019-08-01 2023-03-31 

ŁÓDZKIE Łódź 
POWR.03.05.00-00-

ZR55/18-00 
POLITECHNIKA ŁÓDZKA 

Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz 

rozwoju regionu łódzkiego 
15 463 774,70 14 999 861,45 13 032 869,32 463 913,25 2019-06-04 2019-07-01 2023-06-30 

ŁÓDZKIE Łódź 
POWR.03.05.00-00-

ZR08/18-00 

AKADEMIA HUMANISTYCZNO 

EKONOMICZNA W ŁODZI 
Rozwój Wydziałów Zamiejscowych AHE w Łodzi 2 773 196,57 2 690 000,57 2 337 250,07 83 196,00 2019-06-04 2019-08-01 2023-07-31 

MAŁOPOLSKIE Kraków 
POWR.03.05.00-00-

ZR10/18-00 

AKADEMIA IGNATIANUM W 

KRAKOWIE 

Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego 

Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego 
6 512 302,66 6 316 248,66 5 488 568,68 196 054,00 2019-05-24 2019-04-01 2022-12-31 

MAŁOPOLSKIE Kraków 
POWR.03.05.00-00-

ZR50/18-00 

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. 

HUGONA KOŁŁĄTAJA W 

KRAKOWIE 

Zrównoważony Rozwój Uczelni 11 714 493,98 11 363 022,98 9 872 975,53 351 471,00 2019-06-04 2019-10-01 2023-09-30 
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MAŁOPOLSKIE Kraków 
POWR.03.05.00-00-

ZR53/18-00 

KRAKOWSKA AKADEMIA 

IM.ANDRZEJA FRYCZA 

MODRZEWSKIEGO 

Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program 

Rozwoju Krakowskiej Akademii im.Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego 

4 322 125,50 4 191 615,50 3 642 687,37 130 510,00 2019-06-04 2019-10-01 2023-09-30 

MAŁOPOLSKIE Kraków 
POWR.03.05.00-00-

ZR28/18-00 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. 

TADEUSZA KOŚCIUSZKI 
REG - region uczący się 11 723 020,52 11 371 329,89 9 880 161,69 351 690,63 2019-05-24 2019-04-01 2023-03-31 

MAŁOPOLSKIE Kraków 
POWR.03.05.00-00-

ZR66/18-00 

AKADEMIA WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA 

CZECHA W KRAKOWIE 

Kompleksowy Program Rozwoju AWF Kraków szansą 

na zwiększenie potencjału uczelni w regionie. 
6 618 018,00 6 410 542,00 5 577 665,57 207 476,00 2019-06-04 2019-10-15 2023-10-13 

MAZOWIECKIE Warszawa 
POWR.03.05.00-00-

ZR03/18-01 

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W 

WARSZAWIE 

Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja - 

zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz 

rozwoju regionalnego 

7 300 962,15 7 081 933,27 6 153 250,90 219 028,88 2019-06-04 2019-07-01 2023-06-30 

MAZOWIECKIE Warszawa 
POWR.03.05.00-00-

ZR56/18-00 

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W 

WARSZAWIE 
Regionalny Rozwój Uczelni 8 033 015,98 7 792 025,49 6 770 225,87 240 990,49 2019-05-24 2019-10-01 2023-09-30 

MAZOWIECKIE Warszawa 
POWR.03.05.00-00-

ZR26/18-00 

SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I 

REKREACJI 
Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu 7 415 204,50 7 192 745,50 6 249 534,35 222 459,00 2019-06-04 2019-04-01 2023-03-30 

MAZOWIECKIE Warszawa 
POWR.03.05.00-00-

ZR14/18-00 

SZKOŁA GŁÓWNA 

GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W 

WARSZAWIE 

Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz 

Rozwoju Regionalnego 
14 730 370,60 14 288 450,60 12 414 756,34 441 920,00 2019-06-04 2019-10-01 2023-09-30 

MAZOWIECKIE Warszawa 
POWR.03.05.00-00-

ZR33/18-00 

PEDAGOGIUM WYŻSZA SZKOŁA 

NAUK SPOŁECZNYCH W 

WARSZAWIE 

Pedagogium- REGIONALNA uczelnia przyszłości 7 280 257,16 7 061 846,16 6 135 800,73 218 411,00 2019-06-04 2019-04-01 2023-03-31 

MAZOWIECKIE Warszawa 
POWR.03.05.00-00-

ZR51/18-00 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET 

MEDYCZNY 

WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza 
10 587 436,20 10 269 813,11 8 923 091,23 317 623,09 2019-06-04 2019-10-01 2023-09-30 

MAZOWIECKIE Siedlce 
POWR.03.05.00-00-

ZR43/18-00 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - 

HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH 

Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk 

społecznych UPH w Siedlcach 
2 945 328,25 2 856 968,40 2 482 322,65 88 359,85 2019-06-04 2019-02-11 2021-09-30 

PODKARPACKIE Rzeszów 
POWR.03.05.00-00-

ZR25/18-00 

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I 

ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W 

RZESZOWIE 

Kadry dla Regionu 2 972 999,55 2 882 999,55 2 505 644,02 90 000,00 2019-06-04 2019-11-01 2023-10-31 

PODKARPACKIE Przemyśl 
POWR.03.05.00-00-

ZR34/18-00 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA 

WSCHODNIOEUROPEJSKA W 

PRZEMYŚLU 

Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu 

w Państwowej Wyższej Szkole 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

1 086 510,36 1 034 400,36 915 710,93 52 110,00 2019-06-04 2019-09-01 2022-12-31 

PODLASKIE Białystok 
POWR.03.05.00-00-

ZR22/18-00 
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA 

ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki 

Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego 
11 997 337,86 11 637 413,86 10 111 356,35 359 924,00 2020-02-12 2019-10-01 2023-09-30 

PODLASKIE Łomża 
POWR.03.05.00-00-

ZR46/18-00 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA 

INFORMATYKI I 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY 

KPK III REG - Zintegrowany Program Kształcenia w 

PWSIiP w Łomży etap III 
4 420 221,65 4 210 641,65 3 725 362,81 209 580,00 2019-06-04 2019-09-02 2023-09-01 

PODLASKIE Suwałki 
POWR.03.05.00-00-

ZR02/18-00 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA 

ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA 

F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH 

Zintegrowany Program Uczelni II na rzecz Rozwoju 

Regionalnego 
7 555 915,88 7 329 238,41 6 368 125,90 226 677,47 2019-06-04 2019-07-01 2023-06-30 

PODLASKIE Białystok 
POWR.03.05.00-00-

ZR37/18-00 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W 

BIAŁYMSTOKU 

Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje 

regionu 
4 560 871,37 4 419 484,36 3 843 902,39 141 387,01 2019-06-04 2019-10-01 2023-09-30 

POMORSKIE Gdańsk 
POWR.03.05.00-00-

ZR07/18-00 
WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA 

"Praktycznie dla zdrowia" - rozwój kompetencji 

zawodowych w ramach zintegrowanych 

programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w 

Gdańsku 

2 358 195,75 2 137 815,75 1 987 487,38 220 380,00 2019-06-04 2019-04-01 2022-10-30 

POMORSKIE Gdynia 
POWR.03.05.00-00-

ZR06/18-00 

AKADEMIA MARYNARKI 

WOJENNEJ IM. BOHATERÓW 

WESTERPLATTE 

Zintegrowany program wsparcia uczelni na rzecz 

rozwoju województwa pomorskiego 
5 145 214,02 4 988 244,87 4 336 386,38 156 969,15 2019-06-04 2019-07-01 2023-06-30 
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POMORSKIE Gdynia 
POWR.03.05.00-00-

ZR12/18-00 
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI "Wykształcenie ma znaczenie" 2 405 390,37 2 332 390,37 2 027 263,00 73 000,00 2019-06-04 2019-01-01 2022-10-31 

POMORSKIE Gdańsk 
POWR.03.05.00-00-

ZR60/18-00 

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W 

GDAŃSKU 
Kadry dla Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 11 582 452,18 11 234 927,98 9 761 690,70 347 524,20 2019-06-04 2019-05-01 2023-04-30 

POMORSKIE Sopot 
POWR.03.05.00-00-

ZR31/18-00 
SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA 

Nowa jakość - Zintegrowany Program SSW na rzecz 

Rozwoju Regionalnego 
6 736 097,06 6 533 297,06 5 677 182,60 202 800,00 2019-05-24 2019-07-01 2023-06-30 

ŚLĄSKIE Sosnowiec 
POWR.03.05.00-00-

ZR40/18-01 
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS 

Nowoczesna Informatyka w Wyższej Szkole 

Humanitas 
3 304 568,16 3 199 680,25 2 785 090,05 104 887,91 2019-06-04 2019-04-01 2022-12-31 

ŚLĄSKIE Katowice 
POWR.03.05.00-00-

ZR13/18-00 

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W 

KATOWICACH 

Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju 

Regionalnego 
5 575 451,70 5 408 188,13 4 698 990,69 167 263,57 2019-06-04 2019-04-01 2022-01-01 

ŚLĄSKIE 
Dąbrowa 

Górnicza 

POWR.03.05.00-00-

ZR21/18-00 
AKADEMIA WSB EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu 11 913 443,45 11 556 040,14 10 040 650,14 357 403,31 2019-06-04 2019-05-01 2023-04-30 

ŚLĄSKIE Katowice 
POWR.03.05.00-00-

ZR52/18-00 

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W 

KATOWICACH 

Kompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem 

dla studentów i Uczelni 
7 303 232,18 7 084 135,19 6 155 164,08 219 096,99 2019-06-04 2019-04-01 2023-03-31 

ŚLĄSKIE Katowice 
POWR.03.05.00-00-

ZR64/18-00 

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA 

OCHRONĄ PRACY W 

KATOWICACH 

Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju 

Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w 

Katowicach 

1 242 323,40 1 205 053,40 1 047 030,16 37 270,00 2019-06-12 2019-03-01 2023-02-28 

ŚLĄSKIE Racibórz 
POWR.03.05.00-00-

ZR15/18-00 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA 

ZAWODOWA W RACIBORZU 

Zarządzanie i kompetencje filarami Zintegrowanego 

Programu Rozwoju PWSZ w Raciborzu 
6 251 308,87 6 063 768,87 5 268 603,12 187 540,00 2020-02-12 2019-10-01 2023-02-28 

ŚLĄSKIE Częstochowa 
POWR.03.05.00-00-

ZR62/18-00 

AKADEMIA POLONIJNA W 

CZĘSTOCHOWIE 

Program Rozwoju Regionalnego Akademii Polonijnej 

w Częstochowie 
8 189 624,30 7 935 247,42 6 902 215,36 254 376,88 2019-06-19 2019-07-01 2023-06-30 

ŚWIĘTOKRZYSKIE Kielce 
POWR.03.05.00-00-

ZR24/18-00 

UNIWERSYTET JANA 

KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 

OKNO NA ŚWIAT - zintegrowany program UJK w 

Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego 
9 061 886,68 8 790 029,15 7 637 358,09 271 857,53 2019-06-04 2019-09-01 2023-08-31 

WIELKOPOLSKIE Poznań 
POWR.03.05.00-00-

ZR42/18-00 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W 

POZNANIU 

Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski 
12 370 266,84 11 999 164,00 10 425 660,89 371 102,84 2019-05-24 2019-10-01 2023-09-30 

WIELKOPOLSKIE Poznań 
POWR.03.05.00-00-

ZR63/18-00 
COLLEGIUM DA VINCI 

Zintegrowany program rozwoju Collegium Da Vinci 

szansą na zwiększenie potencjału społeczno-

gospodarczego regionu 

7 822 298,88 7 338 298,88 6 592 633,50 484 000,00 2019-06-04 2019-08-01 2023-07-31 

WIELKOPOLSKIE Poznań 
POWR.03.05.00-00-

ZR19/18-00 

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W 

POZNANIU 

Zintegrowany Program Rozwoju kierunków 

Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, 

Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w 

Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami 

Innowacji województw 

15 420 259,86 14 957 652,06 12 996 195,01 462 607,80 2019-06-04 2019-03-01 2023-02-28 

Źródło: DZF MFiPR.  


