

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 11/2020
Rady Partnerstwa projektu „Małopolski Tele-Anioł” z dnia 5 listopada 2020 r.

Harmonogram rekrutacji do projektu MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ w ramach rekrutacji ciągłej*

CYKL*	DATA ROZPOCZĘCIA*	DATA ZAKOŃCZENIA*
1	06.03.2019	20.03.2019
2	21.03.2019	04.04.2019
3	05.04.2019	19.04.2019
4	20.04.2019	04.05.2019
5	05.05.2019	19.05.2019
6	20.05.2019	03.06.2019
7	04.06.2019	18.06.2019
8	19.06.2019	03.07.2019
9	04.07.2019	18.07.2019
10	19.07.2019	02.08.2019
11	03.08.2019	17.08.2019
12	18.08.2019	01.09.2019
13	02.09.2019	16.09.2019
14	17.09.2019	01.10.2019
15	02.10.2019	16.10.2019
16	17.10.2019	31.10.2019
17	01.11.2019	15.11.2019
18	16.11.2019	30.11.2019
19	01.12.2019	15.12.2019
20	16.12.2019	30.12.2019
21	31.12.2019	14.01.2020
22	15.01.2020	29.01.2020
23	30.01.2020	13.02.2020
24	14.02.2020	28.02.2020
25	29.02.2020	14.03.2020
26	15.03.2020	29.03.2020
27	30.03.2020	13.04.2020
28	14.04.2020	28.04.2020
29	29.04.2020	13.05.2020
30	14.05.2020	28.05.2020
31	29.05.2020	12.06.2020
32	13.06.2020	30.06.2020
33	01.07.2020	15.07.2020
34	16.07.2020	30.07.2020
35	31.07.2020	14.08.2020
36	15.08.2020	31.08.2020
37	01.09.2020	15.09.2020
38	16.09.2020	30.09.2020
39	01.10.2020	15.10.2020
40	16.10.2020	30.10.2020

41	31.10.2020	14.11.2020
42	15.11.2020	01.12.2020
43	02.12.2020	16.12.2020
44	17.12.2020	31.12.2020

* dopuszcza się wcześniejsze zakończenie cykli rekrutacji w przypadku wyczerpania miejsc dostępnych w projekcie lub w innych sytuacjach przewidzianych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.