
 
 

NOWE PRZESTRZENIE KULTURY  

ANALIZA EFEKTÓW INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W INSTYTUCJACH KULTURY 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2009-2013 

Materiał roboczy 

Opracowanie: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM / KD7 
Kraków, dn. 21 maja 2014 r. 

1. Propozycja dla departamentów właściwych ds. kultury w kraju 

Każda jednostka samorządu terytorialnego prowadząc działania inwestycyjne dąży 
do racjonalizacji kosztów. Będzie to efektywniejsze, jeżeli monitoring oparty o porównywalne 
wskaźniki będzie prowadzony  ponadregionalnie, dlatego też warto: 

• obserwować i monitorować, w cyklu rocznym nowe przestrzenie kultury, w szczególność 
te których realizacja była współfinansowana ze środków europejskich;   

• uzgodnić wspólny kwestionariusz do monitoringu zachodzących zmian (Załącznik nr 2 
zawiera narzędzie zastosowane przez Małopolskę w 2014 r, które może stanowić punkt 
wyjścia do dalszych rozmów); 

• wymianę zebranych danych. 

Zgromadzone w ten sposób informację mogą być cennym źródłem inspiracji przy planowaniu 
i projektowaniu kolejnych inwestycji oraz przy organizacji i realizacji w nowych przestrzeniach 
projektów kulturalnych. Na ich podstawie można również prowadzić dialog z instytucjami kultury 
i programować działania na rzecz wzrostu efektywności podejmowanych działań, w tym  
m in. niwelowania różnic pomiędzy kosztami a przychodami wynikającymi z rozbudowy 
i  modernizacji posiadanej infrastruktury.  

2. Inwestycje w Małopolsce 

W latach 2009 - 2013 zakończono inwestycje w 18 instytucjach kultury Województwa 
Małopolskiego.   

W ramach podejmowanych działań powstały: 

• nowe siedziby (Opera Krakowska – 2009 r.; Europejskie Centrum Muzyki 
im. K. Pendereckiego w Lusławicach – 2013 r.); 

• nowe oddziały lub obiekty (Małopolski Ogród Sztuki – oddział Teatru im. J. Słowackiego w 
Krakowie – 2012 r.; BWA – Międzynarodowe Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu – 
2010 r.; Miasteczko Galicyjskie – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – 2010 r.; amfiteatr – 
Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie – 2011 r.); 

• kompleksowo zmodernizowano siedziby instytucji (np. Teatr im. S. I. Witkiewicza 
w Zakopanem – 2013 r.; Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – 2012 r.; Centrum Sztuki 
Mościce w Tarnowie – 2010 r.) 

• oraz części siedzib  (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie – 2009 r.; Muzeum 
Tatrzańskie w Zakopanem – 2011 r.; Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – 2010 r.; 
Dwór Obronny w Szymbarku – 2010 r.; Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – 
2013 r.; Muzeum Okręgowe w Tarnowie – 2013 r.). 

Fot. 1 MOS - Bajkoterapia (sala konferencyjna)          Fot. 2 MCK Sokół – wernisaż wystawy (BWA)              Fot. 3. Muzeum Lotnictwa Polskiego (T.Gawlik) 
 
 



 
 

 
Wykres 1 

 

Większość z zakończonych inwestycji (13) została dofinansowana ze środków europejskich, 
w ramach jednego z dwóch programów: Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (11) 
oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2 – ECK im. K. Pendereckiego w 
Lusławicach oraz Teatr im. S. I. Witkiewicza w Zakopanem). Łączna wartość zrealizowanych 
projektów wyniosła 424,79 mln zł, w tym 260,12 mln zł, czyli ponad 60%, pochodziło ze środków 
europejskich.  

W ramach MRPO, projekty infrastrukturalne o znaczeniu priorytetowym dla realizacji polityki 
kulturalnej regionu, były realizowane w trybie pozakonkursowym, na podstawie listy projektów 
kluczowych (m.in. Gmach Główny Muzeum Lotnictwa Polskiego czy projekt Technologia teatru 
muzycznego w budynku Opery Krakowskiej, Małopolski Ogród Sztuki, Muzeum AK). 

Ponadto zrealizowano kilka innych projektów tj. Rewaloryzacja dawnego Ratusza 
na krakowskim Kazimierzu (1,91 mln zł) czy Waloryzacja Gmachu Głównego Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie (8,02 mln zł). 

 
                 Fot. 3 Teatr Witkacego (Duża Scena)                                        Fot. 7 Kasztel Szymbark (impreza plenerowa)    

 

  

Fot. 8. Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem (Willa Oksza)  Fot. 9. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączy (Miasteczko Galicyjskie)        

                           



 
 

3. Efekty inwestycji.  

 
W efekcie realizacji inwestycji, instytucje nie tylko zyskały nowe możliwości programowe, które 

spowodowały zmiany w ilości realizowanych wydarzeń oraz zwiększenie liczby uczestników, 
ale także zmieniła się struktura kosztów i przychodów, w tym tych związanych z utrzymaniem 
nowych przestrzeni. Poniżej zaprezentowano wartości przykładowych zmiennych dla wszystkich 
inwestycji, a na kolejnych stronach zaprezentowano je w rozbiciu na różne składowe i w podziale 
na poszczególne instytucje.  
 
W latach 2012 i 2013 w Małopolsce:  

 niemal 1,5 miliona osób uczestniczyło w wydarzeniach kulturalnych zrealizowanych 
w nowych przestrzeniach; 

 około 20% realizowanych przedsięwzięć odbywało się w zmodernizowanych 
lub wybudowanych obiektach; 

 w związku z poszerzaniem działalności instytucji utworzono 143 nowe etaty; 

 ponad 200 wolontariuszy, stażystów i praktykantów współpracowało przy projektach 
kulturalnych realizowanych w nowych przestrzeniach;  

 całkowite przychody osiągnięte dzięki wykorzystaniu nowej infrastruktury wyniosły 
ponad 18,5 mln zł, w tym:  

o 52% (ponad 9 mln zł) stanowiły przychody od odwiedzających;  
o 21 % (prawie 4 mln zł) z wynajmu i współorganizacji wydarzeń; 
o 9% (ponad 1,7 mln zł) od sponsorów; 

 całkowite koszty operacyjne, związane z utrzymaniem inwestycji, przekroczyły o ponad 
17 mln osiągane przychody i wyniosły ponad 29 mln zł; 

 największy udział w kosztach operacyjnych ma: 
o amortyzacja – 48% 
o koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) – 25% 

 średni koszt utrzymania 1m2 nowej powierzchni wynosił ok. 250 zł/rok.  
 

 
 
 



 
 

4. Prezentacja przykładowych danych  

Prezentowane dane za lata 2012 i 2013 zostały zebrane, poprzez kwestionariusz dot. efektów zrealizowanych inwestycji, od regionalnych instytucji 
kultury, a w przypadku danych za 2011 r. na podstawie informacji będących w posiadaniu Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM 
(kwestionariusz stanowi załączniki do niniejszego dokumentu).  

4.1. Wykorzystanie obiektu 

4.1.1. Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych realizowanych w nowych przestrzeniach  

W latach 2011 - 2013 z nowych przestrzeni skorzystało ponad 2 miliony użytkowników, odpowiednio 616 125 osób w 2011, 644 519 w 2012 
i 819 978 w 2013 r. Średnia liczba użytkowników w ciągu roku w każdej nowej przestrzeni wynosiła ponad 50 000 osób.  

 

 

 Wykres 2 Liczba uczestników 



 
 

4.1.2. Liczba wydarzeń odbywających się w nowych przestrzeniach w porównaniu z całą ofertę instytucji  

Jednym z głównych celów realizacji projektów inwestycyjnych jest rozszerzanie działalności instytucji kultury poprzez zróżnicowanie oferty 
i  jej  rozbudowę w zakresie treści i formy, poprawę warunków prowadzenia działalności i jakości „obsługi”, stopniowe zastępowanie klasycznych, 
statycznych ekspozycji formami aktywnymi, z użyciem nowych technologii oraz zacierania granic pomiędzy uczestnictwem w wydarzeniach 
kulturalnych a innymi formami spędzania czasu wolnego. Nowe przestrzenie, stanowią jedno z miejsc realizacji działalności programowej, a etap 
ich planowania powinien być kluczowym momentem zmiany w organizacji.  

W jakim stopniu są one wykorzystywane można sprawdzać w oparciu o liczbę realizowanych w nich wydarzeń. Wskaźnik ten jest jednak trudny 
do zdefiniowania, co z jednej strony wynika ze specyfiki poszczególnych podmiotów z drugiej z różnej metodologii ich zliczania. Różnice, w zebranych 
danych były tak duże, że uniemożliwiały porównanie – instytucją która wykazała że realizuje najwięcej wydarzeń w ciągu roku było MCK „Sokół” 
z liczbą 6 146, gdy Nadwiślański Park Etnograficzny wskazał ich jedynie 15. Sytuację tę niweluje zastosowanie wartości względnej, prezentującej 
jaki procent inicjatyw realizowanych w danym roku stanowiły inicjatywy wykorzystujące nowe możliwości jednostek. Analizując poniższe dane należy 
pamiętać, że instytucje realizują projekty także poza stałą siedzibą (np. Opera Krakowska).  

Wykorzystanie nowych przestrzeni na realizację wydarzeń kulturalnych (udział % w całej 

działalności instytucji)
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Wykres 3  Wydarzenia kulturalne w nowych przestrzeniach 



 
 

4.2. Tworzenie nowych miejsc pracy 

Nowe przestrzenie wymagają ludzi, którzy wypełnią je programem, dlatego też oddelegowywani są do nich pracownicy instytucji (zmiana zakresu 
obowiązków), jak również powstają nowe miejsca pracy - łącznie ponad 163 etaty na których pracuje 210 osób. Równocześnie powstają niemałe 
koszty związane z ich zatrudnieniem, w latach 2012 i 2013 suma wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pracujących w nowych 
przestrzeniach przekroczyła 44 000 mln zł (2013 r – 24 073 458 zł; 2012 r – 19 970 814 zł). 

 

 

 

Tabela 1 Liczba osób zatrudnionych na stałe w nowych przestrzeniach 

  
A 
 

B C D E 

 

Liczba etatów we wszystkich 
instytucjach kultury 

 
Liczba etatów związanych 

z  działalnością prowadzoną 
w  nowych przestrzeniach 1 

 

Jaki % wszystkich etatów 
w instytucjach kultury stanowią 

miejsca pracy związane 
z utrzymaniem nowych 

przestrzeni  
( B : A ) 

Liczba nowoutworzonych 
etatów 2  

Udział % nowoutworzonych 
etatów w stosunku do ogólnej 

liczby etatów związanych 
z  działalnością prowadzoną 
w  nowych przestrzeniach 

( C : A ) 

2013 1 557,6 163,34 (210 os.) 10% 82,75 (86 os.) 51% 

2012 1 556,36 92,32 (130 os.) 6% 60,25 (62 os.) 65% 

 

                                                
1  Łączna liczba etatów które zapewniają utrzymanie i funkcjonowanie nowych przestrzeni (np. obsługa, pracownicy merytoryczni realizujący w nich projekty 
w  kulturalne), w tym pracownicy nowozatrudnieni, pracownicy którzy zostali przeniesienie lub zmienił się ich zakres obowiązków oraz ci którzy w modernizowanej 
przestrzeni pracowali przed rozpoczęciem projektu.  
2 Liczba nowych etatów utworzonych w związku z zakończeniem inwestycji i poszerzeniem zakresu działalności instytucji.   



 
 

4.3. Przychody z nowych przestrzeni  

4.3.1. Przychody z nowych przestrzeni a przychody z pozostałej działalności (2013 r.) 

W 2013 r. instytucje kultury osiągnęły przychody wysokości ponad 29 mln zł, z czego około 40%, czyli ponad 11 mln zł stanowiły dochody 
generowane dzięki wykorzystaniu nowych przestrzeni. W przypadku inwestycji, stanowiących integralną część instytucji np. Muzeum Lotnictwa 
Polskiego czy Orawski Park Etnograficzny, nie ma możliwości precyzyjnego określenia jaka część przychodów jest generowana w związku z realizacją 
projektu, dlatego też skansen w Zubrzycy wykazał je na poziomie 0 zł, a Muzeum wskazało tylko te związane bezpośrednio z wynajmem 
czy  wykorzystaniem powstałych obiektów.  W tych przypadkach, każdy odwiedzający instytucję korzysta z nowopowstałej infrastruktury.  

   
Wykres 4  Struktura przychodów – nowe przestrzenie a pozostała działalność 



 
 

4.3.2. Struktura przychodów w poszczególnych instytucjach(2013 r.) 

W zależności od profilu działalności, ale także podejmowanych działań na rzecz dywersyfikacji źródeł finansowania poszczególne instytucje 
osiągają przychody nie tylko na różnym poziomie, ale również z różnych źródeł. Wśród wyodrębnionych grup przychodów z nowych przestrzeni 
w  ujęciu globalnym największy udział mają wpływy od odwiedzających (46,5% czyli 5 241 861 zł), widać także iż pomimo działań w kierunku 
zwiększania udziału mecenatu prywatnego, wpływy od sponsorów i z darowizn stanowią zaledwie 919 072,04 zł (8%) wszystkich wpływów.  
Przychody z wynajmu i współorganizacji kształtują się na poziomie 18% (2 048 023 zł). 

 

 

Struktura przychodów 
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inne, w tym dotacje np. z MKiDN 

  

Wykres 5 Struktura przychodów  generowanych w nowych przestrzeniach 



 
 

 
 
 
 

Tabela 2 (do wykresu 2) Struktura przychodów  generowanych w nowych przestrzeniach  

 
T

e
a

tr
 S

ło
w

a
c
k
ie

g
o
 

O
p

e
ra

  

T
e

a
tr

 Z
a

k
o
p

a
n

e
 

W
B

P
 

M
C

K
 S

o
k
ó

ł 

M
O

 -
 N

o
w

y
 S

ą
c
z
 

M
O

 T
a

rn
ó

w
 

M
u

z
e

u
m

 

T
a

tr
z
a
ń

s
k
ie

 

M
u

z
e

u
m

 L
o

tn
ic

tw
a

  

O
rw

a
s
k
i 
P

a
rk

 

E
tn

o
g

ra
fi
c
z
n
y
 

C
e
n

tr
u

m
 S

z
tu

k
i 

M
o

ś
c
ic

e
 

N
a
d

w
iś

la
ń

s
k
i 
P

a
rk

 

E
tn

o
g

ra
fi
c
z
n
y
 

D
w

o
ry

 

K
a

rw
a
c
ja

n
ó

w
 i
 

G
ła

d
y
s
z
ó

w
 

M
u

z
e

u
m

 A
K

 

E
u

ro
p

e
js

k
ie

 

C
e
n

tr
u

m
 M

u
z
y
k
i 
 

Przychody 
całkowite 

1198854 4505137 1010747 22371 211393 212813 40326 81502 116979 0 1170433 22497 0 183434 2488517 

wpływy od 
odwiedzających  

198836 3097566 828926 10277 180994 120134 33879 81502 0 0 590302 8067 0 91379 0 

wynajem i 
współorganizacja 
wydarzeń  

496844 910459 0 7354 30399 70100 6447 0 116979 0 340521 14430 0 54490 0 

środki pozyskane 
(darowizny, 
sponsorzy) 

16260 497112 164017 4741 0 450 0 0 0 0 178892 0 0 600 57000 

inne  486913  17804 0 0 22129 0 0 0 0 60718 0 0 36965 2431517 

* W 2015 r. powinna zostać wyodrębniona 5 kategoria dotacje z poza budżetu WM np. z MKiDN, programów dotacyjnych narodowych instytucji kultury, funduszy 

europejskich.



 
 

Przychody i koszty funkcjonowania nowych przestrzeni
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4.3.3. Przychody i koszty funkcjonowania nowych przestrzeni (2013 r.) 

Pomimo tego, że instytucje kultury Województwa Małopolskiego prowadzą działania na rzecz pozyskiwania środków z poza budżetu Województwa, 
koszty utrzymania nowych przestrzeni w przypadku wszystkich inwestycji przekraczają przychody. Łącznie w 2013 r. utrzymanie nowych przestrzeni 
kosztowało 17 mln zł więcej niż osiągane przez nie przychody (łączne koszty – 29 107 066 zł.; łączne przychody – 11 265 002 zł). Równocześnie 
zróżnicowany jest stosunek przychodów do kosztów.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Teatr Słowackiego 
2. Opera 
3. Teatr Zakopane 
4. WBP 
5. MCK Sokół 
6. MO - Nowy Sącz 
7. MO Tarnów 
8. Muzeum Tatrzańskie 
9. Muzeum Lotnictwa 
10. Orawski Park Etnograficzny 
11. Centrum Sztuki Mościce 
12. Nadwiślański Park 

Etnograficzny 
13. Dwory Karwacjanów i 

Gładyszów 
14. Muzeum AK 
15. Europejskie Centrum Muzyki 

 
 

 Wykres 6   Przychody i koszty wynikające z funkcjonowania nowych przestrzeni 



 
 

4.4. Koszt utrzymania 1 m2 nowych przestrzeni (2012 - 2013 r.) 

Obiektywnym wskaźnikiem oceny kosztów utrzymania nowych przestrzeni, jest koszt utrzymania 1 m2  powierzchni w wyłączeniem kosztu 
amortyzacji. Średnio w latach 2012 - 2013 wynosił on około 250 zł/rok.  

 

 

 

 

Koszt utrzymania 1 m2 nowej przestrzeni
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Wykres 7   Koszt utrzymania 1 m2  



 
 

4.5. Zwiększanie potencjału instytucji 

Celem realizacji zadań inwestycyjnych jest m.in. wpisywanie małopolskich instytucji kultury w ogólnopolskie i międzynarodowe obiegi kultury.  
11 spośród 15 zrealizowanych projektów jest wykorzystywana przy realizacji zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych projektów (ponad 70%), 
9 (60%) do współpracy w sieciach, platformach i kalastrach o zasięgu ogólnopolskim, a 7 (46%)  – międzynarodowym.  

 
 
 
 

Tabela 3   Zwiększanie potencjału instytucji           
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współpracy w ramach sieci, platform, 
klastrów lub partnerstw o zasięgu 
międzynarodowym 

-  -    -   -  - - - - 

realizacji projektów międzynarodowych       - -  -    -  

współpracy w ramach sieci, platform, 
klastrów lub partnerstw o zasięgu krajowym 

-  -         - - - - 

realizacji projektów ogólnopolskich  -     -   -    -  

prowadzenia działań z zakresu edukacji 
kulturalnej  

           -    

 



 
 

Załącznik nr 1: Analizowane inwestycje zakończone w latach 2009 – 2013 przez Instytucje 
kultury Województwa Małopolskiego.  
 

Nazwa zadania 

Wartość 
całkowita 
projektu 
[mln zł] 

Fundusze UE 
(ZPORR/  

MRPO/ POIŚ) 
[mln zł] 

Wkład krajowy 
(budżet WM 

i inne) 
[mln zł] 

Przebudowa i modernizacja Opery Krakowskiej  72,86 22,15 50,71 

Technologia teatru muzycznego w budynku Opery 
Krakowskiej 

31,31 25,23 6,08 

Razem Opera Krakowska 104,17 47,39 56,79 

Adaptacja poddasza budynku Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej 

19,73 0,00 19,73 

Modernizacja siedziby Mościckiego Centrum 
Kultury w Tarnowie Mościcach 

19,27 13,18 6,09 

Budowa Gmachu Głównego Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

50,59 35,24 15,34 

Budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu 
– I etap 

12,28 7,48 4,80 

Budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu 
– II etap 

9,14 5,28 3,86 

Razem budowa Miasteczka Galicyjskiego 
w Nowym Sączu 

21,43 12,77 8,66 

Budowa Galerii Sztuki Współczesnej BWA - 
SOKÓŁ  

12,94 9,36 3,59 

Rewaloryzacja i remont Renesansowego 
Dworu Obronnego w Szymbarku 

4,36 2,58 1,78 

Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraz 
tworzenie Galerii sztuki XX w. w Willi „Oksza” 

4,99 3,57 1,42 

Rozwój Nadwiślańskiego Parku 
Etnograficznego w Wygiełzowie 

6,34 0,00 6,34 

Rewaloryzacja i adaptacja budynku 
przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie 
dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej 

29,34 24,64 4,70 

Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki 
przy  ul. Rajskiej 12 w Krakowie 

41,20 33,40 7,80 

Rewitalizacja w Zakopanem - przebudowa 
Teatru im. St. Ignacego Witkiewicza 

26,70 18,30 8,40 

Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w 
Zubrzycy Górnej 

8,20 5,70 2,50 

Budowa Europejskiego Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 

64,95 50,00 14,95 

Rewaloryzacja i modernizacja siedziby Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie - etap 1. (Ratusz i 
Spichlerz) 

5,10 1,80 3,30 

Rewaloryzacja i modernizacja Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie - etap 2. (Rynek 3) 

5,50 2,20 3,30 

Razem rewaloryzacja Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie 

10,60 4,00 6,60 

 



 
 

Kwestionariusz dot. informacji o realizacji projektów  inwestycyjnych.   
  

NAZWA PROJEKTU:  

WYKORZYSTANIE OBIEKTU W CIĄGU ROKU 

Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych  

w całej instytucji   

w tym w części objętej projektem 
(budowa/modernizacja)   

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 
kulturalnych  

w całej instytucji   

w tym w części objętej projektem 
(budowa/modernizacja)  

ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU INSTYTUCJI 

Czy części objęte projektem są 
wykorzystywane do: 

TAK / NIE 

współpracy w ramach sieci, platform, klastrów 
lub partnerstw o zasięgu międzynarodowym  

realizacji projektów międzynarodowych  

współpracy w ramach sieci, platform, klastrów 
lub partnerstw o zasięgu krajowym  

realizacji projektów ogólnopolskich  

prowadzenia działań z zakresu edukacji kulturalnej   

innych celów (jakich?)*   

TWORZENIE MIEJSC PRACY 

Liczba pracowników zatrudnionych w ramach 
umowy o pracę  

w całej instytucji   

 liczba osób   

 liczba etatów   

w tym w części objętej projektem 
(budowa/modernizacja)  

 liczba osób (w rozbiciu na lata)   

 w tym osoby nowozatrudnione  

 liczba etatów (w rozbiciu na lata)  

 w tym nowo utworzone etaty  

 roczny koszt wynagrodzeń pracowników  

 pochodne od wynagrodzeń   

Liczba wolontariuszy, stażystów, praktykantów  

w całej instytucji   

w tym w części objętej projektem 
(budowa/modernizacja)   



 
 

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI 

Przychody  

(z wyłączeniem dotacji z budżetu WM)  

w całej instytucji   

 wpływy od odwiedzających   

 wynajem i współorganizacja wydarzeń   

 środki pozyskane (darowizny, sponsorzy)  

 inne – jakie?*  

w tym w części objętej projektem 
(budowa/modernizacja)  

 wpływy od odwiedzających   

 wynajem i współorganizacja wydarzeń   

 środki pozyskane (darowizny, sponsorzy)  

 inne – jakie?*  

Koszty operacyjne   

w całej instytucji   

 amortyzacja   

 usługi obce związane z bieżącym 
utrzymaniem obiektu (np. ochrona; 
utrzymanie czystości; łączności – telefon, 
Internet, poczta)  

 wynagrodzenia  

 pochodne od wynagrodzeń  

 zużycie materiałów  

 zużycie energii elektrycznej  

 pozostałe media (ogrzewanie, woda, gaz)  

 serwisu i przeprowadzonych przeglądów 
gwarancyjnych instalacji i urządzeń   

 inne – jakie?*  

w tym w części objętej projektem 
(budowa/modernizacja)  

 amortyzacja   

 usługi obce związane z bieżącym 
utrzymaniem obiektu (np. ochrona; 
utrzymanie czystości; łączności – telefon, 
Internet, poczta)  

 wynagrodzenia   

 pochodne od wynagrodzeń  

 zużycie materiałów  

 zużycie energii elektrycznej  

 pozostałe media (ogrzewanie, woda, gaz)  

 serwisu i przeprowadzonych przeglądów  



 
 

gwarancyjnych instalacji i urządzeń 

 inne – jakie?*  

Koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej  

w całej instytucji   

 bez amortyzacji   

 z amortyzacją   

w tym w części objętej projektem 
(budowa/modernizacja)  

 bez amortyzacji   

 z amortyzacją   

UBEZPIECZENIE 

Objęcie obiektu polisą ubezpieczeniową   

od   

do   

 koszt polisy   

* inne kryteria istotne ze względu na specyfikę instytucji, przestrzeni, warunki realizacji umowy, itp.  

 

Czy wskaźniki produktu i rezultatu są utrzymywane na poziomie zakładanym we wniosku o dofinansowanie: 

TAK / NIE**. 

Jeżeli NIE, to proszę wskazać te które nie są utrzymywane oraz podać wartości zakładane i realizowane. 

Proszę uzupełnić także wtedy, jeśli wskaźniki są realizowane na poziomie wyższym, niż zakładany we 

wniosku. 

  

 

 

Czy zrealizowany projekt został poddany modyfikacjom wpływającym na jego charakter lub warunki realizacji 

lub wynikających ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury: TAK / NIE**.  

Jeżeli TAK, to proszę wskazać w jakim zakresie. 

 

 

Proszę przedstawić w jakiej formie instytucja monitoruje oddziaływanie projektu? Czy w ostatnim roku 

przeprowadziła badanie satysfakcji odbiorców oraz jak promowany był projekt.   

 

 

 

** niepotrzebne skreślić  

 
 


